
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vijfde rapport over de inventaris van de nucleaire 
passiva van NIRAS aan haar voogdij (periode 2018–2022) 

 

Evaluatie van het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen bestemd om 

de geraamde nucleaire kosten te dekken met betrekking tot de nucleaire installaties en de sites die 

radioactieve stoffen bevatten, behalve de kosten van het beheer van het toekomstige exploitatieafval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIROND 2024–01 N  Maart 2024



ii NIROND 2024–01 N 

Dit rapport is eveneens beschikbaar in zijn oorspronkelijke Franse versie onder de titel 

Cinquième rapport d’inventaire des passifs nucléaires de l’ONDRAF à sa tutelle (période 

2018–2022) — Evaluation de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des 

provisions destinées à couvrir les coûts nucléaires estimés associés aux installations 

nucléaires et aux sites contenant des substances radioactives, hors coûts de gestion des 

déchets d’exploitation futurs. (NIROND 2024–01 F). 
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Voorwoord 

De periode waarop deze inventaris van de nucleaire passiva betrekking heeft (2018–
2022), werd gekenmerkt door een aantal gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in 

het kader van het beheer van radioactief afval in België. Elk van deze gebeurtenissen had 

tot op zekere hoogte invloed op de evaluaties die in dit rapport worden gepresenteerd. 

Op 1 januari 2019 werden, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 

25 april 2014 (het zogenaamde ‘koninklijk besluit Leidende beginselen’), retributies van 

kracht voor de opslag en berging van radioactief afval, waarvan de berekeningswijze door 

dit besluit fundamenteel werd gewijzigd. Dit besluit introduceerde de notie van 

afrekeningen voor het afval dat reeds werd opgehaald en gefactureerd aan de 

producenten. Deze afrekeningen worden voor de verschillende geconventioneerde 

producenten opgemaakt in het kader van de kostenramingen en voor de belangrijkste 

onder hen opgenomen in hun passiva. 

De Commissie voor nucleaire voorzieningen voerde twee herzieningen van de nucleaire 

voorzieningen uit, de eerste in 2019 en de tweede in 2022. Deze tweede herziening werd 

uitgevoerd in een nieuw wettelijk kader, naar aanleiding van de goedkeuring van de wet 

van 12 juli 2022 tot versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen 

aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte 

splijtstof en tot gedeeltelijke opheffing en wijziging van de wet van 11 april 2003 

betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en 

voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. Deze twee herzieningen 

leidden tot een aanzienlijke stijging van de voorzieningen. De herziening van 2022 ging 

verder in 2023. 

Dit rapport over de inventaris van de nucleaire passiva verwijst naar het advies van de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen van december 2022 en niet naar de beslissing 

van juli 2023, die genomen werd naar aanleiding van het gemotiveerde advies van 

Synatom van februari 2023. In de laatste jaarrekening van ENGIE, die werd geraadpleegd 

tijdens het opstellen van dit rapport, kwam deze beslissing nog niet tot uiting, hoewel er 

wel rekening werd gehouden met het advies van de commissie van december 2022. 

Op verzoek van de ministerraad werd in 2022 een spending review van de nucleaire 

passiva ten laste van de Belgische Staat uitgevoerd. In dit rapport wordt zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de ramingen die in het kader van deze spending review werden 

gemaakt. Voor het technisch passief Belgoprocess werden er echter afwijkingen 

vastgesteld tussen de ramingen die in het kader van deze inventaris zijn uitgevoerd en de 

resultaten van de spending review. De totale afwijking is echter relatief klein in vergelijking 

met het totale bedrag van het te financieren saldo voor de sanering van het technisch 

passief Belgoprocess. 

Tot slot startte België, naar aanleiding van de beslissing van de federale regering van 

1 april 2022 om de exploitatieduur van twee kernreactoren te verlengen, onderhandelingen 

met de groep ENGIE om de voorwaarden van deze verlenging vast te leggen. 

In deze context kreeg NIRAS van haar voogdij de opdracht om haar expertise ter 

beschikking te stellen van de personen die door de regering waren gemandateerd om de 

onderhandelingen te voeren. Rekening houdend met de beschikbaarheid van de teams 
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van NIRAS die in het kader van deze onderhandelingen steun moesten verlenen aan de 

Belgische Staat, gaf de minister van Energie toestemming om de publicatie van deze 

inventaris van de nucleaire passiva met een jaar uit te stellen, tot het eerste kwartaal van 

2024. 

Op 13 december 2023 ondertekenden de Belgische Staat en ENGIE een akkoord over de 

voorwaarden voor de verlenging van twee kernreactoren. De grote lijnen van dit akkoord 

zijn als volgt:  

 De oprichting van een nieuwe exploitant voor de twee kernreactoren die met tien jaar 

worden verlengd, namelijk Doel 4 en Tihange 3. Deze reactoren zullen worden 

geëxploiteerd door een gemengde onderneming van de Belgische Staat en ENGIE, 

waardoor een nieuwe exploitant ontstaat voor een deel van de sites van klasse I van 

Doel en Tihange. 

 Electrabel blijft verantwoordelijk voor de ontmanteling van alle nucleaire installaties op 

de sites van Doel en Tihange. 

 De overdracht van de financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van het 

radioactieve afval van ENGIE aan de Belgische Staat, in ruil voor de betaling door ENGIE 

van een forfaitair bedrag voor een vaste inventaris van afval. Deze overname van de 

financiële verantwoordelijkheid door de Belgische Staat zal tot uiting moeten komen in 

de volgende inventaris van de nucleaire passiva. 

Op het moment waarop dit inventarisrapport werd afgewerkt, waren er nog steeds 

besprekingen aan de gang over de implementatie van het akkoord tussen de Belgische 

Staats en ENGIE, en over de goedkeuring van de bijbehorende wetgevende en 

reglementaire bepalingen, waardoor het niet mogelijk is de impact ervan, met name voor 

NIRAS, nauwkeurig in te schatten. Deze impact zal worden onderzocht tijdens de volgende 

inventaris van de nucleaire passiva, in het bijzonder de wijzigingen op het vlak van de 

financiële verantwoordelijkheid van de twee belangrijkste sites van klasse I in België, 

namelijk Doel en Tihange. 
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Executive summary 

De eerste inbedrijfstelling van een nucleaire installatie of het eerste gebruik van een 

radioactieve stof genereert de facto een financiële last. Het is echter mogelijk dat, als het 

moment is aangebroken, de geplande financiële middelen om deze nucleaire kosten te 

dekken ontoereikend of onbeschikbaar blijken of zelfs helemaal onbestaand zijn: er kan 

dan een nucleair passief ontstaan, dat mogelijk in rekening van de Belgische Staat of het 

Insolvabiliteitsfonds moet worden gebracht. 

Artikel 9 van de programmawet van 12 december 1997 heeft de volgende opdracht aan de 

Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) gegeven: 

 “het opstellen van een repertorium van de lokalisatie en de staat van alle nucleaire 

installaties en alle plaatsen die radioactieve stoffen bevatten, 

 de raming van de kost van hun ontmanteling en sanering, 

 de evaluatie van het bestaan en de toereikendheid van provisies voor de financiering 

van deze operaties, toekomstig of lopend, en 

 de vijfjaarlijkse bijwerking van deze inventaris”, 

waarbij een radioactieve stof gedefinieerd wordt als “iedere stof die een of meer radio-

nucliden bevat, waarvan de activiteit of activiteitsconcentratie, voor zover het de stralings-

bescherming betreft, niet mag worden verwaarloosd”. 

Dit vijfde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva beslaat de periode 2018–

2022. Het is gebaseerd op de aangiften van de exploitanten, die verantwoordelijk zijn voor 

de informatie die zij aan NIRAS hebben verstrekt. NIRAS heeft echter de analyses en alle 

onafhankelijke berekeningen en verificaties uitgevoerd die zij kon uitvoeren. 

Repertorium 

Op de referentiedatum van 31 december 2020 bevatte het door NIRAS opgestelde 

repertorium van de nucleaire installaties en de sites die radioactieve stoffen bevatten, in 

totaal 566 sites, namelijk 565 sites van klasse I, II of III en een site van het Belgische leger 

die niet onderworpen is aan het vergunningsstelsel van het koninklijk besluit van 

20 juli 2001.  

Inventaris van het radioactieve afval 

De inventaris van het radioactieve afval verbonden aan de sites die opgenomen zijn in het 

repertorium verschilt voornamelijk in twee opzichten van de inventaris 2013–2017: de 

toename van de hoeveelheid verbruikte splijtstof die overeenstemt met de bijkomende 

exploitatiejaren van de kerncentrales, en de verhoging van het volume geconditioneerd 

afval dat opgeslagen is bij Belgoprocess en afkomstig is van de courante verwerkings- en 

conditioneringsactiviteiten. 

De inventaris op de sites van klassen I, II en III is als volgt verdeeld: 

 fysiek aanwezig radioactief afval (inclusief radioactief afval dat zich tijdelijk in het 

buitenland bevindt): 25 431 m3 geconditioneerd afval, 2 742 m3 niet-geconditioneerd 

vast afval, 1 859 m3 vloeibaar afval, 927 hoogactieve ingekapselde bronnen, 

17 431 laagactieve ingekapselde bronnen, 23 260 ioniserende rookdetectoren en 
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1 bliksemafleider. Het radiumhoudende afval dat aanwezig is op de site van Umicore 

in Olen en dat mogelijk als radioactief afval zal moeten worden beheerd, is niet in de 

inventaris opgenomen omdat de betrokken hoeveelheden nog altijd louter indicatief 

zijn. 

 kerntechnische materialen: pro memorie. (De informatie over de kerntechnische 

materialen is bijeengebracht in een afzonderlijk document waarvan de verspreiding 

beperkt is tot de natuurlijke of rechtspersonen die een veiligheidsmachtiging bezitten 

en daartoe een gemotiveerde aanvraag indienen bij een van de veiligheidsofficiers van 

NIRAS.) 

 radioactief afval afkomstig van te ontmantelen infrastructuren en uitrustingen: 658 m3 

en 6 357 monolieten (bestemd voor oppervlakteberging) geconditioneerd afval, 

20 663 m3 vast niet-geconditioneerd afval, 2 275 caissons met een nuttig inwendig 

volume van ongeveer 3 m3, 81 691 m3 vloeibaar afval, 330 MOSAIK-containers met een 

nuttig inwendig volume van 0,39 m3, 746 Thin Shell-containers met een nuttig 

inwendig volume van 0,40 m3, 410 hoogactieve ingekapselde bronnen, 1 793 laag-

actieve ingekapselde bronnen en 277 ioniserende rookdetectoren. 

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de eventueel noodzakelijke radiologische saneringen 

van verontreinigde sites die niet onderworpen zijn aan een nucleaire vergunning, leiden tot 

de productie van nog onbekende, maar zeer beperkte hoeveelheden afval dat als 

radioactief afval moet worden beheerd door NIRAS. Deze voorlopige conclusie moet in de 

komende jaren worden bevestigd. 

Nucleaire kosten 

De totale nucleaire kostprijs van de sites die in het repertorium opgenomen zijn (buiten de 

‘Umicore’-site) en de vroegere sites van klasse I werd geraamd op 24 906 MEUR2020. Deze 

is als volgt verdeeld: 

 24 664 MEUR2020, namelijk 99% van het totaal, voor de zeven sites van klasse I, 

► waarvan 8 377 MEUR2020 voor het beheer van de verbruikte splijtstof van de 

kerncentrales 

► en 8 339 MEUR2020 voor de ontmanteling van de kerncentrales; 

 203 MEUR2020 voor 387 sites van klasse II, buiten Umicore; 

 2,5 MEUR2020 voor 170 sites van klasse III; 

 36 MEUR2020 voor de onlangs gedeclasseerde vroegere sites van klasse I van 

Belgonucleaire en FBFC International. 

Deze kostenramingen dekken niet de onzekerheden die te maken hebben met de 

belangrijke scenario’s en opties, zoals de typische gevallen van de eindbestemming van 

het afval van de categorieën B en C (hoogradioactief en/of langlevend afval) en de 

nationale beleidsmaatregel voor het beheer van het radiumhoudende afval dat als radio-

actief afval moet worden beheerd. 

De stijging van de totale nucleaire kostprijs van 16 679 MEUR2020 (inventaris 2013–2017) tot 

24 906 MEUR2020 (inventaris 2018–2022) is voornamelijk als volgt te verklaren: 

 stijging van de overnight costs van de ontmanteling van de sites van de kerncentrales 

van Doel en Tihange en daling van de actualisatievoet; 
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 stijging van de hoeveelheid verbruikte splijtstof, die overeenkomt met de bijkomende 

exploitatiejaren van de kerncentrales, en gelijktijdige daling van de actualisatievoet 

zoals opgelegd door de Commissie voor nucleaire voorzieningen; 

 aanzienlijke stijging van de retributies voor diepe berging, die leidt tot stijgingen van de 

kosten van de overname van verbruikte splijtstof van kerncentrales en van de kosten 

van de sanering van het technisch passief BP; 

 stijging van de kosten van de sanering van het technisch passief BP, in het bijzonder 

als gevolg van de evolutie van de OSB/NOSB-kosten en de beheerkosten van NIRAS, en 

van een betere kennis van de toekomstige investeringen. 

Evaluatie van de voorzieningen 

Uit de evaluatie van het bestaan en de toereikendheid van de voorzieningen blijkt, net als 

bij de vorige inventaris, dat: 

 alle financieel verantwoordelijken van de sites van klasse I voorzieningen aanleggen 

om hun nucleaire kosten te dekken en dat deze kosten over het algemeen gedekt zijn; 

 de meerderheid van de financieel verantwoordelijken van de belangrijkste sites van 

klasse II dit ook doet, zij het met variabele dekkingsgraden; 

 de meerderheid van de financieel verantwoordelijken van de andere sites van klasse II 

en van de sites van klasse III geen voorzieningen aanlegt. 

Met uitzondering van die van de Belgische Staat, NIRAS en het Waalse Gewest, zijn de 

aangelegde voorzieningen ofwel inschrijvingen in de begroting of boekhoudkundige 

voorzieningen, waarvan de beschikbaarheid nagenoeg nihil is, ofwel boekhoudkundige 

voorzieningen vergezeld van aanvullende bepalingen, in welk geval de beschikbaarheid 

ervan groter is, maar ontoereikend blijft, of ten slotte, voor twee zeer specifieke gevallen 

(dekking van afrekeningskosten ter uitvoering van de leidende beginselen), bankgaranties. 

De belangrijkste specifieke vaststellingen die in het kader van de inventaris 2018–2022 

worden gedaan met betrekking tot de voorzieningen kunnen als volgt worden 

geformuleerd: 

 De wet van 12 juli 2022, die het eindpunt vormt van het werk dat in 2016 werd 

aangevat door de Commissie voor nucleaire voorzieningen, houdt een aanzienlijke 

verbetering in van het wettelijk kader dat van toepassing is op de voorzieningen voor 

de ontmanteling van kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstof. Ze verbetert 

dus de toereikendheid van de voorzieningen die door Synatom worden aangelegd om 

de overeenkomstige kosten te dekken. 

 De beschikbaarheid van de financiële middelen die de Belgische Staat reserveert voor 

de Fondsen voor de technische passiva Belgoprocess, SCK CEN en IRE is theoretisch 

hoog, omdat deze fondsen geëxternaliseerd zijn en gepaard gaan met aanvullende 

bepalingen inzake het financiële beheer van de financiële middelen die ervoor 

bestemd zijn. De middelen die bestemd zijn voor de Fondsen voor de technische 

passiva zouden echter tijdelijk onbeschikbaar kunnen zijn, omdat ze onderworpen zijn 

aan de budgettaire arbitrage van de Staat. In het geval van het technisch passief 

Belgoprocess zou het niveau van de inkomsten met name niet afgestemd kunnen zijn 

op de verwachte uitgaven voor de komende jaren; in dat geval kan de beschikbaar-

heid van de financiële middelen niet worden gegarandeerd en moeten de activiteiten 
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worden aangepast aan de beschikbare middelen, wat gevolgen zal hebben voor de 

uitvoeringstermijnen van de werkzaamheden en dus voor de totale kosten. 

 De stopzetting van de economische activiteiten van twee exploitanten van klasse I 

(Belgonucleaire en FBFC International) doet het probleem rijzen van de continuïteit van 

de financiering van de kosten van het langetermijnbeheer van radioactief afval 

overeenkomstig het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Overeenkomstig de geldende wet is 

de financiering van het beheer van het radioactieve afval van een producent immers 

tot het einde van dat beheer voor zijn rekening. De tijdschaal waarop hij financieel 

aansprakelijk kan worden gesteld, kan echter onverenigbaar blijken met de beslissing 

van een privéonderneming om een einde te stellen aan haar activiteiten. De taskforce 

opgericht ter uitvoering van het regeerakkoord van 30 september 2020 formuleerde 

voorstellen tot aanpassing van het wettelijk kader, om een producent in staat te stellen 

de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bepaalde resterende financiële 

verplichtingen over te dragen aan de Belgische Staat. 

 De stijving van het Fonds PBMB (passief Best Medical Belgium) door het Waalse Ge-

west was tot eind 2023 georganiseerd. De partijen ondertekenden een financierings-

overeenkomst voor de jaren 2020–2023, waarbij een structureel financierings-

mechanisme werd ingevoerd dat NIRAS de garantie biedt dat ze te gelegener tijd over 

de nodige middelen zal beschikken. Op het ogenblik dat dit rapport werd afgewerkt, 

waren er besprekingen aan de gang om de voorwaarden voor de verlenging van deze 

overeenkomst vast te stellen. 

 De situatie van sommige financieel verantwoordelijken moet op de voet worden 

gevolgd, omdat een verslechtering van hun financiële gezondheid een bedreiging zou 

kunnen vormen voor hun vermogen om hun nucleaire kosten op het gewenste 

ogenblik te dekken als de voorzieningen die zij aanleggen om deze kosten te dekken 

niet veiliggesteld zijn en, a fortiori, als ze geen voorzieningen aanleggen. 

Aanbevelingen 

In het hoofdstuk over de aanbevelingen concentreert NIRAS zich hoofdzakelijk op de 

opvolging van de aanbevelingen in de vorige inventarisrappporten, en wel om de volgende 

redenen: 

 de wet van 12 juli 2022 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling 

van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof, die voortvloeit uit de 

werkzaamheden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, beantwoordt 

grotendeels aan de aanbevelingen die NIRAS op dit gebied formuleert in het vierde 

inventarisrapport; 

 de taskforce die in 2021 werd opgericht ter uitvoering van het regeerakkoord van 

30 september 2020, heeft een gedetailleerd voorstel uitgewerkt, waarin rekening wordt 

gehouden met de andere aanbevelingen van het vierde inventarisrapport over de 

ontwikkeling van een wettelijk en reglementair kader dat de dekking van de nucleaire 

kosten organiseert. 
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1 Inleiding 

De eerste inbedrijfstelling van een nucleaire installatie of het eerste gebruik van een 

radioactieve stof genereert de facto een financiële last. Ongeacht de toekomstige 

omstandigheden zal de nucleaire installatie immers uiteindelijk gedeclasseerd moeten 

worden en zullen alle radioactieve exploitatie- en ontmantelingsstoffen beheerd moeten 

worden volgens de regels van de kunst. Het is echter mogelijk — zoals dat het geval is 

geweest voor enkele ‘historische’ dossiers, alsook in 2012 bij het faillissement van Best 

Medical Belgium nv en in 2017 bij de vereffening van NTP Radioisotopes (Europe) nv — 

dat, als het moment is aangebroken, de geplande financiële middelen om deze nucleaire 

kosten te dekken ontoereikend of onbeschikbaar blijken of zelfs helemaal onbestaand zijn: 

er kan dan een nucleair passief ontstaan, dat mogelijk in rekening van de Belgische Staat 

of het Insolvabiliteitsfonds moet worden gebracht. Dergelijke toestand kan diverse 

oorzaken hebben, bijvoorbeeld een onderschatting van de reële kosten door de entiteit die 

financieel verantwoordelijk is voor het dekken van de kosten, nalatigheid, een eigendoms-

overdracht van de nucleaire installatie of van de nucleaire site zonder overdracht van de 

overeenstemmende voorzieningen, een ontoereikend mechanisme voor het aanleggen 

van voorzieningen of een inkrimping van het exploitatieprogramma. 

Omdat hij het ontstaan van nieuwe nucleaire passiva en dus de overdracht van onredelijke 

financiële lasten aan de gemeenschap wenste te vermijden, heeft de wetgever, door 

middel van artikel 9 van de programmawet van 12 december 1997 tot wijziging van 

artikel 179, § 2, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 

1979–1980, de volgende opdracht aan de Nationale instelling voor radioactief afval en 

verrijkte splijtstoffen (NIRAS) gegeven: 

 “het opstellen van een repertorium van de lokalisatie en de staat van alle nucleaire 

installaties en alle plaatsen die radioactieve stoffen bevatten, 

 de raming van de kost van hun ontmanteling en sanering, 

 de evaluatie van het bestaan en de toereikendheid van provisies voor de financiering 

van deze operaties, toekomstig of lopend, en 

 de vijfjaarlijkse bijwerking van deze inventaris”, 

waarbij een radioactieve stof gedefinieerd wordt als “iedere stof die een of meer radio-

nucliden bevat, waarvan de activiteit of activiteitsconcentratie, voor zover het de stralings-

bescherming betreft, niet mag worden verwaarloosd” (artikel 2 van het koninklijk besluit 

van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van 

de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen). 

Op die manier wenste de wetgever zich ervan te vergewissen dat elke financieel verant-

woordelijke tijdig in de nodige financiële middelen zou voorzien om zijn nucleaire kosten te 

dekken of wenste hij, indien dat niet het geval was, tijdig tussenbeide te kunnen komen om 

de in gebreke blijvende financieel verantwoordelijken ertoe te verplichten de nodige finan-

ciële middelen aan te leggen om het ontstaan, op termijn, van nieuwe nucleaire passiva te 

voorkomen. De wetgever gebruikt de term ‘provisie’ in algemene zin en niet in de louter 

boekhoudkundige betekenis. Andere teksten uit het wettelijk en reglementair kader, die 

van belang zijn voor de uitvoering van de inventarisopdracht, gebruiken de term 

‘voorziening’ in dezelfde algemene zin. Ter wille van de coherentie gebruikt NIRAS in dit 

rapport enkel de term ‘voorziening’. NIRAS interpreteert deze term als het (de) financierings-
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mechanisme(n) dat (die) een financieel verantwoordelijke aanwendt om zijn nucleaire 

kosten te dekken. Deze mechanismen kunnen verschillende vormen aannemen. 

Deze specifieke opdracht van NIRAS, die in de wet van 1997 ‘inventaris van de nucleaire 

passiva’ wordt genoemd 1, was in 1998 zonder precedent in de nucleaire sector in België. 

De enige inventarissen die tot dan toe bestonden, waren gedeeltelijke inventarissen die 

opgesteld werden in het kader van de ontmantelingsplannen. Voor zover NIRAS weet, is er 

ook geen equivalent in het buitenland, waar de inventarissen vooral technisch zijn en de 

belangrijkste bekommernis het beheer zelf van het afval is (verwerkingsprocedés, 

capaciteit van de installaties), of beperkt zijn tot de belangrijkste installaties, waarvan de 

technische en financiële delen het voorwerp zijn van afzonderlijke rapporten. 

Om haar nieuwe opdracht te kunnen uitvoeren, vervolledigde NIRAS daarom vanaf 1998 

haar bestaande methode voor het opstellen van ontmantelingsplannen. Begin 2003, na 

afloop van de eerste cyclus van vijf jaar, overhandigde zij een eerste inventaris van de 

nucleaire passiva aan haar voogdij [NIRAS 2002]. De wet van 11 april 2003 “betreffende de 

voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer 

van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales”, die nadien meermaals gewijzigd werd, 

vormde een gedeeltelijk antwoord op sommige aanbevelingen die NIRAS in haar eerste 

inventarisrapport had gedaan. Ze werd gedeeltelijk opgeheven en gewijzigd door de wet 

van 12 juli 2022 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de 

kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof. Het is nu deze laatste die het 

kader bepaalt dat van toepassing is op deze voorzieningen (deel 6.1.4). 

Na elk van de drie volgende inventarisrapporten [NIRAS 2007, 2013, 2018a] vertrouwde de 

overheid, in eerste instantie aan NIRAS en vervolgens aan meerpartijenwerkgroepen, een 

aantal werkzaamheden toe om een duidelijk en samenhangend wettelijk en reglementair 

kader te ontwikkelen om de dekking van de nucleaire kosten te organiseren. Deze 

werkzaamheden zijn nog aan de gang (deel 2.1.3). 

De inventarisopdracht werd als volgt gepreciseerd door een andere wet van 12 juli 2022, 

die de wet van 8 augustus 1980 wijzigde: 

“De Instelling formuleert in de inventaris, ter attentie van de ministers die bevoegd zijn voor 

Economie en Energie, aanbevelingen die onder meer betrekking hebben op de ontwikke-

ling van het wettelijk en regelgevend kader inzake de organisatie van de dekking van de 

nucleaire kosten. 

Op basis van de door de Instelling toegezonden inventaris, belasten de ministers die 

bevoegd zijn voor Economie en Energie, in voorkomend geval, de Instelling om ter attentie 

van de bevoegde ministers voorstellen uit te werken met het oog op de uitvoering van de 

in de inventaris vervatte aanbevelingen.” 

Het vijfde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva beslaat de periode 2018–

2022. Zoals voor de eerste vier rapporten en rekening houdend met het feit dat de grote 

 
1  De ‘inventaris van de nucleaire passiva’ heeft tot doel het ontstaan te voorkomen van nieuwe nucleaire 

passiva in de historische betekenis van de uitdrukking, dat wil zeggen passiva die ten laste moeten 

worden gelegd van de Belgische Staat of van het Insolvabiliteitsfonds (delen 6.1.5 en 6.1.2.3). De 

nucleaire voorzieningen die in de jaarrekeningen van de financieel verantwoordelijken worden 

ingeschreven, vormen passiva in de context van balansen. 
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lijnen en de methode van de inventarisopdracht niet voldoende expliciet zijn bepaald in de 

wetgeving, heeft NIRAS bepaalde hypotheses vastgelegd, in het bijzonder over het 

toepassingsgebied van de inventaris, en heeft zij een aantal sleutelbegrippen verduidelijkt 

of ingevoerd. De stapsgewijze werkmethode die zij heeft ontwikkeld (figuur 1.1), heeft tot 

doel de te financieren nucleaire kosten en dus de aan te leggen voorzieningen te ramen 

voor elke site, op basis van de aangiften van elke exploitant betreffende de radioactieve 

stoffen, de infrastructuur en de uitrustingen die zich op zijn site bevinden op een 

referentiedatum die NIRAS heeft bepaald. 

De inventaris is declaratief, hetgeen betekent dat de exploitanten verantwoordelijk zijn voor 

de informatie die zij aan NIRAS verstrekken. NIRAS voert echter de analyses en alle onaf-

hankelijke berekeningen en verificaties uit die zij op basis van deze informatie kan 

uitvoeren. 

Zoals de vorige vier rapporten werd het inventarisrapport 2018–2022 (in een vergevor-

derde tussentijdse vorm) beoordeeld door een internationaal leescomité. Het deskundigen-

rapport van dat comité, dat een reeks aanbevelingen bevat, is bij dit rapport gevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1 – Overzicht van de algemene, stapsgewijze methode die NIRAS volgt om haar opdracht inzake de inventaris van de 

nucleaire passiva uit te voeren. Deze methode is in detail beschreven in delen 5.1 en 6.2. 

Dit vijfde rapport is als volgt opgebouwd. 

 Hoofdstuk 2 geeft een inleiding op de inventarisopdracht en legt bepaalde hypotheses 

over het toepassingsgebied vast. 

Bijhouden van het 

repertorium van de sites 

(hoofdst. 4) 

Verwerken van de informatie 

Site per site worden de 

exploitanten verzocht de 

fysieke en radiologische 

inventaris van hun 

radioactieve stoffen, hun 

kerntechnische materialen en 

hun installaties aan te geven 

bij NIRAS, de kosten van het 

beheer van deze stoffen en 

materialen en de 

ontmantelingskosten te 

berekenen, en te vermelden 

wie de financieel 

verantwoordelijke(n) is (zijn) 

voor het dekken van deze 

kosten en welke voorzieningen 

ze daartoe aanleggen. 

Raming van de nucleaire 

kosten 

 

 

(per site – hoofdst. 5) 

Evaluatie van de 

voorzieningen 

 

(per financieel verantwoor-

delijke – hoofdst. 6) 

Voor elke site (her)berekent NIRAS, op basis van de door de 

exploitanten verstrekte gegevens, de inventaris van het fysiek 

aanwezige radioactieve afval, van de kerntechnische 

materialen en van het radioactieve afval van de ontmanteling, 

de kosten van het beheer ervan en de kosten van de 

ontmantelingsoperaties. 

NIRAS evalueert de 

voorzieningen die elk van de 

financieel verantwoordelijken 

(al dan niet) heeft aangelegd 

om zijn nucleaire kosten te 

dekken. 

Verzamelen van de 

informatie 

over de site zoals hij is op de 

door NIRAS bepaalde 

referentiedatum 

 

 

(per site – hoofdst. 5 en 6) 

Inventaris van het 

radioactieve afval en de 

kerntechnische materialen 

 

(per site – hoofdst. 5) 



4 NIROND 2024–01 N 

 Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de activiteiten waarbij radioactieve stoffen worden 

gebruikt in België, van de belangrijkste actoren, alsook van de organisatie van het 

beheer van radioactief afval en van de ontmanteling. 

 Hoofdstuk 4 legt uit hoe NIRAS het repertorium van de nucleaire installaties en van de 

sites die radioactieve stoffen bevatten up-to-date houdt. 

 Hoofdstuk 5 verduidelijkt of voert een aantal sleutelbegrippen in, beschrijft de methode 

van de inventaris van de radioactieve stoffen en de methode voor het ramen van de 

nucleaire kosten alsook de bijbehorende werkhypotheses, vat de resultaten van de 

inventaris voor de sites van klassen I, II en III samen op een referentiedatum, meestal 

de datum die door NIRAS werd vastgesteld, namelijk 31 december 2020, evenals de 

resultaten van de door NIRAS en/of de exploitanten gemaakte kostenramingen voor 

deze sites. Het maakt ook de balans op van de toestand van twee vroegere sites van 

klasse I die onlangs zijn gedeclasseerd en bespreekt de problematiek van de 

verontreinigde sites die niet aan een nucleaire vergunning onderworpen zijn. 

 Hoofdstuk 6 beschrijft het normatieve kader met betrekking tot de dekking van de 

nucleaire kosten, beschrijft de methode voor het evalueren van de voorzieningen en 

schetst een beeld van de toestand met betrekking tot het bestaan, de toereikendheid 

en de beschikbaarheid van de voorzieningen die de financieel verantwoordelijken 

aanleggen om hun nucleaire kosten te dekken. 

 Hoofdstuk 7 vat de resultaten van de inventaris 2018–2022 samen en belicht de 

conclusies van NIRAS. 

 Hoofdstuk 8 vergelijkt de resultaten van de inventaris 2018–2022 met die van de 

inventaris 2013–2017. 

 Hoofdstuk 9 bevat een analyse van de opvolging van de aanbevelingen uit de vorige 

inventarisrapporten. 

Het rapport eindigt met vijf bijlagen, namelijk 

 een afkortingenlijst, 

 een lijst van de essentiële begrippen, 

 een vergelijking van de nucleaire kosten van de financieel verantwoordelijken van de 

sites van klasse I, berekend voor de inventaris 2018–2022, en de kosten berekend op 

basis van de retributies 2023–2027, 

 een beschrijving van de financiering van de inventarisopdracht, 

 het deskundigenrapport van het internationaal leescomité dat het rapport heeft 

bestudeerd (in een vergevorderde tussentijdse vorm), 

en een lijst met bibliografische referenties. 

De volgende bijkomende bijlagen zijn toegankelijk via de website van NIRAS: 

 de belangrijkste teksten van het wettelijk en reglementair kader; 

 de sites van de klassen II en III die opgenomen zijn in het repertorium met, voor elk 

van deze sites, de resultaten van de inventaris, de raming van de nucleaire kosten en 

het bedrag van de aangelegde voorzieningen. 

Een afzonderlijk document bevat de inventaris van de kerntechnische materialen, die als 

vertrouwelijk zijn geclassificeerd. De verspreiding ervan is beperkt tot de natuurlijke of 

rechtspersonen die een veiligheidsmachtiging bezitten en daartoe een gemotiveerde 

aanvraag indienen bij een van de veiligheidsofficiers van NIRAS (deel 2.2). 
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2 De opdracht inzake de inventaris 
van de nucleaire passiva 

Dit hoofdstuk bepaalt eerst de opdracht inzake de inventaris van de nucleaire passiva en 

de bijbehorende ministeriële opdrachten die in 2009 en 2014 aan NIRAS werden gegeven, 

alsook het regeerakkoord van 30 september 2020 en de omzetting ervan in de 

beheerovereenkomst tussen de Belgische Staat en NIRAS (deel 2.1) en behandelt de 

kwestie van het openbare karakter van het inventarisrapport (deel 2.2). Het legt vervolgens 

een aantal hypotheses vast over het toepassingsgebied van de inventaris (deel 2.3). 

2.1 Inventarisopdracht en daaropvolgende bijbehorende 
opdrachten 

De opdracht inzake de inventaris van de nucleaire passiva is bepaald door artikel 179, 

§ 2, 6°, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979–

1980, waarbij NIRAS werd opgericht in artikel 179, § 2, 1° (zie ook kader 2.1 in deel 2.1.1). 

Per brief van 9 januari 2009 heeft de voogdij NIRAS een bijbehorende opdracht 

toevertrouwd. Deze opdracht werd opnieuw omschreven en verlengd door een beslissing 

van de ministerraad, die meegedeeld werd per brief van 21 februari 2014 (deel 2.1.2). In 

het regeerakkoord van 30 september 2020 werden deze opdrachten, die in de beheer-

overeenkomst tussen de Belgische Staat en NIRAS zijn vastgelegd, opnieuw geactualiseerd 

(deel 2.1.3). 

2.1.1 Artikel 179, § 2, van de wet van 8 augustus 1980 

Artikel 179, § 2, 6°, van de wet van 8 augustus 1980 vertrouwt NIRAS de volgende opdracht 

toe in verband met de inventaris van de nucleaire passiva: 

 “het opstellen van een repertorium van de lokalisatie en de staat van alle nucleaire 

installaties en alle plaatsen die radioactieve stoffen bevatten, 

 de raming van de kost van hun ontmanteling en sanering, 

 de evaluatie van het bestaan en de toereikendheid van provisies voor de financiering 

van deze operaties, toekomstig of lopend, en 

 de vijfjaarlijkse bijwerking van deze inventaris.” 

Deze opdracht, die in de wet van 1980 werd geïntroduceerd door artikel 9 van de 

programmawet van 12 december 1997, heeft bovenal een preventief karakter: ze heeft tot 

doel het ontstaan van nieuwe nucleaire passiva te voorkomen door tijdig situaties te 

onderkennen die corrigerende maatregelen vereisen. 

Artikel 179, § 2, 6°, bepaalt tevens dat “de uitbaters van de nucleaire installaties en de 

houders van radioactieve stoffen, of, bij ontstentenis, hun eigenaars, gehouden zijn aan de 

Instelling, onder hun verantwoordelijkheid en op eenvoudige vraag, de gegevens te 

bezorgen om haar toe te laten de inventaris op te maken […]”. 

Artikel 179, § 2, 6°/1, bepaalt dan weer het volgende: “De Instelling formuleert in de 

inventaris, ter attentie van de ministers die bevoegd zijn voor Economie en Energie, 

aanbevelingen die onder meer betrekking hebben op de ontwikkeling van het wettelijk en 

regelgevend kader inzake de organisatie van de dekking van de nucleaire kosten. 
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Op basis van de door de Instelling toegezonden inventaris, belasten de ministers die 

bevoegd zijn voor Economie en Energie, in voorkomend geval, de Instelling om ter attentie 

van de bevoegde ministers voorstellen uit te werken met het oog op de uitvoering van de 

in de inventaris vervatte aanbevelingen.” 

Artikel 179, § 2, 11°, bepaalt dat “de kosten met betrekking tot […] het opmaken van de 

inventaris, worden gedragen door een bijdrage die […] ten laste zal gelegd worden van de 

uitbaters van nucleaire installaties en van de houders van radioactieve stoffen, of, bij 

ontstentenis, van hun eigenaars” (zie ook bijlage B4). 

De inventaris van de nucleaire passiva is vooral een financiële oefening, gerealiseerd op 

basis van een momentopname van de nucleaire installaties en de sites die radioactieve 

stoffen bevatten, terwijl de ‘kwantitatieve en kwalitatieve inventaris van het afval’, waarvan 

sprake in artikel 2, § 3, 1.b, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling 

van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van NIRAS, ter uitvoering van artikel 179, § 2, 

van de wet van 8 augustus 1980, een kwantitatieve, radiologische en fysisch-chemische 

inventaris van het radioactieve afval is die NIRAS nodig heeft om de verschillende facetten van 

haar opdracht inzake het beheer van dat afval te vervullen (deel 3.2). Deze inventaris, 

‘technische inventaris van het radioactieve afval’ genoemd, heeft in de eerste plaats tot doel 

al het bestaande en toekomstige geconditioneerde afval, alsook de hoeveelheden, de 

radiologische kenmerken en de chemische samenstelling ervan te inventariseren. Het niet-

geconditioneerde afval wordt geïnventariseerd in de optiek van de toekomstige verwerking 

en conditionering ervan, om er de toekomstige hoeveelheden geconditioneerd afval uit af te 

leiden. De technische inventaris omvat de afvalproductievooruitzichten tot een bepaald 

tijdstip, waarna deze productie als verwaarloosbaar of nihil wordt beschouwd 2. 

De afvalhoeveelheden afkomstig van de ontmanteling van de belangrijkste installaties, 

door de DMS-tool (deel 5.1.3.3) geraamd op basis van de fysieke en radiologische 

inventarissen van deze installaties, en de hoeveelheden radioactief afval die fysiek 

aanwezig zijn op de sites BP1 en BP2 van NIRAS, die door Belgoprocess geëxploiteerd 

worden (deel 5.2.5), vormen een geheel van gegevens dat gemeenschappelijk is voor de 

technische inventaris en de inventaris van de nucleaire passiva 3. 

Kader 2.1 – Belangrijkste uittreksels van artikel 179, § 2, van de wet van 8 augustus 

1980 die de opdrachten van NIRAS bepalen 

“2° […] wordt de Instelling belast met 

 het beheer van al het radioactief afval, van welke oorsprong of herkomst het ook zij, 

 het opstellen van een inventaris van alle nucleaire installaties en alle terreinen die radioactieve 

stoffen bevatten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet van 15 april 1994 betreffende de 

 
2  Dit tijdstip hangt sterk af van de beschouwde scenario’s en beheerplanningen: het beheerscenario 

voor verbruikte splijtstoffen, de scenario’s voor de ontmanteling van de installaties, de bergings-

planningen enz. 

3  Voor sommige installaties die zich in de ontwerpfase bevinden, werden nog geen ontmantelings-

plannen of fysieke en radiologische inventarissen opgesteld (voornamelijk de installaties voor 

postconditionering voorafgaand aan de berging van het afval en de toekomstige onderzoeksreactor 

MYHRRA op de site van SCK CEN). Deze installaties zullen worden opgenomen in een volgende 

inventaris van de nucleaire passiva. 
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bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen 

voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, 

evenals met bepaalde opdrachten op het gebied 

 van het beheer van verrijkte splijtstoffen, plutoniumhoudende stoffen, bestraalde splijtstoffen, 

 en van de denuclearisatie van de buiten dienst gestelde installaties. […]” 

“4° De opdrachten betreffende het radioactief afval omvatten het vervoer buiten de installaties, de 

verwerking en de conditionering voor de producenten die niet over daartoe door de Instelling erkende 

uitrustingen beschikken, de opslag buiten de installaties en de berging, evenals de verzameling en de 

evaluatie van elke informatie die nodig is voor de uitvoering van de bovengenoemde opdrachten. […]” 

“6° De opdracht met betrekking tot de inventaris omvat het opstellen van een repertorium van de 

lokalisatie en de staat van alle nucleaire installaties en alle plaatsen die radioactieve stoffen bevatten, de 

raming van de kost van hun ontmanteling en sanering, de evaluatie van het bestaan en de toereikendheid 

van provisies voor de financiering van deze operaties, toekomstig of lopend, en de vijfjaarlijkse bijwerking 

van deze inventaris. […]” 

“8° De opdrachten betreffende verrijkte splijtstoffen, plutoniumhoudende stoffen en bestraalde splijtstoffen 

omvatten het vervoer buiten de installaties, van de verrijkte en plutoniumhoudende splijtstoffen in een 

hoeveelheid die en met een verrijkingspercentage dat de door de Koning bepaalde grenzen overschrijdt, 

de opslag buiten de installaties, van de ten opzichte van de operationele behoeften van de installatie 

overtollige plutoniumhoudende stoffen, de opslag buiten de installaties, van bestraalde splijtstof of nieuwe 

splijtstof waarvoor geen enkel gebruik is voorzien, evenals de verzameling en de evaluatie van elke 

informatie die nodig is voor de uitvoering van de bovengenoemde opdrachten.” 

“9° De opdrachten betreffende de ontmanteling omvatten de verzameling en de evaluatie van elke 

informatie waarmee de Instelling beheersprogramma’s kan opstellen inzake het afval dat eruit zal 

voortspruiten, het akkoord over het programma voor ontmanteling van de besmette installaties, evenals de 

uitvoering van dit programma op aanvraag van de exploitant of in geval van tekortkoming van deze 

laatste.” 

“11° Alle kosten verbonden aan de activiteiten van de Instelling, de kosten van haar operaties voor 

onderzoek, ontwikkeling en demonstratie en de kosten op lange termijn inbegrepen […] zullen worden ten 

laste gelegd van de maatschappijen, organismen, instellingen of personen waarvoor de Instelling haar 

prestaties verricht. Deze kosten, geraamd tegen kostprijs, zullen worden verdeeld tussen de begunstigden 

van de prestaties en naar verhouding ermee, rekening houdend met objectieve criteria. […]” 

 

2.1.2 Brief van de voogdij van 9 januari 2009 
en beslissing van de ministerraad van 31 januari 2014 

In antwoord op de aanbevelingen die NIRAS in het inventarisrapport 2003–2007 heeft 

geformuleerd, heeft de voogdij van NIRAS, per brief van 9 januari 2009 [Van Quickenborne 

en Magnette 2009], de instelling opgedragen de aanbevelingen van het rapport in verband 

met de nucleaire voorzieningen uit te voeren. 

In januari 2014 werd in de ministerraad beslist een werkgroep op te richten [Wathelet 

2014] “[bestaande uit] de Administratie voor Energie, Niras en Synatom en [belast] met de 

analyse van de wet- en regelgevende elementen m.b.t. het beheer van radioactief afval en 

verbruikte splijtstof die verbeterd moeten worden, rekening houdend met de werkzaam-

heden en ervaringen van de voorbije jaren. Bovendien hebben, naast de omzetting van de 

afvalrichtlijn, een aantal recente ervaringen (Belgonucleaire, Best Medical Belgium, etc.) 

de noodzaak aangetoond om het bestaand kader te versterken, in het geval van specifieke 

gebeurtenissen (bv. faillissement, staking van activiteiten van de producent). Bovendien 

formuleerde NIRAS de voorbije jaren talrijke aanbevelingen, gebaseerd op praktijk 

ervaringen, die een diepgaande analyse en debat vereisen.” 
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Deze werkgroep was in de eerste plaats belast met het onderzoek van de aspecten 

“vrijwaring van de dekking van de kosten door de producenten en de beschikbaarheid van 

de nodige financiële middelen, structurele dekking van de kosten betreffende de wettelijke 

opdrachten van NIRAS, voorbereiding en organisatie van de ontmantelingsactiviteiten, 

maatregelen om te voorkomen en toestanden te beheren waarin de producenten in 

gebreke blijven, stopzetting van de activiteiten van de producenten, financiële dekking van 

het beheer van de verzegelde bronnen” en met het voorstellen van “de wettelijke en 

reglementaire aanpassingen die ze nodig acht.” 

De resultaten van de werkzaamheden van NIRAS en de werkgroep waarvan ze deel 

uitmaakte, hebben niet geleid tot enige evolutie in het wettelijk en reglementair kader. 

2.1.3 Regeerakkoord van 30 september 2020 

Het regeerakkoord van 30 september 2020 heeft een nieuwe impuls gegeven aan de 

opdracht tot verbetering van het wettelijk en reglementair kader voor het beheer van 

radioactief afval en verbruikte splijtstof, die als volgt werd vastgelegd in de beheerovereen-

komst die op 8 december 2021 door de Belgische Staat en NIRAS werd ondertekend 

[Belgische Staat en NIRAS 2021]: 

“Ter uitvoering van de bepaling van het regeerakkoord van 30 september 2020 die voorziet 

in de oprichting van een taskforce Wetgevende en Regelgevende initiatieven, die aan de 

ene kant moet onderzoeken hoe de continuïteit van de financiering van het afvalbeheer in 

België kan worden verzekerd, rekening houdend met de stopzetting van de activiteiten van 

een aantal producenten van radioactief afval, en, aan de andere kant, voorstellen moet 

doen om het wettelijke en reglementaire kader daartoe aan te passen, hebben de 

voogdijministers NIRAS, per brief van 31 maart 2021, in kennis gesteld van hun beslissing 

om de taskforce samen te stellen uit vertegenwoordigers van het DG van de FOD 

Economie, die de taskforce zal voorzitten, en van NIRAS, die het secretariaat zal verzorgen. 

Naast de vrijwillige of onvrijwillige stopzetting van de activiteiten van een producent van 

radioactief afval, omvatten de werkzaamheden van de taskforce ook een globale analyse 

van het wettelijke en reglementaire kader met betrekking tot het beheer van radioactief 

afval en verbruikte splijtstof en meer specifiek een wettelijk kader voor de provisionering 

door nucleaire exploitanten of gelijkgestelde bedrijven die niet vallen onder de wet van 

[12 juli 2022]. 

Het werk van de taskforce moet leiden tot een grondige herziening van het wettelijke en 

reglementaire kader, ook op formeel niveau, en bijgevolg tot een betere leesbaarheid en 

uitvoerbaarheid en alle relevante bepalingen over het beheer van radioactief afval en 

materialen die radioactief afval zullen worden, bijeenbrengen in een gecoördineerde wet.” 

Deze werkzaamheden hebben geleid tot een gedetailleerd voorstel over de evolutie van 

het wettelijk en reglementair kader. 

2.2 Openbaarheidsregels van het inventarisrapport 

De informatie in het inventarisrapport is openbaar, met uitzondering van de informatie die 

geclassificeerd is volgens de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 

veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en van de informatie die 
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rechtsgeldig kan worden onttrokken aan de openbaarmaking, overeenkomstig de wetgeving 

en de reglementering betreffende de toegang tot bestuursdocumenten en de desbetreffende 

rechtspraak. De wet van 11 december 1998 in het bijzonder verplicht elke natuurlijke of 

rechtspersoon die kennis wenst te nemen van geclassificeerde informatie te beschikken over 

een veiligheidsmachtiging. Artikel 27, § 1, 2°, van de wet van 5 augustus 2006 betreffende 

de toegang van het publiek tot milieu-informatie bepaalt dat informatie waarvan de 

openbaarmaking afbreuk zou kunnen doen aan de bescherming van “de openbare orde, de 

openbare veiligheid, hierin inbegrepen de fysieke beveiliging van radioactieve stoffen, of de 

verdediging van het land” onttrokken moet worden aan de openbaarmaking. 

De gegevens van de fysieke inventaris betreffende de kerntechnische materialen, die als 

vertrouwelijk zijn geclassificeerd, worden bijgevolg door NIRAS bijeengebracht in een 

afzonderlijk document van het inventarisrapport, waarvan de verspreiding beperkt is tot de 

natuurlijke of rechtspersonen die een veiligheidsmachtiging bezitten en daartoe een 

gemotiveerde aanvraag indienen bij een van de veiligheidsofficiers van NIRAS. 

2.3 Hypotheses over het toepassingsgebied van de inventaris 

Rekening houdend met het feit dat de krijtlijnen van de inventarisopdracht niet volledig zijn 

vastgelegd in de wetgeving, heeft NIRAS bepaalde hypotheses vastgelegd die het 

toepassingsgebied ervan afbakenen. Deze hypotheses zijn de volgende. 

Sites die niet onderworpen zijn aan de inventaris: 

 Geklasseerde sites (deel 3.1), waarvan de door het FANC uitgereikte vergunning(en) 

exclusief betrekking heeft (hebben) op een of meer röntgenstralentoestellen met een 

nominale piekspanning kleiner dan of gelijk aan 200 kV — sites van klasse III —, zijn 

niet onderworpen aan de inventaris, omdat deze toestellen geen radioactieve stoffen 

kunnen genereren. 

 De sites van klasse IV zijn niet onderworpen aan de inventaris, omdat ze niet 

vergunningsplichtig zijn en niet gemeld moeten worden aan het FANC, en er bijgevolg 

geen lijst van bestaat. 

 Havens, luchthavens en stations zijn niet onderworpen aan de inventaris, omdat de 

radioactieve stoffen die ingevoerd worden en de radioactieve stoffen en stukken die 

uitgevoerd worden, maar naar België zullen terugkeren (bijvoorbeeld als radioactief afval 

afkomstig van verwerkingsprocedés), in principe opgenomen worden in de antwoorden 

op de inventarisvragenlijst die de exploitanten die verantwoordelijk zijn voor deze invoer 

en uitvoer ontvangen hebben voor de geklasseerde site(s) die ze exploiteren. 

 Militaire sites zijn niet onderworpen aan de inventaris ten gevolge van het decreet van 

8–10 juli 1791 betreffende de bewaring en de indeling van de versterkte plaatsen en mili-

taire posten. Dit decreet is nog altijd van kracht, zoals bevestigd door het advies van de 

Raad van State van 22 augustus 1984. Eén site van het leger laat evenwel radioactief 

afval door NIRAS ophalen, die het volgens de gangbare acceptatieprocedure overneemt. 

 Sites die niet onderworpen zijn aan een nucleaire vergunning en die in het verleden 

radioactief verontreinigd zijn geweest, maar geen radiologische sanering (meer) moe-

ten ondergaan, vallen niet onder de inventaris. Deze historische verontreinigingen zijn 

het resultaat van vroegere radiumproductieactiviteiten, klassieke industriële activiteiten 

waarbij natuurlijk radioactieve grondstoffen (naturally occurring radioactive materials of 
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NORM) werden gebruikt, en lozingen van besmette effluenten in waterlopen door 

nucleaire bedrijven. Hoewel de inventarisopdracht vereist dat een repertorium wordt 

opgemaakt “van de lokalisatie en de staat van [...] alle plaatsen die radioactieve 

stoffen bevatten”, is het primaire doel ervoor te zorgen dat de toekomstige 

ontmantelings- en saneringskosten naar behoren worden gedekt. Sites waar 

radioactieve verontreiniging blijft bestaan die niet moet worden verwijderd, kunnen 

gewoon worden onderworpen aan radiologisch toezicht door de bevoegde overheid. 

 Sites met stortplaatsen en verbranders voor klassiek huishoudelijk en industrieel afval en 

sites van bedrijven die metaal recycleren die een bepaalde grootte overschrijden, 

worden niet in de inventaris opgenomen wegens het aanzienlijke onderzoekswerk dat 

daarvoor nodig is, terwijl de verwachte meerwaarde gering is. Deze sites moeten — ter 

uitvoering van het koninklijk besluit van 14 oktober 2011, dat onder meer betrekking 

heeft op het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen — uitgerust zijn met 

meetpoorten voor het opsporen van radioactieve bronnen die ontsnapt zouden zijn aan 

het beheercircuit voor radioactief afval. De gevonden bronnen kunnen dus eventueel 

tijdelijk ter plaatse worden opgeslagen. De honderden containerparken, die eveneens 

dergelijke bronnen kunnen ontvangen, worden evenmin opgenomen in de inventaris. 

 De sites van conventionele stortplaatsen van categorie 1 (gevaarlijk afval) waar zeer 

laagactief afval werd of nog steeds wordt aanvaard, en dat dus voorwaardelijk is 

vrijgegeven (NORM-afval, geactiveerd beton ...), zijn onderworpen aan radiologisch 

toezicht, maar zijn per definitie niet bedoeld om te worden gesaneerd. Ze brengen dus 

geen saneringskosten met zich mee. 

Stoffen die al dan niet onderworpen zijn aan de inventaris: 

 Radioactieve stoffen zijn onderworpen aan de inventaris, ongeacht of ze al of niet 

gevaloriseerd kunnen worden. 

 Ioniserende rookdetectoren die aanwezig zijn op de sites van klasse IV en op de niet-

geklasseerde sites en rookdetectoren geplaatst bij particulieren zijn niet onderworpen 

aan de inventaris vermits het niet mogelijk is daarvan een inventaris op te stellen. 

 Radioactieve stoffen van Belgische oorsprong die zich buiten het nationale grond-

gebied bevonden op de referentiedatum van de inventaris maar die er zullen 

terugkeren (bijvoorbeeld als radioactief afval afkomstig van verwerkingsprocedés), en 

radioactieve stoffen die in het buitenland zijn aangekocht en nog ingevoerd moeten 

worden, zijn niet wettelijk onderworpen aan de inventaris. Sommige exploitanten 

hadden ze echter wel aangegeven bij de eerste inventarissen. Sinds de vierde 

inventaris vermelden de informatieaanvragen, die aan de exploitanten van de sites 

van klasse I, de sites van klasse II met cyclotron(s) en twee andere sites van klasse II 

werden gericht (deel 5.1.1), uitdrukkelijk de radioactieve stoffen of de installaties die in 

het buitenland gevestigd zijn: “Er wordt ook gevraagd om de toestand van mogelijke 

radioactieve stoffen of installaties, die zich op sites van derden (in België of in het 

buitenland) bevinden, en waarvoor u financieel verantwoordelijk zou zijn (totaal, als 

eigenaar, totaal of gedeeltelijk via conventies met derden, …) te melden.” 

Andere hypotheses over de berekening van de kosten van het beheer van radioactief afval 

en kerntechnische materialen en de berekening van de kosten van de ontmantelings-

operaties zijn vermeld in deel 5.1. 
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3 Overzicht van de activiteiten waarbij 
radioactieve stoffen worden gebruikt 
en van de organisatie van het beheer 
van radioactief afval en van de ontmanteling 

Activiteiten die de blootstelling kunnen verhogen van individuen aan ioniserende straling 

afkomstig van een kunstmatige of natuurlijke bron, wanneer deze bron gebruikt wordt voor 

zijn radioactieve eigenschappen, ook ‘handelingen’ genoemd (deel 3.1) volgens de 

terminologie van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, brengen radioactief afval voort dat 

veilig moet worden beheerd (deel 3.2) en de nucleaire installaties waarin deze stoffen 

worden gebruikt, moeten op termijn worden ontmanteld (deel 3.3). Al deze activiteiten 

staan onder toezicht van de veiligheidsoverheid, het Federaal Agentschap voor Nucleaire 

Controle of FANC. Het FANC is met name belast met het verlenen van de nucleaire 

vergunningen, met uitzondering van de oprichtings- en exploitatievergunningen en de 

ontmantelingsvergunningen voor de installaties van klasse I, die uitgereikt worden bij 

koninklijk besluit, op voorstel van het FANC aan zijn voogdij. Installaties en sites die niet 

onderworpen zijn aan een nucleaire vergunning en die een radioactieve verontreiniging 

vertonen, kunnen een radiologische sanering vereisen (deel 3.4). 

De Belgische nucleaire sector wordt overwegend gekenmerkt door activiteiten die verband 

houden met de elektronucleaire productie, aangezien België een beroep doet op 

kernenergie voor de productie van ongeveer 50% van zijn elektriciteit 4. 

3.1 Overzicht van de handelingen in België 

De handelingen die in België worden en werden uitgevoerd, zijn voornamelijk 

 activiteiten die verband houden met de splijtstofcyclus, namelijk de vervaardiging van 

nieuwe splijtstoffen tot in 2015, de productie van elektriciteit van nucleaire oorsprong 

en het onderzoek op het gebied van kernenergie; 

 de activiteiten die verband houden met de medische toepassingen van radioactiviteit 

en ioniserende stralingen (onderzoek, productie van radionucliden, radiotherapie, 

medische beeldvorming, farmacologie enz.); 

 activiteiten in verband met het gebruik van radioactiviteit en ioniserende straling buiten 

de medische sector (onderzoek, vervaardiging van ingekapselde bronnen, gebruik van 

ingekapselde bronnen voor diverse types van metingen enz.); 

 het vervoer van radioactieve stoffen; 

 de activiteiten met betrekking tot het beheer van radioactief afval en de ontmanteling. 

De exploitanten van installaties waarin handelingen worden uitgeoefend, zijn ingedeeld in 

exploitanten van klassen I, II (en subklasse IIA), III en IV. Deze klassen zijn in het 

koninklijk besluit van 20 juli 2001 bepaald naargelang van het potentiële risico dat aan de 

exploitatie verbonden is 5. De installaties van klassen I, II en III zijn onderworpen aan een 

 
4  Het aandeel van elektriciteit van nucleaire oorsprong is gedaald sinds de stopzetting van de reactoren 

Doel 3 en Tihange 2, respectievelijk op 23 september 2022 en 31 januari 2023. 

5  Strikt genomen zijn het volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 de inrichtingen 

of installaties die geklasseerd zijn en niet de exploitanten van die inrichtingen of installaties. 
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vergunningsplicht; die van klasse IV zijn niet aan een vergunningsplicht onderworpen, 

noch aan een aangifteplicht. 

 Klasse I omvat 

► de kernreactoren die gebruikt worden voor de productie van elektriciteit of voor 

wetenschappelijk onderzoek; 

► de installaties waar hoeveelheden splijtstoffen (natuurlijk en verarmd uranium en 

natuurlijk thorium uitgezonderd) worden aangewend of in bezit gehouden indien 

de som van de verhoudingen tussen de massa van de splijtstoffen plutonium 239, 

uranium 233 en uranium 235 en de referentiemassa’s ervan groter is dan de 

eenheid. De referentiemassa’s worden vastgesteld op 200 g voor plutonium 239, 

200 g voor uranium 233 en 350 g voor uranium 235; 

► de installaties voor opwerking van al dan niet verrijkte verbruikte splijtstoffen; 

► de installaties voor de verwerking, conditionering en opslag van radioactief afval, 

wanneer deze activiteiten de hoofdactiviteiten van de onderneming vormen; 

► de installaties voor de berging van radioactief afval. 

 Klasse II omvat met name, voor zover ze niet onder klasse I vallen, 

► de installaties waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijt-

stoffen en waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop; 

► de cyclotrons en andere deeltjesversnellers (met uitzondering van de elektronen-

microscopen); 

► de installaties waar willekeurige hoeveelheden splijtstoffen die niet werden opge-

nomen in klasse I worden gebruikt of in bezit gehouden (natuurlijk en verarmd 

uranium en natuurlijk thorium uitgezonderd); 

► de installaties waar radioactieve stoffen, al dan niet onder ingekapselde vorm, 

intentioneel aan mensen of dieren worden toegediend of ingebracht worden in hun 

lichaam alsook de installaties waar deze stoffen worden vervaardigd; 

► de installaties waar röntgenstralentoestellen worden gebruikt waarvan de 

nominale piekspanning 200 kV overschrijdt, en installaties waar röntgenstralen-

toestellen worden gebruikt voor de blootstelling van personen voor medische 

behandelingen; 

► de installaties waar radioactieve stoffen worden gebruikt of gehouden, ook in de 

vorm van afval, waarvan de totale activiteit de vrijstellingswaarden met een 

bepaalde factor overschrijdt (factor 50 tot 500 naargelang van de isotopen voor 

niet-ingekapselde bronnen, factor 50 000 tot 500 000 naargelang van de isotopen 

voor ingekapselde bronnen). 

Sinds 31 december 2018 is er ook een subklasse IIA, die de installaties van klasse II 

met het hoogste potentiële risico groepeert. Het gaat om installaties 

► waar radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar 

deze worden geconditioneerd voor de verkoop; 

► waar een of meer deeltjesversnellers ondergebracht zijn die voornamelijk worden 

gebruikt voor onderzoek of de productie van radionucliden of voor hadrontherapie, 

alsook de installaties waar deze versnellers worden geproduceerd en/of getest; 

► waar toestellen ondergebracht zijn die röntgenstralen van meer dan 1 MeV 
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voortbrengen en die gebruikt worden voor industriële sterilisatie of polymerisatie; 

► waar een bestralingsbron ondergebracht is met een activiteit van 100 TBq of 

meer, met uitzondering van de bestralingsinstallaties voor geneeskundige of dier-

geneeskundige behandeling en met uitzondering van bronnen die in alle 

omstandigheden (exploitatie, onderhoud, ontwerpongevallen) in hun afscherming 

blijven; 

► die radioactieve stoffen produceren of bronnen fabriceren, met uitzondering van 

krypton 85, en waarvan de totale maandelijkse geproduceerde activiteit het 

vastgelegde vrijstellingsniveau met een factor 500 000 overschrijdt, rekening 

houdend met de toepasselijke criteria. 

 Klasse III omvat de installaties die niet tot klasse I en klasse II behoren en niet 

vrijgesteld zijn waar radioactieve stoffen, ook in de vorm van afval, worden gebruikt of 

in bezit gehouden, alsook de installaties waar toestellen die ioniserende stralingen 

voortbrengen, gebruikt worden. 

 Klasse IV omvat de installaties die niet tot de andere klassen behoren. 

De belangrijkste nucleaire exploitanten in termen van nucleaire kosten zijn de exploitanten 

van klasse I (deel 3.1.1) en bepaalde exploitanten van klasse II (deel 3.1.2). Deze 

exploitanten zijn over het algemeen, maar niet altijd, de financieel verantwoordelijken van 

de sites die ze exploiteren (hoofdstukken 5 en 6). 

3.1.1 Exploitanten van klasse I 

Er zijn vijf exploitanten van klasse I (figuur 3.1) (zie ook deel 5.2). 

 Electrabel nv Electrabel nv exploiteert vijf drukwaterreactoren voor de productie van 

elektriciteit: drie op zijn site in Doel en twee op zijn site in Tihange. De reactoren 

Doel 3 en Tihange 2 zijn respectievelijk op 23 september 2022 en 31 januari 2023 

gestopt met het produceren van elektriciteit. Naast de reactoren herbergen beide sites 

een aantal algemene gebouwen, in het bijzonder bestemd voor de verwerking en 

conditionering van bepaalde types radioactief afval, de opslag van het afval in 

afwachting van de overname ervan door NIRAS en de opslag van verbruikte splijtstof. 

 SCK CEN Het Studiecentrum voor Kernenergie / Centre d’Etude de l’Energie 

Nucléaire, een stichting van openbaar nut, waarvan de installaties gevestigd zijn in 

Mol, is vooral actief op de volgende gebieden: stralingsbescherming, ontmanteling van 

nucleaire installaties, onderzoek inzake de berging van radioactief afval en verbetering 

van de veiligheid en doeltreffendheid van nucleaire installaties door een beter inzicht 

in het gedrag van materialen onder bestraling. Het bezit vier onderzoeksreactoren, 

waarvan één momenteel ontmanteld wordt. 

 IRE FUP Het Institut National des Radioéléments, een stichting van openbaar nut 

gevestigd in de industriezone van Fleurus, groepeert verscheidene installaties die 

bestemd zijn voor de productie van radionucliden. Deze worden gebruikt in de 

nucleaire geneeskunde voor diagnostische en therapeutische doeleinden. 

 JRC Geel Het Joint Research Centre Geel is één van de wetenschappelijke instituten 

van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie. 

Het instituut beoogt de bevordering van een gemeenschappelijk en betrouwbaar 
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Europees meetsysteem ter ondersteuning van het beleid van de Europese Unie. Het 

ontwikkelt en valideert testmethodes, produceert referentiematerialen, organiseert 

meetevaluatieprogramma’s, levert referentiemetingen en ontwikkelt en verspreidt 

kwaliteitszorginstrumenten. 

 Belgoprocess nv Belgoprocess nv, dochteronderneming van NIRAS, exploiteert twee 

sites van NIRAS: de site BP1 in Dessel (site van de vroegere proefopwerkingsfabriek 

Eurochemic) en de site BP2 in Mol (site van het vroegere departement Waste van 

SCK CEN). Zijn belangrijkste activiteiten zijn de verwerking, conditionering en opslag van 

radioactief afval en de ontmanteling van nucleaire installaties. 

Belgonucleaire nv en de Belgische vennootschap Franco-belge de fabrication de 

combustibles International nv (FBFC International nv) exploiteerden elk een site van 

klasse I, die onlangs gedeclasseerd zijn (deel 5.5). 

 Van 1973 tot midden 2006 exploiteerde Belgonucleaire nv een fabriek voor de 

productie van MOX-splijtstoffen voor drukwaterreactoren en snellekweekreactoren in 

Dessel. De fabriek werd in 2019 uit de lijst van geklasseerde installaties geschrapt. 

 FBFC International nv, gevestigd in Dessel en dochteronderneming van de Franse 

maatschappij Framatome, produceerde tot 2015 UOX- en MOX-splijtstofelementen voor 

de kerncentrales. De fabriek werd in 2022 uit de lijst van geklasseerde installaties 

geschrapt. 

Synatom is eigenaar van de ongebruikte en verbruikte splijtstof van de kerncentrales, maar 

is geen nucleair exploitant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 – Kaart van de zeven sites van klasse I. 
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3.1.2 Exploitanten van klasse II 

De exploitanten van klasse II zijn voornamelijk actief op het vlak van wetenschappelijk 

onderzoek en van medische en industriële toepassingen van radioactiviteit. Ze zijn 

verspreid over het gehele Belgische grondgebied. 

De exploitanten van klasse II (figuur 3.2 op het einde van deel 3.1.2) die als grote 

exploitanten worden beschouwd, zijn de volgende: 

 de exploitanten die een of meer cyclotrons voor wetenschappelijk onderzoek of voor 

de productie van radionucliden voor medisch gebruik exploiteren of de exploitatie-

vergunning voor deze cyclotrons bezitten (deel 3.1.2.1); 

 exploitanten die geen cyclotron bezitten, maar waarvan de nucleaire kosten hoog of 

mogelijk hoog worden geacht (deel 3.1.2.2); 

 NIRAS, in haar hoedanigheid van exploitant belast met de ontmanteling van de 

installaties van exploitanten die in gebreke blijven (deel 3.1.2.3). 

(Zie deel 5.3 voor meer gedetailleerde beschrijvingen, met in deel 5.3.2 een beschrijving van 

de belangrijkste activiteitssectoren van de exploitanten van de ‘kleine’ sites van klasse II.) 

3.1.2.1 Exploitanten met cyclotron(s) 

De exploitanten die (een) cyclotron(s) bezitten, behoren allemaal tot klasse IIA. 

Universiteiten en universitaire ziekenhuizen die effectief een of meer cyclotrons 

exploiteren: 

 De Université catholique de Louvain (UCL) exploiteert in Louvain-la-Neuve het Centre 

de Ressources du Cyclotron, dat drie cyclotrons heeft, waarvan er twee niet meer 

gebruikt worden. Het enige cyclotron dat nog in gebruik is, dient hoofdzakelijk voor 

onderzoek in de kernfysica en voor technologische toepassingen. 

 De Université de Liège (ULg) exploiteert in Luik, op de site van Sart-Tilman, twee 

cyclotrons die respectievelijk worden gebruikt voor de productie van radionucliden 

bestemd voor analyse- en medische onderzoeksdoeleinden en voor analyses van 

monsters en slijtmetingen van mechanische onderdelen. 

 De Vrije Universiteit Brussel (VUB) exploiteert één cyclotron op de universitaire campus 

Jette en bezit een exploitatievergunning voor een ander cyclotron op deze site, dat 

buiten gebruik werd gesteld. 

 De Cliniques universitaires de Bruxelles – Hôpital Erasme treden op als nucleair 

exploitant van de installaties van het Hôpital Erasme, het universitair ziekenhuis van 

de ULB in Anderlecht, dat één cyclotron heeft. Ze produceren hoofdzakelijk radio-

nucliden voor medische onderzoeken. 

 De Katholieke Universiteit Leuven (KUL) exploiteert in het bijzonder in Leuven het 

universitair ziekenhuis Gasthuisberg, waar zich één cyclotron voor de productie van 

radionucliden bevindt, alsook een cyclotron voor klinische protonentherapie 6. 

 
6  De KUL exploiteert ook een cyclotron voor wetenschappelijk onderzoek, dat in december 2022 werd 

opgeleverd. In dit rapport is geen rekening gehouden met dit nieuwe cyclotron. 
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 Het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ-Gent) exploiteert in Gent een cyclotron voor de 

productie van radionucliden voor analyse- en medische onderzoeksdoeleinden. 

 Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZ-Antwerpen) exploiteert in Antwerpen een 

cyclotron voor de productie van radionucliden voor medische onderzoeken. 

Privéonderneming die effectief een cyclotron exploiteert: 

 BetaPlus Pharma nv exploiteert in Sint-Lambrechts-Woluwe een cyclotron voor de 

productie van radiofarmaceutische tracers. 

Universiteit en privéondernemingen die hun cyclotron(s) niet meer exploiteren: 

 De Universiteit Gent (UGent) bezit de exploitatievergunning voor een cyclotron dat 

onder meer bestemd was voor onderzoek en voor twee buiten gebruik gestelde 

lineaire versnellers op de site van het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen (INW), 

en exploiteert er nog radiochemische en radiologische laboratoria. 

 Telix Pharmaceuticals (Belgium) bv (Telix) bezat twee cyclotrons op zijn site in 

Seneffe. De machines werden in 2021 afgevoerd. 

 IRE ELiT nv, in de industriezone van Fleurus, heeft een exploitatievergunning voor een 

cyclotron dat geëxploiteerd werd door IBA Pharma nv en in 2015 door IBA werd 

afgestaan aan IRE FUP. Het is niet langer in gebruik. 

3.1.2.2 Exploitanten zonder cyclotron met (mogelijk) hoge nucleaire kosten 

 De Université libre de Bruxelles (ULB) exploiteert hoofdzakelijk vier sites van klasse II. 

 Sterigenics Belgium (Fleurus) nv, gevestigd in de industriezone van Fleurus, is actief 

in de sterilisatie van farmaceutische producten, van medisch en chirurgisch materiaal, 

laboratoriumuitrustingen en voedingsmiddelen voor mens en dier. 

 Westinghouse Electric Belgium nv (WEB), gevestigd in een industriezone in Nivelles, 

dient als uitvalsbasis voor de onderhoudsteams op het terrein en voor de uitrusting die 

wordt gebruikt op diverse reactorsites in Europa: uitrusting die besmet is geraakt op de 

reactorsites wordt er opgeslagen, ontsmet, hersteld en getest vooraleer opnieuw te 

worden gebruikt.  

 Transnubel nv, een bedrijf dat gespecialiseerd is in nucleaire transporten, exploiteert 

sinds september 2018 een site van klasse II in Villers-le-Bouillet, waar met name 

ontsmettingsoperaties worden uitgevoerd. 

 Duferco Wallonie nv is actief in energie, milieu, logistiek en reconversie van verlaten 

industrieterreinen. 

 Umicore nv bezit in Olen drie opslaginstallaties die vergund zijn als installaties van 

klasse II: de UMTRAP-installatie, de Bankloop-installatie en de LRA-installatie (installatie 

voor laagradioactief afval). De drie installaties bevatten radioactieve stoffen afkomstig 

van de activiteiten van de radium- en uraniumproductiefabriek die tussen 1922 en 

1977 geëxploiteerd werd door het vroegere Union Minière en daarna ontmanteld werd. 
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3.1.2.3 NIRAS 

NIRAS is nucleair exploitant geworden van twee groepen installaties om de sanering en de 

ontmanteling ervan uit te voeren (gedeeltelijk in het geval van de installaties die 

overgenomen zijn door NTP Radioisotopes (Europe) nv of NTP Europe): 

 de installaties van Best Medical Belgium nv (BMB), met uitzondering van de installaties 

die overgenomen werden door NTP Europe. BMB, dat gevestigd was in de industrie-

zone van Fleurus en op 14 mei 2012 failliet werd verklaard, exploiteerde twee 

cyclotrons voor de productie van radionucliden voor medisch gebruik. Deze worden 

momenteel ontmanteld. 

 het deel van de installaties van BMB dat werd overgenomen door NTP Europe, 

dochtermaatschappij van het Zuid-Afrikaanse bedrijf NTP Radioisotopes SOC Ltd. NTP 

Europe, eveneens gevestigd in de industriezone van Fleurus, die op 31 augustus 2017 

werd vereffend, produceerde ingekapselde bronnen en gammagrafie-uitrustingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2 – Kaart van de belangrijkste sites van klasse II. 

3.1.3 Exploitanten van klasse III 

De exploitanten van klasse III zijn voornamelijk actoren van de niet-nucleaire industrie en 

laboratoria (zie deel 5.4).  
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3.2 Beheer van radioactief afval: 
organisatie, verantwoordelijkheden en financiering 

In België wordt het beheer van radioactief afval, dat voornamelijk de verwerking, conditio-

nering, opslag en — in een latere fase — de berging ervan omvat, uitgevoerd door NIRAS 

(deel 3.2.1). NIRAS brengt haar kosten, geraamd tegen kostprijs, in rekening van de 

begunstigden van haar diensten (deel 3.2.2). Ze staat onder de voogdij van de federale 

regering via de ministers bevoegd voor Energie en Economie. 

De producenten van radioactief afval zijn niet verplicht NIRAS te vragen hun afval over te 

nemen zodra het geproduceerd is. Ze kunnen het zelf verwerken, conditioneren en 

(tijdelijk) opslaan, mits hun installaties vergund worden door het FANC en hun verwerkings-, 

conditionerings- en karakteriseringsinstallaties erkend worden door NIRAS. De producenten 

die afval wensen te laten verwerken en conditioneren in het buitenland moeten de nodige 

maatregelen nemen om te garanderen dat het afval dat naar België terugkeert conform de 

acceptatiecriteria van NIRAS is. In de praktijk verwerkt en conditioneert 7 Electrabel een deel 

van zijn exploitatieafval op de sites van de kerncentrales en besteden sommige produ-

centen bepaalde verwerkingsoperaties uit aan buitenlandse bedrijven. Ziekenhuizen en 

onderzoekslaboratoria slaan in hun installaties radioactief afval op waarvan de levensduur 

voldoende kort is opdat het radioactiviteitsniveau ervan snel zou afnemen en het dus snel 

zou kunnen worden beschouwd als niet-radioactief afval. De vrijgave daarvan kan door het 

FANC worden toegestaan volgens vooraf goedgekeurde procedures en met naleving van 

de voorschriften van het koninklijk besluit van 20 juli 2001. NIRAS is echter de enige die 

bevoegd is voor de berging van radioactief afval. 

De verbruikte splijtstoffen van elektronucleaire en onderzoeksreactoren hebben niet het 

statuut van radioactief afval zolang ze niet als dusdanig zijn aangegeven door de 

producent of eigenaar. Zolang NIRAS deze verbruikte splijtstoffen niet heeft opgehaald, zijn 

het de producent of eigenaar die instaan voor het beheer ervan. 

3.2.1 Systeem van NIRAS voor het beheer van radioactief afval 

Het systeem van NIRAS voor het beheer van radioactief afval omvat de beheeractiviteiten 

op korte, middellange en lange termijn. 

 Het beheer op korte termijn omvat alle activiteiten van courant beheer die de opslag 

van het geconditioneerde afval voorafgaan, in afwachting van de uitvoering van een 

definitieve oplossing of een oplossing die definitief kan worden voor het langetermijn-

beheer ervan, dat wil zeggen een oplossing die het afval een eindbestemming biedt. 

Het omvat voornamelijk het vervoer, de acceptatie, de verwerking en de conditionering 

van het afval. 

NIRAS neemt het beheer van het niet-geconditioneerde of geconditioneerde afval dat 

haar door de producenten wordt aangeboden over op het ogenblik dat zij het afval 

formeel accepteert. Dat gebeurt na afloop van een proces dat tot doel heeft na te gaan 

of het afval beantwoordt aan de toepasselijke acceptatiecriteria (zie ook kader 3.1). 

 
7  Electrabel heeft de conditionering van bepaald afval tijdelijk onderbroken om technische en 

reglementaire redenen. 
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Deze overname geschiedt tegen betaling door de producenten van een retributie 

(‘tarief’) die bestemd is om de kosten van het korte-, middellange- en langetermijn-

beheer van het afval te dekken (deel 5.1.4.1). Het afval dat al opgeslagen was bij 

Belgoprocess voordat het acceptatiesysteem begin 1999 van kracht werd, is 

onderworpen aan hetzelfde proces: deze geleidelijke ‘inhaaloperatie’ gaat gepaard 

met de betaling aan NIRAS van de bedragen die de producenten nog verschuldigd zijn 

voor het beheer van dit afval. 

Kader 3.1 – De overdracht van radioactief afval 

Artikel 3, § 3, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 bepaalt dat “De tenlasteneming van het 

radioactief afval door de Instelling met het oog op het vervoer, de conditionering, de opslag en/of de 

berging ervan het voorwerp zal zijn van overeenkomsten tussen de afvalproducenten en de 

Instelling. Deze overeenkomsten bepalen onder meer de modaliteiten van de 

verantwoordelijkheidsoverdracht en de financiële en technische voorwaarden. […] De Instelling 

betekent kwijting van de verantwoordelijkheid aan de producent wanneer zij het afval gekeurd heeft”. 

Na verschillende contractuele overlegrondes met de producenten werd de uitdrukking ‘kwijting van 

de verantwoordelijkheid’ vervangen door de uitdrukking ‘eigendomsoverdracht’. De vroegere 

contracten met de producenten bepaalden dat NIRAS eigenaar zou worden van radioactief afval 

wanneer het opgehaald wordt, voor zover het afval geaccepteerd is door NIRAS (technische operatie 

waarbij de conformiteit van het afval met door NIRAS vastgestelde criteria wordt nagegaan). 

Het koninklijk besluit van 25 april 2014, ‘koninklijk besluit Leidende beginselen’ genoemd 

(deel 6.1.2.2), voorziet duidelijk in de duurzaamheid van de financiële verantwoordelijkheid van de 

producent voor zijn afval. De kwijting van de verantwoordelijkheid is daarom beperkt tot de 

technische verantwoordelijkheid en er is geen eigendomsoverdracht van het afval. 

De overdracht van afval aan NIRAS wordt nog altijd bekrachtigd door de ondertekening van 

processen-verbaal van acceptatie (PVA) en transfer (PVT) door de partijen. De ondertekening van de 

PVT’s gaat gepaard met de facturering aan de producent van het betreffende afval, volgens de 

geldende retributies, maar bij deze PVT’s (zowel de huidige als die van vóór het koninklijk besluit van 

2014) houdt dit niet langer een overdracht van financiële verantwoordelijkheid in. 

Voor de tenuitvoerlegging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 op 1 januari 2019 moesten de 

ophalings-/leveringscontracten worden herzien en moesten met name nieuwe regels voor de 

berekening en inning van de retributies worden ingevoerd 8. 

 

 Het beheer op middellange termijn omvat de opslag van de colli met geconditioneerd 

afval in gebouwen die speciaal daartoe ontworpen zijn op site BP1 van NIRAS, die 

geëxploiteerd wordt door Belgoprocess, en de opvolging van deze colli in de tijd. 

 Het beheer op lange termijn verloopt via de uitvoering van een veilige beheeroplossing 

die het afval een eindbestemming geeft. 

► Op 23 juni 2006 koos de federale regering oppervlakteberging op het grondgebied 

van de gemeente Dessel als oplossing voor het langetermijnbeheer van het 

geconditioneerde laag- en middelactieve en kortlevende afval, ook afval van 

categorie A genoemd. De oprichtings- en exploitatievergunning voor de bergings-

installatie werd verleend bij het koninklijk besluit van 23 april 2023. 

 
8  De contracten met de belangrijkste afvalproducenten werden in deze zin herzien. Dit is echter niet het 

geval voor bepaalde kleinere producenten, met name de universiteiten, waarmee het overleg nog aan 

de gang is. In deel 5.2.5 wordt hier verder op ingegaan.  
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► Op 28 oktober 2022 keurde de federale regering het eerste deel goed van de 

nationale beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van het geconditioneerde 

hoogactieve en/of langlevende afval, ook afval van de categorieën B en C of B&C-

afval genoemd, namelijk diepe berging 9 op Belgisch grondgebied op een of meer 

sites waarbij ‘diepe berging’ zowel naar diepe berging in galerijen als diepe 

berging in diepe boorgaten verwijst. Deze beleidsmaatregel loopt niet vooruit op 

de gastformatie(s) noch op de site(s) waar deze oplossing zal worden uitgevoerd. 

NIRAS kan haar opdrachten met eigen middelen uitvoeren, ze uitbesteden of de uitvoering 

ervan aan derden toevertrouwen, onder haar verantwoordelijkheid (figuur 3.3). In de 

praktijk besteedt ze de industriële activiteiten, alsook bepaalde studies en RD&D-activiteiten 

uit aan derden, zorgt ze voor de algemene coördinatie ervan en voor de duurzaamheid en 

de integratie van de kennis. In dat kader 

 wordt het vervoer van het radioactieve afval via overheidsopdrachten uitbesteed aan 

gespecialiseerde vervoerders; 

 wordt de verwerking en conditionering van het radioactieve afval voornamelijk 

uitbesteed aan Belgoprocess; 

 wordt de opslag van het geconditioneerde radioactieve afval uitbesteed aan Belgo-

process; 

 worden studies en onderzoek inzake het langetermijnbeheer uitbesteed aan studie-

bureaus en aan onderzoekscentra, zowel in België als in het buitenland; 

 worden demonstratieprojecten op grote schaal en de experimenten in het onder-

grondse laboratorium HADES, gebouwd in de Boomse Klei onder de site van SCK CEN, 

toevertrouwd aan EURIDICE, het economisch samenwerkingsverband (ESV) dat NIRAS en 

SCK CEN in 1995 hebben opgericht onder de naam ESV PRACLAY. 

  

 
9  Tot dan ‘geologische berging’ genoemd. 
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Figuur 3.3 – Vereenvoudigd schema van de organisatie van het beheer van radioactief afval in België. 

3.2.2 Financiering van het beheersysteem van NIRAS 

Ter uitvoering van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ en overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 179, § 2, 11°, van de wet van 8 augustus 1980 moet NIRAS haar kosten, geraamd 

tegen kostprijs, verhoudingsgewijs verdelen onder de begunstigden van haar diensten. 

De kostprijs van het beheer van radioactief afval kan worden opgesplitst in drie belangrijke 

posten (zie ook deel 5.1.4.1): 
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 de andere activiteiten zoals de acceptatie van het afval, het vervoer, de pre-industriële 

studies met betrekking tot de oppervlakteberging, de RD&D betreffende diepe berging, 

de economische studies betreffende berging en de communicatie. 

De kosten van de verwerking en conditionering van het radioactieve afval worden gedekt 

door de afvalproducenten in het kader van overeenkomsten met NIRAS, die in een vijf-

jaarlijkse herziening van de retributies voorzien. Sinds 1996 zijn deze contracten 

gebaseerd op een systeem van capaciteitsreservatie, waarbij elke grote producent 

garandeert dat hij een overeengekomen deel van de vaste kosten van de installaties aan 

NIRAS betaalt en dat hij de variabele exploitatiekosten eigen aan het beheer van zijn afval 

betaalt naarmate het door NIRAS wordt geaccepteerd. In de praktijk betalen de producenten 

hun deel van de vaste kosten volgens een contractuele planning en storten zij aan NIRAS 

de retributies die overeenstemmen met de verwerking en conditionering van hun niet-

geconditioneerde afval naarmate NIRAS het afval accepteert. 

De kosten van de opslag en de berging van het radioactieve afval moeten de kosten van 

de technische activiteiten dekken alsook, in geval van een bergingsproject, de kosten van 

de ‘bijbehorende’ projecten die worden gekoppeld aan de uitvoering van het bergings-

project. Lokale collectiviteiten die instemmen met de berging van radioactief afval op hun 

grondgebied en met de gevolgen ervan, krijgen immers als compensatie de mogelijkheid 

om projecten met een meerwaarde voor hun regio te ontwikkelen. De technische kosten 

worden gedekt door de retributies die door de afvalproducenten worden gestort in een 

gecentraliseerd fonds, het Fonds op lange termijn (delen 5.1.4.1 en 6.1.2.2). De kosten 

van de bijbehorende projecten worden gedekt door een ander mechanisme van stortingen 

door de producenten in een gecentraliseerd fonds, het Fonds op middellange termijn. Dat 

fonds moet worden gestijfd zodra de bergingsinstallatie haar nucleaire oprichtings- en 

exploitatievergunning en de nodige niet-nucleaire vergunningen heeft gekregen. 

De andere activiteiten worden gefinancierd op basis van regels die vastgelegd zijn door 

bilaterale overeenkomsten met de afvalproducenten. Meestal voorzien deze in trimestriële 

voorschotten en vindt het jaar daarop een regularisatie plaats, op basis van hetgeen exact 

gerealiseerd werd zoals vastgelegd op het ogenblik van de afsluiting van de jaar-

rekeningen van NIRAS. 

3.3 Ontmanteling 

De ontmanteling, in het wettelijk kader van NIRAS gedefinieerd als “geheel van 

administratieve en technische verrichtingen die het mogelijk maken een installatie uit de 

lijst van geklasseerde installaties te halen, overeenkomstig de bepalingen van het 

koninklijk besluit van [20 juli 2001]” (koninklijk besluit van 30 maart 1981, artikel 1) 10, kan 

worden onderverdeeld in drie fasen (figuur 3.4) (zie ook aanvullende sleutelbegrippen in 

kader 5.1 in deel 5.1): 

 een eventuele fase van definitieve stopzetting (ook postoperationele fase genoemd), 

die begint met de laatste stopzetting van de installatie en in het bijzonder de ophaling 

 
10  Naargelang van de context heeft de term ‘ontmanteling’ de betekenis van de definitie hierboven, die in 

het Frans vertaald wordt door ‘déclassement’, of verwijst hij enkel naar de technische operaties 

waarvan sprake is in diezelfde definitie en die in het Frans vertaald worden door ‘démantèlement’. 
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van de exploitatiematerialen, de spoeling en reiniging en/of ontsmetting van de 

installatie, en het leegmaken van de vloeistofkringen kan omvatten, en eindigt met de 

definitieve stopzetting van de exploitatie; 

 een eventuele wachtfase vóór ontmanteling, waarbij de wachttijd kan slaan op het 

verkrijgen van de ontmantelingsvergunning die verplicht is voor de installaties van 

klasse I en de installaties van klasse II bedoeld in de artikelen 3.1.b) 1. en 3.1.b) 2. van 

het koninklijk besluit van 20 juli 2001, of kan dienen voor het optimaliseren van de 

middelen en operaties. Deze wachtfase moet worden onderscheiden van een eventuele 

wachttijd voor radioactief verval met het oog op een uitgestelde ontmanteling; 

 de fase van eigenlijke ontmanteling, die uiteindelijk leidt tot de declassering van de 

installatie, dat wil zeggen het schrappen van de installatie uit de lijst van geklasseerde 

installaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.4 – Vereenvoudigde weergave van het ontmantelingsproces van een geklasseerde installatie. 

De duur van de fase van definitieve stopzetting en die van de wachtfase kunnen sterk 

variëren naargelang van het type van installatie dat moet worden gedeclasseerd. Sommige 

exploitanten beschouwen deze fasen op gegroepeerde wijze en noemen dit de ‘stand-by 

periode’. 

De ontmanteling van stopgezette nucleaire installaties behoort tot de verantwoordelijkheid 

van de exploitanten en financieel verantwoordelijken van deze installaties. Ze moeten 

echter het akkoord van NIRAS vragen over hun finaal ontmantelingsplan, overeenkomstig 

de opdrachten die aan de instelling zijn toevertrouwd (kader 2.1 in deel 2.1.1). 
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NIRAS heeft met de exploitanten van de belangrijkste nucleaire installaties akkoorden en 

protocolakkoorden afgesloten die de overdracht van informatie over de ontmanteling van 

hun installaties organiseren via het opstellen van een ontmantelingsplan voor deze 

installaties. Het gaat om een ontwerpstudie waarin alle technische en economische 

aspecten van de ontmanteling zijn opgenomen, inclusief de financiering ervan, en dit alles 

overeenkomstig de aanbevelingen van NIRAS. 

Een ontmantelingsplan is een werkinstrument dat theoretisch in drie fasen verloopt. Het 

initieel ontmantelingsplan, dat in principe al in de bouwfase wordt opgesteld, is bedoeld om 

de toekomstige ontmantelingskosten te reduceren door de exploitanten en financieel 

verantwoordelijken aan te sporen vanaf het ontwerpen van de installatie te voorzien in 

technische maatregelen om de omvang van de ontmantelingswerkzaamheden te beperken 

(keuze van de materialen, toegankelijkheid, demontagemogelijkheden enz.). Het dient 

tevens om de kostprijs van de toekomstige ontmanteling van de installatie waarop het slaat 

te ramen en de financieringsvoorwaarden voor de ontmanteling te verduidelijken. Tijdens 

de exploitatiefase wordt het dan om de vijf jaar herzien, zodat men rekening kan houden 

met de evolutie van de installatie zelf en van de technieken en kosten inzake ontmanteling 

en het beheer van het radioactieve afval dat eruit voortkomt. Ten minste drie jaar vóór de 

stopzetting van de exploitatie bevestigt een finaal ontmantelingsplan, opgesteld op basis 

van het initieel ontmantelingsplan, de definitieve ontmantelingsstrategie. Dit gebeurt nadat 

eerst is nagegaan of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het voor-

gestelde programma in zijn geheel uit te voeren. In dit finaal ontmantelingsplan worden de 

installatie en de ontmanteling ervan dus nauwkeuriger beschreven dan in de vorige 

plannen.  

Voor de installaties van klasse I en voor de installaties van klasse II waarvan de 

ontmanteling onderworpen is aan een vergunning, moet de ontmantelingsvergunnings-

aanvraag het advies van NIRAS bevatten over de aspecten die tot haar bevoegdheid 

behoren, alsook de voorstellen die zij daarover formuleert. Het goedgekeurde finaal 

ontmantelingsplan maakt integraal deel uit van het vergunningsaanvraagdossier. 

De ontmanteling van de nucleaire installaties, inclusief het beheer van het resulterende 

radioactieve afval, moet worden gefinancierd door de financieel verantwoordelijken van 

deze installaties. 

3.4 Radiologische saneringen 

Sites die niet aan een nucleaire vergunning onderworpen zijn en die radioactief 

verontreinigd zijn, kunnen een radiologische sanering vereisen, waarover het FANC moet 

beslissen. Deze saneringen kunnen afval voortbrengen dat als radioactief afval moet 

worden beheerd door NIRAS. 
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4 Up-to-date houden van het repertorium 
van de nucleaire installaties en de sites 

Het “repertorium van de lokalisatie en de staat van alle nucleaire installaties en alle 

plaatsen die radioactieve stoffen bevatten” wordt up-to-date gehouden door NIRAS, in 

samenwerking met het FANC. Dat gebeurt voornamelijk op basis van de vergunningen van 

klassen I, II en III die aan de exploitanten van deze installaties worden uitgereikt en die 

opgenomen zijn in de ad-hocgegevensbank van NIRAS (zie deel 2.3 voor de sites die, 

hypothetisch gesproken, niet onderworpen zijn aan de inventaris). 

Verontreinigde sites die niet aan een nucleaire vergunning onderworpen zijn en die een 

radiologische sanering vereisen, moeten eveneens deel uitmaken van het repertorium 

(deel 5.6). De identificatie van deze sites is aan de gang. 

Voor de sites van klassen I, II en III bezorgt het FANC NIRAS een kopie van de 

overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 uitgereikte, 

geannuleerde of gewijzigde vergunningen: 

 de vergunningen met betrekking tot nieuwe installaties worden toegevoegd aan de 

gegevensbank; 

 de vergunningen die geannuleerd werden als gevolg van een declassering en de 

verlopen vergunningen worden geschrapt uit de gegevensbank; 

 de gewijzigde vergunningen vervangen de vorige vergunningen. 

NIRAS vergelijkt de informatie over de door het FANC meegedeelde vergunningen met de 

informatie die de exploitanten haar verstrekken via de inventarisvragenlijsten (hoofd-

stukken 5 en 6) en met de informatie die zij haar meedelen bij de facturering van de 

bijdragen voor de financiering van de inventarisopdracht (bijlage B4). 

Op 31 december 2020, dit is de referentiedatum vastgesteld door NIRAS, bevatte het 

repertorium van de nucleaire installaties en de sites die radioactieve stoffen bevatten in 

totaal 566 sites (tabel 4.1), namelijk 565 sites van klasse I, II of III (figuur 4.1) en een site 

van het Belgische leger die niet onderworpen is aan het vergunningsstelsel van het 

koninklijk besluit van 20 juli 2001. 

Het repertorium van de nucleaire installaties en sites bevat, voor elke vergunde site, een 

bepaalde geografische entiteit die gekenmerkt wordt door een adres en een fysieke 

begrenzing in de vorm van een gebouw of een terrein, de gegevens vermeld op de 

vergunning(en) die aan de site verbonden is (zijn), de staat van de installaties op het 

ogenblik van de inventaris (‘in exploitatie’, ‘in ontmanteling’, ‘failliet’ enz.) en de exploitant. 

Voor de site van het Belgische leger vermeldt het repertorium een adres en de eigenaar. 
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Tabel 4.1 – Overzicht van de samenstelling, op 31 december 2020, van het repertorium van de 

nucleaire installaties en sites die radioactieve stoffen bevatten. 

Soort site Aantal sites Aantal exploitanten / eigenaars 

Vergunde sites   

   Klasse I 1 7 5 

   Klasse II 388 264 

   Klasse III 170 135 

   
Verontreinigde sites die niet onderworpen 

zijn aan een nucleaire vergunning en 

een radiologische sanering vereisen 2 

Identificatie aan de gang ter uitvoering 

van de wet van 20 november 2022 

   
Bijzonder geval 3   

   Belgisch leger (Vilvoorde) 1 1 

Totaal 566 405 

1 De referentiedatum voor de ‘FBFC International’-site is 31 december 2022. Deze site werd namelijk in 

juli 2022 gedeclasseerd verklaard (deel 5.5.2). 

2 Stortplaats D1 (Olen), vroeger beschouwd als een afzonderlijke site van de site van Umicore in Olen 

(deel 5.3.1.2.8), werd opgenomen in de perimeter van de site van Umicore (klasse II), zodat ze niet 

langer hier verschijnt. 

3 Voor zover NIRAS en het FANC weten, zijn er geen sites zonder nucleaire vergunning meer waar zich 

radioactieve bliksemafleiders bevinden in afwachting dat ze door NIRAS gedemonteerd en over-

genomen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1 – Kaart van de sites van klasse I (in oranje), klasse II (in donkergroen) en klasse III (in 

lichtgroen), die in het repertorium opgenomen zijn. Sites van dezelfde klasse in eenzelfde gemeente zijn 

weergegeven door één enkel punt. 
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5 Inventaris van de radioactieve stoffen 
en raming van de nucleaire kosten 

Dit hoofdstuk over de inventaris van de radioactieve stoffen en de raming van de nucleaire 

kosten bestaat uit zes delen. 

 Deel 5.1 verduidelijkt of voert een aantal sleutelbegrippen in en belicht de methode 

voor de inventarisatie van de radioactieve stoffen en de raming van de nucleaire 

kosten die toegepast werd op de sites van klassen I, II en III, met inbegrip van de 

belangrijkste werkhypotheses. 

 Delen 5.2 tot 5.4 geven een uitvoerige beschrijving van de bereikte resultaten voor de 

sites van klassen I, II en III. 

 Deel 5.5 beschrijft de kosten die Belgonucleaire nv en FBFC International nv nog 

moeten dragen in verband met de sites — vroeger van klasse I — die ze exploiteerden 

en die onlangs werden gedeclasseerd. 

 Deel 5.6 handelt over de inventaris en de nucleaire kosten van de verontreinigde sites 

die niet aan een nucleaire vergunning onderworpen zijn en een radiologische sanering 

vereisen. 

5.1 Methode en hypotheses voor de sites van klassen I, II en III 

Dit deel beschrijft in grote lijnen de stapsgewijze werkmethode die NIRAS heeft ontwikkeld 

voor het ramen van de nucleaire kosten die moeten worden gedekt voor elke site van 

klasse I, II of III, op basis van de aangiften van de exploitanten betreffende de radioactieve 

stoffen en de infrastructuur en uitrustingen die zich op hun site bevinden op de door NIRAS 

vastgestelde referentiedatum. 

In de context van de inventaris is de klasse van een site de klasse van de installatie met 

de hoogste klasse die op de site aanwezig is. Bij de inventarisatie van radioactief afval en 

de raming van de nucleaire kosten van een site van klasse I waarop installaties van 

klasse II en/of III aanwezig zijn, wordt met andere woorden rekening gehouden met deze 

installaties: deze laatste zijn dus niet opgenomen in de inventaris en de kosten met 

betrekking tot de sites van klasse II en/of III. Zo ook wordt bij de inventarisatie van 

radioactief afval en de raming van de nucleaire kosten van een site van klasse II waarop 

installaties van klasse III aanwezig zijn, rekening gehouden met deze installaties, die dus 

niet opgenomen zijn in de inventaris en de kosten met betrekking tot de sites van 

klasse III. 

Ondanks de inspanning die geleverd werd om de inzameling (delen 5.1.1 en 5.1.2) en de 

verwerking van de informatie (delen 5.1.3 en 5.1.4) te standaardiseren, kunnen de 

gegevens in dit rapport heterogeniteiten vertonen. Die zijn met name te wijten aan de zeer 

grote heterogeniteit van de exploitanten en hun activiteiten, het feit dat de exploitanten van 

de ‘grote’ sites uitgenodigd werden een meer gedetailleerde vragenlijst in te vullen dan de 

exploitanten van de ‘kleine’ sites, en het feit dat elke exploitant de vragenlijst die hij 

ontvangt uiteindelijk invult volgens zijn eigen interpretatie en met de middelen waarover hij 

beschikt. De exploitanten die dit wensten, konden echter een beroep doen op technische 

bijstand van NIRAS. 
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Dit deel eindigt met het typestramien volgens welk de resultaten van de inventaris van het 

radioactieve afval en de raming van de nucleaire kosten per site voorgesteld worden (deel 

5.1.5), gevolgd door beschouwingen over de onzekerheden omtrent de nucleaire kosten 

(deel 5.1.6). De sleutelbegrippen die gebruikt worden voor de inventaris van het 

radioactieve afval en de raming van de kosten zijn bijeengebracht in kader 5.1 hierna. 

Kader 5.1 – Sleutelbegrippen 

Om haar inventarisopdracht, waarvan de methode niet is vastgelegd in het wettelijk en reglementair kader, te kunnen uitvoeren, 

heeft NIRAS een aantal sleutelbegrippen ingevoerd en de betekenis gepreciseerd die ze, in het kader van de inventaris, geeft 

aan bepaalde begrippen die al aanwezig zijn in het wettelijk en reglementair kader. (De begrippen in verband met de 

voorzieningen worden verduidelijkt in kader 6.1, deel 6.2.) Al deze begrippen zijn bijeengebracht in Bijlage B2, aan het eind van 

dit rapport. Deze bijlage bevat eveneens sleutelbegrippen die gebruikt worden bij het beheer van radioactief afval en begrippen 

die gebruikt worden in het kader van de stralingsbescherming. 

DE BEGRIPPEN ‘RADIOACTIEVE STOF’ EN ‘RADIOACTIEF AFVAL’ EN HET BEGRIP ‘KERNTECHNISCH MATERIAAL’ 

Radioactieve stof “Iedere stof die een of meer radionucliden bevat, waarvan de activiteit of activiteitsconcentratie, voor zover 

het de stralingsbescherming betreft, niet mag worden verwaarloosd” (koninklijk besluit van 20 juli 2001, artikel 2). 

Radioactief afval “Elke stof waarvoor geen enkel gebruik is voorzien en die radionucliden bevat in een hogere concentratie 

dan de waarden die de bevoegde overheid als aanvaardbaar beschouwt voor stoffen die zonder toezicht mogen worden 

gebruikt of geloosd” (koninklijk besluit van 30 maart 1981, artikel 1). 

Fysiek aanwezige radioactieve stoffen (FARS) Radioactieve stoffen die fysiek aanwezig zijn op een (nucleaire) site op de 

door NIRAS vastgestelde referentiedatum, dat wil zeggen 

 niet-geconditioneerd radioactief afval, door de exploitant opgeslagen in afwachting dat het door NIRAS wordt opgehaald of 

ter plaatse wordt verwerkt en geconditioneerd, of zelfs buiten de site door een andere derde dan NIRAS; 

 geconditioneerd radioactief afval, opgeslagen door de exploitant in afwachting dat het wordt opgehaald door NIRAS; 

 elke andere radioactieve stof die geen deel uitmaakt van de te ontmantelen infrastructuur en uitrustingen en die geen 

kerntechnisch materiaal is. 

Fysiek aanwezig radioactief afval (FARA) Radioactieve stoffen die fysiek aanwezig zijn op een (nucleaire) site en vroeg of 

laat zullen terechtkomen in het beheersysteem van NIRAS voor radioactief afval of er al in zitten. 

Kerntechnische materialen (KTM) Alle mineralen, alle onbewerkte basismaterialen en alle speciale splijtstoffen zoals bepaald 

in de verordening (Euratom) nr. 3227/76 van 19 oktober 1976 en in de verordening (Euratom) nr. 302/2005 van 28 februari 

2005 en artikel 197 van het Euratom-Verdrag van 25 maart 1957 die fysiek aanwezig zijn op een nucleaire site op de door NIRAS 

vastgestelde referentiedatum, ongeacht de vorm waarin ze aanwezig zijn. Aangezien de inventarisgegevens betreffende de 

kerntechnische materialen als vertrouwelijk zijn geclassificeerd, wordt in dit rapport in de post ‘kerntechnische materialen’ met 

betrekking tot een site of een financieel verantwoordelijke geen onderscheid gemaakt tussen zijn kerntechnische materialen die 

aanwezig zijn in België en die welke zich tijdelijk in het buitenland zouden bevinden. 

Radioactieve stoffen afkomstig van de ontmanteling (RSAO) Radioactieve stoffen afkomstig van de ontmanteling van de 

infrastructuur en de uitrustingen van een nucleaire installatie zoals die bestaat op de door NIRAS vastgestelde referentiedatum, 

namelijk 

 radioactief afval; 

 radioactieve stoffen die gerecycleerd kunnen worden in nucleaire toepassingen; 

 radioactieve stoffen die in een conventionele stortplaats van categorie 1 kunnen worden gestort (gevaarlijk afval). 

Radioactief afval afkomstig van de ontmanteling (RAAO) Radioactieve stoffen afkomstig van de ontmanteling, die noch 

recycleerbaar zijn, noch toegelaten zijn in een conventionele stortplaats van categorie 1 (gevaarlijk afval) en die vroeg of laat 

zullen terechtkomen in het beheersysteem van NIRAS voor radioactief afval, of die er al in opgenomen zijn. 

DE BEGRIPPEN MET BETREKKING TOT DE SITES EN DE CONSTRUCTIES DIE ER ZICH BEVINDEN 

Infrastructuur Alle gebouwen en de onderdelen ervan die uitrustingen herbergen, met uitzondering van de uitrustingen zelf. 

Deze onderdelen kunnen zuiver, besmet en/of geactiveerd zijn. Ze moeten dus onderworpen worden aan radiologische 

metingen en, indien nodig, ontsmet worden vóór en/of na de ontmanteling. 

Uitrusting Alle componenten die de functie vervullen waarvoor de installatie is ontworpen. Deze componenten kunnen zuiver, 

besmet en/of geactiveerd zijn. Ze moeten dus onderworpen worden aan radiologische metingen en, indien nodig, ontsmet 

worden vóór en/of na de ontmanteling. 
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Nucleaire installatie Elke installatie, inclusief gronden, gebouwen en bijbehorende uitrusting, waar een activiteit wordt 

uitgeoefend waarvoor een nucleaire vergunning vereist is overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 

2001. 

(Nucleaire) site Afgebakende oppervlakte die een of meer (nucleaire) installaties herbergt die beheerd worden door een 

exploiterende organisatie. In het kader van de inventaris wordt een site dus gekenmerkt door een afgebakende geografische 

entiteit en één enkele exploitant, ook in het geval van de industriezone van Fleurus, waar de sites het bijzondere kenmerk 

vertonen dat ze naast of zelfs door elkaar liggen. Het begrip ‘site’ leunt dicht aan bij het begrip ‘inrichting’, zoals bepaald in het 

koninklijk besluit van 20 juli 2001. Maar aangezien de term ‘inrichting’ niet voorkomt in het wettelijk en reglementair kader van 

NIRAS, wordt hij niet gebruikt in dit rapport. 

Nucleaire klasse van een site In het kader van de inventaris, klasse van de hoogst geklasseerde installatie die op de site 

aanwezig is. De nucleaire klasse van een installatie wordt door het koninklijk besluit van 20 juli 2001 hoofdzakelijk gedefinieerd 

naargelang van het radiologisch risico dat ze vormt. 

DE BEGRIPPEN ‘NUCLEAIR EXPLOITANT’, ‘PRODUCENT’, ‘EIGENAAR’, ‘HOUDER’ EN ‘FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE’ 

Nucleair exploitant Iedere natuurlijke persoon of iedere entiteit die een nucleaire vergunning bezit die is uitgereikt door een 

bevoegde overheid overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001. 

Producent Iedere natuurlijke persoon of iedere entiteit die radioactief afval produceert. 

Eigenaar Iedere natuurlijke persoon of iedere entiteit die bezitter is van radioactieve stoffen, een infrastructuur, uitrusting of 

een (nucleaire) site. 

Houder Iedere natuurlijke persoon of iedere entiteit die feitelijk radioactieve stoffen bezit, zonder noodzakelijk over een 

nucleaire vergunning overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 te beschikken. 

Financieel verantwoordelijke (FV) Iedere natuurlijke persoon of iedere entiteit die de plicht heeft om de kosten van het 

beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval en/of het beheer van de kerntechnische materialen en/of de ontmanteling 

en/of de radiologische sanering op een of meer (nucleaire) sites geheel of gedeeltelijk te financieren. 

DE BEGRIPPEN ‘ONTMANTELING’ EN ‘RADIOLOGISCHE SANERING’ 

Ontmanteling (ONTM) “Geheel van administratieve en technische verrichtingen die het mogelijk maken een installatie uit de 

lijst van geklasseerde installaties te halen, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van [20 juli 2001]” (koninklijk 

besluit van 30 maart 1981, artikel 1). Deze verrichtingen zijn met name: 

 voorbereiding van het ontmantelingsprogramma (ontmantelingsplan, fysieke en radiologische inventaris van de installaties, 

radiologische metingen, vergunningen enz.); 

 ophaling van de exploitatiematerialen (zoals splijtstoffen, radioactieve bronnen en exploitatieafval), spoelen en reinigen 

en/of ontsmetten van de installaties, leegmaken van de vloeistofkringen; 

 ontmanteling en ontsmetting van de besmette en geactiveerde infrastructuur en uitrustingen; 

 beheer van het radioactieve afval afkomstig van de ontmanteling (verwerking, conditionering, opslag en berging); 

 radiologische sanering van de eventueel verontreinigde bodems; 

 vrijgave van de stoffen die kunnen worden vrijgegeven, en afvoer ervan; 

 recyclage van de recycleerbare stoffen; 

 het in een conventionele stortplaats van categorie 1 (gevaarlijk afval) storten van de stoffen die daar toegelaten zijn; 

 onderhoud, toezicht en radiologische controle; 

 eventuele noodzakelijke investeringen; 

 onderzoek en ontwikkeling, indien nodig; 

 vrijgave van de infrastructuur en de site. 

Ontmantelingsoperaties (OO) Verrichtingen nodig voor de ontmanteling, met uitsluiting van het beheer van het radioactieve 

afval afkomstig van de ontmanteling. 

Radiologische sanering Alle fysische of andere maatregelen die kunnen worden uitgevoerd om de blootstelling aan straling 

als gevolg van een bestaande bodemverontreiniging te voorkomen of te verminderen, door in te werken op de verontreiniging 

zelf (de bron) of op de blootstellingswegen, met inbegrip van het beheer van alle stoffen die uit de sanering voortkomen, 

ongeacht of ze als radioactief afval moeten worden beheerd. Radiologische sanering kan er met name in bestaan de 

blootstellingsbron geheel of gedeeltelijk te verwijderen, ze beter te isoleren van mens en milieu, bijvoorbeeld door er 

kunstmatige barrières tussen te plaatsen, of het gebruik van verontreinigde grond voor bepaalde doeleinden te verbieden. 

Radiologische sanering genereert niet noodzakelijk stoffen die als radioactief afval moeten worden beheerd. 
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HET BEGRIP ‘NUCLEAIRE KOSTEN’ 

Ontmantelingskosten Alle kosten van de administratieve en technische verrichtingen (inclusief de kosten van het beheer van het 

radioactieve afval afkomstig van deze technische operaties), en alle bijkomende kosten om de onzekerheidsmarge te dekken, die 

nodig zijn om een installatie uit de lijst van geklasseerde installaties te schrappen. De ontmantelingskosten omvatten tevens de 

vaste kosten verbonden aan de periode die zich uitstrekt van de stopzetting van de installatie tot het begin van de eigenlijke 

ontmanteling ervan (met andere woorden, tot de eventuele fase van definitieve stopzetting en de eventuele wachtfase). Ze 

omvatten niet de kosten van het beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval en van de kerntechnische materialen. 

Kosten van het beheer van radioactief afval Alle kosten die moeten worden gemaakt om een veilig en duurzaam beheer 

van radioactief afval te verzekeren, voornamelijk de kosten van verwerking en conditionering, opslag en berging, de kosten van 

acceptatie, vervoer, RD&D en pre-industriële studies, economische studies en communicatie. Deze kosten omvatten dus de 

kosten van de beheerdiensten die een producent van radioactief afval blijft genieten nadat hij zijn laatste afval aan NIRAS heeft 

geleverd en zijn eventuele installaties werden ontmanteld. 

Kosten van het beheer van kerntechnische materialen Alle kosten van de opslag van deze materialen en de kosten die 

moeten worden gemaakt om de recycleerbare stoffen van de kerntechnische materialen terug te winnen en een veilig en 

duurzaam beheer van het radioactieve afval uit deze operatie te verzekeren of om een veilig en duurzaam beheer van de 

kerntechnische materialen te verzekeren wanneer ze integraal als radioactief afval worden beschouwd. 

Nucleaire kosten 

Voor een geklasseerde site: alle ontmantelingskosten en alle kosten van het beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval 

en de kerntechnische materialen. 

Voor een verontreinigde site die niet onderworpen is aan een nucleaire vergunning: alle kosten gemaakt in geval van 

radiologische sanering, met inbegrip van het beheer van alle stoffen afkomstig van de sanering, ongeacht of ze als radioactief 

afval moeten worden beheerd. 

De nucleaire kosten zijn ten laste van financieel verantwoordelijken die, in bepaalde gevallen, niet de exploitanten van de sites 

zijn. 

 

5.1.1 Inzameling van de gegevens bij de exploitanten 

De gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de fysieke en radiologische inventaris 

van de sites waaraan een of meer vergunningen van klasse I, II of III zijn verbonden, 

werden bij de exploitanten ingezameld door middel van twee vragenlijsten met 

verschillende detailniveaus die NIRAS heeft uitgewerkt (figuur 5.1). De klasse van een site 

is immers een weergave van de hoeveelheid en het type radioactieve stoffen die er 

aanwezig zijn, van de uitgeoefende activiteit en/of het type van installaties dat er 

geëxploiteerd mag worden (deel 3.1). 

 De exploitanten van de sites van klasse I en de exploitanten van de sites van klasse II 

waar ten minste één cyclotron aanwezig is, hebben een gedetailleerde digitale 

vragenlijst ontvangen in de vorm van een Excel-bestand. In samenspraak met NIRAS 

hebben sommige exploitanten echter, in plaats van het ingevulde Excel-bestand, een 

of meer interne computerbestanden en/of een ontmantelingsplan aan NIRAS bezorgd. 

 De exploitanten van de sites van klasse II waar geen cyclotron aanwezig is 11 en de 

exploitanten van de sites van klasse III hebben een digitale vragenlijst ontvangen die 

minder gedetailleerd was dan die voor de exploitanten van de sites van klasse I en de 

exploitanten van de sites van klasse II waar minstens één cyclotron aanwezig is. 

 
11  Westinghouse Electric Belgium, dat geen cyclotron exploiteert, maar waarvan de nucleaire kosten 

hoog zijn, en NIRAS als exploitant-overnemer van de ‘NTP Europe’-site, waarop ook geen cyclotron 

werd geëxploiteerd, maar waarvoor hetzelfde detailniveau als voor het IRE vereist is, hebben 

daarentegen de gedetailleerde digitale vragenlijst ontvangen. 



NIROND 2024–01 N 31 

De technische en radiologische gegevens die op de vragenlijsten moesten worden 

ingevuld waren, voor alle sites, de gegevens op de door NIRAS vastgestelde referentie-

datum, namelijk 31 december 2020. In sommige gevallen, die in de tekst zijn aangeduid, 

hebben de verstrekte gegevens echter betrekking op een andere referentiedatum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1 – Methode voor het inzamelen van de gegevens en start van de verwerking ervan door NIRAS.  

1  Decommissioning Management System 
2  behalve in het geval van de ontmanteling van de kerncentrales 
3  of op één van de sites, in het geval van universiteiten die minstens één cyclotron exploiteren. 

De gedetailleerde digitale vragenlijst werd eveneens naar Westinghouse Electric Belgium gestuurd en aan NIRAS als exploitant-overnemer 

van de ‘NTP Europe’-site. 
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Vier sites staan wel in het repertorium, maar konden niet onderworpen worden aan de 

inventaris en komen daarom niet voor in de kostenramingen en, a fortiori, in de evaluaties 

van de voorzieningen. Het gaat om drie sites van klasse III waarvoor NIRAS, ondanks 

verschillende aanmaningen, geen antwoord (of geen volledig antwoord) heeft ontvangen 

van de betrokken exploitanten, en om de site van de Defensie Laboratoria in Vilvoorde. 

Deze site, die niet onderworpen is aan het vergunningsstelsel van het koninklijk besluit van 

20 juli 2001, maar die regelmatig radiumhoudend afval laat ophalen door NIRAS dat 

geconditioneerd werd in haar eigen installaties, heeft de vragenlijst van de inventaris niet 

beantwoord, omdat de gevraagde informatie door het leger als vertrouwelijk wordt 

beschouwd 12. 

5.1.2 Declaratieve inventaris van de exploitanten 

De door de exploitanten aan te geven fysieke en radiologische inventaris werd opgesplitst 

in drie delen: 

 de fysiek aanwezige radioactieve stoffen (FARS) (deel 5.1.2.1); 

 de kerntechnische materialen (KTM) (deel 5.1.2.2); 

 de te ontmantelen infrastructuur en uitrustingen, inclusief, in de mate van het 

mogelijke, de radioactieve stoffen afkomstig van de ontmanteling (RSAO) (deel 5.1.2.3). 

De inventaris van de radioactieve stoffen schommelt voor elke site vooral naargelang van 

het ritme van de afvalophalingen en de productie van nieuw afval. Deze inventaris is dus 

een weergave van de hoeveelheid radioactieve stoffen die aanwezig zijn op de site op een 

door NIRAS vastgestelde referentiedatum. Hij zegt niets over de totale hoeveelheid radio-

actief afval die geproduceerd wordt tijdens de exploitatieperiode van een gegeven 

installatie. 

Naast het opstellen van de fysieke en radiologische inventaris moesten de exploitanten, 

voor zover mogelijk, de kosten van het beheer van hun fysiek aanwezige radioactieve 

stoffen en hun kerntechnische materialen, alsook de kosten van de ontmanteling van hun 

infrastructuur en uitrustingen berekenen. De kosten van het beheer van de stoffen en 

materialen kunnen van diverse aard zijn: kosten van het beheer als radioactief afval, 

kosten van het transport of de opslag van valoriseerbare stoffen, kosten van het transport 

van radioactieve stoffen die gerecycleerd kunnen worden in nucleaire toepassingen enz. 

De exploitanten moesten ook de financieel verantwoordelijke entiteit(en) voor het dekken 

van deze kosten vermelden. 

Omdat vele kosten in de praktijk enkel door NIRAS werden berekend, werden de 

overwegingen in verband met de kostenberekeningen gegroepeerd in deel 5.1.4. 

5.1.2.1 Inventaris van de fysiek aanwezige radioactieve stoffen 

Alle exploitanten werden verzocht NIRAS de fysieke en radiologische inventaris te bezorgen 

van de fysiek aanwezige radioactieve stoffen op hun site, namelijk 

 
12  De site van de Defensie Laboratoria in Vilvoorde sloot al in 1997 een contract met NIRAS af voor de 

ophaling en overname van radioactief afval en is nog altijd geconventioneerd. 
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 het geconditioneerde radioactieve afval (GA — uitsluitend voor sommige sites van 

klasse I); 

 het niet-geconditioneerde radioactieve afval (NGA), namelijk vast en vloeibaar afval en 

verschillende types van bronnen, die als volgt gegroepeerd werden: hoogactieve 

ingekapselde bronnen (hogere activiteitsniveaus dan die bedoeld in bijlage VI van het 

koninklijk besluit van 20 juli 2001), laagactieve ingekapselde bronnen, ioniserende 

rookdetectoren, bliksemafleiders en radium 226 in de vorm van naalden; 

 alle andere radioactieve stoffen, met uitzondering van de kerntechnische materialen 

en de radioactieve stoffen die zullen worden voortgebracht bij de ontmanteling van de 

infrastructuur en de uitrustingen, die afzonderlijk werden geïnventariseerd 

(delen 5.1.2.2 en 5.1.2.3). 

De exploitanten van de sites van klasse I en van de sites van klasse II met cyclotron(s), 

alsook twee andere exploitanten (deel 5.1.1), werden eveneens verzocht NIRAS de 

inventaris te bezorgen van de radioactieve stoffen in het buitenland waarvoor ze financieel 

verantwoordelijk zijn (afval van de ontsmetting van besmette uitrustingen, ingekapselde 

bronnen die moeten worden teruggenomen door de leverancier enz.). 

Sommige exploitanten hebben geen aangifte gedaan van de fysiek aanwezige radio-

actieve stoffen op hun site die volgens hen niet het statuut van radioactief afval zullen 

hebben, bijvoorbeeld omdat ze van mening zijn dat deze stoffen valoriseerbaar zijn of 

omdat ze een korte levensduur hebben en worden opgeslagen totdat de radioactiviteit 

ervan vrijwel verdwenen is door radioactief verval. Sommige fysiek aanwezige radioactieve 

stoffen vormen overigens commerciële informatie die de exploitant met recht en reden als 

vertrouwelijk zou kunnen beschouwen. 

5.1.2.2 Inventaris van de kerntechnische materialen 

De exploitanten van de sites van klasse I werden verzocht NIRAS de fysieke en 

radiologische inventaris te bezorgen van de kerntechnische materialen die aanwezig zijn 

op hun site. Het gaat hoofdzakelijk om 

 ongebruikte splijtstofelementen bestemd voor kernreactoren en onderzoeksreactoren; 

 splijtstofelementen geladen in kernreactoren en onderzoeksreactoren; 

 verbruikte splijtstofelementen afkomstig van kernreactoren en onderzoeksreactoren; 

 alle andere materialen die als splijtstoffen worden beschouwd volgens de Euratom-

reglementering. 

De exploitanten van de sites van klasse I werden eveneens verzocht NIRAS de inventaris te 

bezorgen van de kerntechnische materialen in het buitenland waarvoor ze financieel 

verantwoordelijk zijn. 

De exploitanten van de sites van klasse II hebben het deel van de vragenlijst dat specifiek 

is voor de kerntechnische materialen niet ontvangen. Een exploitant heeft echter marginale 

hoeveelheden kerntechnische materialen aangegeven via het bestand voor het inzamelen 

van gegevens betreffende de fysiek aanwezige radioactieve stoffen. 



34 NIROND 2024–01 N 

5.1.2.3 Inventaris van de te ontmantelen infrastructuur en uitrustingen 

Alle exploitanten werden verzocht NIRAS de fysieke en radiologische inventaris te bezorgen 

van hun te ontmantelen infrastructuur en uitrustingen. De exploitanten van de sites van 

klasse I en van de sites van klasse II met cyclotron(s), alsook twee andere exploitanten, 

moesten in principe eveneens de stromen van radioactieve stoffen berekenen die zullen 

worden voortgebracht bij de ontmanteling (radioactief afval, radioactieve stoffen die 

gerecycleerd kunnen worden in nucleaire toepassingen). Dergelijke berekeningen zijn 

mogelijk mits hypotheses worden opgesteld over het tijdschema voor het stopzetten van 

de belangrijkste installaties, over het tijdschema voor de uitvoering van de ontmantelings-

programma’s en over de toe te passen ontmantelings- en ontsmettingstechnieken. 

In de praktijk hebben de meeste exploitanten van klasse I en een kleine minderheid van de 

exploitanten van klasse II zelf de hoeveelheden radioactieve stoffen berekend die bij de 

ontmanteling zullen worden voortgebracht. De andere exploitanten hebben NIRAS gevraagd 

deze berekeningen zelf uit te voeren. 

De exploitanten van de sites van klasse I en van de sites van klasse II met cyclotron(s), 

alsook twee andere exploitanten, werden eveneens verzocht NIRAS de inventaris te 

bezorgen van de installaties in het buitenland waarvoor ze financieel verantwoordelijk zijn. 

5.1.3 Inventaris door NIRAS van het radioactieve afval 
en van de kerntechnische materialen 

De inventaris die NIRAS heeft opgesteld op basis van de aangiften van de exploitanten en 

die opgenomen is in dit rapport, op enkele uitzonderingen na die in de tekst vermeld zijn, 

werd in drie delen verdeeld: 

 het fysiek aanwezige radioactieve afval (FARA) (deel 5.1.3.1); 

 de kerntechnische materialen (KTM) (deel 5.1.3.2); 

 het radioactieve afval afkomstig van de ontmanteling (RAAO) (deel 5.1.3.3). 

De hoeveelheden radioactief afval zijn er, naargelang het geval, uitgedrukt in kubieke 

meter geconditioneerd of niet-geconditioneerd afval, in aantal betonnen caissons van 

‘type III’, om afval in bulk bestemd voor oppervlakteberging te ontvangen (een caisson van 

type III stemt overeen met een volume niet-geconditioneerd afval van ongeveer 3 m3), in 

aantal stukken of nog in milligram (in de vorm van naalden voor radium 226). Deze 

hoeveelheden zijn het resultaat van berekeningen uitgevoerd op basis van de aangiften 

van de exploitanten, of gewoonweg de cijfers die ze hebben meegedeeld, bijvoorbeeld 

voor het aantal stukken. De hoge graad van nauwkeurigheid ervan is doorgaans echter 

niet significant, maar wordt met het oog op de traceerbaarheid behouden. 

NIRAS heeft de hoeveelheden van bepaalde stoffen niet in dit rapport opgenomen, omdat 

ze niet in haar beheersysteem voor radioactief afval zullen terechtkomen. In bepaalde 

gevallen heeft ze echter een kostprijs aan deze stoffen gekoppeld, die begrepen is in de 

kostprijs van de ontmantelingsoperaties (deel 5.1.4.3): 

 types van stoffen waarvan de hoeveelheden niet opgenomen zijn in het inventaris-

rapport en waaraan geen enkele nucleaire kostprijs is gekoppeld: 

► de valoriseerbare, doorgaans niet aangegeven stoffen, zoals radiofarmaceutische 

tracers bestemd voor verkoop; 
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► de stoffen waarvan de beheerkosten als marginaal kunnen worden beschouwd, 

zoals bronnen met laagactieve en kortlevende radionucliden in vervalopslag in 

afwachting van de vrijgave ervan; 

 types van stoffen waarvan de hoeveelheden niet in het inventarisrapport zijn 

opgenomen, maar waaraan NIRAS een nucleaire kostprijs heeft gekoppeld — voor 

metingen, transport, recyclage, storten in een conventionele stortplaats enz. — die ze 

opneemt in de kostprijs van de ontmantelingsoperaties: 

► radioactieve stoffen die gerecycleerd kunnen worden in nucleaire toepassingen; 

► stoffen afkomstig van de ontmanteling die vrijgesteld kunnen worden van 

nucleaire controle; 

► stoffen, bijvoorbeeld geactiveerd beton of geactiveerde metalen, waarvan de 

afvoer naar een conventionele stortplaats van categorie 1 (gevaarlijk afval) door 

het FANC werd toegelaten. 

Krachtens artikel 18 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 kan het FANC 

inderdaad de voorwaardelijke vrijgave van radioactieve stoffen toestaan: “[…] de 

verwijdering, de afvoer voor recyclage of hergebruik van vaste radioactieve afval-

stoffen afkomstig van inrichtingen van klasse I, II of III […] die niet beantwoorden 

aan de [vastgestelde] vrijgaveniveaus en -voorwaarden […] [maken] het voorwerp 

uit van een vergunning van het Agentschap.” 

Elke exploitant die toestemming wenst te krijgen voor de voorwaardelijke vrijgave 

van geactiveerde materialen, kan daartoe een aanvraag indienen bij het FANC, 

meestal in het kader van de indiening van een finaal ontmantelingsplan. Deze 

aanvraag moet in het bijzonder een impactstudie bevatten die aantoont dat het 

voorgestelde beheerscenario voldoet aan de door het FANC opgelegde 

stralingsbeschermingscriteria (maximale blootstelling van 10 μSv/jaar voor het 

kritieke individu in het beschouwde blootstellingsscenario). 

Zo kan het geactiveerde beton van de cyclotrons, waarvan de concentraties 

europium 142 en kobalt 60 (de belangrijkste radionucliden die verantwoordelijk 

zijn voor de middellange- en langetermijnactiviteit van dit beton) onder bepaalde 

grenswaarden liggen, in theorie geheel of gedeeltelijk worden afgevoerd naar een 

conventionele stortplaats van categorie 1, zoals het FANC al heeft toegestaan voor 

een site van klasse II. Deze limieten zijn afhankelijk van de vrijstellingslimieten die 

voor deze twee radionucliden zijn vastgesteld op 10 Bq/g 13. 

Ter informatie: op basis van de beperkte informatie waarover zij beschikte, 

maakte NIRAS een schatting van de hoeveelheden geactiveerd beton van de 

andere cyclotrons op Belgisch grondgebied die mogelijk het voorwerp zullen zijn 

van een voorwaardelijke-vrijgavevergunning door het FANC en berekende zij de 

impact ervan op de ontmantelingskosten van deze cyclotrons. 

 
13  Als er meerdere radionucliden aanwezig zijn, is de volgende somregel van toepassing: 

Σi Ci / Ci,L ≤ 1, waarbij Ci de activiteitsconcentratie van radionuclide i in het afval is en Ci,L de 

vrijstellingslimiet voor deze radionuclide. 

Rekening houdend met de twee belangrijkste radionucliden die verantwoordelijk zijn voor de activiteit 

van het beton, met concentraties uitgedrukt in Bq/g, wordt het voorwaardelijke vrijgavecriterium als 

volgt uitgedrukt: (concentratie 142Eu / 10) + (concentratie 60Co / 10) ≤ 1. 
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5.1.3.1 Inventaris van het fysiek aanwezige radioactieve afval 

De gegevens over de door de exploitanten aangegeven fysiek aanwezige radioactieve 

stoffen en, desgevallend, de gegevens over hun radioactieve stoffen die zich tijdelijk in het 

buitenland bevinden, werden door NIRAS in computerbestanden ingevoerd, wat de 

traceerbaarheid ervan verzekert (figuur 5.1 in deel 5.1.1). De kerntechnische materialen 

die in het radioactieve afval als besmetting aanwezig zijn, werden beschouwd als fysiek 

aanwezig radioactief afval. 

 Voor de sites van klasse I, de sites van klasse II met cyclotron(s), alsook twee andere 

sites, werden de gegevens ingevoerd en verwerkt in verschillende ad-hocbestanden. 

 Voor de sites van klasse II zonder cyclotron en de sites van klasse III werden de 

gegevens ingevoerd in een specifieke rekenmodule gekoppeld aan het repertorium, 

die in het bijzonder ontwikkeld werd om deze gegevens in grote hoeveelheden te 

verwerken. 

Voor de samenvattingen van de resultaten per site werden de verschillende types fysiek 

aanwezig radioactief afval in enkele grote groepen verzameld (tabel 5.1 in deel 5.1.5). 

5.1.3.2 Inventaris van de kerntechnische materialen 

De door de exploitanten verstrekte gegevens over de kerntechnische materialen werden 

door NIRAS ingevoerd in ad-hoccomputerbestanden om verwerkt te worden; deze invoer 

verzekert namelijk de traceerbaarheid van de gegevens (figuur 5.1 in deel 5.1.1). 

Aangezien de exacte locatie van de kerntechnische materialen, de hoeveelheid ervan en 

de vorm waarin ze zich bevinden als vertrouwelijk zijn geclassificeerd, zijn deze gegevens 

niet vermeld in dit rapport, maar zijn ze gegroepeerd in een afzonderlijk document 

(deel 2.2). 

5.1.3.3 Inventaris van het radioactieve afval afkomstig van de ontmanteling 

De door de exploitanten verstrekte gegevens over de te ontmantelen infrastructuur en 

uitrustingen werden door NIRAS ingevoerd in computerbestanden om verwerkt te worden 

(figuur 5.1 in deel 5.1.1). De kerntechnische materialen die in de uitrustingen als 

besmetting aanwezig zijn, werden beschouwd als radioactief afval afkomstig van de 

ontmanteling. 

 De gegevens die de exploitanten van de sites van klasse I en van de sites van 

klasse II met cyclotron(s), alsook twee andere exploitanten, hebben bezorgd, werden 

gecontroleerd op de geloofwaardigheid en volledigheid ervan, en op de verenig-

baarheid van het formaat met de gecentraliseerde gegevensbank van NIRAS 

Decommissioning Management System (DMS), en werden vervolgens ingevoerd. 

Hierdoor kunnen de gegevens worden opgespoord en verwerkt. De gegevens met 

betrekking tot de ontmanteling van de kerncentrales werden evenwel niet in dit 

systeem ingevoerd, vooral wegens beperkte human resources. NIRAS onderwierp de 

gegevens en de ramingen van Electrabel echter aan een grondige analyse in het 

kader van het advies dat haar, overeenkomstig de wet van 12 juli 2022, was gevraagd 

door de Commissie voor nucleaire voorzieningen (deel 6.1.4). 
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Het DMS (zie ook deel 5.1.4.3) bevat invoertabellen van de fysieke en radiologische 

kenmerken van de nucleaire installaties, hulptabellen met de nodige gegevens voor de 

evaluatie van deze inventarissen en software waarmee de ontmantelingsprogramma’s 

kunnen worden geanalyseerd op het vlak van de materialen en het afval afkomstig van 

de ontmanteling, het aantal werkuren dat de operatoren nodig hebben om de 

programma’s uit te voeren en de bijbehorende kosten. De gegevens die nodig zijn om 

de inventarissen te evalueren, zijn voornamelijk gebaseerd op de ervaring verworven 

bij de ontmanteling van bepaalde infrastructuur en bepaalde uitrustingen door 

Belgoprocess en SCK CEN en op specifieke feedback. Ze worden getoetst aan de 

buitenlandse gegevens en worden regelmatig herzien. 

 De gegevens over de te ontmantelen infrastructuur en uitrustingen, verstrekt door de 

exploitanten van de sites van klasse II zonder cyclotron en de exploitanten van de 

sites van klasse III, werden ingevoerd en verwerkt in een specifieke rekenmodule 

gekoppeld aan het repertorium, die een vereenvoudigd geheel van gegevens omvat. 

Voor de samenvattingen van de resultaten per site werden de verschillende types 

radioactief afval afkomstig van de ontmanteling in enkele grote groepen verzameld (tabel 

5.1 in deel 5.1.5). 

5.1.4 Raming van de nucleaire kosten door de exploitanten 
en door NIRAS 

De nucleaire kosten van de geklasseerde sites, die 

 de kosten van het beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval (deel 5.1.4.1), 

 de kosten van het beheer van de kerntechnische materialen (deel 5.1.4.2), en 

 de kosten van de ontmanteling, samengesteld uit de kosten van het beheer van het 

radioactieve afval afkomstig van de ontmanteling (deel 5.1.4.1) en de kosten van de 

ontmantelingsoperaties (deel 5.1.4.3), 

omvatten, werden, telkens als dit mogelijk was, los van elkaar geraamd door de 

exploitanten en door NIRAS. 

 De exploitanten van de sites van klasse I en van de sites van klasse II met 

cyclotron(s), alsook twee andere exploitanten, werden verzocht NIRAS een raming van 

al hun nucleaire kosten te bezorgen. Deze ramingen werden door NIRAS geverifieerd 

voor zover de verstrekte informatie en gegevens dit mogelijk maakten. In een aantal 

gevallen hebben de exploitanten NIRAS echter gevraagd zelf hun nucleaire kosten te 

ramen. 

 De exploitanten van de sites van klasse II zonder cyclotron en de exploitanten van de 

sites van klasse III werden verzocht NIRAS de nucleaire kosten mee te delen waarover 

zij beschikten. In de meeste gevallen werden de kosten volledig geraamd door NIRAS. 

Algemene hypothese over de kostenramingen: 

 Over het algemeen worden de nucleaire kosten geraamd alsof alle operaties ogenblikkelijk 

plaatsvonden, in principe op de referentiedatum (overnight costs). 
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De geraamde kosten zijn gebaseerd op de reglementaire omstandigheden (inzake 

vergunningen, vrijstelling van nucleaire controle voor materialen en sites, bescherming van 

werknemers en leefmilieu enz.), de technische omstandigheden (inzake radiologische 

karakterisering, verwerking en conditionering, ontsmetting en ontmanteling enz.) en de 

economische omstandigheden op de referentiedatum, met name door de toepassing van 

de geldende retributies van NIRAS voor opslag en berging voor de periode 2019–2022, op 

twee grote uitzonderingen na. 

 De kosten in verband met de ontmanteling van de sites ‘Kerncentrale Doel’ en 

‘Centrale nucléaire de Tihange’ en het beheer van de verbruikte splijtstof afkomstig 

van de exploitatie van deze sites (deel 5.2.1) werden zowel door Synatom als door 

NIRAS geraamd aan de hand van de retributies 2023–2027, zoals overeengekomen in 

het kader van de oefening Commissie voor nucleaire voorzieningen 2022 (deel 6.1.4). 

 De kosten in verband met de regularisatieafrekeningen ter uitvoering van de leidende 

beginselen (deel 5.2.5) werden eveneens berekend aan de hand van de retributies 

2023–2027: deze afrekeningen werden immers in 2021 opgemaakt en in 2022 

afgerond met het oog op de contractuele toepassing ervan, en werden niet specifiek 

herberekend voor de inventaris van de nucleaire passiva, waarbij rekening zou zijn 

gehouden met een eerdere referentiesituatie. 

In dezelfde context moet worden opgemerkt dat bijlage B3 van dit rapport de impact van 

de stijgingen van de retributies op 1 januari 2023 op de nucleaire kosten van de financieel 

verantwoordelijken van de sites van klasse I weergeeft. 

De synthesetabellen van de resultaten per site vermelden zowel de door de exploitant 

geraamde kosten, indien ze bestaan, als de kosten geraamd door NIRAS (tabel 5.1 in 

deel 5.1.5). Wanneer ze bestaan, zijn het de door de exploitant geraamde kosten die 

gelden in dit rapport, tenzij anders, op beargumenteerde wijze aangegeven is in de tekst. 

De in aanmerking genomen kosten staan vetgedrukt in de synthesetabellen, de andere 

kosten in gewone druk. 

De geraamde kosten, exclusief btw, zijn in principe berekend in euro’s van het 

referentiejaar, namelijk in EUR2020. Wanneer ze, om de een of andere reden, berekend zijn 

in euro’s van een ander jaar, worden ze omgezet in EUR2020, op basis van een gemiddelde 

jaarlijkse inflatievoet van 2%, om vergelijkingen en totaalberekeningen mogelijk te maken. 

Omwille van de traceerbaarheid worden de kostenramingen, uitgedrukt in miljoenen 

euro’s, in dit rapport systematisch weergegeven met drie cijfers na de komma. Deze drie 

cijfers zijn echter niet altijd relevant. 

Voor elke site zijn de nucleaire kosten ten laste van een of meer bepaalde juridische 

entiteiten, met name de financieel verantwoordelijken. 

Het in aanmerking nemen van de onzekerheden omtrent de nucleaire kosten wordt 

besproken in deel 5.1.6. 

5.1.4.1 Kosten van het beheer van radioactief afval door NIRAS 

Een belangrijk en specifiek deel van de nucleaire kosten bestaat uit de kosten van het 

beheer van het radioactieve afval door NIRAS (deel 3.2). 
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De kostprijs van het beheer voor elk type van radioactief afval is, in grote lijnen, de som 

van 

 de kosten van de verwerking en conditionering, berekend op basis van de 

eenheidsretributie die van toepassing is op dit afvaltype op de referentiedatum; 

 de kosten van de opslag en de berging, berekend op basis van de eenheidsretributie 

die van toepassing is op dit afvaltype op de referentiedatum; deze retributie omvat de 

kostprijs van de nodige diensten voor de opslag en de berging van het afval, zodra de 

oprichtings- en exploitatievergunning voor de installaties is uitgereikt; 

 de kosten van een aantal ‘andere diensten’ (acceptatie van het afval, vervoer, pre-

industriële studies met betrekking tot de opslag en de oppervlakteberging, RD&D 

betreffende diepe berging, economische studies betreffende berging, communicatie 

enz.), berekend op basis van de reële jaarlijkse uitgaven. Voor de berekening van de 

nucleaire kosten meent NIRAS dat de kosten van de ‘andere diensten’ moeten worden 

geboekt tijdens de ontmantelingsperiode, dat wil zeggen van de stopzetting van de 

exploitatie tot het einde van de ontmanteling (figuur 3.4 in deel 3.3), en zolang de 

exploitant kosten verschuldigd is voor diensten van NIRAS. (Voor de bestaande 

passiva, zoals het technisch passief Belgoprocess, worden deze kosten dus in de 

boeken opgenomen vanaf de referentiedatum van de inventaris tot het einde van de 

ontmanteling.) 

Het systeem van retributies (‘tarieven’) verschilt naargelang het wordt toegepast op de 

grote producenten van radioactief afval of op de kleine producenten. 

 De hierna beschreven mechanismen voor het berekenen van de retributies voor de 

verwerking en conditionering, de opslag en de berging zijn van toepassing op de 

‘grote’ producenten, die regelmatig hoeveelheden radioactief afval laten ophalen die 

door NIRAS ‘belangrijk’ worden geacht. Deze producenten liggen aan de basis van 

meer dan 99% van alle nucleaire kosten (referentiejaar 2020). Ze dekken hun aandeel 

in de kosten van de ‘andere diensten’ volgens regels die vastgelegd zijn in bilaterale 

overeenkomsten. 

 Op de ‘kleine’ producenten wordt een systeem van zogenaamde ‘all-inretributies’ 

toegepast, die de verwerking en conditionering, de opslag, de berging en de andere 

diensten omvatten (kader 5.2). 

De kosten van het beheer van radioactief afval werden berekend op basis van de 

gegevens ingevoerd in de ad-hocbestanden en in de DMS voor de sites van klasse I, de 

sites van klasse II met cyclotron(s), alsook twee andere sites, en door middel van een 

specifieke rekenmodule gekoppeld aan het repertorium voor de sites van klasse II zonder 

cyclotron en voor de sites van klasse III. 

De kosten van het beheer van radioactief afval dat zich tijdelijk in het buitenland bevindt, 

werden op dezelfde wijze berekend als de kosten van het beheer van het fysiek aanwezige 

radioactieve afval. 
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5.1.4.1.1 Retributies en capaciteitsreservatie voor de verwerking 

en de conditionering 

De verwerkings- en conditioneringsretributies gelden specifiek voor elk type niet-

geconditioneerd afval, omdat ze afhankelijk zijn van het type van verwerking (verbranding, 

versnijding, compactie, supercompactie, verdamping enz.) en conditionering dat op het 

betrokken afval wordt toegepast. 

De verwerkings- en conditioneringskosten bestaan uit twee delen: 

 de variabele kosten, die in verhouding staan tot de opgehaalde afvalhoeveelheden; 

 de vaste kosten van de exploitatie, die per definitie losstaan van de opgehaalde 

afvalhoeveelheden; deze kosten omvatten in het bijzonder de afschrijvingskosten van 

de verwerkings- en conditioneringsinstallaties, de operationele stand-by kosten (OSB) 

van deze installaties, de eventuele kosten van de studies betreffende de verwerkings- 

en conditioneringsoperaties, de eventuele kosten van het verkrijgen van een 

verlenging van de erkenning van de installaties en de dotaties aan de voorzieningen 

die NIRAS in haar rekeningen aanlegt om de ontmanteling van deze installaties te 

financieren. 

De variabele kosten van de verwerking en conditionering worden gedekt door retributies, 

uitgedrukt in EUR per overgenomen afvaleenheid (m3, kg, stuk). 

De vaste kosten van de exploitatie worden gedekt door een mechanisme dat ‘capaciteits-

reservatie’ wordt genoemd. Dat concept is gebaseerd op het billijkheidsbeginsel dat 

bepaalt dat elke producent de vaste exploitatiekosten dekt ten bedrage van het aandeel 

dat zijn eigen afval vertegenwoordigt in de totale afvalhoeveelheid die voor een bepaalde 

exploitatieperiode gepland is. Dat aandeel wordt bepaald door een verdeelsleutel, 

berekend voor deze periode, en is geldig voor de gehele duur ervan, in casu vijf jaar. 

De producenten zijn contractueel verplicht NIRAS om de vijf jaar hun vooruitzichten mee te 

delen betreffende de afvalhoeveelheden die ze, per retributiecategorie en voor de vijf 

volgende jaren, door NIRAS zullen laten ophalen met het oog op de verwerking en 

conditionering ervan. Bij deze, door de producenten aangekondigde contractuele 

hoeveelheden komen de hoeveelheden niet-geconditioneerd afval die werkelijk zijn 

opgehaald tijdens de vijf voorgaande jaren, zodat de vijfjaarlijkse vooruitzichten van de 

producenten kunnen worden afgevlakt door rekening te houden met hetgeen gerealiseerd 

is tijdens de voorgaande vijfjaarlijkse periode. 

De berekening van de verdeelsleutel van de vaste kosten van de verwerking en 

conditionering is in fine gebaseerd op de variabele kosten verbonden aan deze afval-

hoeveelheden (de ‘omzet’ voor het afval van de afgelopen periode en de hoeveelheden 

per retributiecategorie, vermenigvuldigd met de laatste variabele retributies die gelden voor 

het afval van de toekomstige periode); de bijdrage van iedere producent wordt vastgesteld 

naar rato van de kosten van zijn eigen afval over deze periode van tien jaar, in verhouding 

tot de som van de kosten van het afval van alle producenten voor diezelfde periode. 

De bijdragen in de capaciteitsreservatie worden gefactureerd in trimestriële schijven en zijn 

het voorwerp van een jaarlijkse afrekening. 
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Kader 5.2 – Retributiesysteem toegepast op de kleine producenten voor de verwerking, 

de conditionering, de opslag en de berging 

Het berekenen van de retributies voor de overname van het afval van de talrijke kleine producenten, van 

wie sommigen heel occasioneel zijn, geschiedt op basis van zogenaamde ‘all-inretributies’, die de 

verwerking en de conditionering, de opslag, de berging en de andere diensten (acceptatie, vervoer, pre-

industriële studies, RD&D, economische studies betreffende de berging, communicatie enz.) omvatten. 

De all-inretributies worden vastgesteld door bij de proportionele retributies voor verwerking en 

conditionering en de retributies voor opslag en berging het aandeel van de capaciteitsreservatie op te 

tellen dat toe te schrijven is aan de kleine producenten, na omzetting in kosten per ophalingseenheid 

(typisch in EUR/m3), alsook het aandeel van de ‘andere diensten’, eveneens omgezet in eenheidskosten. 

Deze omzetting gebeurt op basis van het aandeel zelf (berekend via de ad-hocverdeelsleutels), in 

verhouding tot de verwachte volumes voor de komende vijfjaarlijkse periode. 

Deze wijze van berekening van de retributies zorgt enkel voor een correcte dekking van de aan de kleine 

producenten toe te schrijven kosten als de werkelijk opgehaalde afvalvolumes overeenstemmen met de 

verwachte volumes. Wanneer, bijvoorbeeld, de afvalhoeveelheden die de kleine producenten laten 

ophalen kleiner zijn dan de verwachte hoeveelheden, treedt een winstderving op die het financiële 

evenwicht van NIRAS aantast. Dat tekort kan in de praktijk niet worden gecompenseerd door diezelfde 

kleine producenten: voor de meesten onder hen is de relatie met NIRAS occasioneel of zelfs eenmalig. 

Het zijn de grote producenten die elk eventueel negatief verschil van de ‘sector’ van de kleine producenten 

compenseren. Deze verplichting, die uit geen enkele wettelijke bepaling voortvloeit, is opgenomen in de 

overeenkomsten tussen de grote producenten en NIRAS 14. 

Het eventuele tekort (of het teveel aan ontvangsten) op het vlak van de bijdrage van de kleine 

producenten in de dekking van de kosten werd jaarlijks, tot eind 2022, herverdeeld onder de grote 

producenten, via de verdeelsleutel voor de vaste verwerkings- en conditioneringskosten. 

 

5.1.4.1.2 Retributies voor opslag en berging 

Om de financiering van de opslag en de berging van het radioactieve afval door NIRAS te 

garanderen, stond de wet van 8 augustus 1980 de oprichting van het Fonds op lange 

termijn (FLT) toe (deel 6.1.2.2). 

Het Fonds op lange termijn omvat drie fondsen die elk verschillend zijn op boekhoud-

kundig vlak: 

 het Fonds voor de opslag van geconditioneerd radioactief afval, met inbegrip van de 

opvolging in de tijd (FLTOPS); 

 het Fonds voor de oppervlakteberging van het geconditioneerde afval van categorie A 

(bouw, exploitatie, sluiting en institutionele controle van de bergingsinstallatie) (FLTSUR); 

 het Fonds voor de diepe berging van het geconditioneerde afval van de categorieën B 

en C (bouw, exploitatie, sluiting en institutionele controle van de bergingsinstallatie) 

(FLTGEO). 

 
14  Deze situatie is aan het veranderen, op verzoek van de grote producenten en ter wille van de 

billijkheid. Op de belangrijkste kleine producenten (die al geconventioneerd zijn) zullen identieke 

contractuele bepalingen moeten worden toegepast als die voor de grote producenten. Zij zullen dus 

niet langer all-inretributies moeten betalen. De grote producenten dragen sinds 1 januari 2023 niet 

langer bij voor eventuele tekorten. Op het ogenblik waarop dit rapport werd opgesteld, waren deze 

contractuele aanpassingen nog steeds het onderwerp van besprekingen met een aantal kleine 

producenten.  
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De retributies voor de opslag van geconditioneerd afval worden vastgesteld per 

opslaggebouw (gebouwen 127-4, 136, 150/151, 155 en 167 op site BP1, waarvan NIRAS de 

exploitatie heeft toevertrouwd aan Belgoprocess) en per afvaltype. Het FLTOPS is 

onderverdeeld in evenveel overeenstemmende rubrieken. De retributies voor de berging 

worden eveneens vastgesteld per bergings- (oppervlakte of in de diepte) en afvaltype. 

Specifieke hypotheses over de berekening van de retributies voor opslag en berging 

voor de periode 2019–2022: 

 De kernreactoren van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 worden vijftig jaar lang geëxploiteerd. De vier 

andere bestaande kernreactoren worden gedurende veertig jaar geëxploiteerd 15. 

 Bij gebrek aan een nationale beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van het afval van de 

categorieën B en C, koos NIRAS voor berging in één enkele installatie, op Belgisch grondgebied, in 

weinig verharde klei, op een diepte van 400 meter als basis voor het financiële scenario. 

 De diepe berging van het afval van categorie B gaat van start in 2077 en eindigt in 2090. De diepe 

berging van het afval van categorie C vindt plaats in de periode 2117–2128. Deze hypotheses zijn 

gebaseerd op het technisch-economische scenario, rekening houdend met de beslissings-, studie-, 

vergunnings- en bouwtermijnen voor de verschillende onderdelen van de bergingsinstallatie. Dit 

scenario houdt geen rekening met de onmogelijk te voorspellen duur van de maatschappelijke 

processen die nodig zijn voor de keuze van de site waar een bergingsproject zal worden uitgevoerd 

en voor de integratie ervan in een lokale collectiviteit, en die de uitvoeringsdatums, die op het 

technisch-economische scenario zijn gebaseerd, zouden kunnen uitstellen. 

 

Specifieke hypothese over de berekening van de retributies voor opslag en berging 

voor de periode 2023–2027: 

 Bij gebrek aan een op federaal niveau aanvaarde beslissing over het beheer van commerciële 

verbruikte splijtstof (opwerking en/of rechtstreekse berging), gaat het contract Synatom – NIRAS voor 

het beheer van radioactief afval 16, voor wat het diepe-bergingsprogramma en de desbetreffende 

retributies betreft, ervan uit dat de verbruikte splijtstof van de kerncentrales die in het verleden niet is 

opgewerkt ook in de toekomst niet zal worden opgewerkt en aan NIRAS zal worden geleverd nadat ze 

geconditioneerd is. 

 

De opslag- en bergingsretributies zijn geldig voor een periode van vijf jaar. Als er bij de 

vijfjaarlijkse verificatie van het financieel evenwicht een belangrijk verschil wordt vast-

gesteld, worden correctieve maatregelen (invoering van aangepaste retributies) genomen 

in overleg met de producenten. Deze praktijk van periodieke herzieningen werd 

bekrachtigd door het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende wijziging van het 

 
15  De wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie, die oorspronkelijk in een 

exploitatieduur van veertig jaar voorzag voor elk van de zeven bestaande elektronucleaire reactoren, 

werd gewijzigd door de wet van 18 december 2013, die de desactivering van Tihange 1 met tien jaar 

uitstelt, dus tot 1 oktober 2025, en door de wet van 28 juni 2015, die Doel 1 toelaat opnieuw elektriciteit 

te produceren en de desactivering ervan, alsook die van Doel 2, eveneens met tien jaar uitstelt, dus 

respectievelijk tot 15 februari 2025 en 1 december 2025. 

16  In het geval van Synatom is het contract dat de overname van het afval door NIRAS regelt, geen 

contract dat voorziet in de ophaling van het afval door NIRAS, zoals voor de andere producenten, maar 

een contract voor het beheer van radioactief afval. 
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koninklijk besluit van 30 maart 1981 (deel 6.1.2.2). Ze zal worden gehandhaafd tijdens de 

exploitatie van de bergingssites, die verscheidene tientallen jaren zal duren — op basis 

van 17: 

 de productie- en ophalingsvooruitzichten voor het afval, uitgaande van de contractuele 

referentieprogramma’s van de geconventioneerde producenten (contractuele hoeveel-

heden en planning) en de vooruitzichten van NIRAS voor de verwachte afvalhoeveel-

heden van de niet-geconventioneerde kleine producenten; 

 de stand van de al aangelegde voorzieningen (bedragen ingeschreven in het Fonds 

op lange termijn), vermeerderd met de bedragen die overeenstemmen met het 

historische afval van de technische passiva BP en SCK CEN (deel 6.1.5) en van 

Electrabel, dat nog aan NIRAS moet worden overgedragen tegen de overeen-

stemmende historische retributie 18; in het geval van Electrabel worden voorzieningen 

aangelegd in zijn rekeningen; 

 de keuze van de toegepaste of toe te passen technische concepten en oplossingen en 

de planning van de bouw, de exploitatie, de sluiting en de institutionele controle van de 

installaties; 

 de organisatorische aspecten van de opslag en de berging; 

 de ramingen van de huidige en toekomstige kosten (investeringskosten, operationele 

en onderhoudskosten, sluitings- en ontmantelingskosten, kosten van de institutionele 

controle enz.). Deze ramingen omvatten marges om de onzekerheden en de onvoor-

ziene omstandigheden te dekken. 

De kostenramingen zijn uitgedrukt in EUR van het jaar waarin de berekening plaatsvindt 

(overnight costs). 

Zodra de uitgavenplanningen zijn opgemaakt, op basis van de scenario’s voor het beheer 

van de opslaginstallaties en voor de bouw en de exploitatie van de bergingsinstallaties, 

worden de uitgaven, geraamd in overnight costs, geactualiseerd op basis van een 

nettoactualisatievoet. Er bestaat geen enkele regel om de nettoactualisatievoet te bepalen; 

deze berust op het advies van deskundigen. Deze voet wordt geraamd op basis van een 

voorziene gemiddelde waarde van het jaarlijks nettorendement van de financiële 

beleggingen van NIRAS en een voorziene gemiddelde waarde van de inflatie. Hij wordt 

regelmatig opnieuw bekeken, in het bijzonder om na te gaan of hij verenigbaar blijft met de 

evolutie van de economische conjunctuur. 

Het koninklijk besluit van 25 april 2014, dat op 1 januari 2019 ingevoerd werd, heeft de 

berekeningswijze van de opslag- en bergingsretributies radicaal veranderd. 

 
17  Deze retributies houden geen rekening met het stijven van het Fonds op middellange termijn 

(deel 3.2.2). Dit fonds zal immers worden gestijfd door een zogenaamde integratiebijdrage, die de 

producenten pas verschuldigd zijn wanneer een bergingsinstallatie het voorwerp is geweest van een 

oprichtings- en exploitatievergunning, en van de nodige niet-nucleaire vergunningen. 

18  ‘Historisch’ afval is afval dat opgehaald werd vóór de invoering van het huidige systeem van acceptatie 

en transfer (1999), dat sindsdien nog niet werd geaccepteerd en overgedragen, en waarvoor de grote 

producenten, in samenspraak met NIRAS, bergingsvoorzieningen hebben aangelegd in hun boeken, op 

basis van de geraamde retributie van het jaar van ophaling. Tot eind 1995 werden deze voorzieningen 

gekapitaliseerd tegen 8%. Sinds 1996 worden ze gekapitaliseerd tegen 2% plus inflatie. 
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Bij de berekening van de retributies, per opslag- of bergingsoperatie en per afvalcategorie, 

wordt nu immers rekening gehouden met alle uitgaven die nodig zijn voor de realisatie van 

de beschouwde operaties en worden gelijkmatig verdeeld over al het afval dat 

geproduceerd werd en nog geproduceerd zal worden. 

De eenheidsretributie berekend voor het jaar n (het referentiejaar voor de berekeningen) 

wordt dus weergegeven door de verhouding van de som van de uitgaven die in het 

verleden zijn gedaan en de geactualiseerde toekomstige kosten tot de totale 

hoeveelheden geproduceerd en nog te produceren afval. 

Deze eenheidsretributies zijn, meer gedetailleerd, als volgt [NIRAS 2018b]: 

 

 

 

Waarbij:  

                         : de in courante euro’s uitgedrukte som van de uitgaven die in het 

verleden zijn gedaan, geboekt op 31 december van het jaar n (exclusief lasten in 

verband met het financiële beheer van het beschouwde compartiment van het Fonds 

op lange termijn — deel 6.1.2.2).  

                                            : de in courante euro’s uitgedrukte som van de toekomstige 

overnight costs, geraamd in het jaar n en geïnflateerd volgens de inflatiehypothese die 

in het referentiescenario in aanmerking is genomen. 

 Twee actualisatievoeten die worden gebruikt naargelang het gaat om toekomstige 

kosten of uitgaven die in het verleden zijn gedaan:  

► at: geprojecteerde brutoactualisatievoet volgens de hypothese die in het 

referentiescenario in aanmerking is genomen; 

► am0: gemiddeld rendement van het Fonds op lange termijn tot 31 december van 

het jaar n. 

 Qtot: de totale hoeveelheid afval met betrekking tot de betrokken operaties. Deze 

totale hoeveelheid stemt overeen met de hoeveelheden uit de referentieprogramma’s 

die de producenten in de loop van het jaar n aan NIRAS hebben meegedeeld, 

vermeerderd met de afvalhoeveelheden die op 31 december van het jaar n, al dan niet 

in geconditioneerde vorm, bij Belgoprocess aanwezig zijn. 

Inherent aan dit nieuwe systeem voor de berekening van de retributies, en zoals bepaald 

in het koninklijk besluit van 25 april 2014, wordt bij elke herberekening van de retributies 

(hetzij periodiek, hetzij vooraf) per producent een afrekening opgemaakt voor het reeds 

opgehaalde en gefactureerde afval, en afgesloten volgens overeengekomen modaliteiten. 

De schommeling van de kosten en dus van de retributies in de loop van de tijd wordt 

immers niet langer uitsluitend gedragen door het zogenaamd ‘toekomstige’ afval, dat wil 

zeggen het afval dat nog moet worden opgehaald of gefactureerd. 

De retributies zijn verschuldigd zolang de afvalproducent een deel van de totale kosten 

van de door NIRAS verleende opslag- en bergingsdiensten schuldig is. 

 

𝑬𝑹𝒏 =
∑ 𝑈𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛𝑦 × (1 + 𝑎𝑚0

𝑛
𝑦=0 )𝑛−𝑦 + ∑

𝐺𝑒ï𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑦

(1 + 𝑎𝑡 )𝑦−𝑛
𝑓𝑖𝑛
𝑦=𝑛+1

𝑄𝑡𝑜𝑡
 

 

 ∑ 𝑈𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛𝑦
𝑛
𝑦=0  

 

 ∑ 𝐺𝑒ï𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑦
𝑓𝑖𝑛
𝑦=𝑛+1  
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5.1.4.2 Kosten van het beheer van de kerntechnische materialen 

Er bestaat geen standaardmodel om de kosten van het beheer van de kerntechnische 

materialen te ramen. Bij deze raming wordt een beroep gedaan op de knowhow van de 

exploitanten en van NIRAS. 

De kosten van het beheer van de kerntechnische materialen zijn afhankelijk van de 

hoeveelheden materialen en van de hypotheses over de verwerking/opwerking en 

conditionering ervan. Deze hypotheses zijn zelf afhankelijk van de samenstelling van de 

kerntechnische materialen, de vorm waarin ze zich bevinden (poeder, staven, elementen 

enz.) en de toestand ervan (bijvoorbeeld burn-up). 

De berekeningswijze voor de kosten van het beheer van de kerntechnische materialen is 

in detail weergegeven in het aparte document over kerntechnische materialen. 

Specifieke hypotheses over de raming van de kosten van het beheer van 

kerntechnische materialen: 

 Bij gebrek aan een op federaal niveau aanvaarde beslissing over het beheer van commerciële 

verbruikte splijtstof (opwerking en/of rechtstreekse berging), gaat het contract Synatom – NIRAS voor 

het beheer van radioactief afval 19, voor wat het diepe-bergingsprogramma en de desbetreffende 

retributies betreft, ervan uit dat de verbruikte splijtstof van de kerncentrales die in het verleden niet is 

opgewerkt ook in de toekomst niet zal worden opgewerkt en aan NIRAS zal worden geleverd nadat ze 

geconditioneerd is. 

 Bij gebrek aan een aanvaarde beslissing, op federaal niveau, over het beheer van de verbruikte 

splijtstoffen van de BR1-, BR3- en VENUS-onderzoeksreactoren (opwerking en/of rechtstreekse berging) 

veronderstelt SCK CEN dat ze bij Belgoprocess zullen worden geconditioneerd en vervolgens aan 

NIRAS zullen worden geleverd. 

 Bij gebrek aan aanwijzingen in het wettelijk en reglementair kader veronderstelt SCK CEN voorzichtig 

dat de ongebruikte splijtstoffen van zijn onderzoeksreactoren gelijk te stellen zijn met afval, omdat ze 

specifiek zijn voor deze reactoren en dus moeilijk gevaloriseerd kunnen worden. NIRAS heeft deze 

hypothese overgenomen. 

 Van metallisch natuurlijk uranium wordt aangenomen dat het kan worden geborgen in een 

bergingsinstallatie in de Boomse Klei. Momenteel wordt onderzocht of het noodzakelijk is op dit 

uranium een voorafgaande verwerking, zoals oxidatie, toe te passen. 

 

5.1.4.3 Kosten van de ontmantelingsoperaties 

De raming van de kosten verbonden aan de ontmantelingsoperaties, dat wil zeggen de 

ontmantelingskosten buiten de kosten van het beheer van het radioactieve afval afkomstig 

van de ontmanteling, maar inclusief de kosten van de eventuele radioactieve stoffen die 

gerecycleerd kunnen worden in nucleaire toepassingen, de kosten van de vrijgave van de 

vrijgeefbare stoffen en de eventuele kosten van het storten van afval in een conventionele 

stortplaats van categorie 1, is in zekere mate afhankelijk van verschillende hypothesen: 

 
19  In het geval van Synatom is het contract dat de overname van het afval door NIRAS regelt, geen 

contract dat voorziet in de ophaling van het afval door NIRAS, zoals voor de andere producenten, maar 

een contract voor het beheer van radioactief afval. 
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 hypotheses over de planning voor het stilleggen van de belangrijkste installaties; 

 hypotheses over de uitvoering van de ontmantelingsprogramma’s, meer in het 

bijzonder over het tijdstip waarop de eigenlijke ontmanteling begint: de ontmanteling 

wordt ‘onmiddellijk’ genoemd als ze binnen enkele jaren na de definitieve stopzetting 

van de exploitatie begint en ‘uitgesteld’ als ze later begint: in dit geval wordt 

gebruikgemaakt van het verval van de radioactiviteit die zich in de installatie bevindt; 

 hypotheses over de toe te passen ontmantelings- en ontsmettingstechnieken. 

Specifieke hypotheses over de raming van de kosten van de ontmantelingsoperaties: 

 De ontmanteling wordt verondersteld ‘ogenblikkelijk’ te zijn, dat wil zeggen dat de economische 

voorwaarden (arbeidskosten enz.) de voorwaarden zijn die gelden op de referentiedatum van de 

raming. 

 Het ontmantelingsscenario dat NIRAS heeft gekozen voor de evaluatie van de 

ontmantelingsprogramma’s, is in de meeste gevallen dat van de onmiddellijke ontmanteling. Het is 

ook dat scenario dat door de meeste exploitanten gekozen werd voor de evaluaties in het kader van 

de uitwerking van hun ontmantelingsplan(nen), en dus ook voor de ramingen in het kader van de 

inventaris. Dat scenario is a priori het meest conservatieve vanuit het oogpunt van het aanleggen van 

de voorzieningen voor ontmanteling, aangezien het de impact van de actualisatie van de kosten en 

de effecten van het radioactieve verval tot een minimum beperkt. De enkele uitzonderingen op deze 

hypothese worden duidelijk vermeld. 

 De meeste exploitanten of financieel verantwoordelijken menen dat het doel van de declassering het 

doel is dat voortvloeit uit de wettelijke definitie, namelijk het schrappen van de beschouwde 

installatie(s) uit de lijst van geklasseerde installaties. In de enkele in de tekst vermelde gevallen 

waarin de financieel verantwoordelijke of NIRAS uitgaat van de hypothese dat de site in een niet-

bebouwde toestand zal worden hersteld, omvatten de ontmantelingskosten de kosten van de afbraak 

van de gebouwen. Deze zijn marginaal, behalve indien de afbraak betrekking heeft op gebouwen 

waarin de betondikte aanzienlijk is, zoals de gebouwen van kernreactoren en sommige 

opslaggebouwen voor radioactief afval. 

 NIRAS gaat uit van de vereenvoudigende hypothese dat de ontmanteling van lineaire versnellers met 

een energie van minder dan 11 MeV, waarbij geen radioactief afval wordt geproduceerd, geen 

nucleaire kosten met zich meebrengt. 

 NIRAS gaat uit van de vereenvoudigende hypothese dat de kosten van de ontmanteling van lokalen 

die mogelijk besmet zijn met kortlevende radionucliden en/of waarvan de besmetting mogelijk onder 

de vrijgaveniveaus ligt, eenvoudig terug te brengen zijn tot de kosten van de radiologische 

ontmantelingsmetingen van deze lokalen. 

 

In de praktijk hebben enkele exploitanten van klasse I NIRAS gevraagd de kosten van hun 

ontmantelingsoperaties te berekenen. NIRAS heeft diezelfde kosten ook moeten berekenen 

voor het merendeel van de exploitanten van klasse II en voor alle exploitanten van 

klasse III. Ze heeft de door de exploitanten geraamde kosten van de ontmanteling van de 

infrastructuur en uitrustingen op onafhankelijke wijze geverifieerd. 

NIRAS heeft de ramingen en verificaties uitgevoerd  

 door middel van haar DMS-programma voor de sites van klasse I, de sites van klasse II 

met cyclotron(s), alsook twee andere sites, behalve voor de te ontmantelen 

infrastructuur en uitrustingen van de kerncentrales: de gegevens met betrekking tot de 

ontmanteling van de kerncentrales werden niet in het DMS-programma ingevoerd, 

vooral wegens beperkte human resources. NIRAS heeft de gegevens en ramingen van 

Electrabel echter aan een grondige analyse onderworpen in het kader van het advies 
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dat de Commissie voor nucleaire voorzieningen haar heeft gevraagd overeenkomstig 

de wet van 12 juli 2022. 

 door middel van een specifieke rekenmodule die gekoppeld is aan het repertorium 

voor de sites van klasse II zonder cyclotron en de sites van klasse III. Deze module 

omvat de hypotheses en de retributies met betrekking tot de ontmanteling van 

besmette en mogelijk besmette infrastructuur en uitrustingen. 

Het afval dat bestemd is voor oppervlakteberging wordt ge(post)conditioneerd in 

monolieten, waarvan drie types bestaan. Een zogenaamde monoliet van type I of II bestaat 

uit een caisson met vaten geconditioneerd afval die in de caisson geïmmobiliseerd worden 

door opvulmortel. De monoliet van type III bestaat uit een caisson die bulkafval bevat dat 

eveneens geïmmobiliseerd wordt door opvulmortel; het immobiliseren zal plaatsvinden op 

de oppervlaktebergingssite, maar zou ook op de site van bepaalde exploitanten kunnen 

worden uitgevoerd. Voor deze monolieten van type III rijst de vraag van de toelaatbare 

hoeveelheid afval die ze kunnen bevatten. De berekeningshypotheses van de exploitanten 

stemmen niet altijd overeen met de hypotheses van NIRAS. 

5.1.5 Stramien voor de presentatie van de resultaten 

De inventaris van het radioactieve afval en de geraamde nucleaire kosten worden voor 

elke site samengevat volgens het stramien dat weergegeven is in tabel 5.1. De genoemde 

afvalhoeveelheden zijn de hoeveelheden die NIRAS heeft berekend op basis van de 

aangiften van de exploitanten. De genoemde kosten zijn de kosten die de exploitant heeft 

geraamd, als ze bestaan, en de kosten die NIRAS (her)berekend heeft. De verschillen 

tussen de kosten geraamd door de exploitant en de kosten geraamd door NIRAS worden 

per geval van commentaar voorzien in de tekst. 

De cijfers voor de hoeveelheden bevatten decimalen als het gaat om volumes in kubieke 

meters en eenheden als het gaat om aantal stuks. De cijfers met betrekking tot de kosten 

bevatten decimalen tot het duizendtal euro’s.  

Deze nauwkeurigheidsgraad beantwoordt aan een behoefte aan traceerbaarheid van de 

verzamelde en/of geraamde gegevens en de berekeningen die er betrekking op hebben, 

maar die is meestal niet significant. Bovendien varieert de mate van nauwkeurigheid van 

de cijfers sterk naargelang van de herkomst ervan: 

 de cijfers voor het fysiek aanwezige radioactieve afval komen overeen met een fysieke 

inventaris, terwijl die voor het radioactieve afval afkomstig van de ontmanteling 

overeenkomen met fysieke en radiologische inventarissen die onvermijdelijk een 

raming zijn; deze inventarissen verschillen ook in kwaliteit naargelang van de 

installatie, omdat ze met name afhankelijk zijn van de mate van vooruitgang in de 

radiologische karakterisering van deze installaties, die soms moeilijk toegankelijk zijn 

wanneer ze nog in gebruik zijn; 

 de kosten zijn gebaseerd op geraamde inventarissen van verschillende kwaliteit 

naargelang van de installatie, om de hierboven vermelde redenen. 
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Tabel 5.1 – Typestructuur van een samenvattende tabel van de inventaris van het radioactieve 

afval en van de geraamde nucleaire kosten (zie bijlage B1 voor de betekenis van de 
afkortingen). De inventaris van de kerntechnische materialen is opgenomen in een 
afzonderlijk document. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR20xx]           [MEUR20xx] 

Fysiek aanwezig radioactief afval (dd-mm-yyyy)     

GA … m3      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vast α-verdacht afval 

 Vast α-afval 

 Vast radiumhoudend α-afval 

 Vloeistoffen 

… m3 
… caissons 

 
… m3 
… m3 
… m3 
… m3 

  

 

  

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 

 Vast HA afval 

 MA vloeistoffen 

… m3 
… m3 
… m3 

  

 

  

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 

 Ioniserende rookdetectoren 

 Bliksemafleiders 

 Radium 

…  
…  
…  
…  
… mg 

  

 

  

  TOT FARA …  … 

Kerntechnische materialen (dd-mm-yyyy)  TOT KTM …  … 

Radioactief afval van de ontmanteling (dd-mm-yyyy)     

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vast α-verdacht afval 

 Vast α-afval 

 Vast radiumhoudend α-afval 

 Vloeistoffen 

… m3 
… caissons 

 
… m3 
… m3  
… m3 
… m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 

 Vast HA afval 

 MA vloeistoffen 

… m3 
… m3 
… m3 

     

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 

 Ioniserende rookdetectoren 

 Bliksemafleiders 

 Radium 

…  
…  
…  
…  
… mg 

  

 

  

  TOT RAO …  … 

Ontmantelingsoperaties (dd-mm-yyyy)  TOT OO …  … 

 TOT ONTM …  … 

ALGEMEEN TOTAAL …  … 
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5.1.6 Onzekerheden omtrent de nucleaire kosten 

De voorgestelde kostenberekeningen zijn gebaseerd op ‘best estimate’-ramingen, dat wil 

zeggen op de beschikbare kennis 

 van de fysieke en radiologische inventarissen; 

 van de gebruikte of overwogen ontmantelingstechnieken; 

 van de eenheidskosten van de verschillende ontmantelingstechnieken en -operaties; 

 van de verwerkings- en conditioneringsprocedés, van de bergingsscenario’s en 

-projecten; 

 van de eenheidskosten verbonden aan de overname van het afval (retributies of 

ramingen van de retributies); 

 van de wijze van organisatie van de verschillende operaties en dus van de kosten van 

deze organisatie (technisch-administratieve en reglementaire taken, interacties met de 

overheid, overheadkosten enz.); 

 van de belastingen, heffingen en kosten van de bijbehorende voorwaarden (sociaal-

economisch luik — deel 3.2.2) 

en op de reglementaire voorwaarden op de referentiedatum van de inventaris 

(31 december 2020, behoudens uitzonderingen). De ramingen worden immers gemaakt 

alsof alle operaties ogenblikkelijk plaatsvinden, dat wil zeggen op de datum van de 

inventaris (overnight costs). 

Bij deze ‘best estimate’-ramingen, die de bedoeling hebben objectief, maar desgevallend 

ook in zekere mate voorzichtig te zijn, komen nog zogenaamde ‘onzekerheidsmarges’; 

deze algemene term, die het meest gebruikt wordt, moet worden verduidelijkt, omdat hij 

meerdere betekenissen heeft. 

De te beschouwen onzekerheden, die voortkomen uit verschillende soorten factoren, zijn 

immers van verschillende aard: 

 onzekerheden van voornamelijk probabilistische aard: voornamelijk onvoorziene 

werfomstandigheden en rendementsvariaties (die bijvoorbeeld sterk beïnvloed kunnen 

zijn door ongunstige externe omstandigheden, met name incidenten, zoals machine-

schade); 

 onzekerheden verbonden aan een gebrekkige kennis: voornamelijk een gebrekkige 

kennis van de fysieke en radiologische inventaris zelf, een gedeeltelijke kennis van de 

moeilijkheidsgraad van de verrichtingen met betrekking tot de fysische en radiolo-

gische omgeving of de impact van de technologische ontwikkelingen op het 

rendement van de operaties, door het feit dat de projecten gespreid zijn in de tijd; 

 onzekerheden die te maken hebben met de normen, de scenario’s en de bijbehorende 

grote projectopties: voornamelijk de evolutie van de reglementaire normen en de 

politieke en sociaal-economische beslissingen. Deze onzekerheden behoren meer tot 

het domein van de mogelijkheden dan tot dat van de waarschijnlijkheden en slaan 

zowel op de technische als op de economische basishypotheses, in het bijzonder de 

technisch-economische hypotheses van NIRAS over de berging van het afval van de 

categorieën B en C, rekening houdend met het feit dat de grondslag van de nationale 

beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van dat afval nog moet worden 

bevestigd en aangevuld. 
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De ramingen van de ontmantelingskosten van NIRAS omvatten een marge voor onzeker-

heden van 15%. Het gaat om een globale gemiddelde margewaarde die wordt toegepast 

op het geheel van een project en een zekere variabiliteit weergeeft tussen de belangrijkste 

kostenposten: deze waarden gaan van 5 à 10% op projectoverheadkosten, tot 25 à 30% 

op de kosten van de overname van het afval, voornamelijk als gevolg van een gebrekkige 

kennis van de radiologische inventaris. 

Deze marge wordt geacht de onvoorziene omstandigheden te dekken en deels ook de 

onzekerheden omtrent een gebrekkige of gedeeltelijke kennis van de technische 

gegevens. Het mechanisme voor de periodieke herziening van de inventarissen en de 

kostenramingen wordt verondersteld de onzekerheden omtrent deze gebrekkige kennis 

stapsgewijs te verminderen 20. 

Wat de kosten van het beheer van het afval betreft, werden de bergingsretributies 

uitgewerkt door in de kosten van de bergingsprojecten onzekerheidsmarges op te nemen, 

die te maken hebben met de projecten zelf en met de toegepaste technologieën: het was 

van belang het ‘first of a kind’-karakter (onzekerheden verbonden aan de graad van 

maturiteit van de overwogen technieken) van de bergingsprojecten weer te geven en 

rekening te houden met het feit dat de bouw- en exploitatieoperaties pas in een zeer verre 

toekomst zullen plaatsvinden, vooral voor diepe berging (onzekerheden verbonden aan de 

graad van maturiteit van het project). Voor de oppervlakteberging werden deze marges 

toegepast volgens een door het Electric Power Research Institute (EPRI) ontwikkelde 

methode [De Bock en Baldwin 2013]. Voor de kosten van diepe berging werden de marges 

geraamd aan de hand van de classificatie die is ontwikkeld door de AACE [AACE 

International 2020] en door middel van probabilistische berekeningen van het Monte Carlo-

type [NIRAS 2019]. 

De onzekerheden die te maken hebben met de grote scenario’s en opties zijn niet gedekt 

door de voorgestelde ramingen, ongeacht of deze gemaakt zijn door NIRAS of door de 

exploitanten/producenten. Deze onzekerheden slaan op alternatieven, die gecombineerd 

kunnen worden en die mogelijk grote invloed kunnen hebben op de nucleaire kosten. De 

behandeling ervan maakt deel uit van gevoeligheidsstudies, die men risico- en 

opportuniteitsstudies zou kunnen noemen. 

 

 
20  In de praktijk zullen de meeste onzekerheden omtrent de radiologische inventaris pas weggewerkt 

worden tijdens de ontsmettings- en ontmantelingsoperaties. De installaties kunnen immers onbereik-

baar of moeilijk bereikbaar zijn in operationele omstandigheden. Bovendien zijn de financiële kostprijs 

en/of de dosis voor de operatoren als gevolg van onderzoek dat zou worden uitgevoerd vóór het 

stadium van ontsmetting en ontmanteling niet noodzakelijk verantwoord in verhouding tot de verwachte 

winst. 
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5.2 Sites van klasse I 

De sites van klasse I werden aan de inventaris onderworpen op de theoretische 

referentiedatum van 31 december 2020, met uitzondering van de sites van Doel en 

Tihange, waarvan de inventaris werd opgemaakt op de referentiedatum van 31 december 

2021. 

De inventaris van de sites van klasse I, zeven 21 in totaal, is ook gebaseerd op de 

gegevens van de ontmantelingsplannen wanneer die bestonden ((relatief) actueel initieel 

ontmantelingsplan of finaal ontmantelingsplan) (tabel 5.2). 

Tabel 5.2 – Vermelding van het al dan niet bestaan van een finaal ontmantelingsplan of een 
initieel ontmantelingsplan waarop de inventaris zich heeft kunnen baseren voor de 
sites van klasse I. 

Site  IOP/FOP?  Toelichting 

Kerncentrale Doel en Centrale 

   nucléaire de Tihange 

 

IOP  

om de drie jaar voorgelegd in het kader 

van de oefening Commissie voor 

nucleaire voorzieningen (deel 6.1.4) 

SCK CEN  IOP  om de vijf jaar voorgelegd 

IRE  nee  IOP bij te werken 

JRC Geel  nee  IOP bij te werken 

Belgoprocess (2 sites) 
 FOP voor sommige 

installaties 
 globaal IOP bij te werken 

 

Doorgaans beperkt de financiële verantwoordelijkheid voor de radioactieve stoffen en de 

ontmantelingsoperaties verbonden aan de sites van klasse I zich niet enkel tot de 

exploitant van de site: ze wordt vaak gedeeld door verscheidene entiteiten, of is zelfs toe 

te schrijven aan een andere entiteit dan de exploitant. Volgens de informatie die NIRAS 

inzonderheid heeft kunnen verzamelen, via de vragenlijsten en op basis van bilaterale 

contacten, is de verdeling van de financiële verantwoordelijkheden over de zeven sites van 

klasse I zoals vermeld in tabel 5.3. 

  

 
21  De sites van klasse I die geëxploiteerd werden door Belgonucleaire nv en FBFC International nv werden 

onlangs gedeclasseerd (deel 5.5). 



52 NIROND 2024–01 N 

 
Tabel 5.3 – Verdeling van de financiële verantwoordelijkheid voor de radioactieve stoffen en de 

ontmantelingsoperaties verbonden aan de zeven sites van klasse I. 

Sites Financieel verantwoordelijken 

 Electrabel Synatom SCK CEN Belgische 

Staat 

Europese 

Commissie 

Belgo-

process 

NIRAS Andere 

Doel + Tihange FARA 

RAAO + OO 

KTM 

×  
× 

× 

      

SCK CEN FARA 

RAAO + OO 

KTM 

×  × 

× 

× 

 

× 

× 

 
 

× 

   

 

× 1 

IRE FARA 

RAAO + OO 

KTM 

   × 

× 

× 

    

JRC Geel FARA 

RAAO + OO 

KTM 

    × 

× 

× 

   

Belgoprocess 

(2 sites) 

FARA 

RAAO + OO 

KTM 

× × × 
 

× 

× 

× 

× 

× × 

× 

(IF) 

× (IF) 

× 2 

1 De splijtstoffen van VENUS-F behoren toe aan het Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). 

2 Belgonucleaire, FBFC Internationaal, het Waalse Gewest, kleine producenten, met betrekking tot het opgeslagen afval 

waarvoor de producenten volgens de leidende beginselen verantwoordelijk blijven. 
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5.2.1 Sites ‘Kerncentrale Doel’ in Doel en ‘Centrale nucléaire de 
Tihange’ in Tihange, geëxploiteerd door Electrabel nv 

Electrabel nv exploiteert vijf drukwaterreactoren voor de productie van elektriciteit: drie op 

zijn site in Doel (Doel 1, Doel 2 en Doel 4, die respectievelijk in 1975, 1975 en 1985 in 

bedrijf werden genomen en een totaal nettovermogen van 1 928 MWe hebben) en twee op 

zijn site in Tihange (Tihange 1 en Tihange 3, die respectievelijk in 1975 en 1985 in bedrijf 

werden genomen en een totaal nettovermogen van 2 000 MWe hebben).  

De reactoren Doel 3 en Tihange 2 zijn respectievelijk op 23 september 2022 en 31 januari 

2023 gestopt met het produceren van elektriciteit, in overeenstemming met de planning 

voor de kernuitstap, vastgelegd door de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke 

uitstap uit kernenergie. Deze twee reactoren zijn inmiddels de fase van definitieve stop-

zetting ingegaan. 

Naast de reactoren herbergen beide sites een aantal algemene gebouwen, in het bijzonder 

bestemd voor de verwerking en conditionering van bepaalde types radioactief afval, de 

opslag van het afval in afwachting van zijn ophaling door NIRAS, alsook de opslag van 

verbruikte splijtstof, van oude stoomgeneratoren en, in Tihange, van het eerste deksel van 

de reactor van Tihange 1. 

Op 31 december 2022 behoren de reactoren van Doel en Tihange toe aan Electrabel en 

aan EDF Belgium, dat voor 50% mede-eigenaar is van Tihange 1, en aan EDF Luminus, dat 

voor 10% mede-eigenaar is van Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3. De ongebruikte 

en verbruikte splijtstof behoort toe aan Synatom. 

De inventaris van het radioactieve afval op de sites ‘Kerncentrale Doel’ en ‘Centrale 

nucléaire de Tihange’ en de geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.4 voor 

het fysiek aanwezige radioactieve afval, ten laste van Electrabel, en in tabel 5.5 voor de 

kerntechnische materialen en de ontmanteling, ten laste van Synatom. 

Fysiek aanwezig radioactief afval 

De kosten werden door NIRAS geraamd op basis van de gedetailleerde inventaris die haar 

door Electrabel werd bezorgd. 
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Tabel 5.4 – Inventaris van het radioactieve afval op de sites ‘Kerncentrale Doel’ en ‘Centrale 
nucléaire de Tihange’ en nucleaire kosten ten laste van Electrabel geraamd door 
NIRAS. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 
de exploitant 

  Kosten geraamd door 
de exploitant               NIRAS 

      [MEUR2020]              [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2021)      

GA 565,200 m3      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 1 

 Vloeistoffen 
268,880 m3 

2,880 m3 
 

 
 

  

MIDDELACTIEF NGA       

 Concentraten en harsen 231,400 m3      

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 

 Ioniserende rookdetectoren 

30 
1 658 
5 902 

 
 

 
  

       
       
 ALGEMEEN TOTAAL —  60,868 

       
1 Waarvan 2,8 m3 niet-geconditioneerd secundair afval dat nog moet worden teruggevoerd vanuit 

Studsvik (Zweden), begrepen in de kostenraming (0,185 MEUR2020), alsook 0,4 m3 niet-geconditioneerd 

secundair afval dat nog moet terugkeren van SCK CEN, eveneens begrepen in de kostenraming 

(0,026 MEUR2020). 

Electrabel exploiteert ook 13 sites van klasse III 22 voor de klassieke productie van 

elektriciteit, waarvan de inventaris (enkel bestaande uit fysiek aanwezig radioactief afval) 

en de nucleaire kosten, geraamd op 0,064 MEUR2020, opgenomen zijn in deel 5.4 ‘Sites van 

klasse III’. 

Radioactief afval dat fysiek aanwezig is bij Belgoprocess is eveneens ten laste van 

Electrabel: 

 historisch operationeel afval 23, dat effectief is opgeslagen maar nog niet geaccepteerd 

is door NIRAS; het is opgenomen in deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’, voor een door 

NIRAS geraamde kostprijs van 139,448 MEUR2020; 

 afval waarvoor de technische verantwoordelijkheid al is overgedragen aan NIRAS, maar 

waarvoor een regularisatie nodig is ter uitvoering van de leidende beginselen (deel 

6.1.2.2); het is opgenomen in deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’, voor een door NIRAS 

geraamde kostprijs van 424,337 MEUR2020, waarvan 54,861 MEUR2020 voor de 

regularisatie met betrekking tot de opslag van het afval en 369,476 MEUR2020 voor die 

met betrekking tot de berging ervan. 
  

 
22  Centrales van Rodenhuize, Amercœur, Kallo en Saint-Ghislain; warmtekrachtkoppeling Evonik 

Degussa Lillo, Total Antwerpen, Bayer Antwerpen, Sappi Lanaken, Tereos Aalst, Covestro Antwerpen, 

Arlanxeo Zwijndrecht, Fluxys Zeebrugge en Solvay. 

23  Voor het merendeel (1 921,920 m3 geconditioneerd afval). Daarbij komt nog 42,400 m3 recent 

geconditioneerd afval (niet geaccepteerde concentraten). 
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Kerntechnische materialen en te ontmantelen infrastructuur en uitrustingen 

Synatom heeft NIRAS, op de referentiedatum van 31 december 2021, in één globaal pakket, 

alle gegevens ter beschikking gesteld over de kerntechnische materialen en over de 

ontmanteling die het aan NIRAS moet leveren in het kader van haar inventarisopdracht. 

NIRAS gebruikt deze informatie eveneens in het kader van de opstelling van haar 

driejaarlijkse advies aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen (deel 6.1.4). 

De analyse die aan NIRAS wordt gevraagd in het kader van de inventarisopdracht met 

betrekking tot de kerntechnische materialen en de ontmanteling, die hieronder wordt 

voorgesteld, is van dezelfde aard als de analyse die ze heeft gemaakt tijdens de werk-

zaamheden in het kader van het advies dat ze heeft uitgebracht voor de Commissie voor 

nucleaire voorzieningen. Daarom is de onderstaande analyse volledig op deze 

werkzaamheden gebaseerd. 

De kosten van het beheer van de verbruikte splijtstof die aanwezig was op de sites 

‘Kerncentrale Doel’ en ‘Centrale nucléaire de Tihange’ op 31 december 2021 en de kosten 

van de ontmanteling van de twee sites zijn weergegeven in tabel 5.5. Ze werden  

 door Electrabel en Synatom geraamd in het laatste driejaarlijkse voorstel tot 

herziening van de methodes voor het aanleggen van voorzieningen, respectievelijk 

voor het beheer van de verbruikte splijtstof en voor de ontmanteling; dit voorstel aan 

de Commissie voor nucleaire voorzieningen, daterend van 2 september 2022, werd 

aan NIRAS meegedeeld in het kader van het advies dat de commissie daarover had 

gevraagd; 

 door NIRAS herberekend op basis van de aanbevelingen die ze heeft gedaan in haar 

advies van 7 november 2022 aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen en de 

actualisatievoeten die de commissie in aanmerking heeft genomen in haar 

(vertrouwelijke) advies van 16 december 2022 aan Synatom. Deze actualisatievoeten 

staan in het activiteitenverslag en de geconsolideerde jaarlijkse financiële staten 2022 

van de Franse groep ENGIE [ENGIE 2023], waarvan Electrabel een 100%-dochter-

onderneming is. 

Aangezien de Commissie voor nucleaire voorzieningen in haar advies van 16 december 

2022 aan Synatom in grote mate de aanbevelingen van NIRAS heeft gevolgd, gelden in dit 

rapport de door NIRAS berekende kosten.  

Volgens het voornoemde rapport van de groep ENGIE heeft Synatom bij het aanleggen van 

zijn voorzieningen per 31 december 2022 (deel 6.3.2.1) integraal rekening gehouden met 

de opmerkingen en hypotheses die de Commissie voor nucleaire voorzieningen in haar 

advies van 16 december 2022 heeft gemaakt. Het gemotiveerde advies dat Synatom 

binnen de wettelijke termijn van zestig dagen bij de commissie heeft ingediend en de 

uiteindelijke beslissing van de commissie in juli 2023 zijn niet in dit rapport opgenomen. 

Synatom is ook verantwoordelijk voor afval waarvoor de technische verantwoordelijkheid 

reeds is overgedragen aan NIRAS, maar waarvoor een regularisatie nodig is ter uitvoering 

van de leidende beginselen (deel 6.1.2.2). Het is opgenomen in deel 5.2.5 ‘Sites 

Belgoprocess’, voor een door NIRAS geraamde kostprijs van 200,019 MEUR2020. 
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Tabel 5.5 – Inventaris van het radioactieve afval op de sites ‘Kerncentrale Doel’ en ‘Centrale nucléaire de Tihange’ 

en geraamde nucleaire kosten ten laste van Synatom. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 
de exploitant 

  Kosten geraamd door 
de exploitant                           NIRAS 

 

       

Kerntechnische materialen (31-12-2021) TOT KTM 
7 305,300 MEUR2022 

1 

(7 021,626 MEUR2020) 

8 715,900 MEUR2022 2 

(8 377,451 MEUR2020) 

       
      
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2021)      

LAAGACTIEF EN MIDDELACTIEF GA       

 Afval in vaste vorm, 
concentraten, harsen en filters en 
afval in bekkens (regelstaven, 
stoppen enz.) 

 Vast afval opgehaald in 
monolieten van type I 

 Vast afval opgehaald in 
monolieten van type II 

658,000 m3 
 
 
 

281 monolieten 
 

6 076 monolieten 

     

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 3 

 Vloeistoffen 
9 326,143 m3 

39,913 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 MOSAIK-container 4 (afval in 
bekkens en harsen afkomstig van 
de ontsmetting van de primaire 
kringen) 

 Thin Shell-containers van 400 liter 
(ontmantelingsafval van de 
inwendige delen van kuipen) 

330 containers 
 
 
 

746 containers 

  

 

  

 TOT RAO —  — 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2021) TOT OO —  — 

       

 TOT ONTM 
7 893,300 MEUR2022 1 

(7 586,794 MEUR2020) 
8 676,300 MEUR2022 2 

(8 339,389 MEUR2020) 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL 
15 198,600 MEUR2022 

(14 608,420 MEUR2020) 

17 392,200 MEUR2022 
(16 716,840 MEUR2020) 

       
1 Kosten zoals geraamd door Electrabel en Synatom in hun voorstel van 2 september 2022 aan de Commissie voor 

nucleaire voorzieningen. De bedragen houden rekening met de voorgestelde actualisatievoeten, namelijk 3,25% voor 

verbruikte splijtstof en 2,25% voor ontmanteling. 

2 Door NIRAS herberekende kosten op basis van de aanbevelingen die ze heeft gedaan in haar advies van 7 november 2022 

aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen en de actualisatievoeten die de commissie in aanmerking heeft genomen, 

namelijk 3% voor verbruikte splijtstof en 2,5% voor ontmanteling. Voor kerntechnische materialen heeft het bedrag 

betrekking op de splijtstof die sinds het begin van het Belgische elektronucleaire programma in de reactoren werd geladen 

en niet werd opgewerkt. 

3 Waarvan het merendeel (ongeveer 77% qua volume) niet-geconditioneerd brandbaar afval is. 

4 High-integrity containers met een nuttig inwendig volume van 0,39 m3. 
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Kerntechnische materialen 

De kerntechnische materialen zijn de splijtstofelementen die gebruikt worden voor de 

productie van elektriciteit. De inventaris die Synatom heeft geleverd, omvat 

 de operationele splijtstof die in de reactorvaten wordt geladen; 

 de definitief ontladen verbruikte splijtstof die opgeslagen is in de desactiverings-

bekkens van de reactoren en in de gebouwen voor droge opslag (site van Doel) en 

opslag in een gecentraliseerd bekken (site van Tihange); 

 de voorraad gedeeltelijk bestraalde splijtstof die zich in de desactiveringsbekkens 

bevindt en nog bruikbaar is. 

Ter wille van de beknoptheid worden deze splijtstoffen in het vervolg van de tekst collectief 

‘verbruikte splijtstof’ genoemd. 

De door Synatom geraamde kosten van het beheer van de verbruikte splijtstof die op 

31 december 2021 aanwezig was op de sites van Doel en Tihange (tabel 5.5), zijn 

gebaseerd op de hypothese, na een economische analyse, van een scenario van 

rechtstreekse berging van de totaliteit van de verbruikte splijtstof. (Het scenario van 

gedeeltelijke opwerking, en a fortiori van volledige opwerking, wordt vandaag niet meer 

overwogen.) 

Het door Synatom beschouwde scenario omvat de volgende operaties: 

 opslag van de verbruikte splijtstof op de sites van de kerncentrales; 

 vervoer van de verbruikte splijtstof naar een speciale conditioneringsinstallatie en 

conditionering ervan in metalen dozen; 

 opslag van de in metalen dozen geconditioneerde elementen in een speciale 

opslaginstallatie, onder de verantwoordelijkheid van NIRAS; 

 diepe berging van middelactief afval van vroegere opwerkingsoperaties, die naar 

verwachting in de periode 2077–2090 zal plaatsvinden, en diepe berging van 

verglaasd hoogactief afval van vroegere opwerkingsoperaties en van verbruikte 

splijtstof, die naar verwachting in de periode 2117–2128 zal plaatsvinden. 

In het advies dat NIRAS in november 2022 aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

bezorgde, heeft zij een aantal aanbevelingen geformuleerd over het beheer van verbruikte 

splijtstof en de kosten van het beheer ervan (zie ook deel 6.3.2). Deze aanbevelingen 

kunnen als volgt worden samengevat: 

 het aspect van fragiliseringsmechanismen nog meer integreren in het beheer van 

verbruikte splijtstof; 

 een strategie opzetten voor het beheer van kennis en gegevens met betrekking tot 

verbruikte splijtstof; 

 de raming van de marges verbeteren: de analyse van de opeenvolgende kosten-

ramingen geeft een evolutie te zien die de marges van de ene op de andere oefening 

opslokt. Een reeks aanbevelingen is daarom gericht op het punctueel corrigeren van 

bepaalde parameters die de onzekerheidsdistributies voor toekomstige installaties 

bepalen en op het vaststellen van een minimale correlatie tussen alle parameters om 

de vastgestelde optimistische vertekening te corrigeren; 

 ruimer rekening houden met de kosten van NIRAS buiten de retributies. 
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Te ontmantelen infrastructuur en uitrustingen 

De kosten verbonden aan de ontmanteling van de kerncentrales in Doel en Tihange 

werden door Electrabel geraamd (tabel 5.5) op basis van de volgende belangrijkste 

gegevens en hypotheses. 

 Overeenkomstig het geldende wettelijk kader, is de werkingsduur van de kern-

reactoren beperkt tot veertig jaar, met uitzondering van die van de reactoren van 

Tihange 1 en Doel 1 en 2, die met tien jaar verlengd werd. 

 De ontmanteling omvat de fase van definitieve stopzetting van de installaties en de 

fase van eigenlijke ontmanteling, die desgevallend gescheiden kunnen zijn door een 

wachtfase (deel 3.3). 

 De ontmanteling van elke eenheid vindt onmiddellijk 24 (of bijna onmiddellijk) na het 

stopzetten van de reactor plaats. 

 De ontmanteling wordt uitgevoerd als een geïntegreerd project 25. De ontmanteling van 

de volledige infrastructuur en van alle uitrustingen die zich op één enkele site 

bevinden, wordt, met andere woorden, beschouwd als één project, waardoor de 

planning a priori kan worden geoptimaliseerd en bepaalde taken kunnen worden 

gegroepeerd, bijvoorbeeld inzake projectbeheer en stralingsbescherming, en de 

kosten dus a priori kunnen worden verminderd. 

 De ontmantelingskosten omvatten de kosten van de afbraak van de gebouwen en van 

het herstellen van de site in een niet-bebouwde toestand. Het afbreken van de 

gebouwen na de vrijgave ervan beperkt zich echter tot anderhalve meter onder het 

maaiveld (bij het reactorgebouw worden de binnenstructuren ontmanteld tot op de 

metalen bekleding van de binnenwand), gevolgd door het opvullen van de 

uitgravingen met puin. 

De totale, door Electrabel geraamde ontmantelingskosten stemmen overeen met een 

‘redelijk conservatieve’ raming, met inbegrip van geïdentificeerde onzekerheidsmarges. 

In het advies dat NIRAS in november 2022 aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

bezorgde, heeft zij een aantal aanbevelingen geformuleerd over de ontmanteling van de 

infrastructuur en de uitrustingen (zie ook deel 6.3.2). Ze kunnen als volgt worden 

samengevat: 

 de marges vergroten om het risico op te vangen dat verbonden is aan de planning, die 

door NIRAS zeer strikt wordt bevonden; 

 zo spoedig mogelijk de deliverables uitwerken die verband houden met de afval-

stromen en de bijbehorende planningen, zowel voor de afvalstromen uit de fase van 

definitieve stopzetting als voor die afkomstig van de ontmantelingsfase, in nauw 

overleg met NIRAS; 

 het ontmantelingsscenario, waarover grote onzekerheden bestaan, preciseren; 

 
24  Het alternatief voor de onmiddellijke ontmanteling is de uitgestelde ontmanteling, die gekenmerkt wordt 

door een wachtfase van vijftig jaar of meer voor het activiteitsverval (al naargelang de gegevens in de 

literatuur) tussen de fase van definitieve stopzetting en de fase van eigenlijke ontmanteling. 

25  Het alternatief voor de ontmanteling als een geïntegreerd project is de ontmanteling per eenheid; bij 

deze optie wordt de ontmanteling van elke eenheid als een project op zich beschouwd, dat volledig 

losstaat van de ontmanteling van de andere eenheden. 
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 dringend alle nodige maatregelen nemen om het afval dat tijdens de fase van 

definitieve stopzetting geproduceerd wordt te karakteriseren en over de door NIRAS 

goedgekeurde erkenningsdossiers beschikken voordat het afval geproduceerd wordt; 

 prioriteit geven aan de voorafgaande karakterisering van het afval om een correcte 

schatting van de classificatie (categorie A of B) en de hoeveelheden ervan te 

verkrijgen. De analyse van NIRAS bracht aanzienlijke onderschattingen in verband met 

deze thematiek aan het licht; 

 verder overleg plegen met het FANC, de exploitanten van conventionele stortplaatsen 

en de gewestelijke overheden om de hypotheses inzake voorwaardelijke vrijgave 

verder te valideren; 

 beter rekening houden met de kosten van NIRAS exclusief retributies; 

 de documentatie over de raming van de marges op het ontmantelingsgedeelte 

verbeteren en aanvullen. 

Aangezien de uitgaven voor ontmanteling zullen stijgen na de sluiting van de eerste 

kernreactoren, beveelt NIRAS de Commissie voor nucleaire voorzieningen ten slotte aan de 

opvolging van deze uitgaven te versterken, met name door een methode voor het 

opvolgen van de kosten vast te stellen. 

Advies van de Commissie voor nucleaire voorzieningen van 16 december 2022 

Na beraadslaging, in het bijzonder op basis van het advies van NIRAS en rekening houdend 

met haar eigen evaluatie en huidige kennis, heeft de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen, in haar advies van 16 december 2022 aan Synatom, alle aanbevelingen uit 

het advies van NIRAS gevolgd met betrekking tot kostenposten die niet gedekt waren door 

de voorzieningen, alsook bijna al haar aanbevelingen over een risico op onderschatting 

van de kosten 26. 

 
26  Synatom betwistte echter een aantal opmerkingen van de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

met het argument dat deze overdreven conservatief of technisch onaangepast waren, en diende op 

14 februari 2023, overeenkomstig de wet, een nieuw voorstel in de vorm van een gemotiveerd advies 

in, waarin Synatom uitlegde waarom het er, volgens hem, geen gevolg aan kon geven. In juli 2023 

bracht de commissie een definitief advies uit, waarin ze terugkomt op een aantal aanbevelingen van 

NIRAS die ze aanvankelijk wel had gevolgd. Op 26 juli 2023 deelde Synatom de commissie mee dat het 

geen beroep zou aantekenen bij het Marktenhof, waardoor de driejaarlijkse herziening van de 

nucleaire voorzieningen van 2022 definitief werd afgesloten. De gevolgen van het definitieve advies 

voor de voorzieningen van Synatom zullen pas in de rekeningen op 31 december 2023 merkbaar zijn. 
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5.2.2 ‘SCK CEN’-site in Mol, geëxploiteerd door SCK CEN 

SCK CEN, een stichting van openbaar nut onder de voogdij van de ministers die bevoegd 

zijn voor Economie en Energie, is vooral actief op de volgende gebieden: stralings-

bescherming, ontmanteling van nucleaire installaties, onderzoek inzake de berging van 

radioactief afval, verbetering van de veiligheid en doeltreffendheid van nucleaire 

installaties door een beter inzicht in het gedrag van materialen onder bestraling, en ander 

fundamenteel onderzoek. De vijf volgende installaties, gevestigd in Mol, zijn de 

belangrijkste installaties die in aanmerking komen voor de inventaris 27. 

 Het complex BR1 bestaat hoofdzakelijk uit een grafietgemodereerde, luchtgekoelde 

onderzoeksreactor met natuurlijk uranium en de snelle experimentele reactor VENUS-F, 

verbonden aan het GUINEVERE-project voor een subkritische reactor, die het resultaat is 

van de omvorming van de oude nulvermogenreactor VENUS in 2007–2008. GUINEVERE, 

gekoppeld aan een versneller die eigendom is van het Franse Centre national de la 

recherche scientifique en die na afloop van de experimenten terugkeert naar Frankrijk, 

is het eerste laagvermogenmodel van een versneller-aangedreven systeem (ADS). 

 De BR2-reactor is een hogefluxtestreactor bestemd om materialen te bestralen. In deze 

drukwatergekoelde en -gemodereerde reactor worden splijtstofelementen met hoog-

verrijkt uranium (> 90%) gebruikt en kan het thermisch vermogen 125 MW bereiken. 

 De BR3-reactor was de eerste drukwaterreactor die in Europa in bedrijf werd genomen. 

De BR3 werd in 1987 definitief stopgezet en is in ontmanteling sinds de chemische 

ontsmetting van zijn primaire kring in 1990–1991. 

 Het complex ‘Laboratorium voor hoge en middelhoge activiteit’ (LHMA) bestaat uit een 

infrastructuur waar fysisch, chemisch, metallografisch en mechanisch onderzoek wordt 

verricht op radioactieve materialen, hoofdzakelijk bestraalde splijtstoffen en structurele 

reactormaterialen. Het hoofdgebouw herbergt de eigenlijke laboratoria. De belang-

rijkste grote uitrustingen van deze laboratoria zijn afgeschermde cellen en 

handschoenkasten. Daarnaast zijn er ook bijgebouwen (ventilatie, effluenten, opslag). 

 Het complex Scheikunde bestaat grotendeels uit chemie- en radiochemielaboratoria, 

waar inzonderheid bestraalde splijtstoffen geanalyseerd worden, en uit een ‘warme 

vleugel’ met de Plutoniumlaboratoria, oorspronkelijk bestemd voor de analyse van 

monsters en de productie van plutoniumhoudende splijtstoftabletten. 

De financiële verantwoordelijkheden voor de site van SCK CEN worden, voor het merendeel, 

gedragen door de Belgische Staat en SCK CEN zelf (deel 6.1.5.2). 

 De Belgische Staat draagt de financiële verantwoordelijkheid voor de sanering van het 

technisch passief SCK CEN, dat in artikel 2, 3°, van het koninklijk besluit van 16 oktober 

1991 houdende de regels betreffende het toezicht op en de subsidiëring van SCK CEN 

als volgt wordt gedefinieerd: “de verplichtingen, voortvloeiend uit de denuclearisatie 

van de installaties, alsook van de behandeling, de conditionering, de stockage en de 

evacuatie van het geaccumuleerd radioactief afval, met inbegrip van het radioactief 

afval afkomstig van de gedenucleariseerde installaties, ten gevolge van de nucleaire 

 
27  Andere installaties zijn eveneens opgenomen in de inventaris en in de kostenraming, waaraan ze een 

marginale bijdrage leveren: het radiobiologiecomplex (BIO), geneeskunde en dosimetrie (GKD en KAL), 

technologie (TECH) en de centrale bufferzone (CBZ). 
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activiteiten van het Centrum tot 31 december 1988”. De Staat is bijgevolg financieel 

verantwoordelijk voor de ontmanteling van de meeste installaties aanwezig op de site 

van SCK CEN. 

 Logischerwijs draagt SCK CEN de financiële verantwoordelijkheid voor het radioactieve 

afval dat het na 31 december 1988 heeft voortgebracht, evenals voor de kern-

technische materialen die het na 31 december 1988 verwierf (waaronder geringe 

hoeveelheden die toebehoorden aan Belgonucleaire en waarvan de eigendom 

overgedragen werd aan SCK CEN) en de nucleaire infrastructuren en uitrustingen die na 

31 december 1988 op zijn site in bedrijf werden gesteld. Het betreft voornamelijk de 

volgende infrastructuren en uitrustingen: 

► voor het BR1-complex, de snelle onderzoeksreactor VENUS-F; 

► voor het BR2-complex, de tweede en derde berylliummatrices, de nieuwe warmte-

wisselaars van het bekken, nieuwe experimentele installaties (POSEIDON, EVITA); 

► voor het complex LHMA, nieuwe afgeschermde cellen en nieuwe celuitrustingen, 

onderdelen van de ventilatiesystemen en van de systemen voor de behandeling 

van afvalwater; 

► voor het complex Scheikunde, lokalen die een nieuwe nucleaire bestemming 

hebben gekregen na ontsmetting, onderdelen van het ventilatiesysteem, nieuwe 

handschoenkasten en nieuwe afzuigkappen. 

 Electrabel draagt de financiële verantwoordelijkheid voor secundair afval afkomstig 

van het smelten van loodplaten uit de kerncentrale van Doel. 

 De Europese Commissie draagt de financiële verantwoordelijkheid voor de 

kerntechnische materialen die eigendom zijn van het JRC Geel. 

 De Belgische Staat draagt de financiële verantwoordelijkheid voor de kerntechnische 

materialen die eigendom zijn van het IRE. 

 Het Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) is eigenaar 

van de splijtstoffen van VENUS-F.  

De initiële ontmantelingsplannen voor de installaties ten laste van SCK CEN en de 

installaties ten laste van de Belgische Staat, via het Fonds voor het technisch passief 

SCK CEN, werden in 2021 door SCK CEN herzien, met 31 december 2020 als referentiedatum 

voor de fysieke en radiologische inventaris van de te ontmantelen infrastructuur en 

uitrustingen en de ontmantelingskosten. Deze plannen hebben de bijzondere eigenschap 

dat ze ook het fysiek aanwezige radioactieve afval en de kerntechnische materialen 

omvatten. 

Wat de ontmantelingskosten betreft, zijn de relatieve verschillen tussen de ramingen van 

de kosten, die door SCK CEN en NIRAS werden uitgevoerd, aanvaardbaar gezien de 

onzekerheidsmarges en konden worden verklaard aan de hand van een gezamenlijke 

vergelijkende analyse. Het zijn dus de ontmantelingskosten, zoals ze geraamd werden 

door SCK CEN, die als referentie zijn genomen voor de evaluatie van de voorzieningen. 

De volgende punten kunnen in het bijzonder worden vermeld: 

 SCK CEN heeft bij de berekening van de kosten rekening gehouden met een onzeker-

heidsmarge van 10%, terwijl NIRAS een marge van 15% heeft gebruikt. 

 SCK CEN gaat uit van de hypothese dat het laagactieve en licht besmette β-γ-afval ten 
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laste van de Belgische Staat, via het Fonds voor het technisch passief SCK CEN, in bulk 

zal worden geplaatst in caissons van type III, die bestemd zijn voor oppervlakte-

berging, met uitzondering van brandbaar afval en filters. Voor haar eigen ramingen 

heeft NIRAS deze caissons van type III beperkt tot grote metalen stukken, beton, grafiet 

en besmette aarde. Een gevoeligheidsstudie toont echter aan dat deze beperking van 

de hypothese niet leidt tot een significante variatie in het totale aantal caissons van 

type III. 

 De hypotheses van SCK CEN met betrekking tot de eenheidsprijzen voor het beheer van 

zijn ingekapselde bronnen werden niet voldoende gepreciseerd en zullen moeten 

worden verduidelijkt in het kader van de volgende herziening van de initiële 

ontmantelingsplannen. 

 De door SCK CEN toegepaste eenheidskosten voor de berekening van de kosten van 

de afbraak van de gebouwen (zowel nucleaire als niet-nucleaire, om de site in een 

niet-bebouwde toestand te herstellen) zijn beduidend hoger dan de door NIRAS 

toegepaste eenheidskosten. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘SCK CEN’-site en de nucleaire kosten 

geraamd door SCK CEN en (her)berekend of geverifieerd door NIRAS naargelang van de 

posten, zijn weergegeven in tabel 5.6 voor het deel ten laste van SCK CEN, en in tabel 5.7 

voor het deel dat, via het Fonds voor het technisch passief SCK CEN, ten laste van de 

Belgische Staat is. SCK CEN doet geen aangifte van de radioactieve stoffen die fysiek 

aanwezig zijn op zijn site en voor zijn rekening zijn, aangezien het van mening is dat de 

bijbehorende kosten in zijn bedrijfskosten opgenomen zijn. 

De inventaris en de nucleaire kosten van het radioactieve afval van SCK CEN dat fysiek 

aanwezig is bij Belgoprocess en ten laste van SCK CEN is, door NIRAS geraamd op 

22,921 MEUR2020, zijn opgenomen in deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’. Het gaat om afval 

waarvoor de technische verantwoordelijkheid al is overgedragen aan NIRAS, maar 

waarvoor een regularisatie nodig is ter uitvoering van de leidende beginselen 

(deel 6.1.2.2), alsook afval waarvoor de technische verantwoordelijkheid nog niet is 

overgedragen aan NIRAS, met inbegrip van afval dat door Belgoprocess als kerntechnische 

materialen wordt beschouwd. 

Volgens het huidige kader van de publiek-publieke samenwerking tussen het IRE en 

SCK CEN, zullen beide instellingen ook elk verschil dragen tussen de totale kosten van de 

uitvoering van het RECUMO-project voor het beheer van hoog- en laagverrijkt bestraald 

uranium van het IRE en de enveloppe die ten laste van de Belgische Staat is (deel 5.2.3). 

Op dezelfde wijze zijn de inventaris en de nucleaire kosten van het radioactieve afval van 

SCK CEN dat fysiek aanwezig is bij Belgoprocess en ten laste van de Belgische Staat is, via 

het Fonds voor het technisch passief SCK CEN, door NIRAS geraamd op 53,721 MEUR2020, 

opgenomen in deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’. Dit is ook afval dat al aan NIRAS is 

overgedragen, maar waarvoor een regularisatie nodig is, en afval dat nog aan NIRAS moet 

worden overgedragen. 

Tot slot zijn de ontmantelingskosten van gebouw 156 voor de opslag van verbruikte 

splijtstoffen van de BR3-reactor op de site van Belgoprocess, ten laste van de Belgische 

Staat via het Fonds voor het technisch passief SCK CEN en door NIRAS geraamd op 

0,249 MEUR2020, ook opgenomen in deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’. 
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Tabel 5.6 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘SCK CEN’-site en nucleaire kosten ten laste 
van SCK CEN, geraamd door SCK CEN. NIRAS heeft de kosten van het radioactieve afval 
dat fysiek aanwezig is en afkomstig is van de ontmanteling, en van de 
ontmantelingsoperaties (her)berekend en heeft de kosten van de kerntechnische 
materialen geverifieerd. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

NGA 1       

  TOT FARA 0,071  0,071 

       
       Kerntechnische materialen (31-12-2020)  TOT KTM 48,690 2  48,690 2 

       
      Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast (geactiveerd) afval in caissons 

 Vast α-verdacht afval 

 Vast α-afval 

 Vloeistoffen 

449,526 m3 
4 caissons 
88,332 m3 
6,792 m3 

1 382,466 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 

 Vast HA afval 

 MA vloeistoffen 

11,380 m3 
11,493 m3 
17,318 m3 

     

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 
19 
33 

  
 

  

  TOT 50,382  47,669 

      
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT 39,849  34,708 

       
 TOT ONTM 90,231 3  82,377 3 
       
       ALGEMEEN TOTAAL 138,992 4  131,138 
       

1  Afval Transnuklear (getritieerd water) in afwachting van de verwerking ervan op de buitenlandse site 

van het bedrijf TRADEBE (VK). In deel 5.2.1 wordt rekening gehouden met de kosten van het beheer van 

secundair afval ten laste van Electrabel. 
2  Buiten de kosten van het beheer van de kerntechnische materialen van het IRE en het JRC Geel, die in 

delen 5.2.3 en 5.2.4 zijn opgenomen. De kosten van de splijtstoffen van VENUS-F worden als nihil 

beschouwd. 

3 Inclusief de kosten van het herstellen van de site in een niet-bebouwde toestand. 

4 De totale kosten die SCK CEN in zijn initiële ontmantelingsplan heeft gepresenteerd, namelijk 

148,674 MEUR2020, omvatten ook de kosten van zijn radioactieve afval dat fysiek aanwezig is bij 

Belgoprocess. 
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Tabel 5.7 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘SCK CEN’-site en nucleaire kosten ten laste 

van de Belgische Staat via het Fonds voor het technisch passief SCK CEN, geraamd 
door SCK CEN. NIRAS heeft de kosten van het radioactieve afval van de ontmanteling en 
van de ontmantelingsoperaties (her)berekend en heeft de kosten van de 
kerntechnische materialen geverifieerd. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 1 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Kerntechnische materialen (31-12-2020)  TOT KTM 144,878 2  144,878 2 
       
      Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast (geactiveerd) afval in caissons 3 

 Vast α-verdacht afval 

 Vast α-afval 

 Vloeistoffen 

1 252,637 m3 
1 671 caissons 

110,542 m3 
7,436 m3 

35 055,923 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 

 Vast HA afval 

 MA vloeistoffen 

62,939 m3 
10,298 m3 

3 236,027 m3 

     

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 
389 

1 598 

  
 

  

  TOT 256,000  284,719 

      
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT 326,694  331,328 

       
 TOT ONTM 582,694 4 616,047 4 
       
       ALGEMEEN TOTAAL 727,572 5 760,925 
       

1  SCK CEN verklaart dat er op zijn site, op 31 december 2020, geen radioactief afval fysiek aanwezig is, 

dat ten laste van de Belgische Staat zou zijn via het Fonds voor het technisch passief SCK CEN. 

2 Het metallisch uranium moet mogelijk een oxidatiebehandeling ondergaan voordat het in weinig 

verharde klei wordt geborgen. De kosten van deze behandeling zijn niet opgenomen in de raming van 

de kosten van SCK CEN. 

3 Het aantal caissons in het initieel ontmantelingsplan van SCK CEN-technisch passief bedraagt 1 574, 

dat wil zeggen 87 caissons minder dan wat NIRAS geraamd heeft. Het verschil met de raming van 

NIRAS is hoofdzakelijk toe te schrijven aan verschillende hypotheses over het gebruik van de caissons 

en aan het gebruik van verschillende vulpercentages voor de caissons (massa’s radioactief afval per 

caisson). 

4 Inclusief de kosten van het herstellen van de site in een niet-bebouwde toestand. 

5 De totale kosten die SCK CEN in zijn initiële ontmantelingsplan heeft gepresenteerd, namelijk 

774,748 MEUR2020, omvatten ook de kosten van zijn radioactieve afval dat fysiek aanwezig is bij 

Belgoprocess en dat ten laste is van de Belgische Staat via het Fonds voor het technisch passief 

SCK CEN. 
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5.2.3 ‘IRE’-site in Fleurus, geëxploiteerd door 
het Institut National des Radioéléments 

Het IRE, een stichting van openbaar nut (IRE Fondation d’utilité publique of IRE FUP) 

gevestigd in de industriezone van Fleurus, groepeert verscheidene installaties die bestemd 

zijn voor de productie van radionucliden voor gebruik in de nucleaire geneeskunde voor 

diagnostische en therapeutische doeleinden. Het IRE verleent ook verschillende diensten, 

met name inzake ontmanteling van radioactieve ingekapselde bronnen, in het bijzonder 

voor NIRAS. 

Overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomsten van 14 juni 1990 en 19 maart 

1998 droeg de Belgische Staat eind jaren negentig een deel van de IRE-infrastructuren 

over aan het Waalse Gewest. Het IRE en het Waalse Gewest hebben beslist dat de activa 

volledig zouden worden overgedragen aan overnemers uit de privésector, op voorwaarde 

dat de betrokken activiteiten op de site van Fleurus behouden zouden blijven. Deze activa 

werden overgedragen aan MDS Nordion nv, het bedrijf waarvan de activiteiten in april 2011 

werden overgenomen door Best Medical Belgium nv, dat sindsdien zelf failliet werd 

verklaard (deel 5.3.1.2.9). 

Het IRE zorgt in zijn installaties ook voor de opslag van beperkte hoeveelheden radioactief 

afval geproduceerd door of ten laste van derden. 

De financiële verantwoordelijkheden voor de ‘IRE’-site liggen bij de Belgische Staat (deel 

6.1.5.3) en mogelijk bij het IRE, via het RECUMO -project (zie hieronder). De Staat is immers 

financieel verantwoordelijk voor het technisch passief van het IRE, met andere woorden 

voor “de verplichtingen voortvloeiend uit de denuclearisatie van de installaties, alsook van 

de behandeling, de conditionering, de stockage en de evacuatie van het verzameld 

radioactief afval, met inbegrip van het radioactief afval afkomstig van de gedenucleari-

seerde installaties, ten gevolge van de nucleaire activiteiten van het Instituut” (artikel 2, 3°, 

en artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen 

betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het IRE). 

Wat betreft de kerntechnische materialen (exploitatie-uranium) van het IRE die zich op zijn 

site bevinden, alsook op de site van SCK CEN, is het scenario waarin de kerntechnische 

materialen als afval overgenomen zouden worden door NIRAS niet meer van toepassing als 

gevolg van de beslissingen van de bevoegde politieke overheden om het zogenaamde 

RECUMO-project (Recovery of uranium from molybdenum production) te financieren. Dit 

project impliceert een ander scenario en andere beheerkosten. 

Het doel van het RECUMO-project is de verwerking van hoog- en laagverrijkt bestraald 

uranium dat door het IRE is geproduceerd en nog zal worden geproduceerd, om het om te 

zetten in gezuiverd en herbruikbaar laagverrijkt uranium. De kosten van dit project zijn dus 

van een andere orde dan de andere kosten die in dit rapport zijn berekend, aangezien ze 

op termijn zouden worden verminderd met de opbrengst van de verkoop van het 

geproduceerde laagverrijkte uranium. Uit voorzorg wordt dit uranium echter niet 

gevaloriseerd. 

Het RECUMO-project wordt uitgevoerd in het kader van een publiek-publieke samenwerking 

tussen het IRE en SCK CEN, die in 2018 ondertekend werd. In april 2017 verbond de minis-

terraad zich ertoe de samenwerking te financieren tot een bedrag van 18,235 MEUR2017 
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voor 2017 en 2018, en tot een bedrag van 8,1 MEUR2017 van 2019 tot en met 2045, dus een 

totaal bedrag in een gesloten enveloppe van 255,170 MEUR2017 (270,788 MEUR2020). Op 

basis hiervan is het door de Belgische Staat te financieren saldo gelijk aan het bedrag van 

de enveloppe die de Staat op zich neemt, verminderd met de stortingen die tot eind 2021 

zijn verricht (63,225 MEUR2019 of 64,490 MEUR2020) en is het dus gelijk aan 206,299 MEUR2020. 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat elke partner zijn eigen middelen zal 

gebruiken om uitgaven te dekken die niet opgenomen zijn in de begroting.  

Zijn eveneens ten laste van de Belgische Staat via het Fonds voor het technisch passief 

IRE: 

 middelactief vloeibaar afval, dat al opgeslagen is bij Belgoprocess, maar nog niet 

overgedragen is aan NIRAS en door Belgoprocess als kerntechnische materialen wordt 

beschouwd. Het is opgenomen in deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’, voor een door NIRAS 

geraamde kostprijs van 68,030 MEUR2020, exclusief investeringen die nodig zijn voor de 

verwerkings- en conditioneringsinstallaties; 

 een aandeel (55%) van de vereiste investeringen voor de verwerkings- en 

conditioneringsinstallaties voor dit middelactieve vloeibare afval. Het is opgenomen in 

deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’, voor een bedrag dat momenteel geraamd wordt op 

19,130 MEUR2020; 

 afval waarvoor de technische verantwoordelijkheid reeds is overgedragen aan NIRAS, 

maar waarvoor een regularisatie nodig is ter uitvoering van de leidende beginselen 

(deel 6.1.2.2). Het is opgenomen in deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’, voor een door 

NIRAS geraamde kostprijs van 21,162 MEUR2020. Van dit afval moet het zogenaamd 

‘gemeenschappelijke’ afval, dat evenwel opgehaald werd als afval dat deel uitmaakt 

van het technisch passief IRE, worden toegewezen aan de juiste financieel 

verantwoordelijke. De oefening om het ‘gemeenschappelijke’ afval dat tussen 1991 en 

2011 werd geproduceerd toe te wijzen aan de juiste financieel verantwoordelijken, op 

basis van de daartoe uitgevoerde audit, is nog steeds aan de gang in het kader van de 

toepassing van de leidende beginselen. Ze zal een impact hebben op het bedrag van 

21,162 MEUR2020 dat momenteel wordt beschouwd als zijnde ten laste van de 

Belgische Staat via het Fonds voor het technisch passief IRE: een deel van dit bedrag 

zal ten laste worden gelegd van de nader te bepalen financieel verantwoordelijke(n). 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘IRE’-site en de door NIRAS geraamde 

nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.8 voor het deel dat, via het Fonds voor het 

technisch passief IRE, ten laste van de Belgische Staat is. De nucleaire kosten van het 

beheer van recycleerbaar uranium ten laste van de Belgische Staat via de financiering van 

het RECUMO-project zijn weergegeven in tabel 5.9. 

Volgens het huidige kader van de publiek-publieke samenwerking zal het IRE, samen met 

SCK CEN, ook elk verschil dragen tussen de totale kosten van de uitvoering van het 

RECUMO-project en de enveloppe ten laste van de Belgische Staat 28. 
  

 
28  In 2022 heeft SCK CEN de totale kosten van het project, voor het geproduceerd en nog te produceren 

bestraalde uranium, opnieuw geraamd op 365,190 MEUR2019 (372,494 MEUR2020). Tot op heden, en 

volgens het huidige kader, wordt het verschil tussen de totale kosten van het project en de enveloppe 

ten laste van de Belgische Staat, namelijk 101,706 MEUR2020, gedragen door de partners. 
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Tabel 5.8 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘IRE’-site en nucleaire kosten ten laste van 

de Belgische Staat via het Fonds voor het technisch passief IRE geraamd door NIRAS. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
138,463 m3 

8,440 m3 
  

 
  

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 MA vloeistoffen 7,060 m3      

  TOT FARA —  2,667 

       
       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast α-verdacht afval 

 Vloeistoffen 

156,209 m3 
63,383 m3 

4 895,193 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 MA vloeistoffen 15,356 m3      

  TOT RAO —  13,608 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)   TOT OO —  54,940 

       
 TOT ONTM —  68,548 1

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  71,215 

       
1 Inclusief de helft van de ontmantelingskosten van de gemeenschappelijke zones NIRAS/IRE-technisch 

passief van de ‘ONSF’-site (deel 5.3.1.2.9) en de kosten van het herstellen van de site in een niet-

bebouwde toestand, en inclusief de helft van de ontmantelingskosten van de gemeenschappelijke 

zones IRE-technisch passief en IRE ELiT (deel 5.3.1.2.2). 

Tabel 5.9 – Nucleaire kosten van het RECUMO-project ten laste van de Belgische Staat via het 
Fonds voor de publiek-publieke samenwerking. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd 
           door SCK CEN               door NIRAS 

       
Kerntechnische materialen (31-12-2021)     

       
       

ALGEMEEN TOTAAL 206,299 MEUR2020 — 

        



68 NIROND 2024–01 N 

5.2.4 ‘JRC Geel’-site in Geel, 
geëxploiteerd door het Joint Research Centre Geel 

Het JRC Geel, gevestigd in Geel, is één van de wetenschappelijke instituten van het 

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (Joint Research Centre) van de Europese 

Commissie. Het instituut beoogt de bevordering van een gemeenschappelijk en betrouw-

baar Europees meetsysteem ter ondersteuning van het beleid van de Europese Unie. Het 

ontwikkelt en valideert testmethodes, produceert referentiematerialen, organiseert meet-

evaluatieprogramma’s, levert referentiemetingen en ontwikkelt en verspreidt kwaliteitszorg-

instrumenten. 

De infrastructuur en de uitrustingen die in aanmerking komen voor de inventaris, zijn de 

volgende: 

 het hoofdgebouw (B010), uitgerust met een geavanceerde installatie voor radio-

logische metingen; 

 het massaspectrometriegebouw (B040), uitgerust met isotopenmassaspectrometers 

voor milieu- en nucleaire metingen; 

 het GELINA-gebouw met de lineaire versneller (B050), uitgerust met een versneller van 

150 MeV; 

 het MONNET-gebouw (B020), uitgerust met een Tandem Van de Graaff-deeltjes-

versneller van 3,5 MeV. 

Het JRC Geel bezorgde NIRAS de herziening 2016 van zijn initieel ontmantelingsplan, met 

een raming van zijn nucleaire kosten. Het JRC Geel heeft nog geen herziening van zijn 

initieel ontmantelingsplan ingediend, maar heeft zijn eigen nieuwe raming van de kosten 

van de eigenlijke ontmanteling verstrekt, in overeenstemming met de hypothese van NIRAS 

dat de metalen en het geactiveerde beton afkomstig van de ontmanteling van de 

installaties van de lineaire versneller van 150 MeV in bulk in caissons van type III zullen 

worden geplaatst. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘JRC Geel’-site en de door het JRC Geel 

(enkel het deel ‘ontmanteling’) en NIRAS geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in 

tabel 5.10. Het JRC Geel heeft de inventaris van zijn fysiek aanwezige radioactieve stoffen 

opgenomen in de inventaris van de radioactieve stoffen afkomstig van de ontmanteling. 

De nucleaire kosten van het JRC Geel zijn ten laste van de Europese Commissie. 
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Tabel 5.10 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘JRC Geel’-site en door het JRC Geel (deel 

‘ontmanteling’) en NIRAS geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Kerntechnische materialen (31-12-2020)  TOT KTM —  7,188 1 

       
      
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vast α-verdacht afval 

 Vloeistoffen 

116,131 m3 

232 caissons 
 

64,473 m3 
979,802 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 MA vloeistoffen 1,915 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 74      

  TOT RAO —  26,781 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  12,165 

       
 TOT ONTM 40,378  38,946 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL 47,566 

       
1 Met inbegrip van de kosten van het beheer van de kerntechnische materialen van het JRC Geel die zich 

op de site van SCK CEN bevinden. 

Aangezien het FANC, overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, 

de voorwaardelijke vrijgave van het geactiveerde beton van de cyclotrons op de ‘ONSF’-site 

en de afvoer ervan naar een conventionele stortplaats van categorie 1 heeft toegestaan 

(zie inleiding bij deel 5.1.3 en deel 5.3.1.2.9), heeft NIRAS, ter informatie en in 

overeenstemming met deze optie, een nieuwe raming gemaakt van de ontmantelings-

kosten van de lineaire versneller van 150 MeV van het JRC Geel. Op basis van de huidige 

kennis van de werkelijke activering van de betonstructuren was ze van mening dat de aard 

en de exploitatie van de installaties het mogelijk maken 85% van het geactiveerde beton 

van de lineaire versneller naar een conventionele stortplaats van categorie 1 af te voeren 

(tabel 5.11). Bij gebrek aan een ontmantelingsplan waarin dit scenario is beschreven en 

een toereikende karakterisering van het geactiveerde beton is opgenomen om een 

verzoek tot voorwaardelijke vrijgave te ondersteunen, kan NIRAS de berekende indicatieve 

kosten echter niet gebruiken om de voorzieningen te evalueren. 
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Tabel 5.11 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘JRC Geel’-site en door NIRAS geraamde 

nucleaire kosten, met voorwaardelijke vrijgave van 85% van het geactiveerde beton. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Kerntechnische materialen (31-12-2020)  TOT KTM —  7,188 1 

       
      
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vast α-verdacht afval 

 Vloeistoffen 

116,131 m3 

46 caissons 
 

64,473 m3 
979,802 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 MA vloeistoffen 1,915 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 74      

  TOT RAO —  15,992 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  12,165 

       
 TOT ONTM —  28,157 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  35,345 

       
1 Met inbegrip van de kosten van het beheer van de kerntechnische materialen van het JRC Geel die zich 

op de site van SCK CEN bevinden. 
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5.2.5 ‘Belgoprocess’-sites in Mol en in Dessel, 
geëxploiteerd door Belgoprocess nv 

Belgoprocess nv, dochteronderneming van NIRAS, exploiteert twee sites van NIRAS: de 

site BP1 in Dessel en de site BP2 in Mol. Zijn belangrijkste activiteiten zijn de verwerking, 

conditionering en opslag van radioactief afval en de ontmanteling van nucleaire installaties. 

De belangrijkste installaties van site BP1 die in aanmerking komen voor de inventaris, zijn 

de volgende: 

 installaties die deel uitmaken van de vroegere proefopwerkingsfabriek Eurochemic; 

 verwerkings- en conditioneringsinstallaties voor radioactief afval; 

 opslaginstallaties voor geconditioneerd en niet-geconditioneerd afval; 

 installaties geëxploiteerd voor de behoeften van de ontmantelingsactiviteiten. 

De sanerings- en ontmantelingswerkzaamheden op site BP1 zijn begonnen in 1990. 

De belangrijkste installaties van site BP2 die in aanmerking komen voor de inventaris, zijn 

de volgende: 

 verwerkingsinstallaties voor vloeibare effluenten; 

 verwerkings- en conditioneringsinstallaties voor bepaalde vaste afvalstoffen; 

 opslaginstallaties voor geconditioneerd en niet-geconditioneerd afval; 

 opslaginstallaties voor organische vloeistoffen. 

De saneringswerkzaamheden op site BP2 zijn eveneens begonnen in 1990, terwijl de 

ontmantelingswerkzaamheden van start gingen in 1998. 

De inventaris van het radioactieve afval op site BP1 en site BP2 en de door NIRAS geraamde 

nucleaire kosten zijn respectievelijk weergegeven in tabel 5.12 en in tabel 5.13. 

Fysiek aanwezig radioactief afval 

Het radioactieve afval dat op 31 december 2020 fysiek aanwezig was op de sites BP1 

en BP2, betreft geconditioneerd afval (GA) dat is opgeslagen in afwachting van de berging 

ervan, en niet-geconditioneerd afval (NGA) dat nog verwerkt en geconditioneerd moet 

worden. Een collo GA kan ofwel afkomstig zijn van de verwerking/conditionering van colli 

NGA door Belgoprocess, ofwel rechtstreeks opgehaald/geleverd zijn als collo GA, in dat 

geval geproduceerd door een derde (AREVA voor Synatom, Electrabel ...). 

Financiële verantwoordelijkheden 

De eerste gegevensverwerking bestaat erin de aanwezige colli toe te wijzen aan de 

verschillende financieel verantwoordelijken: de ‘financieel verantwoordelijke’ van het afval-

collo in kwestie is a priori de producent van het collo NGA, GA of van het (de) 

oorspronkelijke collo (colli) NGA. 

In het geval van colli NGA is de toewijzing aan een financieel verantwoordelijke over het 

algemeen een eenvoudige operatie; hetzelfde geldt voor de colli GA die rechtstreeks 

geproduceerd worden door een derde. 
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Een groot aantal colli GA is echter afkomstig van de verwerking/conditionering door 

Belgoprocess van colli NGA van diverse oorsprong, dus ook van verschillende producen-

ten. Daardoor worden aan een dergelijk collo GA een of meer financieel verantwoordelijken 

toegewezen. 

Voor deze toewijzingen wordt een beroep gedaan op de zogenaamde ‘traceerbaarheid’- 

gegevensbank. Zonder in de details te treden van deze toewijzingen, die dit kader 

ruimschoots overstijgen, levert deze traceerbaarheid het verband tussen het identificatie-

nummer van het collo GA en de codes van de colli NGA (en op die manier het verband met 

de ophalingsaanvragen), alsook de respectieve fracties die deze colli NGA innemen in het 

collo GA, waardoor het betrokken collo GA kwantitatief verdeeld kan worden onder de 

verschillende financieel verantwoordelijken. 

De financieel verantwoordelijke SNR vormt een speciaal geval. 

Nadat Duitsland in 1991 eenzijdig beslist had het Kalkar-project (snellekweekreactor) stop 

te zetten, rees de vraag hoe het zogenaamde ‘SNR’-afval, afkomstig van de productie, door 

Belgonucleaire, van splijtstoffen voor deze reactor, beheerd kon worden. 

Na onderzoek van verschillende pistes gaf de ministerraad van 4 december 1998 NIRAS 

toestemming om met SBK (het bouwheerconsortium Schnell Bruter Kernkraftgesellschaft) 

en Belgonucleaire een overeenkomst te sluiten voor de verwerking/conditionering, opslag 

en berging van het SNR-afval, in ruil voor de overdracht van een forfaitaire som 

(266 miljoen Belgische franken) om de kosten van deze beheeroperaties ter algehele 

vereffening te dekken. 

Door de inwerkingtreding van de leidende beginselen blijkt het noodzakelijk deze 

historische situatie opnieuw te bekijken. Na het actualiseren van de geïnde sommen voor 

de opslag en berging van het afval en het opstellen van de daaruit voortvloeiende SNR-

afrekening, moet de kwestie van de financiële verantwoordelijkheid nog worden 

onderzocht, met name in het licht van de afgesloten overeenkomsten en de verbintenissen 

die Duitsland is aangegaan. In dit stadium kan het ontstaan van een nieuw passief niet 

worden uitgesloten. 

Financieel statuut van het afval 

Na het toewijzen van de financieel verantwoordelijken moet het financiële statuut van het 

afval worden bepaald, door het verband te leggen met de gegevenstabellen met 

betrekking tot het bestaan en de ondertekening van processen-verbaal van acceptatie 

(PVA) en transfer (PVT) op de referentiedatum van 31 december 2020 (deel 3.2.1, kader 3.1 

betreffende de overdracht van radioactief afval). 

In de financiële terminologie die hier wordt gebruikt, is afval dat aan NIRAS werd ‘overge-

dragen’ afval waarvoor aangenomen wordt dat de kosten van de overname ervan 

(verwerking en conditionering als het gaat om niet-geconditioneerd afval, opslag en 

berging) gefactureerd werden en de overeenstemmende bedragen in de overeenkomstige 

fondsen werden gestort. Het afval wordt als ‘overgedragen’ beschouwd op een bepaalde 

datum wanneer dat afval het voorwerp is geweest van een PVA en een PVT die op die 

referentiedatum werden ondertekend. 
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Sommige colli geconditioneerd afval die niet als geconditioneerd afval het voorwerp zijn 

geweest van processen-verbaal, worden toch beschouwd als ‘overgedragen’ wanneer ze 

afkomstig zijn van niet-geconditioneerd afval dat het voorwerp is geweest van een PVT. 

Afval wordt eveneens beschouwd als ‘overgedragen’ aan NIRAS, zelfs indien het geen 

voorwerp is van processen-verbaal,  

 wanneer het afkomstig is van kleine producenten (voornamelijk de exploitanten van 

klasse II en klasse III), vermits de facturering aan de producent in dat geval geacht 

wordt plaats te vinden bij de ophaling; 

 wanneer het gaat om exploitatieafval (secundair afval afkomstig van verwerking en 

conditionering, afval van operationele stand-by) afkomstig van zogenaamde 

‘getarifeerde’ installaties (zoals CILVA of sommige opslaggebouwen) 29, vermits de 

toegepaste retributies in dat geval al een bijdrage bevatten om de kosten van de 

overname van het afval te dekken; 

 in een aantal specifieke gevallen, waarvan de opsomming buiten het bestek van dit 

rapport valt (afval van de verwerking/conditionering van vloeistoffen, bepaald 

‘historisch’ afval ... [NIRAS 2022]). 

Raming van de kosten verbonden aan het overgedragen afval 

De raming van de kosten verbonden aan afval dat overgedragen is aan NIRAS, wordt 

afzonderlijk behandeld: dit afval werd immers al gefactureerd en de bedragen werden al 

overgedragen 30 naar de overeenkomstige NIRAS-fondsen: 

 het Fonds voor de verwerking en conditionering van niet-geconditioneerd afval, of 

FNGA, ter financiering van het courante beheer van het niet-geconditioneerde afval, dat 

de acceptatie, het vervoer, de verwerking en conditionering van afval door Belgo-

process omvat; 

 het Fonds voor de verwerking, conditionering en opslag van niet-geconditioneerd alfa-

afval, of FA3X, dat afzonderlijk van het FNGA wordt beheerd vermits voor deze diensten 

een specifieke financiering en specifieke installaties bestaan; 

 het Fonds voor het technisch passief BP of TP-BP, voor de opslag in gebouw 155, dat 

volledig ten laste is van het TP-BP, maar waarin ook afval is opgeslagen van andere 

producenten, die hun aandeel betalen 31; 

 het Fonds op lange termijn (FLTOPS, FLTSUR en FLTGEO). 

Op dit overgedragen afval worden bij elke berekening van nieuwe retributies regularisatie-

afrekeningen toegepast, ter uitvoering van de leidende beginselen (delen 5.1.4.1 

 

 
29  Deze hoeveelheden afval, gegroepeerd onder de benaming ‘secundair afval’, worden verdeeld onder 

de producenten die financieel verantwoordelijk zijn voor het overeenkomstige geconditioneerde afval. 

30  De periode tussen facturering en betaling heeft te maken met het beheer van de thesaurie en wordt 

hier buiten beschouwing gelaten. 

31  Dit is een speciaal geval van historische oorsprong, dat de afrekening voor het afval dat opgeslagen is 

in gebouw 155 erg bemoeilijkt. Deze afrekening is nog aan de gang, waardoor ze nog niet is 

opgenomen in de huidige afrekeningen voor de opslag. 



74 NIROND 2024–01 N 

en 6.1.2.2), zowel voor opslag als voor berging 32. De afrekening van een producent komt 

overeen met het verschil (positief of negatief) tussen de bedragen die hij op grond van de 

retributies zou moeten betalen, op basis van de inventaris van zijn afval op 31 december 

van het referentiejaar, en de totale geactualiseerde bedragen die hem daadwerkelijk 

werden gefactureerd op diezelfde datum [NIRAS 2018b]. 

De bedragen die een producent zou moeten betalen, worden daarom geraamd voor de 

opslag en voor de berging (oppervlakte- en diepe berging). Voor de opslag worden de 

kosten bepaald op basis van de retributies per opslaggebouw of per opslagzone. Voor de 

berging worden ze bepaald op het niveau van de afvalfamilies en gebruikt om de 

overeenkomstige kosten te berekenen. 

Tabel 5.13 geeft de regularisatieafrekeningen van de verschillende financieel verantwoor-

delijken weer op basis van de stand van de facturaties op 31 december 2020, de inventaris 

op 31 december 2020 en de eenheidsretributies die van toepassing waren op 1 januari 

2023. Dit is een uitzondering (zie inleiding van deel 5.1.4). 

Alle kosten in verband met deze afrekeningen werden door NIRAS berekend en werden in 

detail uitgelegd en gepresenteerd aan de betrokken producenten. 

Raming van de kosten verbonden aan het niet-overgedragen afval 

De kosten verbonden aan het afval dat niet overgedragen werd aan NIRAS komen overeen 

met de som van de verwerkings- en conditioneringskosten (als het gaat om niet-

geconditioneerd afval), de opslagkosten en de bergingskosten, buiten de transportkosten, 

omdat die al gefactureerd werden bij de ophaling, op basis van de geldende contractuele 

retributies (of op basis van ramingen, voor het zogenaamde ‘speciale’, niet-

genormaliseerde afval). 

In het geval van Electrabel werd geconditioneerd afval vóór 1 januari 1996, dus vóór de 

invoering van het huidige retributiesysteem en het Fonds op lange termijn, door NIRAS 

opgehaald zonder dat het geaccepteerd werd. Electrabel heeft voor dit afval in zijn boeken 

bergingsvoorzieningen aangelegd op basis van zogenaamde ‘historische’ retributies. NIRAS 

en de producent zijn overeengekomen dat deze voorzieningen geleidelijk naar NIRAS 

zouden worden overgeheveld naarmate het afval wordt geaccepteerd, met toepassing van 

een indexeringsformule. 

De bergingskosten worden berekend op basis van de respectieve retributies op het niveau 

van de afvalfamilies, waardoor een vergelijking mogelijk is met de voorzieningen die al 

werden ingeschreven in de boeken van de producent. 

Kerntechnische materialen 

De kerntechnische materialen die op 31 december 2020 aanwezig waren op sites BP1 

en BP2, zijn voor een groot deel ten laste van de Belgische Staat via de Fondsen voor de 

technische passiva BP en IRE. Een kleiner deel is ten laste van SCK CEN. 

 
32  Ter herinnering: aangezien de leidende beginselen alleen betrekking hebben op het Fonds op lange 

termijn, zijn de regularisatieafrekeningen enkel van toepassing op de opslag en de berging, en dus niet 

op de andere operaties, zoals verwerking en conditionering. 
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Ontmanteling van infrastructuur en uitrustingen 

De ramingen (afvalhoeveelheden, kosten) met betrekking tot de ontmanteling van de 

infrastructuur en uitrustingen werden door NIRAS opgesteld op basis van een, door Belgo-

process opgestelde, fysieke en radiologische inventaris van de toestand op 31 december 

2020. 

Er zijn drie financieel verantwoordelijken voor de infrastructuur en de uitrustingen die 

ontmanteld moeten worden op site BP1 en site BP2: 

 de Belgische Staat 

► via het Fonds voor het technisch passief BP, 

► via het Fonds voor het technisch passief SCK CEN voor de ontmanteling van 

gebouw 156, bestemd voor de droge opslag van verbruikte splijtstoffen uit de BR3-

reactor; 

 Belgoprocess, voor de ontmanteling van zijn eigen investeringen die als dusdanig in 

zijn boekhouding zijn opgenomen, beperkt tot de installatie UF6 van gebouw 102, op 

site BP1; 

 NIRAS (op site BP1 en site BP2, buiten de passiva) 33: 

► gebouw 150 en gebouw 151 (inclusief uitbreiding 151E), voor de opslag van 

laagactief geconditioneerd afval, 

► bunker 4 van gebouw 127, voornamelijk voor de opslag van middelactief 

geconditioneerd afval van de kerncentrales, 

► gebouw 136, voor de opslag van middel- en hoogactief geconditioneerd afval van 

de kerncentrales, 

► gebouw 110X, voor de verwerking en conditionering van alfabesmet afval 

(specifiek deel van het gebouw, heringericht in het kader van het A3X-project), 

► gebouw 137 (CILVA), voor de verwerking en conditionering van laagactief afval, 

► ‘installatie’ 240N (nieuw stuk van de lozingspijp ‘Netelozing’) die in 2005 in gebruik 

werd genomen. 

Kosten van operationele en niet-operationele stand-by 

ten laste van de Belgische Staat via het Fonds voor het technisch passief BP 

De zogenaamde kosten van ‘operationele stand-by’ (OSB) en ‘niet-operationele stand-by’ 

(NOSB), ten laste van de Belgische Staat via het Fonds voor het technisch passief BP, 

omvatten de exploitatiekosten van de installaties totdat de ontmantelingsactiviteiten zijn 

voltooid (uren, onderhoud, investeringen, aankopen). 

De toegepaste jaarlijkse stand-by kosten zijn afhankelijk van het statuut van de installaties 

en gebouwen: 

  

 
33 Gebouw 155, waarvoor NIRAS aanvankelijk de financiële verantwoordelijkheid droeg via haar retributie-

systeem, is vandaag volledig ten laste van de Belgische Staat via het Fonds voor het technisch 

passief BP. Er blijft evenwel een opslagretributie van toepassing op het afval dat niet tot het technisch 

passief BP behoort. De ontvangen bedragen worden teruggestort in het Fonds voor het technisch 

passief BP. 
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 gebouwen die wachten op de ontmanteling ervan of momenteel ontmanteld worden: 

de toegepaste jaarlijkse kosten zijn de NOSB-kosten van de wachtperiode vóór de start 

van de ontmantelingsoperaties; 

 gebouwen die nog in bedrijf zijn: de toegepaste jaarlijkse kosten zijn de OSB-kosten 

van de exploitatie (continu of niet); 

 gebouwen in aanbouw: de toegepaste jaarlijkse kosten zijn de kosten die verband 

houden met de bouwwerkzaamheden die nog nodig zijn. 

Dit is een plannings- en ramingsoefening op lange termijn, waarvan het resultaat als een 

schatting moet worden gezien. De cijfers die hiervoor gebruikt werden, zijn afkomstig van 

de Spending review – nucleair passief [FOD et al. 2022]. 

Bijkomende kosten ten laste van de Belgische Staat  

via het Fonds voor het technisch passief BP 

Om tot een raming van de nucleaire kosten van de sanering van het technisch passief BP 

te komen, moeten aan de kosten van alle technische operaties enkele bijkomende kosten 

toegevoegd worden: 

 de investeringen voor de bouw van nieuwe installaties, waaronder de bijdrage aan de 

IRE – BP-investeringen, te financieren via het Fonds voor het technisch passief BP, 

geraamd op 519,718 MEUR2021 (509,527 MEUR2020); twee derde van dit bedrag is 

bestemd voor de vervanging van een oud opslaggebouw voor middelactief afval; 

 de bijdrage, via het Fonds voor het technisch passief BP, in de kosten van het 

administratieve beheer van het technisch passief BP door NIRAS, geraamd op 

1 176,687 MEUR2021 (1 153,614 MEUR2020): 

► beheer van het afval: 577,071 MEUR2021 (565,756 MEUR2020); 

► studies en projecten: 28,564 MEUR2021 (28,004 MEUR2020); 

► onderzoek en ontwikkeling (afval van de categorieën A, B en C), inclusief 

bijbehorende communicatie: 459,405 MEUR2021 (450,397 MEUR2020); 

► andere: 111,646 MEUR2021 (109,457 MEUR2020). 

Posten die niet opgenomen zijn in de nucleaire kosten van de sanering 

van het technisch passief BP 

In de huidige raming van de nucleaire kosten van de sanering van het technisch passief BP 

wordt geen rekening gehouden met 

 het aandeel van het technisch passief BP in de toekomstige grote investeringen, 

waarvoor nog geen betrouwbare prognoses beschikbaar zijn; 

 de kosten van de bodemsanering van site BP2 om een onvoorwaardelijk hergebruik 

van het terrein mogelijk te maken. 

Totale nucleaire kosten van de sanering van het technisch passief BP 

De totale nucleaire kosten van de sanering van het technisch passief BP bedragen 

5 465,368 MEUR2020. 
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Op 10 november 2021 besliste de ministerraad een spending review te laten uitvoeren van 

de nucleaire passiva ten laste van de Staat, waaronder het nucleair passief BP. Deze 

opdracht werd toevertrouwd aan een werkgroep bestaande uit de FOD Beleid en 

Ondersteuning (BOSA), de FOD Economie en NIRAS. Het spending review-rapport kan 

worden geraadpleegd op de website van BOSA [FOD et al. 2022]. 

Er dient opgemerkt dat:  

 de spending review en de inventaris van de nucleaire passiva niet synchroon werden 

uitgevoerd wegens de kortere termijnen die werden opgelegd voor de spending 

review; 

 de kosten in dit rapport over de inventaris van de nucleaire passiva geraamd werden 

op basis van hypotheses en rekenmethodes die op uniforme wijze zijn toegepast op 

de inventarisoefening en die bepaalde verschillen kunnen vertonen met die welke tot 

de resultaten van de spending review hebben geleid; 

 in het inventarisrapport beheerkosten van NIRAS voor het technisch passief BP na 2060 

in aanmerking worden genomen, wat niet het geval was voor de spending review. 

Als gevolg hiervan zijn de nucleaire kosten van de sanering van het technisch passief BP in 

dit rapport ongeveer 7% hoger dan de kosten in het spending review-rapport. Gezien de 

bovenstaande factoren en de reikwijdte van de raming gaat het om een zeer klein verschil. 

 

 



 

 

 

 

 

 

1  Met uitzondering van het afval van de geconventioneerde kleine producenten, waarvoor de inventaris op 31 december 2021 in aanmerking wordt genomen. 
2  De volumes die aan het TP-IRE zijn toegewezen, omvatten volumes ‘gemeenschappelijk’ afval van de ‘IRE’-site dat moet worden toegewezen aan de juiste financieel verantwoordelijken. 

Deze oefening is aan de gang. 
3  Zie tabel 5.14 voor de uitsplitsing van het overgedragen afval van de geconventioneerde kleine producenten.

Tabel 5.12 – Inventaris van het radioactieve afval op de sites BP1 en BP2 [in m3, behalve de rookdetectoren, die in aantal stukken worden uitgedrukt]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrabel Synatom SCK CEN BP NIRAS Waals BN FBFC
NIRAS IF SNR Gewest TP-BP TP-SCK TP-IRE 2 geconvent. 3 niet-geconvent.

Fysiek aanwezig radioactief afval – FARA (31-12-2020) 1

Overgedragen GA en GA-equivalenten van overgedragen NGA
GA van categorie A 9425,210 313,400 5,930 11,660 11,950 2864,880 349,310 298,860 218,300 719,310 237,220 130,800
GA van categorie B 134,460 83,880 53,030 18,910 41,270 1,270 507,520 107,180 56,650 541,460 61,560 36,150 78,880
GA van categorie C 69,660 0,180 0,360

Niet-overgedragen GA en NGA
GA

GA van categorie A 1747,110 2,590 1902,530 34,500 0,240 0,310
GA van categorie B 217,400 9,550 4514,020 58,120

LAAGACTIEF NGA
Vast β-γ-afval 1,000 1278,430 1,200 0,200
Vast α-afval 0,430 111,090 1,400
Vast radiumhoudend α-afval 527,290
Vloeistoffen 15,450 1,900

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA
Vast MA afval 0,130 49,100 1,610
MA α-vloeistoffen 1815,290

Kerntechnische materialen – KTM (31-12-2020)

Radioactief afval van de ontmanteling – RAO (31-12-2020)

LAAGACTIEF NGA
Vast β-γ-afval 129,151 6290,891
Vast α-verdacht afval 9,701 179,699 1457,856
Vast α-afval 211,411
Vast radiumhoudend α-afval 31,966
Vloeistoffen 52,546 3679,536 25534,026

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA
Vast MA afval 21,360
Vast HA afval 1,150
MA vloeistoffen 945,263
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1  Met uitzondering van het afval van de geconventioneerde kleine producenten, waarvoor de inventaris op 31 december 2021 in aanmerking wordt genomen. 
2  Raming NIRAS. Belgoprocess legt zijn voorzieningen aan op basis van zijn eigen kostenraming, die aanzienlijk hoger ligt (4,009 MEUR2020). In zijn laatste analyse houdt Belgoprocess rekening met aanzienlijk 

grotere besmettingszones en -dieptes van de infrastructuren dan NIRAS. Hiervan moet een meer gedetailleerde vergelijkende analyse worden uitgevoerd. 
3  De SNR-afrekeningen zouden in 2024 afgerond moeten zijn. 
4  Zie tabel 5.14 voor de uitsplitsing van de kosten van het overgedragen afval van de geconventioneerde kleine producenten. 
5  De modaliteiten voor het dekken van de regularisatiekosten zijn nog niet ingevoerd voor de vele niet-geconventioneerde kleine producenten. Het lijkt onpraktisch om bij elk van hen terug te gaan met 

afrekeningen. Er wordt nagedacht over een specifieke aanpassing van het wettelijk kader om deze situatie te regelen (deel 9.2.1). In deze context werd beslist om de bedragen van de afrekeningen van de niet-

geconventioneerde kleine producenten niet op te nemen in hoofdstuk 6, waarin de voorzieningen worden geraamd. 
6  Voor het TP-IRE, nucleaire kosten van vloeibaar middelactief afval, dat door Belgoprocess als kerntechnische materialen wordt beschouwd. 
7  Voor het TP-IRE hebben de nucleaire kosten betrekking op al het afval, inclusief ‘gemeenschappelijk’ afval, dat moet worden toegewezen aan de juiste financieel verantwoordelijken. Deze oefening is aan de gang. 

Tabel 5.13 – Door NIRAS geraamde nucleaire kosten van de sites BP1 en BP2 [MEUR2020]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrabel Synatom SCK CEN BP 2 NIRAS Waals BN FBFC
NIRAS IF SNR 3 Gewest TP-BP TP-SCK TP-IRE geconvent. 4 niet-geconvent. 5

Fysiek aanwezig radioactief afval – FARA (31-12-2020) 1

Overgedragen GA en GA-equivalenten van overgedragen NGA
Opslag 54,861 47,795 2,082 -0,124 0,005 20,488 9,974 -0,082 -0,608 1,619 0,738 0,182
Oppervlakteberging 329,853 7,572 -0,030 0,160 64,035 6,655 8,605 4,298 17,156 7,589 4,863
Diepe berging 39,623 152,224 10,439 3,703 0,224 97,384 16,808 12,639 120,980 8,947 6,897 19,133

TOT regularisaties 424,337 200,019 20,093 3,549 0,389 181,907 33,437 21,162 124,670 27,722 15,223 24,178

Niet-overgedragen GA en NGA 
GA

GA van categorie A 58,544 0,073 56,978 0,971 0,006 0,009
GA van categorie B 80,904 2,382 1656,482 18,308

LAAGACTIEF NGA
Vast β-γ-afval 0,020 38,221 0,026 0,004
Vast α-afval 0,118 17,311 0,386
Vast radiumhoudend α-afval 215,743
Vloeistoffen 0,007 0,001

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA
Vast MA afval 0,048 37,469 0,592
MA α-vloeistoffen 29,375

TOT FARA 563,785 200,019 22,734 3,549 0,389 2233,493 53,721 21,162 124,680 27,731 15,223 24,178

Kerntechnische materialen – KTM (31-12-2020) 6 TOT KTM 0,187 4,179 68,030

Radioactief afval van de ontmanteling – RAO (31-12-2020)

LAAGACTIEF NGA
Vast β-γ-afval
Vast α-verdacht afval
Vast α-afval
Vast radiumhoudend α-afval
Vloeistoffen

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA
Vast MA afval
Vast HA afval
MA vloeistoffen

BRONNEN
Ioniserende rookdetectoren

TOT RAO 0,189 11,163 498,343

Ontmantelingsoperaties – OO (31-12-2020) TOT OO 1,422 72,067 617,862 0,249

TOT ONTM 1,611 83,230 1116,205 0,249

Operationele en niet-operationele stand-by – OSB/NOSB (31-12-2020) TOT OSB/NOSB 448,350

Bijkomende kosten (31-12-2020)
Investeringen 509,527 19,130
Beheerkosten 1153,614

TOT SUPPLEMENTEN 1663,141 19,130

ALGEMEEN TOTAAL 563,785 200,019 22,921 1,611 83,230 3,549 0,389 5465,368 53,970 108,322 7 124,680 27,731 15,223 24,178 6694,976

BELGISCHE STAAT Kleine producenten

N
IR

O
N

D
 202

4–01
 N

 
79 



 

 

 

 

Tabel 5.14 – Inventaris en nucleaire kosten van de sites BP1 en BP2: details voor de geconventioneerde kleine producenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de grote producenten werd het principe van de berekening van de afrekeningen goedgekeurd en werden de bijbehorende bedragen opgenomen in nieuwe ophalingscontracten. Dit is 

echter niet het geval voor de grote meerderheid van de geconventioneerde kleine producenten. 

Aan de ene kant hebben de universiteiten herhaaldelijk laten weten dat ze het niet eens zijn met het voorstel van NIRAS voor nieuwe ophalingscontracten waarin, naast andere nieuwe 

bepalingen, de regularisatieafrekeningen zijn opgenomen, omdat ze collegiaal van mening zijn dat de voorgestelde teksten niet overeenstemmen met hun eigen interpretatie van het wettelijk 

kader. Het is de bedoeling het overleg met de vertegenwoordigers van de universiteiten voort te zetten. 

Aan de andere kant verliep het proces van overleg en instemming met de nieuwe contracten voor andere geconventioneerde kleine producenten (met de opmerkelijke uitzondering van 

IRE ELiT, dat onmiddellijk een nieuw contract ondertekende, maar waarvoor de afrekening op de referentiedatum nul bedroeg) bijzonder moeizaam. Pas in juli/augustus 2023 ondertekenden 

drie van hen (Sterigenics Belgium (Fleurus) nv, de Europese Commissie en Westinghouse Electric Belgium nv) de nieuwe overeenkomsten. Het proces met de anderen is nog aan de gang. 

In deze context, waarin het overleg wordt voortgezet of er maar langzaam resultaat wordt bereikt, werd beslist om de bedragen van de afrekeningen van de geconventioneerde kleine 

producenten niet op te nemen in hoofdstuk 6, waarin de voorzieningen worden geraamd. 

 

EC BP UCL KUL ULB VUB UGent ULg IRE ELiT Sterigenics WEB EZB Ion Beam Janssen NIRAS (IF)
Applications Pharmaceutica

Fysiek aanwezig radioactief afval – FARA (31-12-2021)

Overgedragen GA en GA-equivalenten van overgedragen NGA
Volumes [m3]

GA van categorie A 67,38 18,97 9,66 21,69 3,35 9,48 8,77 10,17 0,00 0,40 44,74 5,60 1,92 35,00 0,09
GA van categorie B 13,87 0,70 1,74 3,02 0,40 1,04 6,23 2,66 0,00 0,46 1,45 0,00 0,10 4,47 0,01

Afrekeningen [MEUR2020]
Opslag -0,267 0,021 0,079 0,127 0,022 0,050 0,279 -0,020 0,000 0,076 0,221 0,014 -0,009 0,147 -0,001
Oppervlakteberging 2,179 0,613 0,411 0,674 0,120 0,310 0,233 0,351 0,000 -0,002 1,398 0,180 0,009 1,113 -0,001
Diepe berging 1,795 0,129 0,364 0,778 0,094 0,265 1,407 0,489 0,000 0,050 0,405 0,000 0,028 1,091 0,002

TOTAAL REGULARISATIEAFREKENINGEN 3,706 0,763 0,854 1,579 0,237 0,624 1,919 0,820 0,000 0,124 2,023 0,194 0,028 2,351 0,001
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5.3 Sites van klasse II 

Op de referentiedatum van 31 december 2020 waren in het repertorium 388 sites van 

klasse II opgenomen. 

Al deze sites konden aan de inventaris worden onderworpen. Ze zijn onderverdeeld in 

twee groepen: 

 de ‘grote’ sites van klasse II (deel 5.3.1), 

 de ‘kleine’ sites van klasse II (deel 5.3.2). 

Hun nucleaire kosten werden, op enkele uitzonderingen na, door NIRAS geraamd. 

5.3.1 ‘Grote’ sites van klasse II 

De twintig ‘grote’ sites van klasse II zijn die welke ten minste één cyclotron bezitten en die 

waarvan beschouwd wordt dat ze hoge nucleaire kosten of potentieel hoge nucleaire 

kosten hebben. Ze zijn onderverdeeld in drie groepen: sites van universiteiten en 

universitaire ziekenhuizen, sites van privéondernemingen en sites van in gebreke blijvende 

exploitanten die door NIRAS zijn overgenomen (tabel 5.15). Tenzij anders is aangegeven in 

de tekst, zijn de nucleaire kosten ten laste van de exploitant. Tabel 5.16 wijst op het al dan 

niet bestaan van een finaal ontmantelingsplan of een (relatief) actueel initieel 

ontmantelingsplan voor de ‘grote’ sites van klasse II. De financiële verantwoordelijkheden 

voor de ‘grote’ sites van klasse II (buiten Umicore) zijn samengevat in tabel 5.17. 

Tabel 5.15 – De twintig ‘grote’ sites van klasse II. 

Exploitant  Ligging van de site  Naam gegeven aan de site 

Sites van universiteiten en universitaire ziekenhuizen (deel 5.3.1.1) 

Université catholique de Louvain (UCL)  Louvain-la-Neuve  UCL – Louvain-la-Neuve (5.3.1.1.1) 

Katholieke Universiteit Leuven (KUL)  Heverlee  KUL – Heverlee (5.3.1.1.2) 

Katholieke Universiteit Leuven (KUL)  Leuven  KUL – Leuven (5.3.1.1.3) 

Katholieke Universiteit Leuven (KUL)  Leuven  UZ-KUL – Gasthuisberg (5.3.1.1.4) 

Université libre de Bruxelles (ULB)  Elsene  ULB – Solbosch (5.3.1.1.5) 

Cliniques universitaires de Bruxelles – Hôpital Erasme  Anderlecht  ULB – Hôpital Erasme (5.3.1.1.6) 

Vrije Universiteit Brussel (VUB)  Jette  VUB – Campus Jette (5.3.1.1.7) 

Universiteit Gent (UGent)  Gent  UGent – INW (5.3.1.1.8) 

Universitair Ziekenhuis Gent (UZ-Gent)  Gent  UZ-Gent (5.3.1.1.9) 

Université de Liège (ULg)  Liège  ULg – Sart-Tilman (5.3.1.1.10) 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZ-Antwerpen)  Antwerpen  UZ-Antwerpen (5.3.1.1.11) 

Sites van privéondernemingen (deel 5.3.1.2) 

BetaPlus Pharma nv  Sint-Lambrechts-Woluwe  BetaPlus Pharma (5.3.1.2.1) 

IRE ELiT nv  Fleurus  IRE ELiT (5.3.1.2.2) 

Telix Pharmaceuticals (Belgium) bv (Telix)  Seneffe  Telix (5.3.1.2.3) 

Sterigenics Belgium (Fleurus) nv  Fleurus  Sterigenics (5.3.1.2.4) 

Westinghouse Electric Belgium nv (WEB)  Nivelles  Westinghouse (5.3.1.2.5) 

Transnubel nv  Villers-le-Bouillet  Transnubel (5.3.1.2.6) 

Duferco Wallonie nv  La Louvière  Duferco (5.3.1.2.7) 

Umicore nv  Olen  Umicore (5.3.1.2.8) 

Bijzonder geval: sites van in gebreke blijvende exploitanten die door NIRAS zijn overgenomen (deel 5.3.1.2.9) 

NIRAS  Fleurus  ONSF (ex-BMB en ex-NTP Europe) 
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Tabel 5.16 – Vermelding van het al dan niet bestaan van een finaal ontmantelingsplan of een 
initieel ontmantelingsplan waarop de inventaris zich heeft kunnen baseren voor de 
‘grote’ sites van klasse II. 

Site  IOP/FOP? 

UCL – Louvain-la-Neuve  IOP (nog niet goedgekeurd door NIRAS) 

KUL – Heverlee  nee 

KUL – Leuven  nee 

UZ-KUL – Gasthuisberg  nee 

ULB – Solbosch  nee 

ULB – Hôpital Erasme  nee 

VUB – Campus Jette  FOP voor een deel van de installaties 

UGent – INW  FOP 

UZ-Gent  nee 

ULg – Sart-Tilman  nee 

UZ-Antwerpen  nee 

BetaPlus Pharma  nee 

IRE ELiT  nee 

Telix  FOP voor de cyclotrons 

Sterigenics  nee 

Westinghouse  nee 

Transnubel  nee 

Duferco  nee 

Umicore  nee 

ONSF  FOP voor het vroegere BMB; nee voor het vroegere NTP Europe 

 



 

 
Tabel 5.17 – Verdeling van de financiële verantwoordelijkheden voor het fysiek aanwezige radioactieve afval en de ontmanteling, verbonden aan de ‘grote’ sites van klasse II 

(buiten Umicore). 

Sites Financieel verantwoordelijken 

  UCL KUL ULB VUB UGent UZ-
Gent 

ULg UZ-
Antw.  

BetaPlus 
Pharma 

IRE ELiT IRE FUP Telix  Steri-
genics 

WEB Trans- 
nubel 

Duferco Waals 
Gewest 

NIRAS 

(IF)  

UCL – Louvain-la-Neuve FARA 
RAO + OO 

× 1 
× 

       ×          

KUL – Heverlee FARA 
RAO + OO 

 × 
× 

                

KUL – Leuven RAO + OO  ×                 

UZ-KUL – Gasthuisberg FARA 
RAO + OO 

 × 
× 

                

ULB – Solbosch FARA 
RAO + OO 
KTM 

  × 
× 
× 

               

ULB – Hôpital Erasme RAO + OO   ×                

VUB – Campus Jette FARA 
RAO + OO 

   × 
× 

              

UGent – INW FARA 
RAO + OO 

    × 
× 

             

UZ-Gent RAO + OO      ×             

ULg – Sart-Tilman RAO + OO       ×            

UZ-Antwerpen RAO + OO        ×           

BetaPlus Pharma RAO + OO ×        ×          

IRE ELiT FARA 
RAO + OO 

         × 
× 

 
× 

       

Telix RAO + OO            ×       

Sterigenics FARA             ×      

Westinghouse RAO + OO              ×     

Transnubel RAO + OO               ×    

Duferco RAO + OO                ×   

ONSF FARA 
RAO + OO 

              
 

  × 
× 

× 
× 

1 De kosten met betrekking tot het Centre de gestion des déchets van de UCL zijn ten laste van verschillende financieel verantwoordelijken naast de UCL zelf en BetaPlus Pharma (deel 

5.3.1.1.1). 
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5.3.1.1 Sites van universiteiten en universitaire ziekenhuizen 

5.3.1.1.1 ‘UCL – Louvain-la-Neuve’-site, 

geëxploiteerd door de Université catholique de Louvain 

De UCL exploiteert in Louvain-la-Neuve het Centre de Ressources du Cyclotron, dat drie 

cyclotrons heeft, waarvan er twee niet meer gebruikt worden. 

 Het cyclotron CGR Cyclone 110 wordt hoofdzakelijk voor onderzoek in de kernfysica en 

voor technologische toepassingen gebruikt. Het is een isochroon toestel, met 

variabele energie, die protonen tot 80 MeV kan versnellen. 

 Het cyclotron IBA Cyclone 30 produceerde protonenbundels van 15 tot 30 MeV en 

werd gebruikt om radionucliden te produceren voor analyse- en medische 

onderzoeksdoeleinden. Het werd tevens gebruikt voor de productie van radioactieve 

ionen die als bronnen voor de radioactieve bundels van het Cyclone 110 moeten 

dienen. Het wordt niet langer geëxploiteerd en voorbereidingen worden getroffen om 

het te ontmantelen. 

 Het cyclotron Cyclone 44 werd ontwikkeld om zware ionen van stabiele of radioactieve 

nucliden te versnellen voor astrofysica-experimenten. In 2001 heeft de UCL deze 

machine niet-geactiveerd verklaard. De machine werd gedemonteerd en is opge-

slagen op de site. Het is echter niet uitgesloten dat ze opnieuw in gebruik zal worden 

genomen. 

De experimentele zone LISOL, die zich in de installaties van het Centre de Ressources du 

Cyclotron bevindt, en voordien onder de financiële verantwoordelijkheid van de KUL stond, 

werd volledig ontmanteld. De lokalen zullen worden hergebruikt door de UCL, onder haar 

financiële verantwoordelijkheid. 

In haar Centre de gestion des déchets, dat zich op haar site in Louvain-la-Neuve bevindt, 

biedt de UCL derden ook diensten aan voor het beheer van radioactief afval: 

 ze slaat kortlevend radioactief afval op in haar installaties, met het oog op de vrijgave 

ervan na radioactief verval. Sinds maart 2017 mag de benodigde opslagduur, als 

gevolg van een beslissing van het FANC, niet langer dan tien jaar bedragen; 

 ze karakteriseert radioactief afval met langere levensduur en/of optimaliseert het in 

colli plaatsen van het afval, voordat het afval overgenomen wordt door NIRAS. (Het 

afval passeert dan enkel via de site van de UCL, voordat het opgehaald wordt door 

NIRAS namens de oorspronkelijke producent.) 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘UCL – Louvain-la-Neuve’-site en de door 

NIRAS geraamde nucleaire kosten zien er als volgt uit: 

 inventaris en kosten, buiten het Centre de gestion des déchets, ten laste van de UCL 

(tabel 5.18, tabel 5.19 en tabel 5.20); 

 inventaris en kosten van het Centre de gestion des déchets, ten laste van verschei-

dene financiële verantwoordelijken (tabel 5.21). 

De UCL exploiteert, in Sint-Lambrechts-Woluwe, ook een site van klasse II zonder cyclotron, 

waarvan de inventaris en de nucleaire kosten, voor haar rekening, namelijk 0,513 MEUR2020 

(0,418 MEUR2020 voor het fysiek aanwezige radioactieve afval en 0,095 MEUR2020 voor 

ontmanteling), opgenomen zijn in deel 5.3.2 ‘Kleine sites van klasse II’. 



NIROND 2024–01 N 85 

De UCL is, tot slot, verantwoordelijk voor de nucleaire kosten verbonden aan de 

onderzoekseenheid MIRO (medische beeldvorming, radiotherapie en oncologie), in één van 

de onderzoekszones van de ‘BetaPlus Pharma’-site in Sint-Lambrechts-Woluwe, waarvan 

de nucleaire kosten, namelijk 0,055 MEUR2020 (enkel radiologische metingen), opgenomen 

zijn in deel 5.3.1.2.1. 

CGR-cyclotron Cyclone 110 

Voor het CGR-cyclotron Cyclone 110 valideerde de UCL opnieuw de boorkernen die in het 

verleden waren genomen in de kazemat en in de zones T1 en T2. Ze voerde ook nieuwe 

karakteriseringsmetingen uit van betonstructuren in de zones W1, W2, Q en Z. Deze 

metingen hebben aangetoond dat het activeringsniveau altijd onder de vrijgavelimieten ligt. 

Op basis van de resultaten van de acht boorkernen die in de kazemat en in de zones T1 

en T2 werden genomen, gaat NIRAS er nu, voor de betonnen structuren op deze plaatsen, 

van uit dat het beton op een gemiddelde diepte van 300 mm geactiveerd is. 

In haar initieel ontmantelingsplan beschouwt de UCL dat het scenario van uitgestelde 

ontmanteling een volledige vrijgave van de betonnen structuren mogelijk maakt, met een 

geraamde wachtperiode van vijftig jaar. 

Het scenario van uitgestelde ontmanteling lijkt inderdaad het meest plausibel op basis van 

de grondige karakteriseringsmetingen die de UCL heeft uitgevoerd en gezien het feit dat het 

FANC er momenteel geen principieel bezwaar tegen heeft dat zones met betonnen 

infrastructuren die een andere functie toegewezen krijgen binnen een door een universiteit 

gecontroleerde zone (a priori een functie van opslag van hoger stralende onderdelen met 

het oog op het radioactieve verval ervan) aan een bijkomende vervalperiode worden 

onderworpen. Dit is ook het scenario dat NIRAS in dit stadium van de technische 

besprekingen met de UCL, die in 2024 zullen doorgaan, in overweging neemt. 

De inventaris van het radioactieve afval van het CGR-cyclotron Cyclone 110 op de ‘UCL – 

Louvain-la-Neuve’-site en de door de UCL en NIRAS geraamde nucleaire kosten in de 

veronderstelling van een uitgestelde ontmanteling worden gegeven in tabel 5.18. 

Tabel 5.18 – Inventaris van het radioactieve afval van het CGR-cyclotron op de ‘UCL – Louvain-la-
Neuve’-site en door de UCL en NIRAS geraamde nucleaire kosten, in de 
veronderstelling van een uitgestelde ontmanteling, ten laste van de UCL. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

13,493 m3 
5 caissons 

 
35,576 m3 

     

  TOT RAO —  1,296 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  2,484 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL 2,631  3,781 
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Het initieel ontmantelingsplan, dat het onderwerp is van technische besprekingen tussen 

NIRAS en de UCL, moet worden herzien (en moet onder meer een onderbouwde vergelijking 

bevatten tussen het scenario van uitgestelde ontmanteling en het (de) scenario(’s) van 

onmiddellijke ontmanteling). 

Het scenario van uitgestelde ontmanteling kan momenteel worden beschouwd als het 

referentiescenario, met dien verstande dat de kosten die eraan verbonden zijn verder 

moeten worden verfijnd via deze besprekingen met de UCL. 

Ter informatie: het scenario van onmiddellijke ontmanteling — het meest conservatieve — 

is gebaseerd op de veronderstelling dat geactiveerd beton met een soortelijke activiteit 

tussen de vrijstellingslimiet (10 Bq/g) en de vrijgavelimiet (0,1 Bq/g) kan worden afgevoerd 

naar een conventionele stortplaats van categorie 1, mits het FANC dat toestaat (zie inleiding 

bij deel 5.1.3). De rest van het geactiveerde beton (beperkte hoeveelheid) wordt 

overgenomen door NIRAS en de geactiveerde metalen onderdelen van de machine worden 

overgenomen door NIRAS of naar een smelterij voor nucleaire materialen gestuurd.  

De door NIRAS geraamde nucleaire kosten, in de veronderstelling van onmiddellijke 

ontmanteling, bedragen 11,190 MEUR2020. 

IBA-cyclotron Cyclone 30 

De UCL heeft een eerste versie van het finaal ontmantelingsplan voor het IBA-cyclotron 

Cyclone 30 naar NIRAS gestuurd voor analyse. De UCL stelt verschillende ontmantelings-

scenario’s voor op basis van aanvullende karakteriseringsmetingen op de structuren van 

geactiveerd beton en op de machine: een scenario van onmiddellijke ontmanteling en twee 

scenario’s van uitgestelde ontmanteling (het verschil tussen de twee ligt voornamelijk in de 

planning voor de ontmanteling van de chicane). 

Het scenario van onmiddellijke ontmanteling — het meest conservatieve van de drie — is 

gebaseerd op dezelfde overwegingen als dat voor het CGR-cyclotron Cyclone 110. 

In beide scenario’s van uitgestelde ontmanteling kunnen de meeste geactiveerde metalen 

onvoorwaardelijk worden vrijgegeven na een maximale vervalopslagperiode van 28 jaar en 

de structuren van geactiveerd beton na een periode van 40 jaar. Gedurende deze periode 

blijft de kazemat deel uitmaken van de gecontroleerde zone en heeft hij een andere 

functie. 

Overwegende dat 

 de UCL grondige karakteriseringsmetingen uitvoerde, 

 de UCL een finaal ontmantelingsplan heeft opgemaakt, 

 het FANC al scenario’s heeft goedgekeurd met vervalopslag van geactiveerde metalen 

in het kader van ontmantelingsvergunningen voor machines van universiteiten 

(namelijk op de sites ‘VUB – Campus Jette’ en ‘UGent – INW’), 

 het FANC momenteel geen principieel bezwaar maakt tegen een bijkomende verval-

periode voor zones met betonnen structuren die een andere functie krijgen binnen een 

gecontroleerde zone van een universiteit, bijvoorbeeld als opslaglokaal voor hoger 

stralende onderdelen met het oog op het radioactieve verval ervan, 

lijken de scenario’s van uitgestelde ontmanteling het meest plausibel.  
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In december 2022 sloten IBA, de eigenaar van de machine, en de UCL een overeenkomst 

waarbij de installaties (inclusief de financiële verantwoordelijkheid voor de ontmanteling) 

volledig werden overgenomen door de UCL. 

De inventaris van het radioactieve afval van het IBA-cyclotron Cyclone 30 op de ‘UCL – 

Louvain-la-Neuve’-site en de door de UCL en NIRAS geraamde nucleaire kosten in de 

veronderstelling van een uitgestelde ontmanteling, rekening houdend met het scenario 

waarin de chicane niet onmiddellijk wordt ontmanteld 34, worden gegeven in tabel 5.19. 

Tabel 5.19 – Inventaris van het radioactieve afval van het IBA-cyclotron op de ‘UCL – Louvain-la-
Neuve’-site en door de UCL en NIRAS geraamde nucleaire kosten, in de 
veronderstelling van een uitgestelde ontmanteling (scenario waarin de chicane niet 
onmiddellijk ontmanteld wordt), ten laste van de UCL. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
7,067 m3 

21,021 m3 
     

  TOT RAO —  0,767 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  1,767 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL 2,610  2,534 

       
 

Ter informatie: de nucleaire kosten in de veronderstelling van een onmiddellijke 

ontmanteling worden door NIRAS op 6,450 MEUR2020 en door de UCL op 4,500 MEUR2020 

geraamd. Het verschil tussen beide ramingen is vooral te wijten aan de eenheidskosten 

van de techniek voor de ontmanteling van infrastructuren van geactiveerd beton. 

Fysiek aanwezig radioactief afval, buiten het Centre de gestion des déchets 

De inventaris van het fysiek aanwezige radioactieve afval, buiten het Centre de gestion 

des déchets, op de ‘UCL – Louvain-la-Neuve’-site en de door NIRAS geraamde nucleaire 

kosten worden gegeven in tabel 5.20. 

  

 
34  Een onmiddellijke demontage van deze chicane is enkel nodig als grote onderdelen van het cyclotron 

(voornamelijk de cilinderkop) uit de kazemat moeten worden verwijderd. In dit uitgestelde scenario 

blijven deze grote onderdelen echter in de kazemat voor radioactief verval (naar verwachting 16 jaar). 

In die zin krijgt de kazemat wel degelijk een nieuwe functie als vervallokaal. 
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Tabel 5.20 – Inventaris van het fysiek aanwezige radioactieve afval op de ‘UCL – Louvain-la-

Neuve’-site, buiten het Centre de gestion des déchets, en door NIRAS geraamde 
nucleaire kosten ten laste van de UCL. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 
1 

23 

  
 

  

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  0,246 

       
 

Centre de gestion des déchets 

De inventaris van het radioactieve afval van het Centre de gestion des déchets, op de 

‘UCL – Louvain-la-Neuve’-site, en de door NIRAS geraamde nucleaire kosten worden 

gegeven in tabel 5.21. 

Tabel 5.21 – Inventaris van het radioactieve afval van het Centre de gestion des déchets op de ‘UCL – Louvain-la-
Neuve’-site en door NIRAS geraamde nucleaire kosten. 

Producent Fysiek aanwezig radioactief afval 
(31-12-2020) 

Kosten geraamd 
door NIRAS 

Financieel 
verantwoordelijke 

 
Vast LA 
β-γ afval 

[m3] 

Vast LA 
α afval 

[m3] 

Vast MA 
β-γ afval 

[m3] 

Vloeibaar 
LA afval 

[m3] 

LA ingekapselde 
bronnen 

[] 

 
 

[MEUR2020] 

 

UCL 9,466 0,044 0,060 1,159 2 0,487 UCL 

EZB 1,120     0,058 EZB 

UMONS 0,278     0,013 UMONS 

UCB 0,027   0,030  0,005 UCB 

Luc Olivier 0,020   0,030  0,005 Luc Olivier 

BetaPlus Pharma 0,071     0,004 BetaPlus 

ISIB 0,050   0,028  0,004 ISIB 

ISI 0,041     0,002 ISI 

BostonSCi 0,020     0,001 BostonSCi 

UNamur    0,007  0,001 UNamur 

        
        
ALGEMEEN 
TOTAAL 11,093 0,044 0,060 1,254 2 0,580  

        
 

De in tabel 5.21 genoemde bedrijven of instellingen, buiten de UCL zelf, hebben ofwel een 

contract met de UCL afgesloten voor de ophaling van radioactief afval (regelmatige 

ophalingen), ofwel een specifieke overeenkomst met de UCL ondertekend voor de ophaling 

van hun afval. 
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5.3.1.1.2 ‘KUL – Heverlee’-site, geëxploiteerd door de Katholieke Universiteit 

Leuven 

De KUL exploiteert in Heverlee een site van klasse II die drie campussen omvat 

(Arenberg I, II en III). 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘KUL – Heverlee’-site en de door NIRAS 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.22. 

Ter herinnering: de KUL was financieel verantwoordelijk voor de ontmanteling van de 

uitrustingen van de experimentele zone LISOL, die deel uitmaakt van het Centre de 

Ressources du Cyclotron van de UCL in Louvain-la-Neuve. Eind 2021 waren deze 

uitrustingen volledig ontmanteld. 

Tabel 5.22 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘KUL – Heverlee’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
15,460 m3 
1,700 m3 

  
 

  

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,250 m3      

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 

 Ioniserende rookdetectoren 

5 
126 
200 

  
 

  

  TOT FARA —  2,890 

       
       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
0,867 m3 
8,250 m3 

     

  TOT RAO —  0,058 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  0,413 

       
 TOT ONTM —  0,471 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  3,361 
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5.3.1.1.3 ‘KUL – Leuven’-site, geëxploiteerd door de Katholieke Universiteit 

Leuven 

De KUL exploiteert in Leuven een site van klasse II die drie campussen omvat (Onderwijs 

en Navorsing, Stadspark Hogeschoolplein en Kapucijnenvoer). 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘KUL – Leuven’-site en de door NIRAS 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.23. 

Tabel 5.23 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘KUL – Leuven’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
0,124 m3 
0,307 m3 

     

  TOT RAO —  0,008 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  0,276 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  0,284 
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5.3.1.1.4 ‘UZ-KUL – Gasthuisberg’-site, geëxploiteerd door de Katholieke 

Universiteit Leuven 

De KUL exploiteert in Leuven een site van klasse II, het universitair ziekenhuis 

Gasthuisberg, met één cyclotron IBA Cyclone 18/9 voor de productie van radionucliden en 

een cyclotron (in juni 2020 opgeleverd) voor klinische protonentherapie (230 MeV 

protonenbundel) 35. Verder exploiteert de KUL twee vaste lineaire versnellers met toestellen 

van 15 MV voor de toepassing van fotonenbundels en van 20 MeV voor de toepassing van 

elektronenbundels voor externe radiotherapie. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘UZ-KUL – Gasthuisberg’-site en de door 

NIRAS geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.24. 

De KUL exploiteert ook een installatie van klasse III in Kapucijnenvoer (Universitair 

Ziekenhuis Sint-Rafaël, Leuven), waarvan de nucleaire kosten nihil zijn (er blijft alleen nog 

een röntgenapparaat over). 

De nucleaire kosten van de ‘UZ-KUL – Gasthuisberg’-site zijn ten laste van de KUL. 

Tabel 5.24 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘UZ-KUL – Gasthuisberg’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten ten laste van de KUL. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 
1 

113 

  
 

  

  TOT FARA —  0,452 

       
      
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

17,886 m3 
23 caissons 

 
812,311 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,050 m3      

  TOT RAO —  2,746 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  4,669 

       
 TOT ONTM —  7,415 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  7,867 

       
 

  

 
35  De KUL exploiteert ook een cyclotron (230 MeV protonenbundel) voor wetenschappelijk onderzoek, dat 

in december 2022 werd opgeleverd. In dit rapport is geen rekening gehouden met dit nieuwe cyclotron. 
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Aangezien het FANC, overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, 

de voorwaardelijke vrijgave van het geactiveerde beton van de cyclotrons op de ‘ONSF’-site 

en de afvoer ervan naar een conventionele stortplaats van categorie 1 heeft toegestaan 

(zie inleiding bij deel 5.1.3 en deel 5.3.1.2.9), heeft NIRAS, ter informatie en in 

overeenstemming met deze optie, een nieuwe raming gemaakt van de ontmantelings-

kosten van de cyclotrons en de versnellers van de KUL. Op basis van de huidige kennis 

van de werkelijke activering van de betonstructuren was ze van mening dat de aard en de 

exploitatie van de installaties het mogelijk maken al het geactiveerde beton van de 

cyclotrons en de versnellers van de KUL naar een conventionele stortplaats van categorie 1 

af te voeren (tabel 5.25). Bij gebrek aan een ontmantelingsplan waarin dit scenario is 

beschreven en een toereikende karakterisering van het geactiveerde beton is opgenomen 

om een verzoek tot voorwaardelijke vrijgave te ondersteunen, kan NIRAS de berekende 

indicatieve kosten echter niet gebruiken om de voorzieningen te evalueren. 

Tabel 5.25 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘UZ-KUL – Gasthuisberg’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten ten laste van de KUL, met voorwaardelijke vrijgave van al 
het geactiveerde beton. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 
1 

113 

  
 

  

  TOT FARA —  0,452 

       
      
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

17,886 m3 
11 caissons 

 
812,311 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,050 m3      

  TOT RAO —  2,028 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  4,669 

       
 TOT ONTM —  6,697 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  7,150 
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5.3.1.1.5 ‘ULB – Solbosch’-site, geëxploiteerd door de Université libre de Bruxelles 

De ULB exploiteert in Elsene de site van Solbosch, die verschillende laboratoria telt. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘ULB – Solbosch’-site en de door NIRAS 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.26. 

De ULB exploiteert drie andere sites van klasse II, waarvan de inventarissen en de 

nucleaire kosten zijn opgenomen in deel 5.3.2 ‘Kleine sites van klasse II’: 

 de site van de Faculté de médecine in Anderlecht: 0,232 MEUR2020 (enkel bestaande uit 

fysiek aanwezig radioactief afval); 

 de site van la Plaine in Elsene: 0,155 MEUR2020 (enkel bestaande uit fysiek aanwezig 

radioactief afval); 

 de site van Gosselies: 0,388 MEUR2020, waarvan 0,385 MEUR2020 voor het fysiek 

aanwezige radioactieve afval en 0,003 MEUR2020 voor de ontmanteling. 

De ULB exploiteert ook een site van klasse III, het Institut de Biologie clinique in 

Watermaal-Bosvoorde, waarvan de inventaris (enkel bestaande uit fysiek aanwezig 

radioactief afval) en de nucleaire kosten, namelijk 0,003 MEUR2020, opgenomen zijn in 

deel 5.4 ‘Sites van klasse III’. 

Tabel 5.26 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘ULB – Solbosch’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast α-afval 1 11,000 m3      

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 

 Ioniserende rookdetectoren 

1 
3 

1 500 

  

 

  

  TOT FARA —  3,527 

       
       
Kerntechnische materialen (31-12-2020) TOT KTM —  1,152 

       
       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020) TOT ONTM —  0,002 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  4,681 

       
1  Waaronder uraniumerts waarvan is aangegeven dat het een volume radioactief afval van 10 m3 

vertegenwoordigt. 
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5.3.1.1.6 ‘ULB – Hôpital Erasme’-site, geëxploiteerd door 

de Cliniques universitaires de Bruxelles – Hôpital Erasme 

De Cliniques universitaires de Bruxelles – Hôpital Erasme treden op als nucleair exploitant 

van de installaties van het Hôpital Erasme, het universitair ziekenhuis van de ULB, 

gevestigd in Anderlecht, dat één cyclotron heeft. De installaties van het cyclotron, die 

radionucliden voor overwegend medische onderzoeksdoeleinden produceert, bestaan uit 

één cyclotron IBA Cyclone 30 met interne targets, uitgerust met gepantserde targetdeuren 

en zijn kazemat, en de belendende laboratoria voor de manipulatie van de geproduceerde 

radionucliden. Enkel het beton van de kazemat is niet geactiveerd. De gemeten maximale 

activeringswaarden liggen ver onder de vrijgaveniveaus. De metalen baren in het eerste 

deel van de wapening van het beton blijken echter geactiveerd te zijn boven de 

vrijgaveniveaus. Voor de ontmanteling werd, conform het scenario dat door het Hôpital 

Erasme werd voorgesteld in zijn ontwerp van finaal ontmantelingsplan, gekozen voor de 

afbraak van de infrastructuren, het scheiden van de metalen baren en het smelten van dit 

metaal in een nucleaire smelterij. 

Op de site van het Hôpital Erasme bevinden zich eveneens twee bestralers met een hoge 

activiteit: een cesium 137-bestraler, bestemd voor het bestralen van bloedzakjes, en een 

kobalt 60-bestraler (gamma knife), gebruikt voor de behandeling van hersentumoren en 

diverse neurologische pathologieën. Hoewel de bestraler uit 192 kleine ingekapselde 

bronnen bestaat, gevat in een stralingsboog, wordt hij voor de ontmanteling als één 

hoogactieve bron beschouwd. De kleine bronnen zullen in één enkel collo gegroepeerd 

worden, dat opgeslagen zal worden in gebouw 136 bij Belgoprocess. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘ULB – Hôpital Erasme’-site en de door NIRAS 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.27. Het Hôpital Erasme heeft de 

inventaris van zijn fysiek aanwezige radioactieve stoffen opgenomen in de inventaris van 

de radioactieve stoffen afkomstig van de ontmanteling. 

De nucleaire kosten van de ‘ULB – Hôpital Erasme’-site zijn ten laste van de ULB. 

Tabel 5.27 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘ULB – Hôpital Erasme’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten ten laste van de ULB. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
1,422 m3 
2,551 m3 

     

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 2      

  TOT DRA —  0,586 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  2,754 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  3,340 
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5.3.1.1.7 ‘VUB – Campus Jette’-site, geëxploiteerd door de Vrije Universiteit 

Brussel 

De VUB exploiteert in Jette een site van klasse II, met een cyclotron CGR 560 van 40 MeV 

dat onder meer gebruikt werd voor de productie van medische radionucliden en voor 

fysisch onderzoek en dat op 1 maart 2020 buiten gebruik werd gesteld. De VUB treedt op 

deze site eveneens op als nucleair exploitant van het universitair ziekenhuis, dat sinds 

2017 een nieuw cyclotron (Cyclone KIUBE IBA van 18 MeV) voor de routineproductie van 

fluor 18 heeft, alsook een lineaire versneller (Linac Elekta 18 MV) voor radiotherapie. 

De VUB stelde een finaal ontmantelingsplan op voor de ontmanteling van de CGR-machine 

(behalve infrastructuur), welk goedgekeurd werd door NIRAS, en verkreeg een ontmante-

lingsvergunning, die een strategie omvat voor het radioactieve verval op de site van 

geactiveerde materialen over een periode van 25 jaar. Hierdoor worden de 

metaalhoeveelheden die bestemd zijn voor een smelterij voor nucleaire materialen of 

oppervlakteberging tot een minimum beperkt. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘VUB – Campus Jette’-site en de door NIRAS 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.28 tot tabel 5.31. 

De VUB exploiteert tevens 

 een site van klasse II in Aalst (ASZ-Aalst), die een lineaire versneller (Linac Elekta 

15 MV) voor radiotherapie heeft, waarvan de inventaris en de nucleaire kosten 

(0,155 MEUR2020, uitsluitend voor ontmanteling) opgenomen zijn in deel 5.3.2 ‘Kleine 

sites van klasse II’; 

 een site van klasse III in Elsene (Oefenplein), waarvan de inventaris (enkel bestaande 

uit fysiek aanwezig radioactief afval) en de nucleaire kosten (0,074 MEUR2020) 

opgenomen zijn in deel 5.4 ‘Sites van klasse III’. 

De nucleaire kosten van deze verschillende sites zijn ten laste van de VUB. 

Tabel 5.28 – Inventaris van het radioactieve afval van het CGR-cyclotron (behalve infrastructuur) 
op de ‘VUB – Campus Jette’-site en door NIRAS geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

6,700 m3 
3 caissons 

 
86,200 m3 

     

  TOT RAO —  0,495 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  2,093 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  2,588 
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Tabel 5.29 – Inventaris van het fysiek aanwezige radioactieve afval en van het radioactieve afval 

van de infrastructuur van het CGR-cyclotron op de ‘VUB – Campus Jette’-site en door 
NIRAS geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 1,000 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 36      

  TOT FARA —  0,173 

       
       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

7,360 m3 
61 caissons 

 
189,640 m3 

     

  TOT RAO —  4,153 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  0,962 

       
 TOT ONTM —  5,115 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  5,288 

       
 

Tabel 5.30 – Inventaris van het radioactieve afval van het KIUBE-cyclotron van het universitair 
ziekenhuis op de ‘VUB – Campus Jette’-site en door NIRAS geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

3,390 m3 
5 caissons 

 
68,270 m3 

     

  TOT RAO —  0,459 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  1,072 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  1,531 
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Tabel 5.31 – Inventaris van het radioactieve afval van het universitair ziekenhuis op de ‘VUB – 

Campus Jette’-site buiten het KIUBE-cyclotron en door NIRAS geraamde nucleaire 
kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 38      

  TOT FARA —  0,094 

       
       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
2,000 m3 
4,080 m3 

     

  TOT RAO —  0,138 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  0,016 

       
 TOT ONTM —  0,154 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  0,248 

       
 

Aangezien het FANC, overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, 

de voorwaardelijke vrijgave van het geactiveerde beton van de cyclotrons op de ‘ONSF’-site 

en de afvoer ervan naar een conventionele stortplaats van categorie 1 heeft toegestaan 

(zie inleiding bij deel 5.1.3 en deel 5.3.1.2.9), heeft NIRAS, ter informatie en in 

overeenstemming met deze optie, een nieuwe raming gemaakt van de ontmantelings-

kosten van de infrastructuur van het CGR-cyclotron en van de gehele installatie van het 

KIUBE-cyclotron van de VUB. Op basis van de huidige kennis van de werkelijke activering 

van de betonstructuren was ze van mening dat de aard en de exploitatie van de installaties 

het mogelijk maken 85% van het geactiveerde beton van de infrastructuur van het CGR 

(tabel 5.32) en de totaliteit van het geactiveerde beton van de KIUBE van de VUB af te 

voeren naar een conventionele stortplaats van categorie 1 (tabel 5.33). Bij gebrek aan een 

ontmantelingsplan waarin dit scenario is beschreven en een toereikende karakterisering 

van het geactiveerde beton is opgenomen om een verzoek tot voorwaardelijke vrijgave te 

ondersteunen, kan NIRAS de berekende indicatieve kosten echter niet gebruiken om de 

voorzieningen te evalueren. 
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Tabel 5.32 – Inventaris van het radioactieve afval van de infrastructuur van het CGR-cyclotron op 

de ‘VUB – Campus Jette’-site en door NIRAS geraamde nucleaire kosten, met 
voorwaardelijke vrijgave van 85% van het geactiveerde beton. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

7,360 m3 
10 caissons 

 
189,640 m3 

     

  TOT RAO —  1,168 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  0,962 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  2,130 

       
 

Tabel 5.33 – Inventaris van het radioactieve afval van het KIUBE-cyclotron van het universitair 
ziekenhuis op de ‘VUB – Campus Jette’-site en door NIRAS geraamde nucleaire kosten, 
met voorwaardelijke vrijgave van al het geactiveerde beton. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
3,390 m3 

68,270 m3 
     

  TOT RAO —  0,183 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  1,072 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  1,255 
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5.3.1.1.8 ‘UGent – INW’-site, geëxploiteerd door de Universiteit Gent 

De UGent is, op haar ‘UGent – INW’-site in Gent, houder van een exploitatievergunning voor 

installaties van klasse II die gebruikt werden voor fundamenteel nucleair onderzoek en die 

buiten gebruik werden gesteld op de volgende datums: 

 lineaire versneller van 80 MeV: vóór 2005 

 cyclotron CGR-MEV type 520: eind 2006 

 lineaire versneller van 15 MeV: begin 2008 

De UGent exploiteert op de site ook nog een complex van radiochemische en radiologische 

laboratoria van klasse II en klasse III.  

Van 1967 tot eind 2003 exploiteerde ze er ook een installatie van klasse I, de 

onderzoeksreactor Thetis (250 kWth). Deze reactor werd ontmanteld verklaard bij het 

koninklijk besluit van 26 december 2015. Op de site bevindt zich echter nog afval (filters) 

van deze installatie. 

Het finaal ontmantelingsplan van de installaties van klasse II werd begin 2017 aan NIRAS 

bezorgd, besproken en in 2018 goedgekeurd. De ontmantelingsvergunning voor deze 

installaties werd op 29 mei 2019 door het FANC uitgereikt. 

De inventaris van het radioactieve afval van het geheel van de ‘UGent – INW’-site van de 

UGent (cyclotron, lineaire versnellers en laboratoria) en de nucleaire kosten geraamd door 

de UGent en door NIRAS zijn weergegeven in tabel 5.34. 

De UGent exploiteert ook vier sites van klasse II zonder cyclotron, waarvan de inventaris 

(enkel bestaande uit fysiek aanwezig radioactief afval — laagactieve ingekapselde bronnen) 

en de nucleaire kosten, geraamd op 0,015 MEUR2020, opgenomen zijn in deel 5.3.2 ‘Kleine 

sites van klasse II’, en drie sites van klasse III, waarvan de inventaris (enkel bestaande uit 

fysiek aanwezig radioactief afval — laagactieve ingekapselde bronnen) en de nucleaire 

kosten, geraamd op 0,021 MEUR2020, opgenomen zijn in deel 5.4 ‘Sites van klasse III’. 

De nucleaire kosten van deze verschillende sites zijn ten laste van de UGent. 

De ramingen van de UGent en van NIRAS verschillen met name door de kosten met betrek-

king tot het ontmantelingsafval. De UGent ging in haar plan en haar berekeningen uit van 

een strategie van ‘onmiddellijke ontmanteling en uitgestelde ophaling van radioactief afval’. 

In het kader van deze strategie wordt supercompacteerbaar ontmantelingsafval verpakt in 

vaten van 220 liter op de ‘UGent – INW’-site. Het is pas later, wanneer de nodige installaties 

beschikbaar zijn, dat de inhoud van deze vaten in caissons zal worden overgeladen bij 

Belgoprocess en geïmmobiliseerd met opvulmortel om monolieten te vormen. Tot op 

heden heeft NIRAS dat scenario niet gevalideerd en baseerde ze haar kostenberekeningen 

op een ophaling van het supercompacteerbare ontmantelingsafval als radioactief 

standaardafval, dat bestemd is om te worden verwerkt en geconditioneerd in de CILVA-

installatie. 

Er moet echter worden opgemerkt dat de toestand van de installaties aanzienlijk is 

geëvolueerd tussen 31 december 2020 en eind 2023. In deze periode werden de 

ontmantelingsoperaties immers volledig afgerond, met als belangrijkste bevinding dat de 

hoeveelheden radioactief afval die door NIRAS ten laste moeten worden genomen, 

aanzienlijk zijn verminderd ten opzichte van de prognoses. Dit heeft met verschillende 

factoren te maken:  
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 de overname van bepaalde cyclotrononderdelen door de ULg, als reserveonderdelen; 

 een doorgedreven ontsmetting en sortering van het geproduceerde afval; 

 de (nieuwe) mogelijkheid om het geactiveerde afval voor langere tijd voor radioactief 

verval op te slaan op de site met het oog op de vrijgave ervan. 

Bovendien werden de hoeveelheden fysiek aanwezig radioactief afval onlangs ook naar 

beneden bijgesteld door de UGent, voornamelijk als gevolg van de invoering van verval-

opslag op de site. 

Alle informatie die eind 2023 door de UGent is verstrekt, wijst op een overwaardering van 

de door NIRAS geraamde kosten. 

Tabel 5.34 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘UGent – INW’-site en nucleaire kosten 
geraamd door de UGent (gedeeltelijk) en door NIRAS. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
     de exploitant                    NIRAS 
 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)     

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 6,120 m3      

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 
4 

111 
  

 
  

  TOT FARA —  0,961 MEUR2020 

       
      
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)  

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in 
caissons geplaatst 
(geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

24,655 m3 
1 caisson 

 
 

51,327 m3 

  

 

  

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 15      

  TOT RAO —  1,464 MEUR2020 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020) TOT OO —  2,270 MEUR2020 

       

 TOT ONTM 
2,388 MEUR2015 1 

(2,636 MEUR2020) 

 
3,734 MEUR2020 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  4,695 MEUR2020 

       
1 Kosten zoals ze door de UGent in haar finaal ontmantelingsplan zijn geraamd. 
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5.3.1.1.9 ‘UZ-Gent’-site, geëxploiteerd door het Universitair Ziekenhuis Gent 

Het UZ-Gent exploiteert in Gent een cyclotron IBA Cyclone 18/9 (vaste energie, 18 MeV 

protonen) en zones voor radiofarmacie en onderzoek en ontwikkeling. Het cyclotron, dat in 

2006 in bedrijf werd genomen, produceert radionucliden voor analyse- en medische 

onderzoeksdoeleinden voor het universitair ziekenhuis van de site van Gent. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘UZ-Gent’-site en de door NIRAS geraamde 

nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.35. Het UZ-Gent heeft de inventaris van zijn 

fysiek aanwezige radioactieve stoffen opgenomen in de inventaris van de radioactieve 

stoffen van de ontmanteling (marginale hoeveelheden). 

De nucleaire kosten van de ‘UZ-Gent’-site zijn ten laste van het UZ-Gent. 

Tabel 5.35 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘UZ-Gent’-site en door NIRAS geraamde 
nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

7,914 m3 
8 caissons 

 
268,024 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,043 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 9      

  TOT RAO —  1,145 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  0,580 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  1,725 

       
 

Aangezien het FANC, overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, 

de voorwaardelijke vrijgave van het geactiveerde beton van de cyclotrons op de ‘ONSF’-site 

en de afvoer ervan naar een conventionele stortplaats van categorie 1 heeft toegestaan 

(zie inleiding bij deel 5.1.3 en deel 5.3.1.2.9), heeft NIRAS, ter informatie en in 

overeenstemming met deze optie, een nieuwe raming gemaakt van de ontmantelings-

kosten van het cyclotron van het UZ-Gent. Op basis van de huidige kennis van de 

werkelijke activering van de betonstructuren was ze van mening dat de aard en de 

exploitatie van de installaties het mogelijk maken al het geactiveerde beton van het 

cyclotron naar een conventionele stortplaats van categorie 1 af te voeren (tabel 5.36). Bij 

gebrek aan een ontmantelingsplan waarin dit scenario is beschreven en een toereikende 

karakterisering van het geactiveerde beton is opgenomen om een verzoek tot 

voorwaardelijke vrijgave te ondersteunen, kan NIRAS de berekende indicatieve kosten 

echter niet gebruiken om de voorzieningen te evalueren.  
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Tabel 5.36 – Inventaris van het radioactieve afval op de 'UZ-Gent'-site en door NIRAS geraamde 

nucleaire kosten, met voorwaardelijke vrijgave van al het geactiveerde beton. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

7,914 m3 
3 caissons 

 
268,024 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,043 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 9      

  TOT RAO —  0,884 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  0,580 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  1,464 
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5.3.1.1.10 ‘ULg – Sart-Tilman’-site, geëxploiteerd door de Université de Liège 

De ULg exploiteert in Liège een site die in aanmerking komt voor de inventaris: de site van 

Sart-Tilman, die twee cyclotrons, twee versnellers en een radiochemielaboratorium telt. 

 Het IBA-cyclotron Cyclone 18/9 (vaste energie, 18 MeV protonen) van het Centre de 

recherches produceert radionucliden voor analyse- en medische onderzoeks-

doeleinden. 

 Het CGR 20-cyclotron (variabele energie, 2 tot 20 MeV protonen) wordt door het 

Instituut voor kernfysica gebruikt voor de analyse van monsters met geïnduceerde 

bestraling en voor slijtagemeting op mechanische onderdelen door oppervlakte-

activering. 

 De twee Van de Graaff-deeltjesversnellers van 2 MeV zijn als niet-geactiveerd 

verklaard. 

 De installaties van het radiochemielaboratorium, dat gespecialiseerd was in trans-

uranen (alfastralende radionucliden), werden stopgezet. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘ULg – Sart-Tilman’-site en de door NIRAS 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.37. De ULg heeft de inventaris van 

haar fysiek aanwezige radioactieve stoffen opgenomen in de inventaris van de 

radioactieve stoffen van de ontmanteling. 

De ULg exploiteert ook twee sites van klasse III, in Gembloux en in Arlon. Hun 

inventarissen (enkel bestaande uit fysiek aanwezig radioactief afval) en hun nucleaire 

kosten, namelijk 0,006 MEUR2020, zijn opgenomen in deel 5.4 ‘Sites van klasse III’. 

Tabel 5.37 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘ULg – Sart-Tilman’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vast α-verdacht afval 

 Vast α-afval 

 Vloeistoffen 

4,720 m3 
20 caissons 

 
19,220 m3 
0,031 m3 

71,450 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,017 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 1      

  TOT RAO —  2,447 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  1,700 

       
       ALGEMEEN TOTAAL —  4,147 
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Aangezien het FANC, overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, 

de voorwaardelijke vrijgave van het geactiveerde beton van de cyclotrons op de ‘ONSF’-site 

en de afvoer ervan naar een conventionele stortplaats van categorie 1 heeft toegestaan 

(zie inleiding bij deel 5.1.3 en deel 5.3.1.2.9), heeft NIRAS, ter informatie en in overeen-

stemming met deze optie, een nieuwe raming gemaakt van de ontmantelingskosten van 

de cyclotrons van de ULg. Op basis van de huidige kennis van de werkelijke activering van 

de betonstructuren was ze van mening dat de aard en de exploitatie van de installaties het 

mogelijk maken al het geactiveerde beton van de cyclotrons naar een conventionele 

stortplaats van categorie 1 af te voeren (tabel 5.38). Bij gebrek aan een ontmantelingsplan 

waarin dit scenario is beschreven en een toereikende karakterisering van het geactiveerde 

beton is opgenomen om een verzoek tot voorwaardelijke vrijgave te ondersteunen, kan 

NIRAS de berekende indicatieve kosten echter niet gebruiken om de voorzieningen te 

evalueren. 

Tabel 5.38 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘ULg – Sart-Tilman’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten, met voorwaardelijke vrijgave van al het geactiveerde 
beton. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vast α-verdacht afval 

 Vast α-afval 

 Vloeistoffen 

4,720 m3 
3 caissons 

 
19,220 m3 
0,031 m3 

71,450 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,017 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 1      

  TOT RAO —  1,452 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  1,700 

       
       ALGEMEEN TOTAAL —  3,152 
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5.3.1.1.11 ‘UZ-Antwerpen’-site, geëxploiteerd door het Universitair Ziekenhuis 

Antwerpen 

Het UZ-Antwerpen exploiteert in Antwerpen een cyclotron (Siemens Eclips HP met een 

vaste energie van 11 MeV aan protonen) en zones voor nucleaire geneeskunde. Het 

cyclotron, dat in 2011 in bedrijf werd genomen, produceert radionucliden voor 

analysedoeleinden voor het universitair ziekenhuis van de site van Antwerpen. 

Het cyclotron, het eerste van dit type dat in België geïnstalleerd werd, beschikt over een 

zelfafscherming, dat wil zeggen dat het tijdens de werking van buitenaf geïsoleerd is door 

een behuizing die vooral bestaat uit beton en moet voorkomen dat het lokaal waarin de 

installaties zich bevinden geactiveerd zou worden. 

Op basis van een beperkte ervaringsfeedback en bij gebrek aan nauwkeurige kennis van 

de samenstelling van de behuizing, is NIRAS ervan uitgegaan dat 50% van de massa van 

deze behuizing als radioactief afval moet worden beschouwd. NIRAS gaat er eveneens 

vanuit dat de activiteit van de betonnen plaat (die niet geïsoleerd is van de machine) tot op 

200 mm diepte boven de vrijgaveniveaus ligt. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘UZ-Antwerpen’-site en de door NIRAS 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.39. Het UZ-Antwerpen heeft de 

inventaris van zijn fysiek aanwezige radioactieve stoffen opgenomen in de inventaris van 

de radioactieve stoffen afkomstig van de ontmanteling (marginale hoeveelheden aanwezig 

in zones voor nucleaire geneeskunde). 

Tabel 5.39 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘UZ-Antwerpen’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

1,370 m3 
6 caissons 

 
52,460 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,030 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 6      

  TOT RAO —  0,439 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  0,756 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  1,195 

       
 

Aangezien het FANC, overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, 

de voorwaardelijke vrijgave van het geactiveerde beton van de cyclotrons op de ‘ONSF’-site 

en de afvoer ervan naar een conventionele stortplaats van categorie 1 heeft toegestaan 

(zie inleiding bij deel 5.1.3 en deel 5.3.1.2.9), heeft NIRAS, ter informatie en in overeen-
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stemming met deze optie, een nieuwe raming gemaakt van de ontmantelingskosten van 

het cyclotron van het UZ-Antwerpen. Op basis van de huidige kennis van de werkelijke 

activering van de betonstructuren was ze van mening dat de aard en de exploitatie van de 

installaties het mogelijk maken al het geactiveerde beton van het cyclotron naar een 

conventionele stortplaats van categorie 1 af te voeren (tabel 5.40). Bij gebrek aan een 

ontmantelingsplan waarin dit scenario is beschreven en een toereikende karakterisering 

van het geactiveerde beton is opgenomen om een verzoek tot voorwaardelijke vrijgave te 

ondersteunen, kan NIRAS de berekende indicatieve kosten echter niet gebruiken om de 

voorzieningen te evalueren. 

Tabel 5.40 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘UZ-Antwerpen’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten, met voorwaardelijke vrijgave van al het geactiveerde 
beton. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

1,370 m3 
1 caisson 

 
52,460 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,030 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 6      

  TOT RAO —  0,167 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  0,756 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  0,923 
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5.3.1.2 Sites van privéondernemingen 

5.3.1.2.1 ‘BetaPlus Pharma’-site, geëxploiteerd door BetaPlus Pharma nv 

BetaPlus Pharma nv exploiteert in Sint-Lambrechts-Woluwe een cyclotron IBA 

Cyclone 18/9 (vaste energie, 18 MeV protonen) en zones voor radiofarmacie en onderzoek 

en ontwikkeling. Het cyclotron, dat in 2007 in bedrijf werd genomen, produceert 

radionucliden voor analyse- en medische onderzoeksdoeleinden voor het universitair 

ziekenhuis van de site van de UCL. De MIRO-onderzoekseenheid (medische beeldvorming, 

radiotherapie en oncologie) van de UCL bezet één van de onderzoekszones. 

Volgens BetaPlus Pharma zijn de nucleaire kosten van de ‘BetaPlus Pharma’-site, buiten 

de MIRO-zone, ten laste van BetaPlus Pharma en die van de MIRO-zone ten laste van de 

UCL. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘BetaPlus Pharma’-site en de door NIRAS 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.41 voor het deel dat ten laste van 

BetaPlus Pharma is en in tabel 5.42 voor het deel dat ten laste van de UCL is. BetaPlus 

Pharma heeft de inventaris van zijn fysiek aanwezige radioactieve stoffen opgenomen in 

de inventaris van de radioactieve stoffen van de ontmanteling (marginale hoeveelheden). 

BetaPlus Pharma is ook financieel verantwoordelijk voor zijn afval dat voor radioactief 

verval is opgeslagen in het Centre de gestion des déchets van de UCL op de ‘UCL – 

Louvain-la-Neuve’-site. De nucleaire kosten daarvan, zoals ze geraamd zijn door NIRAS, 

bedragen 0,004 MEUR2020. 

Tabel 5.41 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘BetaPlus Pharma’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten ten laste van BetaPlus Pharma. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

3,174 m3 
8 caissons 

 
259,879 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,002 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 10      

  TOT RAO —  0,926 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  0,621 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  1,547 
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Tabel 5.42 – Nucleaire kosten van de ‘BetaPlus Pharma’-site ten laste van de UCL geraamd door 

NIRAS. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020) 1      

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  0,055 

       
1 Enkel radiologische metingen voor vrijgave van de lokalen, geen productie van radioactief afval. 

Aangezien het FANC, overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, 

de voorwaardelijke vrijgave van het geactiveerde beton van de cyclotrons op de ‘ONSF’-site 

en de afvoer ervan naar een conventionele stortplaats van categorie 1 heeft toegestaan 

(zie inleiding bij deel 5.1.3 en deel 5.3.1.2.9), heeft NIRAS, ter informatie en in overeen-

stemming met deze optie, een nieuwe raming gemaakt van de ontmantelingskosten van 

het cyclotron van BetaPlus Pharma. Op basis van de huidige kennis van de werkelijke 

activering van de betonstructuren was ze van mening dat de aard en de exploitatie van de 

installaties het mogelijk maken al het geactiveerde beton van het cyclotron naar een 

conventionele stortplaats van categorie 1 af te voeren (tabel 5.43). Bij gebrek aan een 

ontmantelingsplan waarin dit scenario is beschreven en een toereikende karakterisering 

van het geactiveerde beton is opgenomen om een verzoek tot voorwaardelijke vrijgave te 

ondersteunen, kan NIRAS de berekende indicatieve kosten echter niet gebruiken om de 

voorzieningen te evalueren. 

Tabel 5.43 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘BetaPlus Pharma’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten ten laste van BetaPlus Pharma, met voorwaardelijke 
vrijgave van al het geactiveerde beton. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

3,174 m3 
3 caissons 

 
259,879 m3 

     

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,002 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 10      

  TOT RAO —  0,653 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  0,621 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  1,274 
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5.3.1.2.2 ‘IRE ELiT’-site, geëxploiteerd door IRE ELiT nv 

IRE ELiT nv, dat in 2010 werd opgericht, groepeert radiofarmaceutische productieactiviteiten 

(generatoren germanium 68 / gallium 68) voor medische beeldvorming (diagnose van 

specifieke kankers). Zijn nucleaire installaties bevinden zich in de gebouwen 4C en 23, 

gelegen op de site van het IRE, in de industriezone van Fleurus. Deze gebouwen maken 

deel uit van de inbreng in natura die het kapitaal van IRE ELiT vormt. Ze bestaan 

voornamelijk uit laboratoria uitgerust met afgeschermde cellen 36. 

IRE ELiT bezit ook de exploitatievergunning voor het cyclotron IBA (14 MeV), dat vroeger 

geëxploiteerd werd door IBA Pharma en dat bestemd was voor de industriële productie van 

palladium 103, koper 64 en nieuwe generaties gefluoreerde radiofarmaceutische tracers, 

en voor onderzoeksactiviteiten. In 2015 verkocht IBA het cyclotron, dat momenteel 

stilgelegd is, zijn installaties en het gebouw waarin ze zich bevinden, voor een symbolische 

euro aan IRE FUP (IRE Fondation d’utilité publique). 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘IRE ELiT’-site en de door NIRAS geraamde 

nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.44 en in tabel 5.45. 

IRE ELiT beschouwt zichzelf als financieel verantwoordelijk voor de nucleaire kosten van 

zijn site, behalve voor het cyclotron. De nucleaire kosten in verband met de ontmanteling 

van het cyclotron vallen onder de verantwoordelijkheid van IRE FUP. 

Tabel 5.44 – Inventaris van het radioactieve afval, buiten het cyclotron, op de ‘IRE ELiT’-site (ge-
bouwen B4C en B23) en door NIRAS geraamde nucleaire kosten ten laste van IRE ELiT. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
12,130 m3 
0,150 m3 

  
 

  

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 2      

  TOT FARA —  0,424 

Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast α-verdacht afval 

 Vloeistoffen 

2,367 m3 
0,014 m3 

62,907 m3 

     

  TOT RAO —  0,162 

Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  2,168 

 TOT ONTM —  2,330 1

ALGEMEEN TOTAAL —  2,754 

1  Inclusief de helft van de ontmantelingskosten van de gemeenschappelijke zones IRE-technisch passief 

en IRE ELiT (deel 5.2.3).  

 
36  IRE ELiT beschikt tevens over een gebruiksrecht van bepaalde installaties die aan het IRE toebehoren, 

waaronder het gebouw B5C. De nucleaire kosten in verband met dit gebouw, waaronder de 

ontsmettingskosten, zijn opgenomen in de nucleaire kosten van de ‘IRE’-site (deel 5.2.3). 
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Tabel 5.45 – Inventaris van het radioactieve afval van het cyclotron van de ‘IRE ELiT’-site en door 
NIRAS geraamde nucleaire kosten ten laste van IRE FUP. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vast α-verdacht afval 

 Vloeistoffen 

13,243 m3 
77 caissons 

 
0,010 m3 

224,481 m3 

     

  TOT RAO —  5,119 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  4,247 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  9,366 

       
 

Aangezien het FANC, overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, 

de voorwaardelijke vrijgave van het geactiveerde beton van de cyclotrons op de ‘ONSF’-site 

en de afvoer ervan naar een conventionele stortplaats van categorie 1 heeft toegestaan 

(zie inleiding bij deel 5.1.3 en deel 5.3.1.2.9), heeft NIRAS, ter informatie en in overeen-

stemming met deze optie, een nieuwe raming gemaakt van de ontmantelingskosten van 

het door IRE ELiT geëxploiteerde cyclotron. Op basis van de huidige kennis van de 

werkelijke activering van de betonstructuren was ze van mening dat de aard en de 

exploitatie van de installaties het mogelijk maken al het geactiveerde beton van het 

cyclotron naar een conventionele stortplaats van categorie 1 af te voeren (tabel 5.46). Bij 

gebrek aan een ontmantelingsplan waarin dit scenario is beschreven en een 

karakterisering van het geactiveerde beton is opgenomen om een verzoek tot 

voorwaardelijke vrijgave te ondersteunen, kan NIRAS de berekende indicatieve kosten 

echter niet gebruiken om de voorzieningen te evalueren. 

Tabel 5.46 – Inventaris van het radioactieve afval van het cyclotron van de ‘IRE ELiT’-site en door 
NIRAS geraamde nucleaire kosten ten laste van IRE FUP, met voorwaardelijke vrijgave 
van al het geactiveerde beton. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vast α-verdacht afval 

 Vloeistoffen 

13,243 m3 
4 caissons 

 
0,008 m3 

224,481 m3 

     

  TOT RAO —  0,901 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  4,247 

       
ALGEMEEN TOTAAL —  5,148 
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5.3.1.2.3 ‘Telix’-site, geëxploiteerd door Telix Pharmaceuticals (Belgium) bv 

Het bedrijf Eckert & Ziegler BEBIG nv of EZB nv (vroeger International Brachytherapy nv) 

exploiteerde in Seneffe installaties voor de aanmaak van implantaten (jodium 125 en 

palladium 103) voor brachytherapie, dat wil zeggen voor de behandeling van 

gelokaliseerde prostaatkanker. Palladium 103 werd aangemaakt in twee IBA cyclotrons van 

14 MeV op basis van rhodium 103.  

Alle nucleaire installaties werden stilgelegd: de cyclotrons werden stilgelegd in 

september 2007 en de productie van implantaten van jodium 125 werd in 2008 stopgezet. 

Op 25 november 2019 en vervolgens opnieuw op 5 maart 2020 werd bij het FANC een 

aanvraag ingediend om de nucleaire vergunning van EZB over te dragen aan Telix 

Pharmaceuticals (Belgium) SRL (Telix). Op 13 maart 2020 verleende het FANC een 

vergunning aan Telix om ‘twee protonenversnellers van het type van het 14 MeV-cyclotron 

dat buiten bedrijf werd gesteld’ te exploiteren. 

Telix is van plan om van de site in Seneffe zijn productiecentrum voor Europa te maken. 

Deze herstructurering van de site impliceert de ontmanteling van de twee 14 MeV-

cyclotrons (enkel de machines), terwijl de andere installaties, met name de twee 

kazematten, stand-by blijven met het oog op een hergebruik. Telix liet daartoe finale 

ontmantelingsplannen opstellen voor zijn cyclotrons, respectievelijk op 12 augustus 2020 

en 28 mei 2021. Deze plannen werden goedgekeurd door NIRAS. 

Volgens de finale ontmantelingsplannen zijn de ontmantelingsactiviteiten beperkt tot het 

verwijderen van de cyclotrons in één stuk, gevolgd door het transport ervan naar de site 

van SCK CEN. De cyclotrons zullen er worden ontmanteld in het versnijdingsatelier van de 

BR3-reactor. Een contract tussen Telix en SCK CEN voorziet in een bedrag dat de 

werkzaamheden dekt waarvoor SCK CEN verantwoordelijk is, alsook het beheer van al het 

radioactieve afval en de materialen die daarbij worden voortgebracht. 

Het FANC verleende aan Telix de ontmantelingsvergunningen voor de cyclotrons op 29 juli 

2021 en 24 oktober 2021. De twee cyclotrons werden respectievelijk op 13 oktober 2021 

en 18 november 2021 opgehaald. 

Telix bezorgde NIRAS op 30 juli 2020 een initieel ontmantelingsplan voor de infrastructuur. 

NIRAS maakte een eerste analyse van dit plan en legde haar opmerkingen eind 2020 voor 

aan Telix.  

In januari 2021 deelde Telix mee dat een bijgewerkte versie van het initieel ontmantelings-

plan op een later tijdstip aan NIRAS zou worden bezorgd. Eind 2023 was dat nog niet 

gebeurd. 

Volgens de verklaringen van Telix is er geen fysiek aanwezig radioactief afval meer op zijn 

site. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘Telix’-site en de door Telix en NIRAS 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.47 voor wat de ontmanteling van 

de cyclotrons betreft en in tabel 5.48 voor de resterende infrastructuur. 
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Tabel 5.47 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘Telix’-site (cyclotrons exclusief 

infrastructuur) en door Telix en NIRAS geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
      de exploitant                      NIRAS 
 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020) 1     

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in 
caissons geplaatst (geactiveerde 
materialen) 

 Vloeistoffen 

1,760 m3 
5 caissons 

 
 

42,680 m3 

     

  TOT RAO —  0,423 MEUR2020 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020) 1 TOT OO —  2,123 MEUR2020 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL 
2,495 MEUR2019 

(2,545 MEUR2020) 
 

2,546 MEUR2020 

       
1 De twee cyclotrons werden opgehaald in 2021, dus na de referentiedatum. 

Door het kleine verschil tussen de raming van NIRAS en die van Telix wordt deze laatste als 

kostenwaarde gebruikt. 

Tabel 5.48 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘Telix’-site (infrastructuur, exclusief 
cyclotrons) en door NIRAS geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

8,664 m3 
86 caissons 

 
247,862 m3 

     

  TOT RAO —  5,773 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  2,925 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  8,698 
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Aangezien het FANC, overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, 

de voorwaardelijke vrijgave van het geactiveerde beton van de cyclotrons op de ‘ONSF’-site 

en de afvoer ervan naar een conventionele stortplaats van categorie 1 heeft toegestaan 

(zie inleiding bij deel 5.1.3 en deel 5.3.1.2.9), heeft NIRAS, ter informatie en in overeen-

stemming met deze optie, een nieuwe raming gemaakt van de ontmantelingskosten van 

de infrastructuur van Telix. Op basis van de huidige kennis van de werkelijke activering 

van de betonstructuren was ze van mening dat de aard en de exploitatie van de installaties 

het mogelijk maken 85% van het geactiveerde beton van de infrastructuur naar een 

conventionele stortplaats van categorie 1 af te voeren (tabel 5.49). Bij gebrek aan een door 

NIRAS goedgekeurd ontmantelingsplan, waarin dit scenario is beschreven en een 

toereikende en goedgekeurde karakterisering van het geactiveerde beton is opgenomen 

om een verzoek tot voorwaardelijke vrijgave te ondersteunen, kan NIRAS de berekende 

indicatieve kosten echter niet gebruiken om de voorzieningen te evalueren. 

Tabel 5.49 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘Telix’-site (infrastructuur, exclusief 
cyclotrons) en door NIRAS geraamde nucleaire kosten, met voorwaardelijke vrijgave 
van 85% van het geactiveerde beton. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

8,664 m3 
13 caissons 

 
247,862 m3 

     

  TOT RAO —  1,548 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  2,925 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  4,473 
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5.3.1.2.4 ‘Sterigenics’-site, geëxploiteerd door Sterigenics Belgium (Fleurus) nv 

Sterigenics Belgium (Fleurus) nv, gevestigd in de industriezone van Fleurus, exploiteert 

twee industriële bestralers (Gammir 1 en 2) voor de sterilisatie van farmaceutische 

producten, van medisch en chirurgisch materiaal, laboratoriumuitrustingen en voedings-

middelen voor mens en dier. De oude bestraler (Gammacell), die niet meer in bedrijf was, 

werd in januari 2022 opgehaald voor ontmanteling. 

De inventaris van de radioactieve stoffen die fysiek aanwezig zijn op de ‘Sterigenics’-site 

bestaat voornamelijk uit hoogactieve ingekapselde kobalt 60-bronnen. Op 31 december 

2021 bevat deze inventaris: 

 de Gammir 1- en Gammir 2-bestralers, met respectievelijk 432 en 160 hoogactieve 

ingekapselde kobalt 60-bronnen, in totaal dus 592 bronnen; 

 drie kalibratiebronnen van cesium 137 (activiteiten in de orde van 0,125 tot 

0,220 GBq), waarvan er één op de bodem van het bekken van de Gammir 1-bestraler 

is gevallen en er niet is uitgehaald. 

Volgens een door NIRAS uitgevoerde vervalberekening, hebben de bronnen van de 

Gammir-bestralers op de referentiedatum van 31 december 2021 activiteiten die variëren 

van 42,3 TBq voor de minst actieve tot 311,3 TBq voor de meest actieve. 

Er zijn geen andere radioactieve stoffen op de site. Er worden er geen ontvangen noch 

verwerkt of beheerd. Alles wat in contact is geweest met het water van de bekkens wordt 

voor vrijgave gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er geen radioactieve besmetting is. 

Sterigenics Oak Brook (Illinois), dat in het vervolg van de tekst gemakshalve Sterigenics US 

wordt genoemd, heeft Sterigenics Belgium (Fleurus) in een brief van 30 augustus 2022 

een financieringsplan voor de ontmanteling meegedeeld, dat in september 2022 werd 

doorgestuurd naar NIRAS. Dit plan bevat een analyse van de operaties en de ontmante-

lingskosten van de Gammir-bestralers, namelijk de ophaling en overbrenging naar de 

leverancier Nordion Inc. (Ottawa, Canada) van alle betreffende kobaltbronnen bij het 

stopzetten van de exploitatie. 

Sterigenics US heeft verschillende hypotheses opgesteld voor de raming van de nucleaire 

kosten, waaronder de volgende. 

 Individuele bronnen met een activiteit van meer dan 55,5 TBq (1 500 Ci) hebben nog 

voldoende ‘economische waarde’ om in een andere bestralingsinstallatie te worden 

gebruikt. De inkomsten uit de verkoop ervan zijn niet opgenomen in de kostenraming. 

 Individuele bronnen met een activiteit van minder dan 55,5 TBq (1 500 Ci) worden 

beschouwd als radioactief afval, waarvoor een retributie moet worden betaald voor de 

berging ervan in Canada door Nordion Inc. 

 De bronnen zullen worden opgehaald door (een) organisatie(s) die over de nodige 

vergunning beschikt (beschikken) en de geraamde kosten zijn gebaseerd op de 

prijzen die door dergelijke organisaties worden gehanteerd. 

 De transportkosten zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van eerdere transporten 

tussen de ‘Sterigenics’-site en Nordion Inc. 
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 In geen enkele zone is er significante besmetting; de sanering/ontmanteling van de 

site omvat dus enkel de ophaling van ingekapselde bronnen en aanvullende controles 

om de afwezigheid van besmetting te bevestigen 37. 

In zijn brief van 30 augustus 2022 geeft Sterigenics US aan dat het financieringsplan voor 

de ontmanteling om de drie jaar zal worden bijgewerkt.  

NIRAS heeft de volgende hypotheses opgesteld voor de raming van de nucleaire kosten. 

 Alle bronnen die niet kunnen worden hergebruikt, zullen hetzelfde verwerkings- en 

conditioneringsscenario ondergaan, zullen in hetzelfde opslaggebouw worden 

geplaatst (zone 136 D) en zullen in een diepe bergingsinstallatie worden geplaatst. 

 Het equivalente volume geconditioneerd afval van elke bron werd verkregen door de 

activiteit van elke bron te delen door de limiet die in het veiligheidsrapport van 

gebouw 136 vastgesteld werd voor de bèta/gammabestralers in zone 136 D, namelijk 

400 TBq per afvalvat. Het gaat om een conservatieve berekening gebaseerd op een 

gemiddelde van drie bronnen per vat. 

NIRAS heeft dan de nucleaire kosten geraamd volgens de volgende twee scenario’s: 

 scenario 1: geen enkele bron wordt gerecycleerd en alle bronnen worden dus als 

radioactief afval beschouwd. Dit extreme scenario vormt de bovengrens voor de 

kosten van het beheer van de bronnen als radioactief afval. 

 scenario 2: de kobalt 60-bronnen met een activiteit van meer dan 55,5 TBq (1 500 Ci) 

worden geacht nog economische waarde te hebben en te kunnen worden hergebruikt 

(Sterigenics US-benadering). Omdat de referentiedatum waarop de activiteit van elke 

bron door Sterigenics Belgium (Fleurus) werd verstrekt echter niet duidelijk was, heeft 

NIRAS de bronnen zelf verdeeld op basis van de activiteit ervan, die werd verkregen 

door een vervalberekening op de referentiedatum van 31 december 2021. De 

verkregen resultaten komen sterk overeen met die van Sterigenics US (tabel 5.50). 

Tabel 5.50 – Vergelijking van het aantal valoriseerbare bronnen en het aantal bronnen die als 
radioactief afval moeten worden beheerd, geraamd door Sterigenics US en door 
NIRAS. 

 Sterigenics US  NIRAS  Sterigenics US  NIRAS 

Installatie recycleerbare bronnen [] 
 bronnen die als afval 

moeten worden beheerd [] 

        
Gammir 1 387  394  45  38 

Gammir 2 139  140  21  20 

Kalibratiebronnen — 1  0  — 1  3 

TOTAAL 526  534  66  61 

        
1 Sterigenics US heeft geen scenario meegedeeld voor de drie kalibratiebronnen van cesium 137. 

De inventaris van de aanwezige bronnen op de ‘Sterigenics’-site en de door Sterigenics US 

en NIRAS geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.51.  

 
37  Deze hypothese zal al dan niet worden bevestigd tijdens een verlengde stopzetting van de bestralers. 
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De kosten van scenario 2, namelijk 3,863 MEUR2020, kunnen als volgt worden uitgesplitst:  

 3,081 MEUR2020 voor het beheer, door NIRAS, van 58 kobaltbronnen en de 3 cesium-

bronnen, die niet valoriseerbaar zijn, als radioactief afval (inclusief een onzekerheids-

marge van 15% voor de kosten); 

 0,782 MEUR2020 voor de overname van de resterende 534 kobaltbronnen door de 

leverancier. Deze kosten, die als een aanvaardbare benadering worden beschouwd, 

werden verkregen door de kosten die Sterigenics US voor 592 bronnen had berekend, 

met de regel van drie terug te brengen tot 534 bronnen (inclusief een onzekerheids-

marge van 25% voor de kosten). 

Tabel 5.51 – Inventaris van de aanwezige bronnen op de ‘Sterigenics’-site en door Sterigenics US 
en NIRAS geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 
Sterigenics US 

 Kosten geraamd door 
Sterigenics US 1                             NIRAS 1 
                                   Scenario 1            Scenario 2 

        BRONNEN (31-12-2021)        

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 

592 

3 

 
 

    

        
        

ALGEMEEN TOTAAL 
0,902 MEUR2022 

(0,867 MEUR2020) 
79,341 MEUR2020 3,863 MEUR2020

 

        
1 De door Sterigenics US geraamde nucleaire kosten bevatten een marge van 25%. De kosten die NIRAS 

heeft geraamd voor scenario 1 bevatten een marge van 15%, in overeenstemming met de 

standaardbenadering. De kosten die NIRAS heeft geraamd voor scenario 2 bevatten een gemengde 

marge (15% en 25%). 

Tussen de scenario’s wordt een zeer grote variatie bij de kosten vastgesteld. De kosten 

van scenario 2 worden als referentiekosten gekozen, met dien verstande dat het heel 

moeilijk blijft om de waarschijnlijkheid te ramen dat de moedermaatschappij Sothera 

Health Holdings, LLC (deel 6.5.1.2.5) de verbintenissen met betrekking tot het 

ontmantelingsscenario van Sterigenics US niet zal kunnen nakomen wanneer dit scenario 

van toepassing zou zijn. 
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5.3.1.2.5 ‘Westinghouse’-site, geëxploiteerd door Westinghouse Electric 

Belgium nv 

De ‘Westinghouse’-site, gevestigd in een industriezone in Nivelles en geëxploiteerd door 

Westinghouse Electric Belgium nv (WEB), dient als uitvalsbasis voor de onderhoudsteams 

op het terrein en voor de uitrusting die wordt gebruikt op diverse reactorsites in Europa: 

besmette uitrustingen van de reactorsites worden er opgeslagen, ontsmet, hersteld en 

getest vooraleer opnieuw te worden gebruikt, wat een zekere mate van besmetting tot 

gevolg heeft in de test- en ontsmettingszones en in de technische lokalen. Deze site dient 

eveneens voor de opleiding van personeel op maquettes van reactoren. De infrastructuur 

en de uitrustingen die in aanmerking komen voor de inventaris zijn de gebouwen A, B, C, 

D en E. 

De besmette uitrustingen in Nivelles die door WEB gebruikt worden voor dienstverlening in 

kerncentrales vertegenwoordigen een geraamde massa van 647 ton (raming op basis van 

de nuttige volumes van de opslagrekken en -zones), samengesteld uit 81,5% metalen en 

18,5% niet-metalen materialen, die compacteerbaar of brandbaar zijn. Ongeveer 50% van 

deze uitrustingen werd uitsluitend gebruikt voor de klant Electricité de France (EDF). Er is 

contractueel bepaald dat ze teruggestuurd worden naar EDF, wanneer ze verouderd zijn.  

De andere verouderde uitrustingen worden, voor wat de besmette metalen delen betreft, 

naar een nucleaire smelterij in het buitenland gestuurd nadat ze eerst in Nivelles zijn 

klaargemaakt (demontage, sortering, eventuele versnijding, karakterisering en verpakking), 

met terugkeer naar België van niet-geconditioneerd radioactief afval (niet-conforme 

materialen en residu’s, hoofdzakelijk slakken en filters). De besmette niet-metalen delen 

worden rechtstreeks door NIRAS opgehaald. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘Westinghouse’-site en de door WEB 

geraamde nucleaire kosten, herberekend door NIRAS, zijn weergegeven in tabel 5.52. WEB 

heeft de inventaris van zijn fysiek aanwezige radioactieve stoffen opgenomen in de 

inventaris van de radioactieve stoffen afkomstig van de ontmanteling. De door WEB 

geraamde ontmantelingskosten liggen ongeveer 5% lager dan de kosten berekend door 

NIRAS. De ramingen van WEB worden toereikend geacht. 

Tabel 5.52 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘Westinghouse’-site en door WEB 
geraamde nucleaire kosten, herberekend door NIRAS. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
        de exploitant                      NIRAS 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)    

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
137 m3 

997 m3 
  

 
  

  TOT RAO —  8,238 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020) TOT OO —  6,865 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL 
14,660 MEUR2021 

(14,373 MEUR2020) 
 

15,103 MEUR2020 
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5.3.1.2.6 ‘Transnubel’-site, geëxploiteerd door Transnubel nv 

Transnubel nv, een bedrijf dat gespecialiseerd is in nucleaire transporten, exploiteert sinds 

september 2018 een site van klasse II in Villers-le-Bouillet. Deze site bevat een tijdelijke 

opslagzone voor nucleaire transportverpakkingen voor radioactief afval van derden, 

evenals een installatie voor allerlei operaties op mogelijk besmette nucleaire 

transportverpakkingen of besmette materialen. Op de site bevinden zich tevens kalibratie-

bronnen. 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘Transnubel’-site en de door NIRAS 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.53. 

Transnubel bezit ook uitrustingen in gebouw 157 bij Belgoprocess, waarvan de nucleaire 

kosten, door NIRAS geraamd op 0,182 MEUR2020, zijn opgenomen in deel 5.3.2 ‘Kleine sites 

van klasse II’. 

Tabel 5.53 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘Transnubel’-site en door NIRAS geraamde 
nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast α-verdacht afval 

 Vast α-afval 

 Vloeistoffen 

31,836 m3 
1,200 m3 
7,782 m3 

243,771 m3 

     

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 47      

  TOT RAO —  4,581 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  3,025 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  7,606 
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5.3.1.2.7 ‘Duferco’-site, geëxploiteerd door Duferco Wallonie nv 

Op 13 december 2011 werd een besmettingsincident vastgesteld op de site van de 

onderneming Duferco La Louvière Produits Longs (‘Duferco’-site). Een cesium 137-bron, 

die per ongeluk in de elektrische oven terechtkwam, smolt en besmette een deel van de 

installaties (totale activiteit geraamd op 37 GBq). De schoonmaak van de installaties 

leverde ongeveer 600 ton besmet stof op (met een activiteit van 0 tot 700 Bq/g en een 

gemiddelde massadichtheid van 900 kg∙m-3). 

Vermits er in België geen technische oplossing voorhanden was om dit stof te behandelen, 

verleende het FANC op 21 september 2012 een nucleaire vergunning van klasse II aan 

Duferco Belgium nv voor een periode van vijf jaar om Duferco de tijd te geven om, in 

overleg met het FANC en NIRAS, een oplossing te vinden voor het verwerken en 

conditioneren van dit stof. 

Sindsdien heeft Duferco, na toestemming van het FANC, het stof met een activiteit van 

minder dan 10 Bq/g naar Indaver laten afvoeren om het daar op conventionele wijze te 

storten. Bovendien werden 6 m3 brandbaar afval en 3 m3 persbaar afval naar NIRAS 

afgevoerd. 

In september 2016 diende Duferco een vergunningsaanvraag in voor de bouw en de 

exploitatie van een stofverwerkingsinstallatie, om de activiteit van de resterende 319 ton 

stof tot onder 1 Bq/g (vrijstellingslimiet) te brengen. De vergunning werd uitgereikt op 2 juni 

2017, gevolgd door een nieuwe vergunning op 23 september 2020 (verandering van de 

naam Duferco Belgium in Duferco Wallonie). 

Volgens een raming van Duferco zou de verwerking van de stoffen, naast secundair 

exploitatieafval en ontmantelingsafval van de installatie, maximaal vijf 400-litervaten afval 

opleveren (nominaal vier vaten met elk vier met cesium 137 verzadigde absorptie-

kolommen, waarbij het vijfde vat een reserve vormt). 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘Duferco’-site en de door Duferco Wallonie 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.54. 

De nucleaire kosten van het beheer van de besmette stoffen van de ‘Duferco’-site zijn ten 

laste van Duferco Wallonie. 
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Tabel 5.54 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘Duferco’-site en door Duferco 

Wallonie nv geraamde nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
       de exploitant 1               NIRAS 
 

       
Radioactief afval van de ontsmetting 
en de ontmanteling (31-12-2021) 

 
    

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 6,334 m3      

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 2,000 m3      

  
TOT RAO 0,770 MEUR2022 

(0,740 MEUR2020) 

 — 

       
Ontsmettings- en ontmantelingsoperaties 
(31-12-2021) 

TOT OO 0,758 MEUR2022 

(0,729 MEUR2020) 

 — 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL 
1,528 MEUR2022 

(1,469 MEUR2020) 
 

— 

       
1  De nodige investeringen voor de bouw van de ontsmettingsinstallatie zijn al gedaan en zijn daarom 

niet meer opgenomen in deze kosten. 
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5.3.1.2.8 ‘Umicore’-site, geëxploiteerd door Umicore nv 

De activiteiten van de radium- en uraniumproductiefabriek die tussen 1922 en 1977 in 

Olen geëxploiteerd werd door het vroegere Union Minière (sinds 2001 Umicore nv) en 

nadien ontmanteld werd, zijn verantwoordelijk voor radiologisch zeer heterogene situaties 

op de site van Umicore in Olen en omgeving. De naam ‘Umicore’-site verwijst conven-

tioneel naar de site die begrensd wordt door de perimeter van de Umicore-fabriek in Olen 

en het aangrenzende terrein van de D1-stortplaats, dat ook eigendom is van Umicore 38. 

Ondanks de ontmantelings- en saneringswerkzaamheden die sinds de jaren vijftig werden 

uitgevoerd, heeft de site van Umicore nog altijd geen configuratie bereikt die als definitief 

kan worden beschouwd in het vooruitzicht van een radiologische langetermijnbescher-

ming. De site van Umicore herbergt immers momenteel drie opslaginstallaties — dus per 

definitie tijdelijk — die van het FANC een vergunning (klasse II) hebben gekregen en die 

radiumhoudende stoffen afkomstig van ontmantelingsoperaties en radiologische-

saneringsoperaties op de site en in zijn omgeving bevatten. Ze vertoont ook nog 

geconcentreerde radiumverontreinigingen, met name op oude stortplaatsen, en diffuse 

radiumverontreinigingen. 

Bij gebrek aan een volledig wettelijk en reglementair kader besliste het FANC lange tijd 

geval per geval over de noodzakelijke radiologische saneringen, zonder ze te kunnen 

inschrijven in een globale saneringsaanpak. NIRAS van haar kant was niet in staat een 

concreet voorstel uit te werken voor het langetermijnbeheer van de radiumhoudende 

stoffen die zij als radioactief afval zou moeten beheren, voornamelijk vanwege de grote 

onzekerheden over de te beheren volumes. 

Het wettelijk en reglementair kader voor radiologische saneringen en het langetermijn-

beheer van het resulterende afval wordt momenteel vervolledigd in het kader van een 

stappenplan opgesteld door het FANC, NIRAS, de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen-

maatschappij, Vlaamse openbare instelling voor het beheer van afval en de sanering van 

bodems) en Umicore [FANC et al. 2021, 2022, 2023]. Dit stappenplan moet de ontwikkeling 

en uitvoering mogelijk maken van de visie van het FANC en NIRAS [FANC en NIRAS 2020; 

FANC 2023] op de aanpak die moet worden gevolgd voor de radiologische sanering van de 

nog met radium verontreinigde terreinen op de site van Umicore, aan de ene kant, en voor 

het langetermijnbeheer van de radiumhoudende stoffen afkomstig van deze saneringen, 

met inbegrip van de stoffen in de opslaginstallaties van klasse II, aan de andere kant. Een 

belangrijke mijlpaal in dit kader is de goedkeuring, op 20 november 2022, van de wet 

betreffende het beheer van bodems verontreinigd door radioactieve stoffen (deel 6.1.6). 

Deze wet stelt in het bijzonder de stappen vast die moeten worden ondernomen om tot 

een saneringsbeslissing te komen en bepaalt wie verantwoordelijk is voor het betalen en 

uitvoeren van bodemonderzoeken en sanerings- of beheermaatregelen op sites die 

verontreinigd zijn met radioactieve stoffen. 

De problematiek van de site van Umicore wordt geanalyseerd volgens een methode die 

vergelijkbaar is met de algemene inventarisatiemethode: inventaris van radiumhoudende 

stoffen (deel 5.3.1.2.8.2), inventaris van radioactief afval (deel 5.3.1.2.8.3) en raming van 

 
38  In de vorige inventarisrapporten omvatte de naam ‘Umicore’-site in Olen niet de D1-stortplaats, die als 

een afzonderlijke site werd beschouwd. 
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de nucleaire kosten (deel 5.3.1.2.8.4). Deze analyse volgt op een ontwerp van de 

voorgestelde oplossing die momenteel wordt ontwikkeld voor het langetermijnbeheer van 

radiumhoudend afval dat door NIRAS moet worden beheerd als radioactief afval (deel 

5.3.1.2.8.1). 

5.3.1.2.8.1 Voorbereiding van een voorstel tot nationale beleidsmaatregel 

voor het langetermijnbeheer van radioactief radiumhoudend afval 

Een belangrijk element van het stappenplan voor de ontwikkeling en uitvoering van de 

radiologische-saneringsprojecten die nog moeten worden uitgevoerd op de site van 

Umicore en het langetermijnbeheer van het resulterende afval is de voorbereiding door 

NIRAS, overeenkomstig haar opdrachten, van een voorstel tot nationale beleidsmaatregel 

voor het langetermijnbeheer van ‘radioactief radiumhoudend afval’, met andere woorden, 

radiumhoudend afval dat door NIRAS moet worden beheerd als radioactief afval, in 

tegenstelling tot radiumhoudend afval met een zodanig lage activiteit dat het samen met 

conventioneel chemisch afval op een stortplaats kan worden geborgen, indien nodig onder 

radiologisch toezicht. 

Volgens hun gemeenschappelijke visie stellen het FANC en NIRAS inderdaad voor het 

radiumhoudende afval dat als radioactief afval moet worden beheerd te scheiden op basis 

van twee indicatieve grenswaarden voor de soortelijke activiteit aan radium 226, 

gebaseerd op internationale en nationale praktijken [FANC 2023]: 

 de indicatieve waarde van 15 Bq/g geeft de grens aan tussen radiumhoudend afval 

dat als niet-radioactief afval moet worden beheerd (desgevallend onder radiologisch 

toezicht) en radiumhoudend afval dat als radioactief afval moet worden beheerd; 

 de indicatieve waarde van 1 000 Bq/g geeft de grens aan tussen radioactief radium-

houdend afval dat in een ondiepe bergingsinstallatie kan worden geplaatst en 

radioactief radiumhoudend afval dat in een diepe bergingsinstallatie moet worden 

geplaatst. 

De nationale beleidsmaatregel die zal worden voorgesteld voor het langetermijnbeheer 

van radioactief radiumhoudend afval zal gebaseerd zijn op ondiepe berging als referentie-

oplossing en op diepe berging, in het kader van de nationale beleidsmaatregel voor het 

langetermijnbeheer van het radioactieve afval van de categorieën B en C, voor de fractie 

van het radioactieve radiumhoudende afval dat niet toelaatbaar zal zijn in de ondiepe 

bergingsinstallatie. ‘Ondiep’ verwijst hier naar ‘een zodanige diepte dat het bovenste deel 

van de bergingsinstallatie zich op een diepte van meer dan tien meter bevindt’. 

Het voorstel tot nationale beleidsmaatregel is momenteel het voorwerp van een milieu-

effectbeoordeling, overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling 

van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en de inspraak 

van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma’s in verband met het 

milieu, en zou in de tweede helft van 2024 ter raadpleging worden voorgelegd aan officiële 

instanties en het publiek. Ze gaat ervan uit dat de scheiding van de radiumhoudende 

stoffen die op de site van Umicore aanwezig zijn, haalbaar is op technisch en financieel 

vlak en op vlak van de stralingsbescherming. In de evaluaties die ter uitvoering van de wet 

van 2006 worden uitgevoerd, wordt de aanvaardbaarheid van dit voorstel tot nationale 

beleidsmaatregel geverifieerd, met name op het gebied van mens- en milieubescherming, 

en wordt ze vergeleken met redelijke alternatieven. 
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De indicatieve grenswaarden voor de soortelijke activiteit aan radium 226 voor de 

scheiding van de radiumhoudende stoffen moeten worden beschouwd als reglementaire 

richtwaarden, die in het kader van de vaststelling van de nationale beleidsmaatregel 

kunnen worden gebruikt om met voldoende nauwkeurigheid de volumes radioactief 

radiumhoudend afval te ramen die ondiep geborgen zouden moeten worden. Deze 

grenswaarden zullen formeel worden bevestigd in de nationale beleidsmaatregel en/of in 

de oprichtings- en exploitatievergunning voor de bergingsinstallatie of, desgevallend, 

zullen ze worden gewijzigd. Het voorstel tot nationale beleidsmaatregel voor het lange-

termijnbeheer van radioactief radiumhoudend afval zal, na de door de wet van 13 februari 

2006 bepaalde raadplegingsprocedure, naar verwachting begin 2025, door NIRAS worden 

ingediend bij haar voogdij. De vastgelegde nationale beleidsmaatregel is, samen met een 

volledig wettelijk en reglementair kader inzake radiologische saneringen, een voorwaarde 

voor de ontwikkeling en uitvoering van de projecten voor radiologische sanering en berging 

met betrekking tot de site van Umicore. 

5.3.1.2.8.2 Inventaris van de radiumhoudende stoffen 

De radiumhoudende stoffen op de site van Umicore, waarvan slechts een deel op lange 

termijn als radioactief afval zal moeten worden beheerd, bevinden zich in geconcentreerde 

vorm in drie opslaginstallaties van klasse II en twee stortplaatsen en in verspreide vorm op 

de gehele site (tabel 5.56). De drie opslaginstallaties van klasse II hebben per definitie een 

tijdelijk karakter. Ze zijn het voorwerp van een radiologisch toezichtprogramma, net als de 

stortplaatsen en de site. 

 Opslaginstallatie UMTRAP De UMTRAP-installatie werd in de jaren tachtig gebouwd 

door het vroegere Union Minière en kreeg in 1991 voor onbepaalde tijd een 

vergunning van de Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Straling (DBIS), de 

toenmalige veiligheidsoverheid. Ze bevat ongeveer 55 000 m3 niet-geconditioneerde 

radiumhoudende stoffen met lange levensduur en lage of middelhoge activiteit 

(gemiddelde soortelijke massa van 1 400 kg∙m3). Deze stoffen, gedeeltelijk afkomstig 

van radiologische saneringen op de site, vertegenwoordigen een totale activiteit die op 

38 000 GBq wordt geraamd (tabel 5.55):  

► radiumbronnen, stoffen afkomstig van de productie van uranium en radiumrijke 

stoffen, opgeslagen in betonnen bunkers overdekt met een koperen insluiting; 

► radiumarme stoffen, opgeslagen in silo’s tussen de bunkers; 

► diverse stoffen en besmette aarde, die de ruimtes tussen de silo’s en de bunkers 

opvullen. 

Het geheel is overdekt met klei, zand en grind. 
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Tabel 5.55 – Fysiek aanwezige radiumhoudende stoffen in de UMTRAP-installatie. 

Beschrijving Massa 

[ton] 

Activiteit 

aan radium 226 [Bq] 

Radium 226 

[g] 

Soortelijke activiteit 

aan radium 226 [Bq/g] 

Radiumbronnen n.v.t. 7,26 ∙ 1012 195,4 3,72 ∙ 1010 

Stoffen afkomstig van de uraniumproductie 2 012 2,56 ∙ 1013 691,8 9 000 tot 30 000 

Radiumrijke stoffen 529 2,17 ∙ 1012 58,7 500 tot 7 500 

Radiumarme stoffen 7 739 1,16 ∙ 1012 31,4 200 tot 600 

Diverse stoffen 5 656 8,07 ∙ 1011 21,8 200 tot 800 

Besmette aarde 58 500 8,88 ∙ 1011 24,0 20 

Totaal 74 436 3,79 ∙ 1013 1 023,1 n.v.t. 

 

 Opslaginstallatie Bankloop De Bankloop-installatie, die in 2006 voor het eerst een 

vergunning van het FANC kreeg voor een periode van tien jaar en opnieuw in 2015 voor 

de periode tot 31 december 2025, bevat ongeveer 30 000 m3 niet-geconditioneerde 

radiumhoudende stoffen met lange levensduur en zeer lage of lage activiteit, met een 

totale activiteit die op 140 GBq wordt geraamd. Deze stoffen zijn afkomstig van de 

radiologische sanering in 2007–2008 van een kleine beek, de Bankloop, die destijds 

gebruikt werd voor het lozen van vloeibare effluenten uit de fabriek van Union Minière 

in de Kleine Nete, op ongeveer 2 km van de site van Umicore, en van de latere 

radiologische sanering van een verontreinigde strook grond van ongeveer 10 meter 

aan weerszijden van de Bankloop. 

 Opslaginstallatie LRA (laagradioactief afval) De LRA-opslaginstallatie, die op 

19 februari 2016 een vergunning heeft gekregen van het FANC voor de periode tot 

31 december 2025, heeft een capaciteit van 16 900 m3 en is bestemd voor niet-

geconditioneerde besmette grond en stoffen met lange levensduur en zeer lage of 

lage activiteit afkomstig van saneringswerken op de site van Umicore. Ze bevat 

ongeveer 10 000 m3 grond en stoffen. De totale activiteit wordt geraamd op ongeveer 

30 GBq. 

 Stortplaats D1 De stortplaats D1 is een terrein van ongeveer 10 hectare waarop 

zich bijna 130 000 m3 radiumhoudend en chemisch afval bevindt (soortelijke massa 

van 1 400 kg∙m3), met een totale activiteit die op 1 500 GBq wordt geraamd. De 

radiumconcentraties zijn er erg gevarieerd. Ze bevat in het bijzonder stoffen afkomstig 

van vroegere radiologische saneringen van verontreinigde straten in Geel en Olen. 

In 2000 vroeg de DBIS Union Minière de radiologische sanering van de stortplaats D1 

uit te voeren, rekening houdend met de saneringsproblematiek in zijn geheel en de 

wens om deze sanering te integreren in een globale definitieve oplossing voor het 

beheer van de radiumverontreinigingen in Olen. Dit verzoek leidde tot de vaststelling 

van een project dat zowel de radiologische sanering van de stortplaats D1 als de 

radiologische en chemische sanering van de Bankloop beoogde. Een herziening van 

dit project leidde tot de sanering van de Bankloop in 2007–2008, maar niet tot die van 

de stortplaats D1, met name wegens onzekerheden over het wettelijk kader voor de 

saneringen en de status van het radiumhoudende afval dat daarbij zou worden 

voortgebracht: moest het als radioactief afval worden beheerd of niet? Aangezien de 

stortplaats D1 vanuit stralingsoogpunt geen onmiddellijk gevaar voor de 

volksgezondheid inhield, omdat ze omheind is, kreeg Umicore toestemming om zich 

voor D1 te beperken tot bewarende maatregelen om zeker te zijn dat er geen 
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bijkomende chemische en radioactieve verontreinigingen, met name van het 

grondwater, zouden plaatsvinden, door de installatie van een monitoringsysteem te 

voorzien. 

 Stortplaats SI (‘Bruine Berg’) De stortplaats SI heeft een volume van ongeveer 

207 000 m3 en bevat chemisch afval (residu’s van ijzerhydroxide, gips en kalk, gepro-

duceerd tijdens de productie van kobalt), zoals de stortplaats D1. Haar radioactieve 

verontreiniging is afkomstig van het baggerslib van de Bankloop en waarschijnlijk ook 

van het slib geproduceerd tijdens vroegere radiologische saneringsoperaties op de 

site. Op ongeveer 6 tot 8 meter van de top bevindt zich een strook die sterker 

radioactief verontreinigd is. De totale activiteit wordt op 270 GBq geraamd. 

 Geheel van de site Umicore raamt de hoeveelheid verontreinigde grond en stoffen 

die op zijn site verspreid liggen op 530 000 m3. Het merendeel van de verontreiniging 

komt voort uit de opslag, de verwerking of de verspreiding van mineralen en/of 

radiumhoudende residu’s. Deze activiteiten zijn sinds de jaren zeventig stopgezet. De 

totale activiteit wordt op 1 000 GBq geraamd. 

De inventaris van de radiumhoudende stoffen op de site van Umicore bedraagt ongeveer 

960 000 m3 (tabel 5.56). 

Tabel 5.56 – Verdeling van de radiumhoudende stoffen, allemaal niet-geconditioneerd, op de site van Umicore en 
geraamde volumes en activiteiten. Deze stoffen hebben een lange levensduur. Een fractie daarvan zal op 
lange termijn moeten worden beheerd als radioactief afval. 

 Totaal (mogelijk) radiologisch 

besmet volume 

[m3] 

Gemiddelde soortelijke activiteit 

aan radium 226 1 

[Bq/g] 

Totale alfa-

activiteit 

[GBq] 

VERGUNDE NUCLEAIRE OPSLAGINSTALLATIES   

UMTRAP 55 000 0,02 Bq/g tot 30 000 38 000 

Bankloop 30 000 3,2 140 

LRA 10 000 0,5 tot 10 ~ 30 

    
GECONCENTREERDE VERONTREINIGING   

Stortplaats D1 130 000 5,3 1 500 

Stortplaats SI 207 000 1 270 

    
DIFFUSE VERONTREINIGING    

Volledige site 530 000 2 0,5 1 000 

1 Deze waarde heeft een beperkte betekenis voor situaties die qua activiteit zeer heterogeen zijn. 

2 Het totale volume is onzeker en kan alleen nauwkeurig worden bepaald bij de voorbereiding en uitvoering van de 

saneringsprojecten. 

5.3.1.2.8.3 Inventaris van het radioactieve afval 

Op basis van de meest recente gegevens van Umicore en rekening houdend met het feit 

dat de indicatieve waarde van 15 Bq/g de grens zou aangeven tussen radiumhoudende 

stoffen die niet door NIRAS als radioactief afval moeten worden beheerd en 

radiumhoudende stoffen die wel als dusdanig moeten worden beheerd, zou het volume 

(niet-geconditioneerde) radiumhoudende stoffen op de site van Umicore, die als radioactief 

afval moeten worden beheerd, ongeveer 30 000 m3 bedragen, als volgt verdeeld (tabel 

5.57): 
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 ongeveer 10 000 m3 uit de opslaginstallatie UMTRAP; 

 ongeveer 12 000 tot 13 000 m3 uit de stortplaatsen D1 en SI; 

 ongeveer 8 000 m3 van radiologische saneringen die nog moeten worden uitgevoerd 

op de site. 

De inhoud van de Bankloop- en LRA-installaties zou in zijn geheel kunnen worden 

overgebracht naar een saneringsberging, vergelijkbaar met een conventionele stortplaats 

van categorie 1 (gevaarlijk afval), desgevallend onder radiologisch toezicht. 

Tabel 5.57 – Verdeling van het radioactieve radiumhoudende afval, allemaal niet-geconditioneerd, op de site van 
Umicore en geraamde volumes en activiteiten. 

 Besmet volume met 

een soortelijke activiteit 

> 15 Bq/g 

[m3] 

Gemiddelde soortelijke 

activiteit van het  

‘volume > 15 Bq/g’ 

[Bq/g] 

Totale alfa-activiteit 

van het  

‘volume > 15 Bq/g’ 

[GBq] 

VERGUNDE NUCLEAIRE OPSLAGINSTALLATIE   

UMTRAP 10 000 te ramen te ramen 

    
GECONCENTREERDE VERONTREINIGING   

Stortplaats D1 10 860 86 1 200 

Stortplaats SI 1 000 tot 2 000 < 30 40 

    
DIFFUSE VERONTREINIGING    

Volledige site 8 200 57 950 

 

5.3.1.2.8.4 Raming van de nucleaire kosten 

Bij gebrek aan een specifiek wettelijk en reglementair kader voor radiologische saneringen 

en aan een nationale beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van radioactief 

radiumhoudend afval, berekende Umicore in 2006 de nucleaire kosten van zijn klasse II-

site in Olen op basis van een minimalistisch scenario. Volgens dit scenario werd de 

UMTRAP-installatie — de enige geklasseerde installatie van Umicore in die tijd — 

beschouwd als een installatie voor de opslag op lange termijn (onbepaalde tijd) die, 

wegens de radioactieve inhoud ervan, een actief beheer vereist (radiologisch toezicht op 

de site, toezicht om de fysieke veiligheid van de site te verzekeren, periodieke veiligheids-

evaluaties door het FANC, regelmatig onderhoud van de installatie en grote onderhouds-

werken). Aangezien dit actieve beheer eeuwenlang moest voortduren, moesten de kosten 

ervan, geschat op 0,34 MEUR per jaar, worden gedekt door een eeuwigdurende rente, met 

andere woorden een jaarlijkse rente van onbeperkte duur, gegenereerd door een start-

kapitaal. Het initiële fonds dat Umicore als gevolg daarvan had opgericht, bedroeg 

17 MEUR2006 op 31 december 2007. 

Volgens informatie van Umicore blijkt uit de opvolging van de kosten van het beheer van 

de UMTRAP-installatie gedurende de afgelopen tien jaar dat deze ongeveer 0,100 tot 

0,150 MEUR per jaar bedragen. Er is dus voldaan aan de hypotheses die ten grondslag 

lagen aan de aanleg van het startkapitaal. Elk jaar, nadat alle uitgaven zijn gedaan, wordt 

het bedrag in het fonds teruggebracht tot het oorspronkelijke bedrag. 
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Umicore zal zijn raming van de nucleaire kosten van het beheer van de UMTRAP-installatie 

aanpassen wanneer er meer duidelijkheid is over de toekomst en over het 

langetermijnbeheer van de inhoud ervan. De kosten van de ontmanteling van de UMTRAP-

installatie, waarbij de inhoud ervan wordt gescheiden en gedeeltelijk afgevoerd naar 

bergingsinstallaties (ondiep of diep onder de grond) en gedeeltelijk naar een sanerings-

berging, vergelijkbaar met een conventionele stortplaats van categorie 1 (gevaarlijk afval), 

zouden tegen het volgende inventarisrapport, in 2028, geraamd moeten kunnen worden. 

Begin 2025 zou NIRAS namelijk een voorstel tot nationale beleidsmaatregel voor het 

langetermijnbeheer van radioactief radiumhoudend afval moeten indienen bij haar voogdij. 

Zodra deze beleidsmaatregel bij koninklijk besluit is goedgekeurd, zal hij de reglementaire 

basis vormen voor de raming van de nucleaire kosten van de UMTRAP-installatie (deel 

5.3.1.2.8.1). Dit veronderstelt dat een eerste ontwerpstudie van een installatie voor 

ondiepe berging uitgevoerd wordt als basis voor de raming van de bergingskosten, samen 

met een studie van de wijze waarop het betreffende afval zal moeten worden 

geconditioneerd voor berging. Een van de moeilijkheden bij het maken van deze raming is 

het feit dat België nog geen onderzoeksprogramma voor ondiepe berging heeft, en dus 

weinig technische basis om de kosten te ramen van dit soort oplossing voor het 

langetermijnbeheer van radioactief radiumhoudend afval dat geborgen kan worden in een 

bergingsinstallatie van dit type. 

Bij de nucleaire kosten in verband met de UMTRAP-opslaginstallatie komen nog de 

volgende nucleaire kosten: 

 de kosten van de ontmanteling van de Bankloop- en LRA-opslaginstallaties en het 

langetermijnbeheer van de inhoud ervan; 

 de kosten van de radiologische sanering van de stortplaatsen D1 en SI; 

 de kosten van de resterende radiologische sanering van de hele ‘Umicore’-site. 

Umicore heeft deze kosten voorlopig geraamd op een totaal van 22,210 MEUR2021 

(21,774 MEUR2020). De berekeningen zijn gebaseerd op een minimalistisch scenario, dat in 

essentie bestaat uit het overbrengen van de inhoud van de Bankloop- en LRA-

opslaginstallaties en het afval van de radiologische sanering van de stortplaatsen D1 en SI 

en de ‘Umicore’-site naar een conventionele stortplaats voor gevaarlijk afval (categorie 1). 

Net als voor de UMTRAP-installatie, zou Umicore zijn kostenberekeningen voor het 

volgende inventarisrapport moeten kunnen herzien en zal het dat ook moeten doen, 

aangezien het noodzakelijke wettelijk en reglementair kader — een kader voor radiolo-

gische saneringen en een nationale beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van 

radioactief radiumhoudend afval — in 2025 voltooid zou moeten zijn. 
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5.3.1.2.9 Door NIRAS overgenomen sites van in gebreke blijvende 

exploitanten: ‘ONSF’-site 

Best Medical Belgium nv (BMB, het vroegere Nordion), de Belgische dochteronderneming 

van de Amerikaanse groep Best Medical Inc., produceerde radionucliden voor medische 

doeleinden, maar werd in mei 2012 failliet verklaard. BMB exploiteerde een deel van de 

installaties van het IRE die eerder overgedragen waren door het IRE (deel 5.2.3), in de 

industriezone van Fleurus, en deelde andere installaties met het IRE. 

Wegens het failliet van BMB werd NIRAS door haar voogdij in augustus 2012 belast met de 

sanering en ontmanteling van de installaties van de site van BMB, overeenkomstig 

artikel 179, § 2, 9°, van de wet van 8 augustus 1980. In oktober 2012 werd NIRAS nucleair 

exploitant van de installaties die niet betrokken waren bij het overnameproject door de 

Zuid-Afrikaanse onderneming NTP Radioisotopes SOC Ltd, om de sanering en ontmanteling 

ervan uit te voeren. 

NTP Radioisotopes (Europe) nv (NTP Europe), dochteronderneming van NTP Radioisotopes 

SOC Ltd, nam in februari 2013 de exploitatie van een deel van de installaties van BMB over 

die zich in gebouw B6 bevinden. NTP Europe produceerde en leverde ingekapselde 

bronnen voor medisch en industrieel gebruik (iridium 192, selenium 75, kobalt 60, 

cesium 137) en gammagrafie-uitrustingen.  

Op 6 december 2016 kreeg NTP Europe, via een besluit van het FANC, het verbod zijn 

productie van ingekapselde bronnen voort te zetten, nadat een aantal inbreuken op de 

exploitatievergunning en op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 waren vastgesteld, met 

name de afwezigheid van een volledige gecentraliseerde inventaris van de aanwezige 

bronnen en het aanwezige radioactieve afval in zijn installaties. 

NTP Europe werd ontbonden en in vereffening gesteld op 31 augustus 2017. De 

vereffenaar heeft de lopende contracten, onder meer met Controlatom, voortgezet om de 

opvolging van de installaties te verzekeren, en heeft de fysieke en radiologische inventaris 

van deze installaties laten bijwerken. In januari 2021 deelde de vereffenaar NIRAS mee dat 

geen enkele potentiële overnemer van de installaties belangstelling had getoond. 

Op 30 juni 2021 heeft het FANC, op gezamenlijk verzoek van de vereffenaar en de directeur 

van NIRAS (in het kader van haar wettelijke opdracht, overeenkomstig artikel 179, § 2, 9°, 

van de wet van 8 augustus 1980), de exploitatievergunning van NTP Europe ingetrokken en 

NIRAS toegestaan deze installaties in haar bezit te houden om de veiligheid ervan in stand 

te houden en om ze te saneren en gedeeltelijk te ontmantelen. 

De site die de installaties groepeert die vroeger door BMB en NTP Europe werden geëxploi-

teerd, wordt ‘ONDRAF–Site Fleurus’ of ‘ONSF’-site genoemd. Het deel van de site waarnaar 

in de tekst wordt verwezen, kan voor de duidelijkheid als volgt worden gepreciseerd: ‘ONSF, 

ex-BMB’-site of ‘ONSF, ex-NTP Europe’-site. 

‘ONSF, ex-BMB’-site 

De ‘ONSF, ex-BMB’-site omvat twee buiten gebruik gestelde cyclotrons, met name het 

cyclotron CGR 110 en het cyclotron IBA Cyclone 30, alsook afgeschermde cellen. 

Ter uitvoering van de overeenkomsten van 1990 en 1998 verbond het Waalse Gewest zich 

ertoe financiële verplichtingen aan te gaan voor de ontmanteling van de installaties op de 
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vroegere site van BMB en voor het beheer van het radioactieve afval afkomstig van deze 

installaties. Deze verplichtingen hebben geen betrekking op de strontium/yttrium-installatie: 

het afval afkomstig van de exploitatie van deze productielijn en de ontmanteling ervan bleven 

dus ten laste van BMB en zijn gedekt door het Insolvabiliteitsfonds, onder voorbehoud dat de 

nog aan de gang zijnde gerechtelijke procedure tot een resultaat leidt. NIRAS heeft zich, in 

haar hoedanigheid van beheerder van het fonds, namelijk burgerlijke partij gesteld. 

De belangrijkste gebouwen, of delen van gebouwen, van de vroegere site van BMB zijn: 

 gebouw B14: zone met de twee cyclotrons, de targetruimtes en de strontium/yttrium-

installatie; 

 gebouw B6: productiecellen; 

 gebouw B7: diverse laboratoria, technische diensten. 

De vroegere site van BMB bevatte ook gebouw B20 (steriele zone voor de conditionering 

van radiofarmaceutische producten). Dit gebouw werd gesaneerd en in augustus 2020 

teruggegeven aan het IRE. 

Sommige zones zijn trouwens gemeenschappelijk voor NIRAS en het IRE. Het gaat 

voornamelijk om gangen, doorgangen, sassen en technische lokalen in gebouw B6. 

Enkel de zone van gebouw B14, die de cyclotrons en de targetruimtes ervan bevat, 

vereiste een ontmantelingsvergunning (volgens artikel 17 van het koninklijk besluit van 

20 juli 2001), en dus een ontmantelingsplan. 

De sanering en de ontmanteling van de andere zones van gebouw B14 en van de andere 

gebouwen op de site konden van start gaan op basis van de bestaande exploitatie-

vergunning, wat ook daadwerkelijk gebeurde: vrijwel al het afval dat bij de overname ervan 

in 2012 in de installaties aanwezig was, kon worden opgehaald door NIRAS. 

In de praktijk werd, in het kader van de ontmantelingsvergunningsaanvraag, een finaal 

ontmantelingsplan opgemaakt voor de zones van gebouw B14 die respectievelijk de 

cyclotrons, de targetruimtes, de strontium/yttrium-installatie en de afgeschermde cellen 

bevatten. Deze vergunning werd op 11 oktober 2019 uitgereikt door het FANC. 

De referentiestrategie voor de ontmanteling van gebouw B14 is de onmiddellijke 

ontmanteling van de installaties en structuren, gevolgd door de conventionele afbraak van 

het gebouw na vrijgave. De verwijderde hoeveelheden geactiveerd beton zijn immers van 

dien aard dat de stabiliteit van het gebouw niet langer verzekerd kan worden.  

Het referentiescenario dat in het ontmantelingsplan is opgenomen, is gebaseerd op de 

veronderstelling dat het geactiveerde beton dat een activiteitsconcentratie tussen de vrij-

gavelimiet en de vrijstellingslimiet vertoont, dat wil zeggen het beton waarvan de activiteits-

concentratie begrepen is tussen 0,1 Bq/g en 10 Bq/g, in een conventionele stortplaats kan 

worden geplaatst. Dit scenario van conventioneel storten werd goedgekeurd door het FANC. 

Op basis van dit scenario worden de betonnen structuren, inclusief de wapening, in drie 

categorieën onderverdeeld, waaraan drie verschillende bestemmingen worden gekoppeld: 

 activiteitsconcentratie > 10 Bq/g: ophaling als radioactief afval met het oog op 

oppervlakteberging; 

 activiteitsconcentratie tussen 0,1 en 10 Bq/g: ophaling en overbrenging naar een 

conventionele stortplaats; 
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 activiteitsconcentratie < 0,1 Bq/g: vrijgave. 

De inventaris van het radioactieve afval van de ‘ONSF, ex-BMB’-site en de geraamde nucleaire 

kosten zijn weergegeven in tabel 5.58 voor het deel dat ten laste is van het Waalse Gewest, 

en in tabel 5.59 voor het deel dat via het Insolvabiliteitsfonds ten laste is van NIRAS. 

Het Waalse Gewest is ook verantwoordelijk voor afval waarvoor de technische verantwoor-

delijkheid reeds is overgedragen aan NIRAS, maar waarvoor een regularisatie nodig is ter 

uitvoering van de leidende beginselen (deel 6.1.2.2). Er wordt rekening mee gehouden in 

deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’, voor een door NIRAS geraamde kostprijs van 0,389 MEUR2020. 

Tabel 5.58 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘ONSF, ex-BMB’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten ten laste van het Waalse Gewest. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
        ONSF                 NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 34,308 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 

 Ioniserende rookdetectoren 
35 
8 

     

  TOT FARA —  0,719 

       
       

Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 
geplaatst (geactiveerde materialen) 

 Vloeistoffen 

171,383 m3 
60 caissons 

 
1 900,281 m3 

     

  TOT RAO —  11,034 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  56,443 

       
  TOT DRID —  67,477 1

       
       ALGEMEEN TOTAAL —  68,196 
       

1 Inclusief de helft van de ontmantelingskosten van de zones van de ‘ONSF’-site die gemeenschappelijk 

zijn voor NIRAS en het IRE-technisch passief (deel 5.2.3) en de kosten van het herstel van de site in een 

niet-bebouwde toestand. 

De laatste door ONSF uitgevoerde herziening van de totale nucleaire kosten ten laste van 

het Waalse Gewest is die van april 2020. Ze is opgenomen in de overeenkomst 2020–

2023 tussen het Waalse Gewest en NIRAS en bedraagt 122,6 MEUR2017. Ze houdt onder 

meer rekening met een verlenging van de planning van de werkzaamheden van 2026 tot 

2028. Op 31 december 2020 bedroeg het gerealiseerde bedrag 50,8 MEUR (courante 

euro’s). Het saldo op die datum bedroeg dus 71,8 MEUR (de uitgavenplanning buiten 

beschouwing gelaten), wat dicht in de buurt komt van de raming van 68,2 MEUR van NIRAS. 

ONSF raamt een nucleaire kostprijs voor de periode 2024–2028 met het oog op de opname 

ervan in een ‘post-2023’-financieringsovereenkomst met het Waalse Gewest. In afwachting 

van deze nieuwe raming wordt gebruikgemaakt van de raming 2020 van NIRAS. 
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Tabel 5.59 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘ONSF, ex-BMB’-site en door ONSF en NIRAS 
geraamde nucleaire kosten ten laste van NIRAS via het Insolvabiliteitsfonds. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
              ONSF                        NIRAS 

       Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)     

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 16,914 m3      

  TOT FARA —  0,277 MEUR2020 

       
       

Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)    
LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
7,524 m3 

17,656 m3 
     

  TOT RAO —  0,487 MEUR2020 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020) TOT OO —  1,055 MEUR2020 

       
  TOT DRID —  1,542 MEUR2020 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL 
10,700 MEUR2022 

(10,288 MEUR2020) 
 

1,819 MEUR2020 

       
 

De door ONSF en NIRAS gemaakte ramingen van de nucleaire kosten die, via het 

Insolvabiliteitsfonds, ten laste van NIRAS zijn, lopen sterk uiteen. De door NIRAS geraamde 

kosten zijn immers achterhaald, met name omdat ze gebaseerd zijn op het oorspronkelijke 

scenario van ONSF voor de ontmanteling van de afgeschermde cellen in de strontium/-

yttriumzone, waarvan ONSF afstand heeft genomen, omdat het hoogactief vloeibaar afval 

zou hebben gegenereerd dat problemen zou opleveren op het gebied van transport en 

verwerking/conditionering. De nieuwe aanpak voorziet in gerobotiseerde ontsmettings-

interventies. Daarom geldt het bedrag van de nucleaire kosten zoals ONSF het in 2022 

heeft geraamd. Dit bedrag werd in oktober 2022 gepresenteerd aan de afvalproducenten 

die solidair bijdragen aan het Insolvabiliteitsfonds. 

‘ONSF, ex-NTP Europe’-site 

De ‘ONSF, ex-NTP Europe’-site bestaat voornamelijk uit laboratoria die zijn uitgerust met 

afgeschermde cellen. 

Samengevat ziet het saneringsscenario er als volgt uit: 

 ophaling van de ingekapselde bronnen en ander radioactief afval; 

 ontmanteling van de laboratoria; 

 sanering van de afgeschermde cellen (leeggemaakt, gedeeltelijk ontsmet) en 

uitgestelde ontmanteling van de cellen, gelijktijdig met de ontmanteling van andere 

naburige cellen door het IRE (in 2041 volgens de huidige hypotheses). 

De inventaris van het radioactieve afval op de ‘ONSF, ex-NTP Europe’-site en de door NIRAS 

geraamde nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.60. Door het voorlopige karakter 

van bepaalde fysische en radiologische inventarissen, die niet voldoende geverifieerd zijn, 

is de standaard onzekerheidsmarge van 15% niet gelijkmatig toegepast op alle kosten, 

aangezien aan bepaalde kostenposten een marge van 30% is toegekend. 
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Ten behoeve van de oefening worden de nucleaire kosten van de ‘ONSF, ex-NTP Europe’-

site op dit ogenblik geacht volledig ten laste van NIRAS te zijn via het Insolvabiliteitsfonds, 

onder voorbehoud van een positieve afloop van de lopende besprekingen met de Zuid-

Afrikaanse regering. Indien de diplomatieke piste geen resultaat zou opleveren, is het de 

bedoeling dat NIRAS, de Belgische Staat, het Waalse Gewest en het IRE in overleg treden 

om te beslissen welke maatregelen moeten worden genomen om een structurele 

financiering van de sanering en ontmanteling van de site tot stand te brengen. 

Onder ditzelfde voorbehoud wordt NIRAS ook geacht, via het Insolvabiliteitsfonds, 

verantwoordelijk te zijn voor afval waarvoor de technische verantwoordelijkheid reeds aan 

haar is overgedragen, maar waarvoor een regularisatie nodig is ter uitvoering van de 

leidende beginselen (deel 6.1.2.2). Het is opgenomen in deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’, 

samen met andere kosten ten laste van het Insolvabiliteitsfonds. 

Tabel 5.60 – Inventaris van het radioactieve afval op de ‘ONSF, ex-NTP Europe’-site en door NIRAS 
geraamde nucleaire kosten ten laste van NIRAS via het Insolvabiliteitsfonds. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 

4,058 m3 

0,120 m3 

  
 

  

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 0,510 m3      

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 1 10 444      

  TOT FARA —  0,558 

       
       
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
0,470 m3 

20,120 m3 
     

  TOT RAO —  0,042 

       
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020)  TOT OO —  2,116 

       
 TOT ONTM —  2,158 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  2,716 

       
1 Het gaat om: 

–  250 ingekapselde bronnen van selenium 75 en iridium 192, radionucliden met een halveringstijd 

van respectievelijk 120 en 74 dagen, dus relatief kort, waarvan het specifieke beheerscenario 

voorziet in een vervalfase van twee jaar op de site vóór het transport naar Belgoprocess, zodat 

deze bronnen kunnen worden verwerkt en geconditioneerd als laagactieve bronnen; 

–  ongeveer 10 000 ingekapselde bronnen van iridium 192, die al voldoende vervallen zijn om als 

laagactief te worden beschouwd, op de site opgeslagen in vier recipiënten van 5 liter; 

–  192 ingekapselde bronnen, voornamelijk van kobalt 60, aanvankelijk hoogactief, maar voldoende 

vervallen om als laagactief te worden beschouwd.  
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5.3.2 ‘Kleine’ sites van klasse II 

Het aantal ‘kleine’ sites van klasse II dat in het repertorium is opgenomen op de 

referentiedatum van 31 december 2020, bedraagt 368. Alle betrokken exploitanten hebben 

de inventarisvragenlijst van NIRAS beantwoord. 

De 368 ‘kleine’ sites van klasse II kunnen in grote lijnen als volgt omschreven worden: 

 ongeveer 50% zijn industriële sites, die vooral tot de volgende sectoren behoren: 

► de chemie en de petrochemie: hoogactieve ingekapselde bronnen, voornamelijk 

voor niveaumetingen in silo’s en reactoren; 

► de papier- en textielsector: laagactieve ingekapselde bronnen voor diktemetingen; 

► de metallurgie: hoogactieve ingekapselde bronnen voor niveau- en diktemetingen 

en voor de controle van lasnaden door gammagrafie; 

► de voedingssector (brouwerijen en frisdrankindustrie): laagactieve ingekapselde 

bronnen voor niveau- en dichtheidsmetingen; 

► de technologiebedrijven: lineaire versnellers, meettoestellen, spectrometers. 

 ongeveer 35% zijn ziekenhuizen en daghospitalen. Het merendeel van de 67 geïnven-

tariseerde lineaire versnellers met een energie groter of gelijk aan 11 MeV in 

exploitatie bevinden zich in ziekenhuizen, die eveneens een hele reeks bronnen 

gebruiken voor verschillende toepassingen, zoals:  

► hoogactieve ingekapselde bronnen met kobalt 60 voor de sterilisatie van medisch 

materiaal, 

► bronnen met jodium 125 of iridium 192 voor de behandeling van prostaatkanker 

en gynaecologische kankers, 

► bronnen met jodium 125 of jodium 131 voor onderzoek en behandeling van 

schildklierkanker, 

► bronnen met technetium 99-m voor in vivo onderzoek en 

► bronnen met koolstof 14 of fluor 18 als radioactieve tracers.  

 ongeveer 6% zijn universiteiten en onderwijsinstellingen. 

De laboratoria, zowel medische als industriële, zijn vaak uitgerust met een gaschromato-

graaf, die een ingekapselde bron met lage activiteit bevat. Tot slot gebruiken veel sites 

laagactieve ingekapselde bronnen om meettoestellen te kalibreren. 

De inventaris van het radioactieve afval van de ‘kleine’ sites van klasse II en de totale 

nucleaire kosten, geraamd door NIRAS, zijn weergegeven in tabel 5.61. 
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Tabel 5.61 – Inventaris van het radioactieve afval van de ‘kleine’ sites van klasse II en door NIRAS 

geraamde totale nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast α-afval 

 Vast radiumhoudend α-afval 

 Vloeistoffen 

13,626 m3 
0,002 m3 
0,003 m3 
4,620 m3 

  

 

  

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA       

 Vast MA afval 

 MA vloeistoffen 
0,020 m3 
0,010 m3 

  
 

  

BRONNEN       

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 

 Ioniserende rookdetectoren 

 Bliksemafleiders 

293 
3 962 
1 154 

1 

  

 

  

  TOT FARA —  14,877 

       
      
Radioactief afval van de ontmanteling (31-12-2020)     

LAAGACTIEF NGA      

 Vast β-γ-afval 

 Vloeistoffen 
78,619 m3 

167,265 m3 
    

  TOT RAO —  5,424 

      
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020) TOT OO —  1,210 

       
 TOT ONTM —  6,634 

       
       

ALGEMEEN TOTAAL —  21,512 
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5.4 Sites van klasse III 

Op de referentiedatum van 31 december 2020 waren in het repertorium 170 sites van 

klasse III opgenomen. Van deze sites zijn er drie die niet konden worden onderworpen aan 

de inventaris, omdat NIRAS geen antwoord (of tenminste geen volledig antwoord) 

ontvangen heeft van de betrokken exploitanten, ondanks herhaaldelijke aanmaningen. Een 

van deze drie sites werd in 2021 gedeclasseerd. 

De impact van deze drie ‘ontbrekende’ sites op de globale kosten is zeer beperkt. 

Op het merendeel van de sites bevinden zich voornamelijk laagactieve bronnen, die 

gebruikt worden voor dikte-, niveau- en dichtheidsmetingen. Heel wat laboratoria zijn 

bovendien uitgerust met een gaschromatograaf die een laagactieve ingekapselde bron 

bevat. 

De inventaris van het radioactieve afval op de sites van klasse III en de door NIRAS 

geraamde totale nucleaire kosten zijn weergegeven in tabel 5.62.  

Tabel 5.62 – Inventaris van het radioactieve afval op de sites van klasse III en door NIRAS 
geraamde totale nucleaire kosten. 

 
Hoeveelheden 
geraamd door 

NIRAS 

  Kosten geraamd door 
  de exploitant           NIRAS 
    [MEUR2020]           [MEUR2020] 

       
Fysiek aanwezig radioactief afval (31-12-2020)      

LAAGACTIEF NGA       

 Vast β-γ-afval 

 Vast α-afval 

 Vloeistoffen 

5,086 m3 
0,041 m3 
0,554 m3 

  

 

  

BRONNEN       

 LA ingekapselde bronnen 

 Ioniserende rookdetectoren 
875 

14 496 

  
 

  

  TOT FARA —  2,477 

       
      
Ontmantelingsoperaties (31-12-2020) TOT ONTM —  0,027 

     
     ALGEMEEN TOTAAL —  2,504 

       
 

Meer dan 40% van de kosten wordt toegewezen aan slechts drie exploitanten, met name 

de ondernemingen Sicli, Cofely Services en Suez/Sita Waste Services, die allemaal een 

grote hoeveelheid ioniserende rookdetectoren bezitten. 
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5.5 Vroegere sites van klasse I 

Twee vroegere sites van klasse I — de sites ‘Belgonucleaire’ (deel 5.5.1) en ‘FBFC 

International’ (deel 5.5.2) — werden onlangs gedeclasseerd. De vroegere exploitanten van 

deze sites hebben echter nog steeds bepaalde financiële verplichtingen ten aanzien van 

NIRAS. 

5.5.1 ‘Belgonucleaire’-site in Dessel 

Van 1973 tot midden 2006 exploiteerde Belgonucleaire nv in Dessel een fabriek voor de 

productie van MOX-splijtstoffen voor drukwaterreactoren en snellekweekreactoren. 

Het finaal ontmantelingsplan voor de ‘Belgonucleaire’-site werd door Belgonucleaire 

afgerond in 2004, met 2003 als referentiejaar voor de fysieke en radiologische inventaris 

van de infrastructuur en uitrustingen die ontmanteld moeten worden (voornamelijk 

handschoenkasten en de inhoud ervan), samen met de ontmantelingskosten. Het werd in 

november 2004 door NIRAS goedgekeurd. 

Belgonucleaire verkreeg in maart 2008 de vergunning voor de ontmanteling van zijn 

fabriek. De ontmantelingsoperaties gingen van start in maart 2009 en liepen ten einde in 

juni 2019. De declassering van de ‘Belgonucleaire’-site werd vastgelegd bij het koninklijk 

besluit van 20 december 2019. 

De stopzetting van de activiteiten van Belgonucleaire doet het probleem rijzen van de 

continuïteit van de financiering van het langetermijnbeheer van het radioactieve afval van 

een producent. De financiële verplichtingen van een producent stoppen immers niet bij de 

ophaling van zijn laatste afval, noch bij de ontmanteling van zijn installaties: alle kosten 

met betrekking tot de diensten van NIRAS, geraamd tegen kostprijs, moeten in rekening 

worden gebracht van de begunstigden van deze diensten en moeten verhoudingsgewijs 

onder hen verdeeld worden op basis van objectieve criteria, overeenkomstig artikel 179, 

§ 2, 11°, van de wet van 8 augustus 1980. 

In december 2021 ondertekenden NIRAS en Belgonucleaire een ‘postontmantelings-

overeenkomst’ om de rechten en plichten van de partijen voor de periode na de 

declassering vast te leggen. Deze overeenkomst bepaalt met name de resterende kosten 

die door Belgonucleaire moeten worden gedragen. 

De belangrijkste kostenposten waarmee rekening moet worden gehouden in het geval van 

Belgonucleaire, nadat zijn laatste afval is opgehaald, zijn: 

 de kosten in verband met het langetermijnbeheer van het radioactieve afval, die 

voortvloeien uit de financiële verplichtingen van de producent nadat zijn laatste afval is 

opgehaald, ten gevolge van de nieuwe berekeningswijze van de retributies voor de 

opslag- en bergingsdiensten, ter uitvoering van de leidende beginselen bepaald in 

artikel 16, § 1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981: “Bij elke berekening wordt 

per producent een afrekening betreffende het overgedragen afval gemaakt. De 

afrekening moet worden afgesloten volgens de modaliteiten die overeengekomen zijn 

tussen de Instelling en de producenten.” (deel 6.1.2.2); 

 de financiering van de niet-getarifeerde diensten verleend door NIRAS vóór de 

toekenning van de oprichtings- en exploitatievergunning van de betrokken opslag- of 
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bergingsinstallatie, zoals de RD&D, de fysieke inventaris van het radioactieve afval, de 

opstelling van de acceptatiecriteria en de acceptatie, en de beveiliging van de sites BP1 

en BP2; 

 de bijdrage in het Fonds op middellange termijn voor de oppervlakte- en diepe berging 

(artikel 179, § 2, 11°, van de wet van 8 augustus 1980) naar rato van de volumes 

radioactief afval die moeten worden geborgen; 

 de resterende bijdrage in de financiering van de capaciteitsreservatie; 

 de bijdrage in het Insolvabiliteitsfonds en aan de sector van de ‘kleine producenten’ 

(zie kader in deel 5.1.4.1). 

De door NIRAS geraamde nucleaire kosten ten laste van Belgonucleaire (exclusief 

verplichtingen voor het afval dat opslagen is bij Belgoprocess) op 31 december 2020 zijn 

weergegeven in tabel 5.63.  

Belgonucleaire is ook financieel verantwoordelijk voor het beheer van afval waarvoor de 

technische verantwoordelijkheid reeds werd overgedragen aan NIRAS, maar waarvoor een 

regularisatie nodig is ter uitvoering van de leidende beginselen (deel 6.1.2.2), alsook voor 

afval dat bij Belgoprocess is opgeslagen, maar nog niet geaccepteerd is door NIRAS. Het is 

opgenomen in deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’, voor een door NIRAS geraamde kostprijs 

van 124,680 MEUR2020 39. 

Tabel 5.63 – Door NIRAS geraamde nucleaire postontmantelingskosten (exclusief verplichtingen 
bij Belgoprocess). 

Beknopte beschrijving 
Geraamde kosten op 31-12-2020 

[MEUR2020] 

   
Niet-getarifeerde diensten 23,864 

Deelneming in het Fonds op middellange termijn 4,026 

Financiering van de capaciteitsreservatie 0,883 

Bijdrage in het Insolvabiliteitsfonds 0,028 

Bijdrage ‘kleine producenten’ 0,018 

  
  

TOTAAL 28,819 

   
 

De postontmantelingsovereenkomst bepaalt dat de partijen erkennen dat de op basis 

daarvan betaalde bedragen geen definitieve, ter algehele vereffening betaalde bedragen 

zijn en dat de overeenkomst de aansprakelijkheid van Belgonucleaire, in het bijzonder zijn 

financiële aansprakelijkheid, voor het radioactieve afval dat het heeft geproduceerd, 

volledig noch gedeeltelijk beperkt. NIRAS behoudt de mogelijkheid om de door 

Belgonucleaire verschuldigde bedragen te factureren in overeenstemming met de 

wettelijke en reglementaire bepalingen. 

  

 
39  De afrekeningen voor gebouw 155 zijn nog niet opgemaakt. Dit zou het geval moeten zijn in 2024 en 

zal leiden tot een herziening van het bedrag van de ‘opslag’-regularisatie. 
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5.5.2 ‘FBFC International’-site in Dessel 

De Belgische vennootschap FBFC International nv, gevestigd in Dessel en sinds 

1 januari 2018 dochteronderneming van de Franse maatschappij Framatome, produceerde 

uraniumoxidesplijtstofelementen en MOX-splijtstofelementen voor kerncentrales. 

FBFC International besliste in december 2011 alle activiteiten van de fabriek in Dessel 

geleidelijk stop te zetten. In mei 2012 werd het FANC officieel in kennis gesteld van deze 

beslissing. FBFC International had eerder al beslist over te gaan tot de ontmanteling van 

sommige van zijn oude gebouwen. 

Het finaal ontmantelingsplan voor de gebouwen 1, 2, 3 en 5M (MOX-zone), dat in 2009 

werd opgesteld door FBFC International op de referentiedatum van 1 januari 2008 voor de 

fysieke en radiologische inventaris van de te ontmantelen infrastructuur en uitrustingen en 

voor de ontmantelingskosten, werd door NIRAS goedgekeurd in juni 2009. De 

ontmantelingsvergunning werd uitgereikt bij het koninklijk besluit van december 2010 en 

de ontmanteling van gebouw 3 ging in september 2011 van start. 

Het finaal ontmantelingsplan voor gebouw 5 (UOX-zone) en de overgebleven installaties, 

dat door FBFC International werd opgesteld op de referentiedatum van 1 juni 2012 voor de 

fysieke en radiologische inventaris van de te ontmantelen infrastructuur en uitrustingen en 

voor de ontmantelingskosten, werd door NIRAS goedgekeurd in januari 2013. De 

ontmantelingsvergunning werd uitgereikt bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013, 

waarna de operaties op gebouw 5 van start konden gaan. 

Ten slotte werden de laatste MOX-brandstofelementen in juni 2015 naar de centrale 

gestuurd waar ze gebruikt worden, werden de laatste MOX-stiften die nog in voorraad 

waren in september 2016 terug van gebouw 5M naar AREVA gestuurd en werd het FANC in 

kennis gesteld van de stopzetting van de activiteiten in dat gebouw. 

De ontmantelingsoperaties werden in 2021 voltooid en de declassering van de ‘FBFC 

International’-site werd vastgelegd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2022. 

De stopzetting van de activiteiten van FBFC International doet het probleem rijzen van de 

continuïteit van de financiering van het langetermijnbeheer van het radioactieve afval van 

een producent. De financiële verplichtingen van een producent stoppen immers niet bij de 

ophaling van zijn laatste afval, noch bij de ontmanteling van zijn installaties: alle kosten 

met betrekking tot de diensten van NIRAS, geraamd tegen kostprijs, moeten in rekening 

worden gebracht van de begunstigden van deze diensten en moeten verhoudingsgewijs 

onder hen verdeeld worden op basis van objectieve criteria, overeenkomstig artikel 179, 

§ 2, 11°, van de wet van 8 augustus 1980. 

De belangrijkste kostenposten waarmee rekening moet worden gehouden in het geval van 

FBFC International, nadat zijn laatste afval is opgehaald, zijn: 

 de kosten in verband met het langetermijnbeheer van het radioactieve afval, die 

voortvloeien uit de financiële verplichtingen van de producent nadat zijn laatste afval is 

opgehaald, ten gevolge van de nieuwe berekeningswijze van de retributies voor de 

opslag- en bergingsdiensten, ter uitvoering van de leidende beginselen bepaald in 

artikel 16, § 1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981: “Bij elke berekening wordt 

per producent een afrekening betreffende het overgedragen afval gemaakt. De 

afrekening moet worden afgesloten volgens de modaliteiten die overeengekomen zijn 
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tussen de Instelling en de producenten.” (deel 6.1.2.2); 

 de resterende bijdrage in de financiering van de capaciteitsreservatie; 

 de bijdrage in het Fonds op middellange termijn voor de oppervlakte- en diepe berging 

(artikel 179, § 2, 11°, van de wet van 8 augustus 1980) naar rato van de volumes 

radioactief afval die moeten worden geborgen; 

 de financiering van de niet-getarifeerde diensten verleend door NIRAS vóór de 

toekenning van de oprichtings- en exploitatievergunning van de betrokken opslag- of 

bergingsinstallatie, zoals de RD&D, de fysieke inventaris van het radioactieve afval, de 

opstelling van de acceptatiecriteria en de acceptatie, en de beveiliging van de sites BP1 

en BP2; 

 de bijdrage in het Insolvabiliteitsfonds en aan de sector van de ‘kleine producenten’ 

(zie kader in deel 5.1.4.1). 

De door NIRAS geraamde nucleaire kosten ten laste van FBFC International (exclusief 

verplichtingen voor het afval dat opgeslagen is bij Belgoprocess) op 31 december 2022 

zijn weergegeven in tabel 5.64.  

FBFC International is ook financieel verantwoordelijk voor het beheer van afval waarvoor de 

technische verantwoordelijkheid reeds werd overgedragen aan NIRAS, maar waarvoor een 

regularisatie nodig is ter uitvoering van de leidende beginselen (deel 6.1.2.2), alsook voor 

afval dat bij Belgoprocess is opgeslagen, maar nog niet geaccepteerd is door NIRAS. Het is 

opgenomen in deel 5.2.5 ‘Sites Belgoprocess’, voor een door NIRAS geraamde kostprijs 

van 27,731 MEUR2020 40. 

Tabel 5.64 – Door NIRAS geraamde nucleaire postontmantelingskosten (exclusief verplichtingen 
bij Belgoprocess). 

Beknopte beschrijving 
Geraamde kosten op 31-12-2022 

[MEUR2020] 

   
Financiering van de capaciteitsreservatie 3,686 

Deelneming in het Fonds op middellange termijn 3,023 

Niet-getarifeerde diensten 0,244 

Bijdrage ‘kleine producenten’ 0,035 

Bijdrage in het Insolvabiliteitsfonds 0,034 

  
  

TOTAAL 7,022 

   
 

  

 
40  De afrekeningen voor gebouw 155 zijn nog niet opgemaakt. Dit zou het geval moeten zijn in 2024 en 

zal leiden tot een herziening van het bedrag van de ‘opslag’-regularisatie. 
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5.6 Verontreinigde sites die niet aan een nucleaire vergunning 
onderworpen zijn 

Omdat verontreinigde sites die niet onderworpen zijn aan een nucleaire vergunning en een 

radiologische sanering vereisen nog niet geïnventariseerd zijn (deel 5.6.1), is het niet 

mogelijk een raming te maken van het saneringsafval dat als radioactief afval zal moeten 

worden beheerd door NIRAS (deel 5.6.2) of, a fortiori, de nucleaire kosten van deze 

saneringen te ramen (deel 5.6.3). Naar alle waarschijnlijkheid zal de hoeveelheid afval die 

NIRAS als radioactief afval moet beheren zeer beperkt zijn. 

Radioactieve verontreiniging van sites die niet onderworpen zijn aan een nucleaire 

vergunning wordt geassocieerd met drie soorten problematieken: de NORM-problematiek 

(naturally occurring radioactive materials), de radiumproblematiek en de problematiek van 

verontreiniging door historische lozingen van de nucleaire industrie. 

 De NORM-problematiek vloeit voort uit klassieke industriële activiteiten van vroeger en nu, 

ook beroepsactiviteiten genoemd, waarbij van nature radioactieve grondstoffen worden 

gebruikt, waarvan de residu’s een verhoogde activiteitsconcentratie kunnen vertonen. 

Deze activiteiten moeten worden aangegeven bij het FANC, maar moeten niet door hem 

worden vergund, tenzij het agentschap er anders over beslist, met name op basis van 

het aangiftedossier. Sommige van deze activiteiten — vooral die verbonden aan de 

fosfaatindustrie — hebben radioactieve verontreiniging veroorzaakt die zich meestal 

voordoet op stortplaatsen of in bekkens of in de vorm van afzettingen in installaties. Ze 

kunnen echter ook aanwezig zijn in diffuse vorm, op terreinen, in de sedimenten van 

waterlopen waarin vloeibare effluenten zijn geloosd en in de overstromingsgebieden van 

deze waterlopen. 

 De radiumproblematiek komt voort uit de historische productie van radium en uranium 

in de vroegere fabriek van Union Minière in Olen. Ze is voornamelijk aanwezig op de 

‘Umicore’-site, die de perimeter van de Umicore-fabriek en de aangrenzende D1-

stortplaats omvat (deel 5.3.1.2.8). Ook buiten de ‘Umicore’-site wordt radium-

verontreiniging aangetroffen. 

 De problematiek van verontreiniging door lozingen van vloeibare effluenten van 

nucleaire bedrijven in de regio Mol–Dessel, doet zich voor in de bedding en de oevers 

van de Molse Nete. 

De afgelopen twintig jaar heeft het FANC een goede kennis ontwikkeld van verontreinigde 

sites die niet aan een nucleaire vergunning onderworpen zijn, en van de radiologische 

kenmerken van deze sites. Een aantal daarvan is opgenomen in het radiologische 

toezichtprogramma op het grondgebied en wordt regelmatig gecontroleerd. 

Bij gebrek aan een wettelijk en reglementair kader voor radiologische saneringen en het 

langetermijnbeheer van het resulterende afval, werden verontreinigde sites waarvoor geen 

nucleaire vergunning vereist is, tot nu toe echter per geval gesaneerd. 

 Voor de meeste door NORM verontreinigde sites is de radioactieve verontreiniging heel 

beperkt en gaat ze gepaard met een chemische verontreiniging, die een risico vertoont 

dat mogelijk van dezelfde grootteorde, of zelfs groter, is als het radiologisch risico. De 

regionale milieuoverheden vragen over het algemeen het advies van het FANC bij 

chemische bodemsaneringsprocedures voor deze sites en het FANC legt, indien nodig, 

tijdens deze saneringsoperaties en daarna stralingsbeschermingsmaatregelen op. 
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 De resterende radiumverontreinigingen buiten de ‘Umicore’-site in Olen en de 

verontreiniging door historische lozingen van nucleaire bedrijven in de regio Mol–
Dessel zijn beperkt. Het FANC is daarom van mening dat er geen dringende sanerings- 

of beschermingsmaatregelen moeten worden genomen. 

De wet van 20 november 2022 betreffende het beheer van bodems verontreinigd door 

radioactieve stoffen en de toekomstige koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan zullen het 

wettelijk en reglementair kader vormen voor de radiologische saneringen die nog nodig 

zijn. Dit kader zal het FANC de nodige elementen aanreiken om te beslissen welke 

verontreinigde sites nog radiologisch gesaneerd moeten worden, hoe en door wie, en dus 

in het bijzonder welke afvalvolumes ten laste moeten worden genomen door NIRAS. 

Volgens de elementen waarover het FANC beschikt (zie ook deel 5.6.2), zullen de 

hoeveelheden saneringsafval die door NIRAS als radioactief afval moeten worden beheerd 

zodanig beperkt zijn dat het langetermijnbeheer ervan geen specifieke nationale 

beleidsmaatregel zal vereisen: dit afval kan worden beheerd in het kader van de 

toekomstige nationale beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van radiumhoudend 

afval (deel 5.3.1.2.8.1). 

5.6.1 Inventaris van de sites 

Ter uitvoering van de wet van 20 november 2022 stelt het FANC een informatieregister over 

de verontreinigde of mogelijk verontreinigde sites op. Alle effectief verontreinigde sites 

moeten worden onderzocht om te bepalen welke sites radiologisch moeten worden 

gesaneerd. Deze laatste moeten worden opgenomen in het repertorium van nucleaire 

installaties en sites (hoofdstuk 4). 

5.6.2 Inventaris van het radioactieve afval 

Op basis van de informatie waarover het reeds beschikt met betrekking tot verontreinigde 

of mogelijk verontreinigde sites, schat het FANC dat de radiologische saneringen die 

effectief nodig zullen zijn, zullen leiden tot de productie van zeer beperkte hoeveelheden 

afval dat door NIRAS als radioactief afval moet worden beheerd [FANC et al. 2023 (deel 

Umicore)]. Deze voorlopige conclusie moet worden bevestigd in het kader van de 

tenuitvoerlegging van de wet van 20 november 2022.  

Er moet worden opgemerkt dat vroegere of lopende saneringen van verontreinigde sites 

geen afval hebben voortgebracht dat op lange termijn als radioactief afval moet worden 

beheerd door NIRAS. NIRAS heeft in het verleden hooguit zo’n 2 m3 niet-geconditioneerd 

NORM-afval overgenomen van bedrijven in de optiek- en lampenproductiesectoren. 

5.6.3 Raming van de nucleaire kosten 

Bij gebrek aan een inventaris van verontreinigde sites die niet onderworpen zijn aan een 

nucleaire vergunning en die een radiologische sanering vereisen, alsook aan een 

bergingsoplossing voor het langetermijnbeheer van afval dat door NIRAS als radioactief 

afval moet worden beheerd, is het niet mogelijk de bijbehorende nucleaire kosten te 
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ramen. Een eerste raming van deze kosten zou tegen de volgende inventaris van de 

nucleaire passiva beschikbaar moeten zijn, rekening houdend met de verwachte 

vooruitgang inzake het reglementair kader voor radiologische saneringen en de toepassing 

ervan, aan de ene kant, en inzake ondiepe berging en de kosten van dit type beheer-

oplossing, aan de andere kant. 
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6 Evaluatie van het bestaan, de toereikendheid 
en de beschikbaarheid van de voorzieningen 

De inventarisopdracht van NIRAS heeft tot doel het ontstaan van nieuwe nucleaire passiva, 

die ten laste van de Belgische Staat of het Insolvabiliteitsfonds gesteld zouden kunnen 

worden, te vermijden door ervoor te zorgen dat de nucleaire kosten op het gepaste 

ogenblik gedekt zullen kunnen worden. De dekking van deze kosten moet worden 

verzekerd volgens het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. 

Dit hoofdstuk over de evaluatie van de voorzieningen bestaat uit zeven delen. 

 Deel 6.1 vat de elementen samen van het normatieve kader betreffende de dekking 

van de nucleaire kosten en maakt een eerste analyse. 

 Deel 6.2 zet de methode uiteen voor de evaluatie van de voorzieningen. 

 Delen 6.3 tot 6.6 vatten de resultaten samen van de evaluatie van de voorzieningen 

aangelegd door de financieel verantwoordelijken van de sites van klasse I, vroegere 

sites van klasse I en sites van klassen II en III. 

 Deel 6.7 handelt over de voorzieningen van de financieel verantwoordelijken van 

verontreinigde sites die niet onderworpen zijn aan een nucleaire vergunning en die 

een radiologische sanering vereisen. 

Artikel 9 van de programmawet van 12 december 1997 tot wijziging van artikel 179, § 2, 

van de wet van 8 augustus 1980 gebruikt de term ‘provisie’ in algemene zin en niet in de 

louter boekhoudkundige betekenis. Andere teksten uit het wettelijk en reglementair kader, 

die van belang zijn voor de uitvoering van de inventarisopdracht, gebruiken de term 

‘voorziening’ in dezelfde algemene zin. Ter wille van de coherentie gebruikt NIRAS in dit 

rapport enkel de term ‘voorziening’. NIRAS interpreteert deze term als het (de) 

financieringsmechanisme(n) dat (die) een financieel verantwoordelijke aanwendt om zijn 

nucleaire kosten te dekken, waarbij deze mechanismen verschillende vormen kunnen 

aannemen. 

6.1 Normatief kader betreffende 
de dekking van de nucleaire kosten 

In België bestaat geen algemeen wettelijk en reglementair kader dat de dekking van de 

nucleaire kosten regelt. A fortiori bestaat er geen enkele algemene bepaling die tot doel 

heeft de financieel verantwoordelijken van nucleaire installaties te verplichten voldoende 

voorzieningen aan te leggen om de dekking van hun nucleaire kosten te garanderen. 

Het wettelijk en reglementair kader met betrekking tot de dekking van de nucleaire kosten 

is momenteel beperkt tot de verschillende reglementeringen die de financiering regelen 

van het beheer van radioactief afval, de ontmanteling en het beheer van verbruikte 

splijtstoffen; het kader is eveneens beperkt tot de algemene rechtselementen (burgerlijk 

recht, boekhoudkundig recht, administratief recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht enz.) 

en tot de bepalingen met betrekking tot specifieke gevallen waarvoor de Belgische Staat 

nu al de eindverantwoordelijkheid opneemt. Het omvat geen enkele specifieke nationale 

bepaling die tot doel heeft de financieel verantwoordelijken te verplichten de tijdige 

beschikbaarheid van financiële middelen te garanderen met betrekking tot de 
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voorzieningen die ze hebben aangelegd om hun nucleaire kosten te dekken. 

NIRAS onderscheidt acht domeinen in het normatieve kader die verband houden met het 

aanleggen van voorzieningen voor de dekking van de nucleaire kosten: 

 de boekhoudwetgeving (deel 6.1.1); 

 het wettelijk en reglementair kader van NIRAS (deel 6.1.2); 

 het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de 

bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar 

van de ioniserende stralingen (deel 6.1.3); 

 de wet betreffende de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en 

het beheer van verbruikte splijtstof (deel 6.1.4); 

 de koninklijke besluiten en de wet die de financiering van de nucleaire passiva ten 

laste van de Belgische Staat regelen (deel 6.1.5); 

 de wet betreffende het beheer van bodems verontreinigd door radioactieve stoffen 

(deel 6.1.6); 

 het Europese normatieve kader (deel 6.1.7); 

 de fiscale wetgeving (deel 6.1.8). 

Dit deel vat de belangrijkste basisteksten samen van het normatieve kader met betrekking 

tot de dekking van de nucleaire kosten of citeert de meest relevante passages en voegt er 

eventueel commentaar bij. 

6.1.1 Boekhoudwetgeving 

De bepalingen van de boekhoudwetgeving die door NIRAS als relevant worden beschouwd 

voor de evaluatie van de voorzieningen voor de dekking van de nucleaire kosten, kunnen 

onderverdeeld worden in zes groepen: 

 de boekhouding en jaarrekeningen van de ondernemingen (deel 6.1.1.1); 

 de boekhouding van de overheidssector (deel 6.1.1.2); 

 de jaarrekeningen van de ziekenhuizen (deel 6.1.1.3); 

 de jaarrekeningen van de universiteiten (deel 6.1.1.4); 

 de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen 

(deel 6.1.1.5); 

 de internationale boekhoudkundige normen (deel 6.1.1.6). 

Deze bepalingen worden in hun geheel belicht in deel 6.1.1.7. 

6.1.1.1 Boekhouding en jaarrekeningen van de ondernemingen 

De wettelijke bepalingen die ondernemingen inzake hun boekhouding en jaarrekeningen 

moeten naleven, zijn vastgelegd in hoofdstuk 2, titel 3, boek III van het Wetboek van 

economisch recht en in de wet van 23 maart 2019 houdende het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen. 

Boek III van het Wetboek van economisch recht, getiteld “Vrijheid van vestiging, dienst-

verlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”, werd opgenomen in het 
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Wetboek van economisch recht door de wet van 17 juli 2013 en werd van kracht op 9 mei 

2014 (koninklijk besluit van 26 maart 2014). 

Hoofdstuk 2, titel 3, boek III van het Wetboek van economisch recht is in principe van toe-

passing op alle ondernemingen. In dit hoofdstuk worden als ‘ondernemingen’ beschouwd: 

 de natuurlijke personen die koopman zijn; 

 de handelsvennootschappen (nv, bv, coöperatieve verenigingen enz.), de vennoot-

schappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, met 

uitzondering van de administratieve openbare instellingen bedoeld in artikel 2 van de 

wet van 22 mei 2003, en de Europese economische samenwerkingsverbanden; 

 de openbare instellingen die een statutaire opdracht vervullen van commerciële, 

financiële of industriële aard; 

 andere instellingen, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid die, met of zonder 

winstoogmerk, een commerciële, financiële of industriële activiteit uitoefenen, waarop 

de bepalingen van dit hoofdstuk, per soort instelling, bij koninklijk besluit van 

toepassing zijn. 

Met betrekking tot de natuurlijke personen die hun woonplaats niet in België hebben, 

ondernemingen naar buitenlands recht, evenals Europese economische samenwerkings-

verbanden die hun zetel in het buitenland hebben, is hoofdstuk 2, titel 3, boek III alleen van 

toepassing op hun filialen en operationele zetels gevestigd in België, met dien verstande 

dat al hun filialen en operationele zetels in het land beschouwd worden als één 

onderneming. 

Hoofdstuk 2, titel 3, boek III van het Wetboek van economisch recht bepaalt dat elke 

onderneming die onderworpen is aan de boekhoudplicht een deugdelijke boekhouding 

moet voeren voor de aard en de omvang van haar activiteiten en in overeenstemming met 

de specifieke wettelijke bepalingen die er betrekking op hebben. 

 De boekhouding van rechtspersonen omvat al hun verrichtingen, bezittingen, 

vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, waarbij de dekking van 

de verplichtingen in het bijzonder verzekerd kan worden door middel van boekhoud-

kundige voorzieningen. 

 De boekhouding van de natuurlijke personen die koopman zijn, omvat dezelfde 

gegevens betreffende hun bedrijf. De natuurlijke personen die koopman zijn, de 

vennootschappen onder firma en de gewone commanditaire vennootschappen 

waarvan de omzet over het laatste boekjaar, exclusief de btw, een door de Koning 

bepaald bedrag niet overschrijdt, kunnen een vereenvoudigde boekhouding voeren. 

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de 

inventaris van de activa en passiva, worden ze samengevat en beschreven in een staat, 

namelijk de jaarrekeningen, die een vereenvoudigd schema volgen als de boekhouding 

vereenvoudigd is. 

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen voorziet met name in de verplichting tot het opstellen, controleren en open-

baar maken van de jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen van de onderne-

mingen. De vorm en de inhoud van die rekeningen worden bepaald in het koninklijk besluit 

van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
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De artikelen 3:28 tot 3:33 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 bepalen de regels 

voor de evaluatie van de voorzieningen voor de risico’s en de boekhoudkundige kosten. 

De voorzieningen voor de risico’s en de kosten zijn bedoeld om verliezen of verplichtingen 

te dekken 

 die naar hun aard duidelijk omschreven zijn (geïndividualiseerd), 

 die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, 

 doch waarvan het bedrag niet vaststaat. 

Op de datum van afsluiting van de balans vormt een voorziening de beste raming van de 

lasten die waarschijnlijk worden geacht of, in geval van een verplichting, de beste raming 

van het bedrag dat nodig is om deze verplichting na te komen op de datum van afsluiting 

van de balans. 

De voorzieningen voor risico’s en kosten komen ten laste van het resultaat. Vanuit 

boekhoudkundig standpunt vertegenwoordigen ze kosten die in mindering moeten worden 

gebracht van de inkomsten. Deze kosten komen overeen met een toename van de 

schulden. 

De voorzieningen voor risico’s en kosten 

 moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw; 

 moeten worden geïndividualiseerd afhankelijk van de risico’s en de kosten van 

vergelijkbare aard als diegene die gedekt moeten worden; 

 moeten stelselmatig worden aangelegd volgens door de onderneming vastgelegde 

waarderingsregels — ze mogen dus niet afhangen van het resultaat van het boekjaar; 

 mogen niet worden gehandhaafd in die mate waarin ze op het einde van het boekjaar 

hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van de risico’s en kosten 

waarvoor ze werden gevormd. 

De beoordelingsregels moeten beantwoorden aan een reeks algemene beginselen, in het 

bijzonder artikel 3:11 van datzelfde koninklijke besluit, dat vereist dat rekening gehouden 

wordt met alle voorzienbare risico’s die zich voordoen 

 tijdens het boekjaar waarop de jaarrekeningen betrekking hebben, 

 tijdens vorige boekjaren. 

De toelichting bij de jaarrekeningen moet de beoordelingsregels voldoende nauwkeurig 

samenvatten, zodat men zich een idee kan vormen over de toegepaste berekenings-

methodes, en de voorzieningen over andere risico’s en kosten verdelen, indien deze een 

omvangrijk bedrag vertegenwoordigen. 

6.1.1.2 Boekhouding van de overheidssector 

De hervorming van de boekhouding van de overheidssector in België, die opgenomen is in 

de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit 

van de Staat, stelt de federale overheid en de federale entiteiten in staat om een 

geïntegreerd patrimoniaal en budgettair boekhoudkundig systeem in te voeren. Dat is van 

toepassing voor de administraties, de organisaties en bedrijven van de federale overheid, 

die opgedeeld zijn in een van de volgende categorieën (artikel 2): 
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“1° het algemeen bestuur, dat alle federale overheidsdiensten hergroepeert 

2°  de administraties met beheersautonomie maar zonder rechtspersoonlijkheid, ‘adminis-

tratieve diensten met boekhoudkundige autonomie’ genaamd; 

3°  de overheidsinstellingen met rechtspersoonlijkheid, ‘administratieve openbare instellin-

gen’ genaamd, met uitzondering van de openbare instellingen van sociale zekerheid 

van de categorie D van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 

sommige instellingen van openbaar nut en van de openbare instellingen van sociale 

zekerheid bedoeld in het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met 

het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid. 

De categorie onder 3° omvat: 

a)  de instellingen met ministerieel beheer, die rechtstreeks zijn onderworpen aan het 

gezag van de minister onder wie ze ressorteren en aan wie het beheer is 

toevertrouwd; het gaat om de instellingen van openbaar nut van categorie A 

bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de instellingen van 

openbaar nut; 

b)  de instellingen met beheersautonomie, die genieten van een organieke autono-

mie, onverminderd het toezicht en de controle van de minister onder wie ze 

ressorteren; het gaat om de instellingen van categorie B en C bedoeld in artikel 1 

van voornoemde wet van 16 maart 1954. 

Worden gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen met beheers-

autonomie, op basis van een lijst opgenomen in de begrotingswet, de entiteiten, met 

rechtspersoonlijkheid, die niet worden uitgesloten op grond van dit punt 3° en die door 

het Instituut voor de Nationale Rekeningen, geclassificeerd worden onder de centrale 

overheid, zijnde code S1311. 

4°  de ondernemingen met een handels-, industrieel of financieel karakter, met een vorm 

van autonomie maar zonder rechtspersoonlijkheid, ‘staatsbedrijven’ genaamd.” 

De wet van 16 mei 2003 legt de algemene bepalingen vast die van toepassing zijn op de 

budgetten, het toezicht op de subsidies, de boekhouding van de Gemeenschappen en de 

Gewesten, evenals de organisatie van de controle door de Rekenhof. 

Sinds 2014 is NIRAS ingedeeld in subsector S.1311, zoals blijkt uit de lijst met eenheden 

van de overheidssector, opgesteld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). 

De wet van 22 mei 2003 is sinds 1 januari 2019 van toepassing op NIRAS. 

6.1.1.3 Jaarrekeningen van de ziekenhuizen 

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de 

ziekenhuizen, zoals gewijzigd, bepaalt dat boek 3 van het koninklijk besluit van 29 april 

2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, getiteld 

“Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking”, 

van toepassing is op de ziekenhuizen, tenzij anders bepaald in datzelfde koninklijke 

besluit. 
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6.1.1.4 Jaarrekeningen van de universiteiten 

Twee besluiten verplichten zowel de Vlaamse als de Franstalige universiteiten jaarrekenin-

gen op te stellen, waardoor zij boekhoudkundige voorzieningen kunnen aanleggen voor 

hun toekomstige verplichtingen: 

 het besluit van 21 december 2007 van de Vlaamse Regering “betreffende de boek-

houding, de jaarrekening, het rekeningenstelsel en de controle voor de universiteiten 

in de Vlaamse Gemeenschap”, zoals gewijzigd bij het besluit van 9 november 2018; 

 het besluit van 12 april 1999 van de regering van de Franse Gemeenschap “tot 

vaststelling van de regels voor het opmaken en de vorm van de begrotingen en 

rekeningen van de universitaire instellingen”, zoals gewijzigd bij het besluit van 14 mei 

2009. Het besluit van 1999 onderwerpt de universiteiten aan de bepalingen van 

boek 3 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de jaarrekeningen, met 

uitzondering van de artikelen van het besluit van 2019 die in strijd zijn met de 

bepalingen van het besluit van 1999, zoals gewijzigd. 

Deze besluiten verplichten universiteiten niet om hun jaarrekeningen te publiceren. 

6.1.1.5 Jaarrekeningen van de verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen 

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) en stichtingen moeten zich houden aan de 

bepalingen van de wet van 2 mei 2002 betreffende de vzw’s, de internationale verenigin-

gen zonder winstoogmerk (ivzw’s) en de stichtingen, alsook aan die van het koninklijk 

besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen. 

6.1.1.6 Internationale boekhoudkundige normen 

Verordening (EG) Nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 

over de toepassing van de internationale boekhoudkundige normen (International 

Accounting Standards – International Financial Reporting Standards of IAS–IFRS-normen) 

verplicht de beursgenoteerde bedrijven, beheerst door het nationale recht van de lidstaten 

van de Europese Unie, hun geconsolideerde rekeningen op te stellen overeenkomstig de 

internationale boekhoudkundige normen, aangenomen door de Europese Commissie, en 

de interpretaties die er betrekking op hebben. 

Verordening (EG) Nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 en haar latere 

wijzigingen nemen bepaalde internationale boekhoudkundige normen over, overeen-

komstig Verordening (EG) Nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad. 

Diverse bepalingen van Belgisch recht vullen de uitvoering van de verordening van 2002 

aan, met name artikel 3:104 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van 

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dat besluit luidt als volgt: 

 elke consoliderende vennootschap naar Belgisch recht kan de beslissing nemen haar 

geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen met toepassing van het geheel van de 

internationale boekhoudnormen bepaald door de International Accounting Standards 
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Board (IASB) aangenomen door de Europese Commissie. Dergelijke beslissing is 

onherroepbaar. 

 de beursgenoteerde vennootschappen naar Belgisch recht zijn verplicht hun 

geconsolideerde jaarrekeningen voor te bereiden met toepassing van het geheel van 

de internationale boekhoudnormen, gedefinieerd door het IASB. 

Volgens de IAS-norm 37 met betrekking tot de voorzieningen, moet een voorziening 

worden geboekt als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

 de onderneming heeft een huidige (juridische of impliciete) verplichting die voortvloeit 

uit een voorbije gebeurtenis; 

 het is waarschijnlijk dat kasuitgaven nodig zullen zijn om aan de verplichting te 

voldoen; 

 het bedrag van de verplichting kan op betrouwbare wijze worden geraamd. 

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, moet geen enkele voorziening worden geboekt. 

De IAS-norm 37 is dus nauwkeuriger dan de Belgische wetgeving aangaande de verplich-

ting om boekhoudkundige voorzieningen aan te leggen. Om een voorziening te moeten 

aanleggen, volstaat het voor deze laatste immers dat er een waarschijnlijkheid bestaat dat 

kosten zullen moeten worden gedragen als gevolg van een voorbije gebeurtenis. 

De IAS-norm 37 laat niet toe dat een voorziening geleidelijk wordt aangelegd: een 

voorziening moet in één keer worden aangelegd, op het ogenblik dat de verplichting zich 

voordoet. Voor een nucleaire installatie is dit het moment waarop de installatie in bedrijf 

wordt gesteld. Als de termijn van de kosten veraf ligt, moet het bedrag van de voorziening 

gelijk zijn aan de geactualiseerde waarde van de toekomstige uitgaven die nodig worden 

geacht om de verplichting af te lossen. 

6.1.1.7 Opmerkingen betreffende de boekhoudwetgeving 

Momenteel wordt het bestaan van voorzieningen geregeld door toepassing van de 

algemene boekhoudwetgeving en van wetten en koninklijke besluiten die geval per geval 

zijn opgesteld. De boekhoudwetgeving verplicht de financieel verantwoordelijken om 

voorzieningen aan te leggen op het ogenblik dat hun toekomstige verplichtingen gekend 

zijn (waarschijnlijk of zeker). Voor de ontmanteling ontstaan deze verplichtingen op het 

ogenblik van de inbedrijfstelling van de installatie. De verplichtingen voor het exploitatie-

afval en de splijtstoffen van de reactoren ontstaan naarmate de exploitatie vordert. 

De boekhoudwetgeving volstaat niet om de toereikendheid en de beschikbaarheid van 

financiële middelen voor het dekken van de nucleaire kosten te garanderen en te 

verifiëren, om de volgende redenen. 

 De boekhoudwetgeving legt onvoldoende nauwkeurige regels op voor de beoordeling 

van de voorzieningen. Er is dus geen garantie dat de geprovisioneerde bedragen 

toereikend zijn om de nucleaire kosten te dekken. 

 Het inschrijven van een voorziening in de boekhouding is de erkenning van een 

verplichting, maar biedt geen enkele garantie over de beschikbaarheid van de over-

eenstemmende financiële middelen. 
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 De boekhoudwetgeving verplicht niet om de financiële middelen te bepalen en te 

reserveren wanneer deze bestaan. 

 De openbaarheidsregels van de jaarrekeningen zijn niet van toepassing op de 

jaarrekeningen van de overheidssector, de ziekenhuizen, de universiteiten en de 

kleine ondernemingen. 

 De boekhoudwetgeving legt geen regels op inzake transparantie: de jaarrekeningen 

bevatten doorgaans geen informatie over de verdeling van de voorzieningen en de 

methodes voor het ramen van de nucleaire kosten. 

6.1.2 Wettelijk en reglementair kader van NIRAS 

Het wettelijk en reglementair kader van NIRAS steunt hoofdzakelijk op artikel 179, § 2, van 

de wet van 8 augustus 1980 en het koninklijk besluit van 30 maart 1981. Het wordt 

hieronder behandeld vanuit het oogpunt van de financieringsprincipes (deel 6.1.2.1), het 

Fonds op lange termijn (deel 6.1.2.2) en het Insolvabiliteitsfonds (deel 6.1.2.3). 

6.1.2.1 Beheer van het radioactieve afval en ontmanteling 

Artikel 179, § 2, van de wet van 8 augustus 1980 houdt de volgende financierings-

beginselen in: 

2°: NIRAS beheert het radioactieve afval “onverminderd de juridische en financiële 

verantwoordelijkheid van de afvalproducenten”. 

11°, 1ste alinea: “Alle kosten verbonden aan de activiteiten van de Instelling, de kosten van 

haar operaties voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie en de kosten op lange 

termijn inbegrepen […] zullen worden ten laste gelegd van de maatschappijen, organis-

men, instellingen of personen waarvoor de Instelling haar prestaties verricht. Deze kosten, 

geraamd tegen kostprijs, zullen worden verdeeld tussen de begunstigden van de 

prestaties en naar verhouding ermee, rekening houdend met objectieve criteria.” 

6°, 1ste alinea: “De opdracht met betrekking tot de inventaris omvat het opstellen van een 

repertorium van de lokalisatie en de staat van alle nucleaire installaties en alle plaatsen die 

radioactieve stoffen bevatten, de raming van de kost van hun ontmanteling en sanering, de 

evaluatie van het bestaan en de toereikendheid van provisies voor de financiering van 

deze operaties, toekomstig of lopend, en de vijfjaarlijkse bijwerking van deze inventaris.” 

De wet van 12 juli 2022 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 voegt in 6° de 

volgende bepaling in: “De Instelling formuleert in de inventaris, ter attentie van de ministers 

die bevoegd zijn voor Economie en Energie, aanbevelingen die onder meer betrekking 

hebben op de ontwikkeling van het wettelijk en regelgevend kader inzake de organisatie 

van de dekking van de nucleaire kosten.” 

Het koninklijk besluit van 30 maart 1981 bevat een aantal bepalingen met betrekking tot de 

relatie tussen NIRAS en de producenten van radioactief afval, de houders van kern-

technische materialen en de exploitanten van te ontmantelen installaties. 

  



NIROND 2024–01 N 151 

Artikel 3, § 2: “De Instelling stelt met elke exploitant [41] van nucleaire installaties die 

regelmatig hoeveelheden radioactief afval produceren die belangrijk worden geacht door 

de Instelling, een overeenkomst voor de uitvoering van het algemene programma voor het 

beheer van het radioactieve afval genoemd in artikel 2, § 3, 1°, c). Deze overeenkomst 

bepaalt de respectieve rechten en plichten van de partijen in verband met de uitvoering 

van het programma. 

Bovendien bepaalt deze overeenkomst de actiemiddelen die de Instelling in staat stellen: 

 […] 

 de verantwoordelijkheden op korte, middellange en lange termijn te omschrijven; 

 te beschikken over een passende financiering om haar programma te verwezenlijken.” 

Artikel 3, § 3: “De tenlasteneming van het radioactief afval door de Instelling met het oog 

op het vervoer, de conditionering, de opslag en/of de berging ervan zal het voorwerp zijn 

van overeenkomsten tussen de afvalproducenten en de Instelling. Deze overeenkomsten 

bepalen onder meer de modaliteiten van de verantwoordelijkheidsoverdracht en de 

financiële en technische voorwaarden. De raad van bestuur legt elk jaar de handelsvoor-

waarden vast die van toepassing zijn op bepaalde categorieën radioactief afval waarvan 

de tenlasteneming niet gedekt is door een overeenkomst. De Instelling betekent kwijting 

van de verantwoordelijkheid aan de producent wanneer zij het afval gekeurd heeft. […]” 

Artikel 4: “§ 1. Elke persoon die verrijkte splijtstoffen, plutoniumhoudende stoffen, of 

ongebruikte of bestraalde splijtstof houdt die vallen onder de toepassing van artikel 2, 

§ 2, 2° moet aan de Instelling alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de 

uitoefening van haar opdrachten. § 2. De Instelling sluit met deze houders een akkoord 

waarin de aard van deze inlichtingen wordt bepaald. § 3. De tenlasteneming van deze 

stoffen door de Instelling […] is het voorwerp van een overeenkomst tussen de houder van 

deze stoffen en de Instelling. Deze overeenkomst bepaalt onder meer de modaliteiten van 

de verantwoordelijkheidsoverdracht en de financiële en technische voorwaarden.” 

Artikel 5, § 1: “Elke persoon die nucleaire installaties exploiteert of een aanvraag indient om 

deze te exploiteren moet aan de Instelling eveneens te gelegener tijd en ten laatste drie jaar 

voor de definitieve stillegging van deze installaties, alle inlichtingen verstrekken in verband 

met de vooruitzichten inzake de ontmanteling van deze installaties en in verband met de 

aard, hoeveelheden en data van overdracht aan de Instelling van het afval dat daaruit zal 

voortvloeien, alsook alle inlichtingen vereist in het kader van de toepassing van artikel 16.” 

Artikel 15, § 2: “Alle kosten in verband met de activiteiten van de Instelling worden in 

rekening gebracht van diegenen die gebruik maken van de diensten die de Instelling 

verleent, met inbegrip van de kosten van de verrichtingen inzake toegepast onderzoek en 

ontwikkeling van prototypes.” 

Artikel 15, § 3: “Deze kosten, geraamd tegen kostprijs, worden verhoudingsgewijs verdeeld 

onder diegenen die de prestaties genieten, op basis van objectieve, door de raad van 

bestuur goedgekeurde criteria.” 

Artikel 15, § 4: “De raad van bestuur stelt, na advies van het Vast Technische Comité, de 

kostenelementen vast die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van 

het bedrag van de vergoedingen die de Instelling in rekening moet brengen van diegenen 

 
41  De overeenkomst met Synatom is hierop een uitzondering, omdat Synatom geen nucleair exploitant 

van installaties is, maar wel producent van afval. 
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die de prestaties genieten, om haar kosten te dekken, overeenkomstig § 2 van dit artikel.” 

Artikel 16ter: “§ 1. De Instelling zal, in overleg met de betrokken exploitanten, de voorwaar-

den vastleggen van de financiering van de ontmanteling van de niet meer gebruikte 

nucleaire installaties en van het beheer van het afval dat eruit voortvloeit. § 2. De 

producenten [42] die op 9 oktober 1985 een overeenkomst met de Staat hebben gesloten 

met betrekking tot ditzelfde onderwerp, zijn vrijgesteld van de toepassing van dit artikel 

voor de installaties waarnaar deze overeenkomst verwijst. […]” 

Toelichting: 

 De wet van 8 augustus 1980 bevat geen enkele bepaling over de overdracht van 

verantwoordelijkheid voor het radioactieve afval. Artikel 3, § 3, van het koninklijk 

besluit van 30 maart 1981 bepaalt dat de modaliteiten voor de overdracht van de 

verantwoordelijkheid van het afval van de exploitant aan NIRAS bij de overname door 

NIRAS zijn vastgelegd in overeenkomsten. De financiële langetermijnverantwoor-

delijkheid voor het radioactieve afval wordt evenwel verduidelijkt in artikel 16 van 

datzelfde besluit (zie deel 6.1.2.2). 

 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 bepaalt dat het overnemen van 

kerntechnische materialen door NIRAS het voorwerp is van overeenkomsten die met 

name betrekking hebben op de financiële voorwaarden. Het koninklijk besluit van 

30 maart 1981 laat NIRAS niet toe zich, bij gebrek aan een aanvraag voor de overname 

van dergelijke materialen, ervan te vergewissen dat de financieel verantwoordelijken 

voorzieningen aanleggen om de kosten van het beheer van deze materialen te dekken 

op het voorziene ogenblik. 

 Artikel 16ter van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 bepaalt de verantwoor-

delijkheid van de financieel verantwoordelijken op het vlak van de financiering van de 

ontmanteling van hun installaties, maar is zeer vaag en weinig bindend. 

 Artikel 5, § 1ste, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 is enkel van toepassing 

op de nucleaire installaties waarvan de definitieve stopzetting gepland is binnen een 

termijn van drie jaar. Het laat dus niet toe een bindende afspraak op te leggen aan de 

exploitanten om periodiek informatie mee te delen aan NIRAS, vanaf de inbedrijfstelling 

van hun installaties, over de raming van de kosten van de ontmanteling waarmee ze 

geconfronteerd zullen worden op het ogenblik dat ze hun nucleaire activiteiten 

stopzetten. Het laat dus niet toe zich ervan te vergewissen dat de financieel verant-

woordelijken voorzieningen aanleggen om de kosten te dekken op het voorziene 

ogenblik. Het verplicht de exploitanten van nucleaire installaties evenmin om tijdens de 

ontmanteling hun operaties op regelmatige basis te onderwerpen aan de controle van 

NIRAS om de instelling de gelegenheid te bieden na te gaan of de ontmantelings-

voorzieningen voldoende blijven tijdens de ontmanteling.  

 Artikel 179, § 2, 6°, van de wet van 8 augustus 1980 neemt in de inventarisopdracht 

de evaluatie van het bestaan en de toereikendheid van de voorzieningen op. Het 

voorziet niet expliciet in de evaluatie van de beschikbaarheid van de voorzieningen. 

De wet van 12 juli 2022 voert echter een bepaling in met betrekking tot de organisatie 

 
42  Toendertijd de maatschappijen Ebes, Intercom en Unerg (fusioneerden in 1990 om de maatschappij 

Electrabel te vormen) en de vroegere Société Coopérative de Production d’Electricité (SPE).  
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van de “dekking van de nucleaire kosten”, die een analyse van de beschikbaarheid 

van de voorzieningen rechtvaardigt. 

6.1.2.2 Fonds op lange termijn 

Artikel 179, § 2, van de wet van 8 augustus 1980 bevat bepalingen die NIRAS toelaten om 

een financieringsfonds op te richten voor haar langetermijnopdrachten. Dat fonds wordt 

gestijfd door retributies ten laste van de producenten van radioactief afval. 

11°, 4de alinea: “De Instelling kan een fonds oprichten voor de financiering van haar 

opdrachten op lange termijn, ook Fonds op lange termijn genoemd. Dit fonds dient om alle 

kosten en investeringen te dekken die noodzakelijk zijn om het radioactieve afval op te 

slaan en om berginginstallaties voor het radioactieve afval te bouwen, te exploiteren en te 

sluiten, en er de institutionele controle van te verzekeren, in overeenstemming met de 

vergunningen die uitgereikt zijn om deze activiteiten uit te voeren.” 

11°, 5de alinea: “Het Fonds op lange termijn wordt gestijfd door retributies die in rekening 

worden gebracht van de producenten van radioactief afval. Deze retributies worden 

berekend op basis van de kosten die toe te schrijven zijn aan het respectieve afval van 

deze producenten en die worden geraamd op basis van de leidende principes die door de 

Koning worden vastgesteld, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.” 

11°, 6de alinea: “De waarden van deze leidende principes, alsook bepaalde modaliteiten 

voor het stijven van het fonds op lange termijn, worden in onderlinge overeenstemming 

vastgesteld tussen de Instelling en de afvalproducenten, en zijn het voorwerp van daartoe 

gesloten overeenkomsten. Indien het onmogelijk is deze waarden en modaliteiten door 

een overeenkomst vast te stellen, worden ze op eensluidend advies van de instelling, 

vastgesteld door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.” 

12°, 1ste alinea: “De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 

in overeenstemming met de bepalingen van het 11° van deze paragraaf, de financierings-

voorwaarden voor de activiteiten van de Instelling reglementeren.” 

Het koninklijk besluit van 30 maart 1981, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 

25 april 2014 (het zogenaamde ‘koninklijk besluit Leidende beginselen’), bevat de 

volgende bepalingen: 

Artikel 3, § 4: “De beschikbare gelden op middellange en lange termijn van de instelling of 

beheerd door de instelling en bestemd voor de uitvoering van de operationele taken en 

opdrachten toevertrouwd aan de instelling door dit besluit moeten worden belegd in 

schuldvorderingsbewijzen uitgedrukt in euro uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat 

van de Europese Gemeenschap, door zijn plaatselijke besturen of door internationale 

publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer Staten deelnemen.” 

Artikel 16, § 1, werd volledig gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 april 2014 

‘leidende beginselen’. Het nieuwe artikel wijzigt fundamenteel de berekeningswijze van de 

retributies, wijzigt de wijze waarop de compartimenten van het Fonds op lange termijn 

worden gestijfd en heeft tot gevolg dat de overeenkomsten met de producenten moeten 

worden herschreven. Volgens de geplande overgangsbepalingen is dit besluit op 1 januari 

2019 in werking getreden. Met de belangrijkste afvalproducenten zijn nieuwe overeen-

komsten voor de overname van het afval ondertekend, waarin deze nieuwe bepalingen zijn 

opgenomen, waaronder de eerste regularisatieafrekeningen. 
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Artikel 16, 1ste alinea: “Fonds op lange termijn 

De bedragen van de retributies opgenomen in de overeenkomsten die de producenten van 

radioactief afval moeten afsluiten met de Instelling, overeenkomstig artikel 179, § 2, 11°, 

6e lid, van de wet, worden berekend op basis van de volgende leidende beginselen: 

1° De retributies dekken de technische en andere diensten die nodig zijn om het gecondi-

tioneerde afval op te slaan en te bergen, en die gepland zijn of uitgevoerd worden na het 

uitreiken van de oprichtings- en exploitatievergunning voor een beheerinstallatie voor 

radioactief afval. Ze dekken ook de kosten verbonden aan de onroerende investeringen, 

die vooraf moeten worden gemaakt. 

Overeenkomstig het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ zijn de retributies verschuldigd door de 

producenten van radioactief afval zolang zij een deel van de totale kosten van de in het 

voorgaande lid bedoelde diensten schuldig zijn. 

Deze retributies zijn verschuldigd op het ogenblik van de overname van het afval van de 

producent door de Instelling, onder voorbehoud van de toepassing van de leidende 

beginselen 3° en 4° hieronder. 

De factureringsmodaliteiten, de desbetreffende informatie en de diensten worden 

beschreven in de overeenkomsten die gesloten worden tussen de Instelling en de 

producenten, overeenkomstig artikel 179, § 2, 11°, 6e lid, van de wet. 

2° De retributies stijven drie verschillende compartimenten, geïdentificeerd binnen het 

Fonds op lange termijn, die respectievelijk en exclusief bestemd zijn voor de opslag, de 

oppervlakteberging en de geologische berging. Elk van deze compartimenten bestaat uit 

drie subcompartimenten die respectievelijk betrekking hebben op de infrastructuren, de 

exploitatie en de sluiting of de ontmanteling van de installaties. De overeenkomstig 

artikel 179, § 2, 11°, 6e lid van de wet gesloten overeenkomsten tussen de Instelling en de 

producenten bepalen de modaliteiten volgens welke elk compartiment en elk subcomparti-

ment wordt gestijfd, inclusief wat de reeds geheven retributies betreft. 

[…] 

3° De retributies worden berekend per afvalcategorie, rekening houdend met alle uitgaven 

die nodig zijn voor de realisatie van de beschouwde operatie, op basis van de kostprijs van 

de technische en andere overeenstemmende diensten. De berekening houdt rekening met 

de onzekerheden die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden verbonden aan de 

werkzaamheden en aan het unieke karakter van het project, met uitsluiting van latere 

wijzigingen van het referentiescenario en van de basishypotheses die ermee verbonden zijn. 

De retributies moeten op gelijkmatige wijze verdeeld worden over al het geproduceerde en 

nog te produceren afval. De berekening wordt gemaakt op basis van het referentiescenario 

en houdt rekening met de referentieprogramma’s en met het afval dat aanwezig is op de site 

van de Instelling of van haar gemandateerde op de datum van de berekening. De berekening 

bepaalt de toewijzing van de retributies per compartiment en per subcompartiment. 

Elke producent stelt een referentieprogramma op dat de afvalhoeveelheden bevat die hij 

van plan is te produceren of die zich in zijn installaties bevinden en/of die hij van plan is te 

laten ophalen door of te leveren aan de Instelling, alsook de overeenkomstige planningen. 

De Instelling bepaalt het referentiescenario voor het langetermijnbeheer van het 

radioactieve afval dat wordt toegepast in het kader van de raming van de kosten van de 

opslag- en bergingsactiviteiten voor het afval en dat rekening houdt met de referentie-

programma’s van de producenten. 
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Het referentieprogramma en het scenario zijn opgenomen in een bijlage bij de tussen de 

Instelling en de producenten afgesloten overeenkomsten. Om de vijf jaar of telkens zij het 

nodig acht, stelt de Instelling een rapport op ter attentie van haar voogdijoverheid, waarin 

zij de overeenstemming onderzoekt tussen, enerzijds, het referentiescenario en het 

industriële scenario in uitvoering en, anderzijds, de kenmerken van al het te beheren afval 

en de referentiescenario’s. 

Bij elke berekening wordt per producent een afrekening betreffende het overgedragen 

afval gemaakt. De afrekening moet worden afgesloten volgens de modaliteiten die 

overeengekomen zijn tussen de Instelling en de producenten. 

De berekening van de retributies wordt ten minste om de vijf jaar herzien. Bij die 

gelegenheid onderzoekt de Instelling de noodzaak om de toewijzing van de retributies 

binnen een compartiment te reorganiseren en past zij, zo nodig, de overeenkomsten aan 

die bedoeld zijn in het leidende beginsel 2°. 

4° De thesaurie van het Fonds op lange termijn wordt per compartiment beheerd. 

De Instelling raamt jaarlijks, voor een previsionele periode van ten minste drie jaar en voor 

elk compartiment, de inkomsten die nodig zijn om alle kosten betreffende het comparti-

ment te financieren, waaronder de investeringen, de exploitatiekosten en de dotaties aan 

de ontmantelingsvoorzieningen, zodat de Instelling tijdens deze periode van tevoren over 

de nodige geldelijke middelen beschikt en dit compartiment per boekjaar geen negatief 

resultaat vertoont. Indien en zodra de Instelling vaststelt dat deze voorwaarden niet 

vervuld zijn, richt zij een gemotiveerd verzoek tot financiering aan de betrokken producent 

voor de hierboven vermelde previsionele periode, af te trekken van de retributies met 

betrekking tot het te produceren en te leveren afval. De voorschotten op retributies worden 

vastgesteld overeenkomstig de beginselen en modaliteiten bepaald in de overeenkomsten 

die tussen de Instelling en de producenten worden afgesloten. Ze zijn verschuldigd in 

jaarlijkse schijven, ten minste één jaar voordat de kosten worden gemaakt. 

[…] 

6° Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de arbitrageclausules die zij kunnen 

bevatten, voorzien de overeenkomsten bedoeld in artikel 179, § 2, 11°, 6de lid van de wet 

in een specifieke procedure om geschillen te beslechten die, onder meer, te maken 

hebben met het afsluiten, wijzigen, uitvoeren en uitdoven van deze overeenkomsten. Deze 

procedure bepaalt met name dat, in geval van een geschil tussen de partijen bij deze 

overeenkomsten, deze partijen verplicht zijn mediatie te organiseren door een beroep te 

doen op een of meer mediatoren die ze daartoe aanstellen. […] 

Overeenkomstig artikel 179, § 2, 11°, 6e lid, van de wet worden de in deze bepaling 

bedoelde waarden en modaliteiten door Ons vastgesteld indien, na afloop van de in het 

vorige lid bedoelde procedure ter regeling van geschillen, de raad van bestuur van de 

Instelling vaststelt dat het onmogelijk is ze door een overeenkomst vast te stellen.” 

Toelichting: 

Het stijvingsmechanisme van het Fonds op lange termijn werd door NIRAS in 1996 opgezet, 

in overleg met de grote producenten; het werd meer dan twintig jaar toegepast. In theorie 

garandeerde dit mechanisme, dat tot eind 2018 van kracht is gebleven, NIRAS de dekking 

van haar vaste kosten en de dekking van haar variabele kosten wanneer deze zich 

voordoen. Het verzekerde ook de billijkheid onder de producenten in een context van 
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stabiele retributies, maar liet daarentegen niet toe de billijkheid onder de producenten te 

verzekeren in een context van belangrijke stijgingen van de retributies 43. Deze stijgingen 

hadden immers enkel betrekking op afval dat nog moest worden opgehaald vanaf de 

datum van herziening van de retributies en werden op dezelfde wijze voor alle 

producenten toegepast. Zelfs indien deze verhogingen op het reeds opgehaalde afval 

waren toegepast, hadden ze niet verhaald kunnen worden op de producenten die hun 

laatste afval door NIRAS hadden laten ophalen en dus uit het conventionele systeem waren 

gestapt.  

Volgens dit vroegere systeem zou de allerlaatste producent die afval door NIRAS laat 

ophalen, in principe de kosten moeten dragen van het beheer van het radioactieve afval 

van alle andere producenten, die niet door deze laatsten zouden zijn gedekt (zogenaamde 

problematiek van het ‘gouden vat’). 

Het ‘koninklijk besluit Leidende beginselen’ wijzigde het mechanisme voor het stijven van 

het Fonds op lange termijn en heeft de volgende belangrijke effecten: 

 Door te bepalen dat de retributies verschuldigd zijn zolang de producent een deel van 

de totale kosten van de diensten van NIRAS verschuldigd is, garandeert het koninklijk 

besluit een zekere duurzaamheid van de financiering van de langetermijnoperaties 

van NIRAS. Het regelt echter niet de kwestie van de beperking in de tijd van de 

financiële verantwoordelijkheid van een producent die zijn activiteiten stopzet. 

 De retributies worden berekend door de totale kosten van de betrokken installatie 

(opslag-, bergingsinstallaties enz.) ten laste te brengen van de totaliteit van het 

vroegere en het toekomstige afval. Bij het veranderen van de berekeningswijze, en 

vervolgens bij de periodieke berekeningen van de retributies, wordt per producent een 

afrekening voor het overgedragen afval opgemaakt en wordt deze afgesloten volgens 

overeengekomen modaliteiten. Dat is een belangrijke stap vooruit: de verandering van 

de kosten in de tijd wordt niet meer uitsluitend ten laste gelegd van het toekomstige 

afval (einde van de problematiek van het ‘gouden vat’) en een deel van het probleem 

van de stopzetting van activiteiten van een producent wordt daarmee geregeld 

(dekking van het ‘tekort’ van het verleden). 

 Om verschillen tussen de planning van de uitgaven (investeringen, exploitatie enz.) en 

de inkomsten op te vangen, kan NIRAS de producenten vragen om een financiering 

door jaarlijkse voorschotten op de retributies voor het toekomstige afval. Hiermee 

wordt het beginsel van voorfinanciering van de investeringen uitgebreid tot de 

voorfinanciering van de exploitatie. 

Zoals eerder vermeld, zorgen de leidende beginselen er echter niet volledig voor dat de 

stijving van het Fonds op lange termijn zal volstaan en dat ze zal beantwoorden aan het 

fundamentele beginsel ‘de vervuiler betaalt’, in het bijzonder in geval van stopzetting van 

activiteiten van producenten en in een context van onzekerheden over bepaalde kosten en 

mogelijk aanzienlijke stijgingen daarvan. 

Ook al bepaalt het wettelijk kader dat de begunstigden van de diensten van NIRAS de 

 
43  Aanzienlijke opeenvolgende stijgingen van de geraamde toekomstige kosten van oppervlakteberging 

en diepe berging (en eveneens waargenomen in het buitenland) hebben tot een sterke stijging van de 

bijbehorende retributies geleid. 
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nodige activiteiten voor het beheer van hun respectieve afval financieren totdat het afval 

een eindbestemming heeft gekregen, zijn deze financiële verantwoordelijkheden immers 

niet begrensd, noch in de bedragen noch in de tijd. De tijdschaal waarop deze financiële 

verantwoordelijkheden mogelijk kunnen worden opgespoord kan onverenigbaar blijken te 

zijn met het statuut van industriële onderneming. Enkel de Belgische Staat biedt de nodige 

duurzaamheidswaarborgen om de rol van ultieme financieel verantwoordelijke op zich te 

nemen, maar het huidige wettelijk kader organiseert geen verantwoordelijkheidsoverdracht 

aan de Staat. 

De context van onzekerheden over bepaalde kosten en mogelijk aanzienlijke stijgingen 

ervan is vooral te verklaren door de volgende elementen. 

 Het onvoldoende nauwkeurige karakter van de projecten voor het langetermijnbeheer 

van het afval (ontwerp van de installaties, hoeveelheden en soorten afval, planning 

van de overname van het afval, planning van de inbedrijfstelling en de exploitatie van 

de installaties enz.). De kosten van het langetermijnbeheer van B&C-afval in het 

bijzonder worden geraamd op basis van een referentieoplossing die steunt op tal van 

hypothesen, te beginnen met het type beheeroplossing dat moet worden uitgevoerd 

en dat nog niet het voorwerp is van een voldoende nauwkeurige nationale beleids-

maatregel, waardoor het moeilijk is voor NIRAS om retributies te bepalen voor het 

langetermijnbeheer van dit afval. Het gebrek aan een planning voor het langetermijn-

beheer kan bijgevolg leiden tot een onderschatting van de kosten van de opslag van 

het afval. 

 De moeilijkheid, of zelfs de onmogelijkheid, voor NIRAS om volledig te anticiperen op 

de hoeveelheden en soorten afval die moeten worden beheerd en het tijdstip van hun 

overname. Dat anticiperen wordt vooral bemoeilijkt als gevolg van de onzekerheid 

over de toekomstige status (hulpbron of afval) van bepaalde kerntechnische 

materialen en het feit dat NIRAS soms wordt geconfronteerd met de gevolgen van 

beslissingen die door de exploitanten, de producenten of de bevoegde overheden 

werden genomen en die van belang zijn voor het beheer van radioactief afval. Hierop 

anticiperen is nochtans vereist om retributies voor het langetermijnbeheer van 

radioactief afval vast te leggen. 

 De moeilijkheid om voldoende grote onzekerheidsmarges te bepalen. Hoewel de 

onzekerheidsmarges gebaseerd zijn op de industriële praktijk en de terugkoppeling 

van ervaring, is het best mogelijk dat de reële kosten van het langetermijnbeheer niet 

gedekt zijn, in het bijzonder voor het project ‘berging van B&C-afval’, gezien de zeer 

lange looptijd van het project en het unieke karakter ervan (‘first of a kind’). 

6.1.2.3 Insolvabiliteitsfonds 

Artikel 179, § 2, 12°, van de wet van 8 augustus 1980 bepaalt dat NIRAS een fonds mag 

oprichten om een mogelijk faillissement of onvermogen van bepaalde exploitanten op te 

vangen. Dat fonds is opgericht bij het koninklijk besluit van 30 maart 1981 en is bedoeld 

om een mogelijk faillissement of onvermogen te dekken van bepaalde exploitanten die 

impliciet geïdentificeerd zijn als de exploitanten van de installaties van klasse II en 

klasse III. Dat besluit bepaalt ook dat elk bron (zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit 

van 20 juli 2001) die tot weesbron en afval wordt verklaard door het FANC en overgedragen 

wordt aan NIRAS, ten laste wordt genomen door het Insolvabiliteitsfonds. 
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Artikel 179, § 2, 12°, van de wet van 8 augustus 1980: “Met het doel het financiële even-

wicht van de Instelling te waarborgen kan de Koning in de kosten van de prestaties een 

aandeel insluiten om een provisie te vormen om het eventuele faillissement of onvermogen 

van bepaalde producenten te ondervangen, en dit tot een maximum van 5% van de kosten 

van de prestaties.” 

Artikel 15, § 5, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981: “NIRAS richt een insolvabiliteits-

fonds op, dat beheerd wordt zoals het fonds voor de financiering van de opdrachten op 

lange termijn bepaald in artikel 16. Het insolvabiliteitsfonds heeft uitsluitend tot doel de 

financiering van de prestaties voor het beheer van het radioactief afval en de ontmanteling 

van nucleaire installaties, die niet gedekt zijn ten gevolge van het faillissement of de 

insolvabiliteit van producenten/eigenaars en/of houders van radioactief afval en 

exploitanten/eigenaars van nucleaire installaties vergund volgens de wet van 15 april 1994 

[…] en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 […]. Worden door het fonds niet gefinancierd, 

prestaties die het gevolg zijn ten gevolge van het faillissement of de insolvabiliteit van de 

producenten, exploitanten, eigenaars en houders die industriële activiteiten hebben 

verricht met betrekking tot de radiumzuivering, waaronder de uraniumomzetting en -

verrijking verricht in dit kader, en het gebruik van natuurlijke bronnen van radioactiviteit. 

Elke bron, bedoeld in het voornoemde koninklijk besluit van 20 juli 2001, die tot weesbron 

en afval is verklaard, en als afval is overgedragen door het Federaal Agentschap voor 

Nucleaire Controle aan NIRAS wordt ten laste genomen door het insolvabiliteitsfonds. […] 

Om de bedragen overeenstemmend met deze lasten terug te vorderen, wendt NIRAS alle 

tot haar beschikking staande middelen aan overeenkomstig de bevoegdheden waarover zij 

beschikt volgens de wetten en koninklijke besluiten die haar beheersen tegen de 

betrokken producenten, exploitanten, eigenaars of houders, met inbegrip van transacties 

en gerechtelijk verhaal. 

De spijzing en het gebruik van het insolvabiliteitsfonds zijn onderworpen aan de volgende 

regels: 

1° onverminderd de hiernavolgende bepalingen is een reserve van 5% bestemd voor het 

insolvabiliteitsfonds begrepen in de jaarlijkse vergoedingen verschuldigd aan NIRAS. Deze 

reserve is verschuldigd in functie van de evolutie van de middelen die beschikbaar zijn in 

dit fonds; 

2° behalve het geval voorzien in 3°, wordt, voor ieder jaar dat volgt op een jaar waarin de 

beschikbare middelen in het insolvabiliteitsfonds gelijk zijn aan of hoger zijn dan het hierna 

gedefinieerde bedrag, de insluiting van de reserve van 5% in de vergoedingen opgeschort. 

Het bedrag vanaf hetwelk deze opschorting van kracht wordt, is gelijk aan het maximaal 

bedrag toepasselijk in het geval van faillissement of insolvabiliteit dat moet gedekt worden 

voor de inrichtingen van de klassen II en III, zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 

20 juli 2001. Dit bedrag wordt door NIRAS iedere vijf jaar bepaald in het kader van de 

inventaris van alle nucleaire installaties en alle terreinen die radioactieve stoffen bevatten 

[…]” 

Toelichting: 

Het Insolvabiliteitsfonds, dat een systeem van onderlinge verdeling van de kosten onder 

de producenten instelt om het gebrek aan een financieringsmechanisme op te vangen bij 
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vereffeningen of faillissementen, bevat bepaalde modaliteiten die verbeterd zouden 

kunnen worden. 

 Artikel 179, § 2, 12°, van de wet van 8 augustus 1980 definieert het stijvings-

mechanisme van het Insolvabiliteitsfonds en de reikwijdte van de interventie niet 

duidelijk.  

 Artikel 15, § 5, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdt het risico in dat 

bepaalde nucleaire kosten niet gedekt zijn. Hoewel het besluit niet expliciet de 

exploitanten van klasse I uitsluit als mogelijke begunstigden van het Insolvabiliteits-

fonds, zijn ze volgens het verslag aan de Koning effectief uitgesloten. Het sluit 

bovendien op expliciete wijze de financieel verantwoordelijken uit die industriële 

activiteiten hebben verricht met betrekking tot de radiumzuivering en het gebruik van 

natuurlijke bronnen van radioactiviteit. 

 Het mechanisme van het Insolvabiliteitsfonds respecteert niet het beginsel ‘de 

vervuiler betaalt’. De bijdragers aan het Insolvabiliteitsfonds zijn immers in theorie de 

afvalproducenten in het algemeen, terwijl de mogelijke begunstigden in de praktijk 

beperkt zijn tot de exploitanten van de installaties van klasse II en klasse III, ongeacht 

of ze een ophalingscontract voor hun afval afgesloten hebben met NIRAS en ze dus al 

dan niet hebben bijgedragen tot het Insolvabiliteitsfonds. 

 Er bestaat een risico dat het Insolvabiliteitsfonds ontoereikend is. 

► De methode voor het bepalen van de bovengrens van het Insolvabiliteitsfonds is 

arbitrair en baseert zich enkel op de kosten van één enkele site van klasse II, 

zonder een veiligheidsmarge te voorzien bij de berekening van deze limiet. Deze 

is slechts om de vijf jaar herzienbaar op basis van de gegevens van de inventaris 

van de nucleaire passiva, terwijl de situatie van de exploitanten soms zeer snel 

evolueert. 

► Het koninklijk besluit van 13 juni 2007 heeft de interventieruimte voor de 

tussenkomst door het Insolvabiliteitsfonds verruimd tot de kosten van bronnen die 

tot weesbronnen en afval worden aangegeven door het FANC, zonder dat het 

stijvingsmechanisme van het fonds werd herzien.  

► Hoewel NIRAS wettelijk bevoegd is om alle beschikbare middelen uit te putten om 

de bedragen terug te vorderen voor de financiering van haar niet gedekte 

prestaties als gevolg van een faillissement of het onvermogen van een exploitant, 

zijn haar middelen niet duidelijk bepaald. Zo zijn de juridische redmiddelen beperkt 

door de regelgeving en zijn de kansen op succes gering vermits NIRAS geen 

bevoorrechte schuldeiser is van de exploitanten. 

6.1.3 Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, 
van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar 
van de ioniserende stralingen 

Artikel 17.2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 bepaalt dat “De ontmanteling van de 

installaties, die behoren tot de inrichtingen van klasse I of van inrichtingen van klasse II 

bepaald in de artikelen 3.1.b).1 en 3.1.b).2, onderworpen is aan een voorafgaande 

vergunning, die door de Koning of door het Agentschap […] wordt verleend. […] Die 

aanvraag omvat het gemotiveerd advies van NIRAS inzake de aspecten die betrekking 
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hebben op haar bevoegdheden en de voorstellen die dienaangaande door deze instelling 

zijn geformuleerd.” De inrichtingen bedoeld in de artikelen 3.1.b).1 en 3.1.b).2 zijn die waar 

radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en waar ze worden 

geconditioneerd voor de verkoop, alsook die waar een of meer deeltjesversnellers met 

gemeenschappelijke technische infrastructuur worden aangewend, met uitzondering van 

de elektronenmicroscopen. 

Toelichting: 

Aangezien NIRAS bevoegd is om te beslissen over de financieringsvoorwaarden voor de 

ontmanteling van nucleaire installaties en het beheer van het afval dat eruit voortvloeit 

(artikel 16ter, § 1, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981), bevatten de adviezen die 

zij ter zake aan het FANC verleent in het kader van de ontmantelingsvergunningsaanvragen 

wettig controle-elementen met betrekking tot de nucleaire kosten en de dekking ervan. 

6.1.4 Wet met betrekking tot de voorzieningen voor de ontmanteling 
van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof 

Naar aanleiding van de werkzaamheden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

werd het wettelijk kader met betrekking tot de voorzieningen voor de ontmanteling van de 

kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstof grondig herzien en aangevuld om het 

bestaan, de toereikendheid en — vooral — de beschikbaarheid van deze voorzieningen te 

verbeteren. De wet van 11 april 2003, die deze materie regelde, werd immers gedeeltelijk 

opgeheven en gewijzigd door de wet van 12 juli 2022. Ze is sindsdien beperkt tot de 

bepalingen met betrekking tot de repartitiebijdrage, een jaarlijkse taks die wordt opgelegd 

aan de producenten van kernenergie. Het is de wet van 12 juli 2022 die nu het kader biedt 

dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de 

kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof.  

Concreet is de kernprovisievennootschap, met name de naamloze vennootschap Belgi-

sche Maatschappij voor Kernbrandstoffen Synatom of iedere rechtsopvolgende vennoot-

schap, verantwoordelijk voor het garanderen van de dekking van de kosten van de 

ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstof afkomstig van 

deze centrales. Als gevolg hiervan schrijft de kernprovisievennootschap (hierna ‘Synatom’) 

voorzieningen in haar boekhouding in voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor 

het beheer van de verbruikte splijtstof. De kernexploitanten (waarbij een kernexploitant 

“elke exploitant van in België gelegen kerncentrales en iedere rechtsopvolgende vennoot-

schap” is) en de bijdragende vennootschappen (waarbij een bijdragende vennootschap 

“iedere vennootschap andere dan een kernexploitant die een aandeel heeft of heeft gehad 

in de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen” is), zijn 

verplicht om Synatom overeenstemmende bedragen te betalen ter financiering van zijn 

voorzieningen.  

Aangezien 

 Electrabel de enige kernexploitant is 

 en EDF Luminus de enige bijdragende vennootschap (deel 5.2.1), 

worden de namen van deze twee vennootschappen in dit rapport gebruikt in plaats van 

hun algemene benamingen. 
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De Commissie voor nucleaire voorzieningen heeft ook een advies- en controlebevoegd-

heid over de verschillende aspecten met betrekking tot de aanleg en het beheer van de 

voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van 

verbruikte splijtstof. 

In de praktijk versterkt de wet van 2022, hoofdzakelijk op twee manieren, het kader dat 

eerder door de wet van 2003 werd gedefinieerd betreffende de voorzieningen voor de 

ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van verbruikte splijtstof: 

 ze legt de geleidelijke terugbetaling, door Electrabel aan Synatom, op van de 

uitstaande leningen van Synatom, alsook strengere voorwaarden voor de toekomstige 

leningen van Synatom; 

 ze versterkt de bevoegdheden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. 

Synatom en het beheer van de voorzieningen 

Synatom is verantwoordelijk voor het beheer van de activa die de voorzieningen vertegen-

woordigen. Deze activa moeten voldoen aan het voorzorgsbeginsel, met name aan de 

regels die door de wet van 12 juli 2022 zijn bepaald voor de belegging en diversifiëring 

ervan. Deze wet vereist de terugbetaling, tegen 31 december 2025, van het bedrag van de 

uitstaande leningen die de tegenwaarde vormen van de voorzieningen voor het beheer 

van verbruikte splijtstof en de terugbetaling, tegen 31 december 2030, van het bedrag van 

de uitstaande leningen die de tegenwaarde vormen van de voorzieningen voor de 

ontmanteling. Ze preciseert ook de planning voor de terugbetaling. 

Synatom kan nieuwe leningen verstrekken, met bindende voorwaarden en onder striktere 

controle van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. 

Synatom kan het deel van de voorzieningen dat niet het voorwerp is van leningen 

beleggen, hetzij in activa uitgegeven door andere rechtspersonen dan EDF Luminus, hetzij 

in leningen aan andere rechtspersonen dan Electrabel of ermee verbonden vennoot-

schappen, voor zover Synatom op elk ogenblik voldoende liquide middelen bewaart om al 

zijn uitgaven met betrekking tot de ontmanteling en het beheer van verbruikte splijtstof te 

kunnen financieren gedurende de volgende drie werkingsjaren. 

Commissie voor nucleaire voorzieningen 

De Commissie voor nucleaire voorzieningen, met eigen rechtspersoonlijkheid, is 

samengesteld uit minstens de volgende zes personen: 

 de administrateur-generaal van de Administratie van de Thesaurie of zijn plaats-

vervanger, 

 de voorzitter van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas (CREG) of zijn plaatsvervanger, 

 de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van 

de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning of zijn plaatsvervanger, 

 een vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België of zijn plaatsvervanger, 

 de directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheids-

dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie of zijn plaatsvervanger, 

 een vertegenwoordiger van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten of zijn 

plaatsvervanger. 
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Op voordracht van de minister bevoegd voor Energie kunnen twee bijkomende personen 

als lid worden benoemd. Tot slot kunnen de directeur-generaal van het FANC, de directeur-

generaal van NIRAS en de gedelegeerd bestuurder van Synatom of hun afgevaardigden 

met raadgevende stem aan de vergaderingen deelnemen. 

De Commissie voor nucleaire voorzieningen heeft een advies- en controlebevoegdheid 

over de volgende punten: 

 de aanleg, het beheer, het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de 

activa die de nucleaire voorzieningen vertegenwoordigen (zie ook deel 6.3.2, en met 

name figuur 6.3); 

 de naleving door Synatom, Electrabel en EDF Luminus van hun verplichtingen of de 

aangegane leningsovereenkomsten; 

 de toepassing van de bepalingen van de wet en, in het algemeen, elke aangelegen-

heid met betrekking tot de toepassing ervan. 

De Commissie voor nucleaire voorzieningen oefent toezicht uit en kan, op eigen initiatief 

dan wel op vraag van elke bevoegde overheid, beslissingen nemen en adviezen verlenen 

die bindend zijn voor Synatom, met name over: 

 de methodes voor de berekening en voor de aanleg van nucleaire voorzieningen, de 

toepassing van deze methodes en de periodieke evaluatie van de geschiktheid van 

deze methodes; 

 de herziening van het maximale percentage van de activa die de tegenwaarde vormen 

van de voorzieningen die Synatom kan lenen aan Electrabel; 

 elke voorgestelde wijziging van de regels van bestuur, of van de bevoegdheden van 

een orgaan of een gevolmachtigde van Synatom; 

 de voorwaarden waaronder Synatom een lening kan verstrekken, met inbegrip van de 

zekerheden met betrekking tot de terugbetaling van de leningen, de naleving door 

Synatom en de ontlener van hun contractuele en wettelijke verplichtingen, en de 

beschikbaarheid van de tegenwaarde van het bedrag van deze leningen; 

 het beleid van Electrabel en EDF Luminus inzake voorrechten, hypotheken en inpand-

geving; 

 de gegevens die Synatom, Electrabel en EDF Luminus haar ter beschikking stellen; 

 de categorieën van activa waarin en het beleid overeenkomstig welke Synatom het 

deel van de voorzieningen investeert dat zij niet uitleent aan Electrabel of aan de 

ermee verbonden vennootschappen, alsook de voorwaarden waartegen deze 

investeringen worden gerealiseerd; 

 in het algemeen, de aanleg, het beheer, het bestaan, de toereikendheid en de 

beschikbaarheid van de nucleaire voorzieningen. 

Meer bepaald voert de Commissie voor nucleaire voorzieningen om de drie jaar een audit 

uit van de toepassing van de methodes die worden gebruikt voor de berekening van de 

nucleaire voorzieningen en de toereikendheid ervan. Voor deze audit maakt Synatom haar 

een dossier over dat ten minste een uitgewerkt scenario voor de ontmanteling van de 

kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof, een gedetailleerde kostenraming 

en een planning in de tijd van de voorziene uitgaven bevat, alsook de berekenings-

methodes voor de opbouw van de nucleaire voorzieningen. 
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De Commissie voor nucleaire voorzieningen brengt met redenen omklede adviezen uit en 

neemt besluiten bij gewone meerderheid. Ze beslist discretionair of haar adviezen al dan 

niet raadgevend zijn en neemt ze aan nadat, voor wat haar bevoegdheden betreft, het 

advies van NIRAS is gevraagd. 

Bij de uitoefening van haar bevoegdheden kan de Commissie voor nucleaire voorzie-

ningen bovendien een reeks beslissingen nemen om ervoor te zorgen dat Synatom, 

Electrabel en EDF Luminus 

 op geen enkele wijze de bepalingen van de wet of van een ingevolge deze wet 

gesloten overeenkomst overtreden; 

 zich voegen naar de wet of een ingevolge deze wet gesloten overeenkomst in geval 

van een overtreding van een bepaling van de wet of een van de gesloten overeen-

komsten. 

Indien Synatom geen gebruik maakt van de rechtsmiddelen en vorderingen die zij kan 

uitoefenen om de bevelen van de Commissie voor nucleaire voorzieningen na te leven, 

kan de commissie een lasthebber ad hoc aanwijzen om in naam en voor rekening van 

Synatom de nodige rechtsmiddelen en vorderingen in te zetten. 

Elke belanghebbende partij kan tegen elk bindend advies of elke beslissing van de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen een beroep instellen bij het Marktenhof. Het 

beroep is slechts ontvankelijk indien er voorafgaandelijk overleg heeft plaatsgevonden 

over dit advies of deze beslissing tussen de partij die overweegt om een beroep in te 

stellen en de commissie. Dit beroep heeft geen schorsende werking, behalve voor wat 

betreft de administratieve geldboete. 

De Commissie voor nucleaire voorzieningen legt elk jaar een verslag van haar activiteiten 

voor aan de minister bevoegd voor Energie en aan de federale Wetgevende Kamers en 

zorgt voor een passende bekendmaking van het rapport. Bovendien kan zij de minister 

bevoegd voor Energie te allen tijde nuttige informatie meedelen die 

 een materiële impact heeft of kan hebben op de beoordeling van het bestaan, de 

toereikendheid of de beschikbaarheid van nucleaire voorzieningen, of die  

 een bedreiging inhoudt of kan inhouden voor het algemeen belang dat verband houdt 

met het bestaan, de toereikendheid of de beschikbaarheid van de nucleaire voor-

zieningen. 

De werkings- en secretariaatskosten van de Commissie voor nucleaire voorzieningen en 

de kosten van de adviezen die ze vraagt, waarvan het jaarlijkse maximumbedrag wordt 

vastgesteld bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, zijn ten 

laste van Synatom. 

Andere 

De wet van 12 juli 2022 bevat ook bepalingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid, tot 

Synatom zelf en tot EDF Luminus. Tot slot preciseert ze de sancties waaraan zij die de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen, haar opdrachten en de bijbehorende 

modaliteiten belemmeren, zich blootstellen. 
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Toelichting: 

De wet van 12 juli 2022 houdt een belangrijke evolutie in van het wettelijk kader met 

betrekking tot de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en 

het beheer van verbruikte splijtstof, aangezien het mechanisme voor leningen aan 

Electrabel voortaan sterk wordt beperkt en de opdrachten en bevoegdheden van de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen aanzienlijk worden uitgebreid (zie deel 9.2.1 voor 

een meer gedetailleerde analyse). 

6.1.5 Koninklijke besluiten, wet en overeenkomsten betreffende de 
financiering van de passiva ten laste van de Belgische Staat 

Volgens het koninklijk besluit van 11 maart 2022 zijn er momenteel vier nucleaire passiva 

ten laste van de Belgische Staat: 

 het nucleair passief op de sites van Belgoprocess (BP1 en BP2), 

 het nucleair passief van SCK CEN, 

 het nucleair passief ‘ontmanteling’ van het IRE, en 

 het nucleair passief ‘radioactief afval en exploitatie-uranium’ van het IRE 44. 

Deze passiva kunnen kort als volgt worden beschreven: 

 Het nucleair passief op de sites BP1 en BP2 van Belgoprocess omvat alle verplichtingen 

die aan deze sites verbonden zijn — de vroegere proefopwerkingsfabriek Eurochemic, 

of het passief BP1, en de vroegere Afval-afdeling van SCK CEN, of het passief BP2: 

beheer van het historische afval, ontmanteling van de installaties en sanering van de 

sites. 

 Het nucleair passief van SCK CEN omvat alle verplichtingen verbonden aan deze site 

die dateren van vóór 1 januari 1989. 

 De nucleaire passiva van het IRE omvatten alle verplichtingen met betrekking tot deze 

site, zonder tijdsbeperking. Ze omvatten dus ook het beheer van het courant geprodu-

ceerde radioactieve afval. 

De financiering van de nucleaire passiva op de sites van Belgoprocess en SCK CEN, die in 

de wetteksten ‘technische passiva’ worden genoemd, wordt gewaarborgd door de Staat 

door middel van de oprichting van twee afzonderlijke fondsen binnen NIRAS, die het beheer 

ervan voor haar rekening neemt (delen 6.1.5.1 en 6.1.5.2). 

De financiering van de nucleaire passiva van het IRE, in het wettelijk kader ook ‘technisch 

passief’ genoemd, wordt ook verzekerd door de Staat, maar volgens deels andere 

modaliteiten (deel 6.1.5.3): 

 door de oprichting van een apart fonds binnen NIRAS, die instaat voor het beheer ervan; 

 door de oprichting van een apart fonds binnen het IRE, dat instaat voor het beheer 

ervan. De bijdrage van de Staat aan dit fonds is geplafonneerd. 

 
44  Tot 31 december 2021 vormden de twee nucleaire passiva van het IRE één enkel passief. 



NIROND 2024–01 N 165 

6.1.5.1 Nucleair passief op de sites van Belgoprocess 

De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals 

gewijzigd door de programmawet van 27 december 2021, bepaalt in artikel 21 dat “bij een 

in Ministerraad overlegd besluit […] kan de Koning: 1° de producenten, tussenpersonen, 

leveranciers en netbeheerder openbare dienstverplichtingen opleggen inzonderheid inzake 

[…] milieubescherming […]”. Artikel 21bis, § 1, bepaalt dat “[…] De volgende doelstellingen 

worden gedekt door de ontvangsten voortvloeiend uit de bijzondere accijns [op 

elektriciteit]: 1° de financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie 

van de nucleaire sites BP1 en BP2 (de oude pilootopwerkingsfabriek Eurochemic of 

passief BP1; de oude Afvalafdeling van het Studiecentrum voor Kernenergie of passief BP2) 

te Mol-Dessel […] alsook uit de behandeling, de conditionering, de opslag en de berging 

van het geaccumuleerd radioactief afval, met inbegrip van het radioactief afval afkomstig 

uit de genoemde denuclearisaties, ten gevolge van de nucleaire activiteiten op de 

genoemde sites […]”. En uiteindelijk bepaalt artikel 21ter, § 1, dat “[…] de Koning, bij een 

in de Ministerraad overlegd besluit, de bedragen [bepaalt] van de […] bedoelde 

ontvangsten, in voorkomend geval rekening houdend met de saldi van de vorige 

begrotingsjaren, die moeten worden gestort: […] 3° in de volgende fondsen ten voordele 

van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, met het oog op 

de financiering van de uitvoering van de maatregelen bedoeld in artikel 21bis, § 1, eerste 

lid, 1°: – het fonds, genaamd ‘passief BP’, voor wat betreft het gedeelte van de 

denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2; […]” 

In het verleden bepaalde het koninklijk besluit van 24 maart 2003 de voorwaarden voor de 

federale bijdrage (vroegere benaming van ‘ontvangsten’) tot “financiering van sommige 

openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en 

controle op de elektriciteitsmarkt”. In de opeenvolgende koninklijke besluiten die zijn 

uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 3, § 2, van die wet, werden de jaarlijkse bedragen 

vastgesteld voor de financiering van de sanering van het technisch passief BP. Met name 

in het koninklijk besluit van 19 december 2018 zijn deze bedragen vastgesteld voor de 

periode 2019–2023. 

De programmawet van 27 december 2021, die de wet van 29 april 1999 wijzigt, legt de 

modaliteiten vast van de ontvangsten die bestemd zijn voor de financiering van bepaalde 

openbaredienstverplichtingen en maakte bijgevolg vanaf 1 januari 2022 een einde aan de 

bepalingen van het koninklijk besluit van 24 maart 2003. 

Het koninklijk besluit van 26 januari 2023 verhoogt het bedrag dat bestemd is voor de 

financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de sanering van het technisch 

passief BP voor het jaar 2023. 

Een nieuw koninklijk besluit, in overeenstemming met de bepalingen van de programma-

wet van 27 december 2021, zal moeten voorzien in de financiering voor de volgende 

periode van vijf jaar (2024–2028). 

6.1.5.2 Nucleair passief van SCK CEN 

Het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 bepaalt de regels betreffende het toezicht op en 

de subsidiëring van SCK CEN en stelt dat de Belgische Staat financieel verantwoordelijk is 
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voor de sanering van het technisch passief SCK CEN (artikel 9), als volgt gedefinieerd in het 

koninklijk besluit (artikel 2, 3°): “de verplichtingen, voortvloeiend uit de denuclearisatie van 

de installaties, alsook van de behandeling, de conditionering, de stockage en de evacuatie 

van het geaccumuleerd radioactief afval, met inbegrip van het radioactief afval afkomstig 

van de gedenucleariseerde installaties, ten gevolge van de nucleaire activiteiten van het 

Centrum tot 31 december 1988”. De Staat is dus financieel verantwoordelijk voor de 

ontmanteling van het merendeel van de installaties die aanwezig zijn op de site van 

SCK CEN (zie deel 5.2.2 voor de verdeling van de financiële verantwoordelijkheden 

verbonden aan de site van SCK CEN), alsook voor het afval van het technisch passief 

SCK CEN dat al opgeslagen is bij Belgoprocess, maar nog niet geaccepteerd is door NIRAS, 

en het afval van dit passief waarvoor een ‘regularisatie leidende beginselen’ verschuldigd 

is. Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 schreef 

de Staat elk jaar in zijn begroting de dotatie voor de sanering van het technisch passief 

SCK CEN in, voor het nominale bedrag dat in de bijlage bij het koninklijk besluit is bepaald, 

en stortte die dotatie jaarlijks op een aparte bankrekening van NIRAS die bestemd is voor 

het Fonds voor het technisch passief SCK CEN. Sinds 2008, rekening houdend met de 

reserves die aangelegd zijn in het Fonds voor het technisch passief SCK CEN dat door NIRAS 

wordt beheerd, zijn er geen stortingen meer geweest aan het fonds. Deze reserves waren 

echter bijna uitgeput in 2022, het jaar waarin de activiteiten in verband met de sanering 

van het technisch passief SCK CEN werden beperkt vanwege de toestand van het fonds. Er 

moet in een duurzaam financieringsmechanisme worden voorzien om de continuïteit van 

de sanering van het technisch passief SCK CEN te verzekeren. 

Ten slotte bepaalt artikel 21bis, § 1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt dat de ontvangsten ook bestemd zijn voor de financiering van het 

kwart van de denuclearisatie van de reactor BR3 van het technisch passief SCK CEN. Datzelfde 

artikel bepaalt tevens het volgende: “De tussenkomst van de ontvangsten […] in het kwart 

van de ontmantelingskost van de BR3-reactor is pas verschuldigd vanaf het jaar dat een 

financieringstekort zich dreigt voor te doen voor het technisch passief van het SCK CEN […]”. 

Ten gevolge van de in 2022 vastgestelde uitputting van het fonds, voorziet het koninklijk 

besluit van 26 januari 2023 ter vaststelling van het bedrag voorzien voor de financiering van 

het kwart van de denuclearisatie van de BR3-reactor in de stijving van het fonds in 2023. 

6.1.5.3 Nucleaire passiva van het IRE 

Het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 bepaalt de regels betreffende het toezicht op en 

de subsidiëring van het IRE en stelt dat de Belgische Staat financieel verantwoordelijk is 

voor de sanering van het technisch passief van het IRE (artikel 9), als volgt gedefinieerd in 

het koninklijk besluit (artikel 2, 3°): “de verplichtingen voortvloeiend uit de denuclearisatie 

van de installaties, alsook van de behandeling, de conditionering, de stockage en de 

evacuatie van het verzameld radioactief afval, met inbegrip van het radioactief afval 

afkomstig van de gedenucleariseerde installaties, ten gevolge van de nucleaire activiteiten 

van het Instituut”. Artikel 9 stelt dat “de Ministers die bevoegd zijn voor Economische 

Zaken en Energie schrijven de jaarlijkse dotatie voor het delgen van het sociaal en 

technisch passief van het Instituut in hun begroting. […] De jaarlijkse dotatie noodzakelijk 

om het technisch passief te dekken wordt gestort op een speciale rekening van de 

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.” 
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Krachtens de overeenkomst van 19 november 1998 tussen de Belgische Staat, het IRE en 

NIRAS, heeft de Staat zich ertoe verbonden de noodzakelijke kosten van de sanering van het 

nucleair passief met betrekking tot het afval en het exploitatie-uranium afkomstig van de 

activiteiten van het IRE te dekken. Deze overeenkomst had geen betrekking op de 

ontmanteling van de installaties waarvan het IRE eigenaar is, meer bepaald de installaties 

van het IRE waarvan de denuclearisatie ten laste van de Staat is. Volgens de overeenkomst 

werd een Toezichtcomité opgericht om het programma, het budget en de jaarlijkse 

afrekening van de kosten van NIRAS en het IRE, die noodzakelijk zijn voor de sanering van het 

nucleair passief met betrekking tot het afval en het exploitatie-uranium, te controleren. Ze 

voorzag eveneens in de oprichting van een fonds: het Fonds voor het technisch passief IRE. 

In zijn brief van 23 juni 2011 vroeg de toenmalige voogdijminister NIRAS een ontwerpover-

eenkomst tussen de Belgische Staat en de instelling over het technisch passief van het IRE 

voor te bereiden ter vervanging van de bestaande overeenkomst, om de transparantie te 

verhogen en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vast te stellen.  

In diezelfde periode begonnen SCK CEN en het IRE de mogelijkheid te onderzoeken om het 

exploitatie-uranium van het IRE te verwerken met het oog op de recyclage en valorisatie 

ervan, zodat NIRAS het niet langer als afval ten laste moet nemen. 

In de praktijk  

 ondertekenden de Belgische Staat en NIRAS op 17 november 2022 een nieuwe 

overeenkomst, convention du passif technique IRE genaamd, die de overeenkomst van 

1998 vervangt. Deze overeenkomst slaat op de uitvoering, door NIRAS, van de 

activiteiten in verband met het radioactieve afval en het exploitatie-uranium van het IRE 

die niet gedekt zijn door het RECUMO-project (deel 5.2.3) en op de financiering ervan 

door de Belgische Staat, alsook op de ontmantelingsoperaties van de gebouwen en 

installaties van het IRE die zijn geïdentificeerd als zijnde ten laste van de Belgische 

Staat en de financiering ervan door de Staat. Ze voorziet in de storting van dotaties 

van de Belgische Staat in twee aparte fondsen 45. 

 sloten het IRE en SCK CEN op 27 december 2018 een publiek-publieke samenwerkings-

overeenkomst, RECUMO-overeenkomst genaamd. Deze overeenkomst heeft betrekking 

op het beheer, door het IRE en SCK CEN, van hoog- en laagverrijkt bestraald uranium 

van het IRE met het oog op de valorisatie ervan in het kader van het RECUMO-project. 

Ze gaat gepaard met een verbintenis van de Belgische Staat om het project via 

jaarlijkse dotaties te financieren ten bedrage van een enveloppe. 

Samen dekken de twee overeenkomsten alle verplichtingen die de perimeter van het 

technisch passief IRE bepalen, zoals gedefinieerd in artikel 9 van het koninklijk besluit van 

16 oktober 1991, terwijl ze tegelijkertijd — via het RECUMO-project — de status van 

valoriseerbaar materiaal geven aan het exploitatie-uranium van het IRE, waarvan voorheen 

werd beschouwd dat het als afval ten laste moest worden genomen door NIRAS. 

  

 
45  In de praktijk heeft NIRAS één enkel fonds voor het technisch passief IRE. Ze voert echter een aparte 

boekhouding voor, aan de ene kant, de verplichtingen met betrekking tot het radioactieve afval en het 

exploitatie-uranium die niet gedekt zijn door het RECUMO-project en, aan de andere kant, de 

verplichtingen met betrekking tot de ontmanteling. 
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6.1.6 Wet betreffende het beheer van bodems verontreinigd 
door radioactieve stoffen 

De wet van 20 november 2022 betreffende het beheer van bodems verontreinigd door 

radioactieve stoffen biedt een kader voor het beheer van deze problematiek die niet gedekt 

is door het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers 

en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (deel 6.1.3). Deze wet is 

grotendeels geïnspireerd op de gewestelijke regelgeving inzake bodemverontreiniging en 

hangt ermee samen: radioactieve verontreiniging gaat immers bijna altijd gepaard met 

andere verontreinigende stoffen, zoals zware metalen. De nieuwe wet verduidelijkt met 

name wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van karakteriseringstudies op 

verontreinigde bodems en eventuele sanerings- of beheermaatregelen voor de betrokken 

sites, alsook het proces van karakterisering van verontreinigde bodems tot het juiste 

beheer ervan, de erkenning en rol van de deskundigen en de rol van de bevoegde 

overheden. De toepassingsbesluiten van deze wet zijn momenteel in voorbereiding. 

6.1.7 Europees normatief kader 

Het Europese normatieve kader voor de nucleaire voorzieningen bestaat hoofdzakelijk uit 

twee richtlijnen (delen 6.1.7.1 en 6.1.7.2), waarvan de ene nog niet volledig omgezet is in 

Belgisch recht, een aanbeveling die niet wettelijk bindend is (deel 6.1.7.3), en een 

reglement dat in een specifieke financiering voorziet, met name voor de ontmanteling van 

de nucleaire installaties van de Europese Commissie op de sites van het Joint Research 

Centre (deel 6.1.7.4). 

6.1.7.1 Controle op hoogactieve ingekapselde bronnen 

De richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de 

basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan 

ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/-

Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom bepaalt, in haar artikel 87 

“Voorschriften voor het toezicht op hoogactieve ingekapselde bronnen”, het volgende: 

Alvorens een vergunning af te geven voor handelingen waarbij hoogactieve ingekapselde 

bronnen betrokken zijn, vergewissen de lidstaten zich ervan dat: 

a)  er adequate regelingen zijn getroffen voor het veilig beheer van en toezicht op 

bronnen, mede wanneer zij afgedankte bronnen worden. Deze regelingen kunnen 

voorzien in de overdracht van de afgedankte bronnen aan de leverancier of plaatsing 

in een installatie voor verwijdering of opslag, of in een verplichting voor de fabrikant of 

de leverancier om ze in ontvangst te nemen; 

b)  door middel van een financiële zekerheid of een ander gelijksoortig voor de betrokken 

bron geschikt middel, passende voorzieningen zijn getroffen voor het veilig beheer van 

bronnen wanneer zij afgedankte bronnen worden, ook ingeval de onderneming 

insolvent wordt of de activiteiten staakt.” 

Deze richtlijn moest ten laatste voor 6 februari 2018 omgezet worden in Belgisch recht. 
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Toelichting: 

Artikel 87 van richtlijn 2013/59/Euratom werd omgezet in Belgisch recht, maar niet volledig 

voor de aspecten met betrekking tot de financiering van het veilig beheer van afgedankte 

hoogactieve ingekapselde bronnen. 

 Het koninklijk besluit van 23 mei 2006 “tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 

2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werk-

nemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen” en het konink-

lijk besluit van 20 juli 2020 voeren in het koninklijk besluit van 20 juli 2001 bepalingen in 

met betrekking tot het veilig beheer van hoogactieve ingekapselde bronnen. 

 Het koninklijk besluit van 30 maart 1981 betreffende NIRAS werd gewijzigd door de 

koninklijke besluiten van 2 juni 2006 en 13 juni 2007 met als doel de tenlasteneming 

van de financiering van het beheer van weesbronnen door het Insolvabiliteitsfonds in 

het Belgisch recht in te voeren. 

6.1.7.2 Communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer 

van verbruikte splijtstof en radioactief afval 

De financiering van de nucleaire kosten is het voorwerp van de volgende bepalingen in de 

richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van de Europese Unie van 19 juli 2011: 

 Artikel 9: “De lidstaten zorgen ervoor dat het nationale kader voorschrijft dat voldoende 

financiële middelen beschikbaar moeten zijn, op het moment dat zulks nodig is voor 

het uitvoeren van de in artikel 11 bedoelde nationale programma’s, in het bijzonder 

voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, en dat daarbij voldoende 

rekening moet worden gehouden met de verantwoordelijkheid van de producenten van 

verbruikte splijtstof en radioactief afval.” 

 Artikel 5.1: “Er wordt door de lidstaten een passend nationaal wettelijk, regelgevend en 

organisatorisch kader voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval 

opgesteld en in stand gehouden […] [dat] omvat: […] h) de in artikel 9 bedoelde 

financieringsregelingen voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.” 

 Artikel 4.3: “Het nationale beleid wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten: […] 

e) de kosten voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval komen ten 

laste van degene die deze materialen hebben geproduceerd;” 

 Artikel 12.1: “de [nationale] programma’s bevatten tevens: h) een beoordeling van de 

kosten van het nationale programma en de onderliggende basis en hypothesen voor 

deze beoordeling, met inbegrip van een tijdsprofiel; i) de van kracht zijnde 

financieringsregeling(en);” 

Toelichting: 

De richtlijn 2011/70/Euratom werd in Belgisch recht omgezet door de wet van 3 juni 2014 

houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980. Aangezien de 

financiering van de nucleaire kosten al gedekt is door het bestaande normatieve kader — 

weliswaar onvolledig, zoals blijkt uit de commentaren waarmee deel 6.1 doorspekt is —, 

voert de wet van 3 juni 2014 in het normatieve kader geen nieuwe bepalingen inzake 

financiering in. 
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6.1.7.3 Beheer van de financiële middelen bestemd voor de ontmanteling 

van nucleaire installaties en het beheer van verbruikte splijtstof 

en radioactief afval 

De aanbeveling 2006/851/Euratom van de Europese Commissie van 24 oktober 2006 

betreffende het beheer van de financiële middelen bestemd voor de ontmanteling van 

nucleaire installaties en het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval “doet 

voorstellen om te waarborgen dat adequate financiële middelen beschikbaar zijn op het 

tijdstip dat gepland is voor alle activiteiten ter ontmanteling van nucleaire installaties en 

voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval.” (afdeling 1). Die aanbeveling 

heeft meer bepaald betrekking op de volgende aspecten. 

 Betreffende de institutionele en procedurele aspecten (afdeling 4): 

“[…] de lidstaten moeten een nationale instantie opzetten die in staat is een deskundig 

oordeel te vellen over het beheer van fondsen en de kosten van ontmanteling. Deze 

instantie moet onafhankelijk zijn van de instanties die het ontmantelingsfonds spijzen. 

Bedoelde nationale instantie maakt jaarlijks een evaluatie van de bijeengebrachte 

financiële middelen en geregeld, ten minste om de vijf jaar, van de ramingen van de 

ontmantelingskosten. Elk tekort tussen de kostenramingen en de geaccumuleerde 

middelen moet tijdig worden aangepakt. […]” 

 Betreffende de ontmantelingsfondsen (afdeling 5): 

“De exploitanten van nucleaire installaties moeten adequate ontmantelingsfondsen 

oprichten met gebruikmaking van de inkomsten uit hun nucleaire activiteiten 

gedurende de geplande levensduur van de installaties in kwestie. 

Met betrekking tot alle nucleaire installaties is de voorkeursoptie voor dergelijke 

fondsen een gescheiden ontmantelingsfonds met passend toezicht op het voorzichtige 

gebruik ervan. Om een goed beheer en gebruik van deze fondsen te waarborgen, 

moet de in deze aanbeveling bedoelde door de nationale instantie op te maken 

evaluatie een centrale rol krijgen. […]” 

 Betreffende de raming van de ontmantelingskosten (afdeling 6): 

“Gezien de verschillen in het gebruik van de bijeengebrachte financiële middelen voor 

ontmanteling, moeten de technische ontmanteling van de installatie en het afvalbeheer 

afzonderlijk worden behandeld op basis van gescheiden kostenberekeningen. 

Om te waarborgen dat toereikende financiële middelen beschikbaar zijn, moeten de 

kostenberekeningen gebaseerd zijn op een voorzichtige keuze uit de realistisch 

beschikbare alternatieven, onderworpen aan extern toezicht en de instemming van de 

in deze aanbeveling bedoelde nationale instantie. […]” 

 Betreffende het gebruik van de ontmantelingsfondsen (afdeling 7): 

“De financiële middelen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij 

zijn bestemd en beheerd. In dat verband moet voldoende aandacht gaan naar 

transparantie. […] 

Bij de investering van de activa moet een laag risicoprofiel worden nagestreefd, 

waarbij een positieve return in elke gegeven tijdsperiode gewaarborgd is. […]” 
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6.1.7.4 Financiering van de ontmanteling van de nucleaire installaties 

van de Europese Commissie op de sites van het Joint Research Centre 

Verordening Euratom 2021/100 van de Raad van 25 januari 2021 tot vaststelling van een 

specifiek financieel programma voor de ontmanteling van kerninstallaties en het beheer 

van radioactief afval, en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013, wijst een 

bedrag van 348 MEUR (huidige waarde) toe voor de activiteiten die van 1 januari 2021 tot 

31 december 2027 gepland zijn in het programma voor ontmanteling en afvalbeheer van 

het Joint Research Centre, met inbegrip van activiteiten die gericht zijn op het tot stand 

brengen van betrekkingen en uitwisselingen tussen de belanghebbende partijen van de 

Unie op het gebied van de ontmanteling van nucleaire installaties. 

6.1.8 Fiscale wetgeving 

6.1.8.1 Fiscaliteit van de boekhoudkundige voorzieningen 

In het kader van de inventaris komen twee types van inkomstenbelastingen in aanmerking: 

 de vennootschapsbelasting, dit is een belasting op het globale inkomen van residente 

vennootschappen, 

 de belasting op rechtspersonen, dit is een belasting op de inkomsten van andere 

Belgische rechtspersonen dan die welke onderworpen zijn aan de vennootschaps-

belasting. 

Beide types van belastingen worden hieronder kort beschreven, meer bepaald voor wat de 

voorzieningen voor risico’s en kosten en de inkomsten van de beleggingen betreft. 

6.1.8.1.1 Vennootschapsbelasting 

Globaal genomen zijn de vennootschappen, verenigingen, vestigingen of instellingen die 

 rechtspersoonlijkheid genieten, 

 in België hun maatschappelijke zetel, hun belangrijkste inrichting of hun bestuurs- of 

beheerzetel hebben, 

 en een exploitatie of verrichtingen van winstgevende aard uitvoeren, 

onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 

De wet voorziet in een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor intercommunales. 

De vennootschappen zijn in principe belastbaar op het bedrag van de winsten van het 

boekjaar. De fiscale nettowinst, die globaal belastbaar is, wordt berekend op basis van het 

belastbaar inkomen, rekening houdend met het feit dat 

 sommige winsten vrijgesteld zijn (vrijgestelde reserves, vrijgestelde dividenden); 

 kosten die op het boekhoudkundige resultaat drukken, niet fiscaal aftrekbaar zijn 

(verworpen uitgaven); 

 de fiscaal aanvaarde afschrijvingen niet noodzakelijk overeenstemmen met de 

boekhoudkundige afschrijvingen; 

 bepaalde elementen van de activa ondergewaardeerd en bepaalde elementen van de 

passiva overgewaardeerd kunnen zijn geweest; 

 er specifiek fiscale aftrekkingen zijn voorzien. 
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Fiscaliteit van de boekhoudkundige voorzieningen voor risico’s en kosten 

Vanuit fiscaal standpunt maken de voorzieningen deel uit van de belastbare winst 

(artikel 25, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 of WIB 92), dat wil 

zeggen dat ze niet fiscaal aftrekbaar zijn. Het aftrekken van de voorzieningen is niettemin 

toegelaten indien aan de voorwaarden van artikel 48 van het WIB 92 wordt voldaan. Dat 

artikel bepaalt dat “Binnen de grenzen en onder de voorwaarden die de Koning bepaalt, 

worden vrijgesteld […] de voorzieningen voor risico’s en kosten die door ondernemingen 

worden geboekt om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die 

volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn”. 

Op basis van dit artikel en de voorwaarden bepaald in de artikelen 24 tot 27 van het 

koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (KB/WIB 92), 

in het algemeen (en in aanvulling van de formele vereisten), zullen de voorzieningen 

fiscaal aftrekbaar zijn in de mate dat: 

 ze werden aangelegd om duidelijk omschreven kosten op te vangen, dat wil zeggen 

kosten die niet hypothetisch zijn en niet resulteren in een algemeen risico, maar 

daarentegen geïndividualiseerd zijn;  

 de kosten waarvoor ze zijn bedoeld, door de aard ervan toegelaten zijn als aftrekbare 

professionele kosten; en 

 de kosten normaal drukken op de resultaten van de belastbare periode, met andere 

woorden, resulteren uit de uitgeoefende beroepsactiviteit of gebeurtenissen die zich in 

deze periode hebben voorgedaan. 

Wat de nucleaire sector betreft, bepaalt artikel 25, alinea 2, van het KB/WIB 92 dat de 

inherente kosten met betrekking tot de ontmanteling van de kerncentrales en de ontsmet-

ting van hun exploitatiesites worden beschouwd als kosten die “normaal op de uitslagen 

van het belastbare tijdperk drukken, evenredig met de duur van het belastbare tijdperk”. 

Met betrekking tot de voorzieningen die jaarlijks proportioneel worden aangelegd, 

beschouwt de belastingdienst dat deze de algemene voorwaarden voor vrijstelling niet 

vervullen en dat ze niet aftrekbaar zijn in het kader van artikel 25, alinea 2, van het 

KB/WIB 92, waardoor de voorzieningen in de boekhouding van de exploitanten van de 

nucleaire sites belastbaar zijn, uitgezonderd deze van de kerncentrales. 

In tegenstelling hiermee worden de voorzieningen voor het beheer van verbruikte splijtstof, 

ingeschreven in de boekhouding van Synatom, fiscaal aanvaard en vrijgesteld volgens de 

algemene voorwaarden bepaald door artikel 48 van het WIB 92 en artikel 22 van het 

KB/WIB 92 met betrekking tot de waardevermindering en de vrijgestelde voorzieningen. 

Fiscaliteit van de inkomsten van beleggingen 

In het stelsel van de vennootschapsbelasting zijn de inkomsten van de beleggingen van de 

fondsen onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 

Toelichting: 

De administratie is van mening dat artikel 25, alinea 2, van het KB/WIB 92 een beperkte 

draagwijdte heeft, terwijl anderen het een grotere draagwijdte toedichten.  
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6.1.8.1.2 Belasting op rechtspersonen 

Overeenkomstig artikel 220 van het WIB 92, zijn de volgende instanties en personen 

onderworpen aan de belasting op rechtspersonen: 

 de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de 

federaties van gemeenten, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, de openbare kerkelijke instellingen, de hulpverleningszones, de politiezones 

en de polders en wateringen; 

 de rechtspersonen die, krachtens artikel 180, niet onderworpen zijn aan de vennoot-

schapsbelasting; 

 de rechtspersonen die in België hun voornaamste inrichting of hun bestuurs- of 

beheerzetel hebben en die geen onderneming exploiteren of geen verrichtingen van 

winstgevende aard uitvoeren of die, krachtens de artikelen 181 en 182, niet 

onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. 

De rechtspersonen die onderworpen zijn aan de belasting op rechtspersonen worden niet 

belast op hun globaal jaarlijks netto-inkomen, maar enkel op hun 

 inkomsten uit onroerende goederen; 

 inkomsten uit kapitalen en roerende goederen; 

 bepaalde diverse inkomsten. 

De belasting wordt geïnd door middel van voorschotten. 

De voorzieningen voor risico’s en kosten worden dus niet belast in het stelsel van de 

belasting op rechtspersonen, in tegenstelling tot de inkomsten van beleggingen. 

6.1.8.2 De fiscaliteit van NIRAS 

6.1.8.2.1 Btw-plichtigheid 

De federale wetgever heeft via een programmawet van 27 december 2006 het btw-statuut 

van de openbare instellingen grondig gewijzigd.  

Artikel 6 van het btw-wetboek, zoals gewijzigd door artikel 39 van de wet van 27 december 

2006, stelt: “De Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten van de Belgische Staat, de 

provincies, de agglomeraties, de gemeenten en de openbare instellingen […] worden niet als 

belastingplichtige aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij als overheid 

verrichten, ook niet indien zij voor die werkzaamheden of handelingen rechten, heffingen, 

bijdragen of retributies innen. De hoedanigheid van belastingplichtige wordt hen evenwel 

toegekend voor deze werkzaamheden of handelingen voor zover een behandeling als niet-

belastingplichtige tot concurrentieverstoring van enige betekenis zou leiden”. Daarna volgt 

een lijst van werkzaamheden of handelingen waarvoor, voor zover deze niet van onbedui-

dende omvang zijn, zij btw-plichtig zijn. De activiteiten van NIRAS komen niet voor in deze lijst. 

De omzendbrief AAFisc 42/2015 van 10 december 2015 van de Algemene Administratie van 

de Fiscaliteit preciseert in paragraaf 21: “de handelingen die door een publiekrechtelijk 

lichaam als overheid worden verricht en die niet uitdrukkelijk in het derde lid van dit artikel 6 

werden opgenomen maar voorheen werden vermeld in Koninklijk besluit nr. 26, in principe 

leiden tot een concurrentieverstoring […] Er moet dus niet worden teruggekomen op de 

belastingplicht van de betrokken publiekrechtelijke lichamen voor bedoelde handelingen.” 
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De administratie is van mening dat NIRAS volledig btw-plichtig blijft, ondanks de wijziging 

van artikel 6 van het btw-wetboek. Artikel 6 van het wetboek is niet van toepassing op de 

activiteiten van NIRAS, die moeten worden beschouwd als dienstverlening die onderworpen 

is aan de btw. Daarom moet de Belgische Staat op structurele wijze de btw financieren 

voor alle nucleaire passiva waarvoor hij financieel verantwoordelijk is. In dat kader zijn de 

regels en modaliteiten die van toepassing zijn op de financiering van deze btw door de 

Staat vastgelegd in de programmawet van 27 december 2021 en in een protocolakkoord 

dat ter uitvoering van deze wet is ondertekend tussen de Belgische Staat en NIRAS. 

6.1.8.2.2 Toepassing van de federale fiscale wetgeving 

Zoals blijkt uit de lijst met eenheden van de overheidssector, die opgesteld werd door het 

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), is NIRAS ingedeeld in subsector S.1311. Deze 

indeling, die NIRAS onderwerpt aan de bepalingen van titel 11 van de wet van 

21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, opent het recht op 

vrijstelling van de roerende voorheffing op de inkomsten gegenereerd door de beleggingen 

bij de Schatkist of in instrumenten uitgegeven door entiteiten die tot de overheidssector 

behoren, overeenkomstig artikel 4, 10°, van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de 

inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing. 

Dit gezegd zijnde is NIRAS ook onderworpen aan de rechtspersonenbelasting volgens 

artikel 220 van het WIB 92, hetgeen impliceert dat de roerende voorheffing verschuldigd is. 

Om zeker te zijn dat ze vrijstelling van de roerende voorheffing geniet voor de inkomsten 

die ze haalt uit haar beleggingen bij de Schatkist en haar beleggingen in OLO’s, heeft NIRAS 

het advies gevraagd van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Deze heeft 

een gunstig advies uitgebracht op 30 november 2015. 

Naar aanleiding van dat advies heeft NIRAS een ruling aangevraagd bij de fiscale 

administratie. In haar brief van 22 december 2015 heeft deze bevestigd dat NIRAS geen 

roerende voorheffing verschuldigd is op de voornoemde inkomsten. 

6.2 Methode 

De door NIRAS ontwikkelde methode voor de evaluatie van de voorzieningen omvat drie 

stappen: 

 het onderzoek naar het bestaan van voorzieningen en de eventuele verdeling ervan 

over verschillende kostentypes (deel 6.2.1); 

 de evaluatie van de toereikendheid van de voorzieningen ten opzichte van de te 

dekken nucleaire kosten (deel 6.2.2); 

 de evaluatie van de beschikbaarheid van de financiële middelen die overeenstemmen 

met de voorzieningen, om de kosten te dekken wanneer ze zich voordoen (deel 6.2.3). 

De methode voor de evaluatie van de voorzieningen wordt toegepast per financieel 

verantwoordelijke (FV), voor alle nucleaire installaties en sites waarvoor hij de nucleaire 

kosten moet dekken. 

De sleutelbegrippen die gebruikt worden voor de evaluatie van het bestaan, de toerei-

kendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen, zijn samengebracht in kader 6.1. 
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Kader 6.1 – Sleutelbegrippen 

Om haar inventarisopdracht, waarvan de methode niet is vastgelegd in het wettelijk en reglementair kader, te kunnen uitvoeren, 

heeft NIRAS een aantal sleutelbegrippen ingevoerd en de betekenis gepreciseerd die ze, in het kader van de inventaris, geeft 

aan bepaalde begrippen die al aanwezig zijn in het wettelijk en reglementair kader. Al deze begrippen zijn bijeengebracht in 

bijlage B2, aan het eind van dit rapport. Deze bijlage bevat eveneens sleutelbegrippen die gebruikt worden bij het beheer van 

radioactief afval en begrippen die gebruikt worden in het kader van de stralingsbescherming. 

Financieel verantwoordelijke (FV) Iedere natuurlijke persoon of iedere entiteit die de plicht heeft om de kosten van het 

beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval en/of het beheer van de kerntechnische materialen en/of de ontmanteling 

en/of de radiologische sanering op een of meer (nucleaire) sites geheel of gedeeltelijk te financieren. 

Financieringsmechanisme Elke bepaling vastgelegd door de financieel verantwoordelijke tijdens de exploitatie van een 

installatie, of zelfs daarna, om de nucleaire kosten te dekken die aan hem kunnen worden toegeschreven. In de context van de 

inventaris kan het gaan om boekhoudkundige voorzieningen die de ondernemingen die wettelijk verplicht zijn een jaarrekening 

op te stellen, desgevallend aanleggen in hun rekeningen, of om een of meer andere mechanismen, zoals budgetten, borgen, 

fondsen of bankgaranties. 

Voorziening In het kader van de inventaris, synoniem met provisie en met financieringsmechanisme. 

Boekhoudkundige voorziening Boekhoudkundige vaststelling van een passief om nucleaire kosten te dekken die 

waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan het bedrag niet nauwkeurig bepaald is. 

Tegenwaarde van de boekhoudkundige voorzieningen (Gereserveerde) financiële activa die overeenkomen met de 

aangelegde boekhoudkundige voorzieningen. 

Budget Staat van alle inkomsten en uitgaven van een economisch agent voor het beschouwde begrotingsjaar. 

Fonds Het geheel van activa en passiva met betrekking tot eenzelfde specifieke verplichting om nucleaire kosten te dekken. 

Borg Akkoord waarbij een partij, de borgsteller, zich er tegenover een andere partij, de schuldeiser, toe verbindt de 

verbintenis te respecteren die een derde, de hoofdschuldenaar, heeft ten opzichte van de schuldeiser. 

Bankgarantie Soort borg waarbij een financiële instelling, meestal een bank, zich ertoe verbindt een bepaald bedrag aan een 

andere partij, de schuldeiser, te betalen om in vooraf bepaalde gevallen de naleving van de financiële of contractuele 

verbintenissen van een derde partij, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser te verzekeren. Wanneer de garantie ‘op 

eerste verzoek’ is, hoeft de schuldeiser zich alleen tot de bank te wenden in overeenstemming met de bepalingen van de 

garantiebrief om betaling te verkrijgen, zonder dat de bank in principe de onderliggende gegrondheid van het beroep op de 

garantie moet onderzoeken. 

Rechtspersoonlijkheid Hoedanigheid waardoor men titularis van subjectieve rechten kan zijn en onderworpen kan zijn aan 

verplichtingen. Rechtspersoonlijkheid bestaat uit het vermogen rechten te genieten en rechten uit te oefenen. 

Toestand van samenloop Toestand waarin verscheidene schuldeisers tegelijkertijd van een gemeenschappelijke 

schuldenaar eisen dat hij zijn schuld terugbetaalt. 

DE BEGRIPPEN ‘NUCLEAIR PASSIEF’ EN ‘TE FINANCIEREN SALDO’, DIE GEBRUIKT WORDEN VOOR DE EVALUATIE VAN DE TOEREIKENDHEID 

VAN DE VOORZIENINGEN (figuur 6.1) 

Tijdelijk nucleair passief (TNP) op het tijdstip t Bedrag, op het tijdstip t, van de nog aan te leggen voorzieningen, volgens 

het bestaande financieringsmechanisme, tussen het ogenblik t en het ogenblik tf wanneer de door de financieel 

verantwoordelijke geraamde of aangenomen nucleaire kosten zich daadwerkelijk voordoen. 

Potentieel nucleair passief (PNP) op het tijdstip t Verschil tussen de nucleaire kosten op het tijdstip t, gevalideerd door 

NIRAS, die identiek kunnen zijn met de nucleaire kosten geraamd of aangenomen door de financieel verantwoordelijke, en de op 

datzelfde tijdstip aangelegde voorzieningen, verhoogd met het tijdelijk nucleair passief op datzelfde tijdstip. 

Nucleair passief (NP) op het tijdstip tf Bij ontstentenis van corrigerende maatregelen van het financieringsmechanisme, 

verschil tussen het reële bedrag van de nucleaire kosten op het tijdstip tf, het ogenblik waarop ze zich voordoen, en de 

financiële middelen die bestaan om ze te dekken. 

Te financieren saldo (TFS) op het tijdstip t Verschil tussen de nucleaire kosten op het tijdstip t, gevalideerd door NIRAS, die 

identiek kunnen zijn met de nucleaire kosten geraamd of aangenomen door de financieel verantwoordelijke, en de grootte van 

de aangelegde voorzieningen op datzelfde tijdstip.  
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6.2.1 Bestaan van de voorzieningen 

Het onderzoek naar het bestaan van voorzieningen peilt of een duidelijk geïdentificeerde 

financieel verantwoordelijke een financieringsmechanisme heeft ingevoerd met het doel te 

garanderen dat de nucleaire kosten worden gedekt en indien dit het geval is, na te gaan 

hoeveel de financiering bedraagt op de referentiedatum, evenals welke soorten kosten 

gedekt worden. Dat onderzoek wordt in eerste instantie uitgevoerd op basis van de 

antwoorden van de exploitanten op de (digitale of papieren) vragenlijst die hen werd 

toegestuurd, met een verschillend detailniveau naargelang van de klasse van de 

exploitant. Bij gebrek aan duidelijke en volledige antwoorden, heeft NIRAS eveneens de 

jaarrekeningen van de betrokken financieel verantwoordelijken onderzocht, of andere 

financiële documenten zoals budgetten of staten van inkomsten en uitgaven, of nog de 

ontmantelingsplannen, teneinde zoveel mogelijk inlichtingen te verkrijgen over het 

eventueel bestaan van een financieringsmechanisme. 

Een financieringsmechanisme kan verschillende vormen aannemen: de vormen die in dit 

inventarisrapport worden aangetroffen, zijn het budget, de boekhoudkundige voorziening, 

het fonds en de bankgarantie op eerste verzoek. 

De vermelde bedragen voor de voorzieningen zijn de afsluitingsbedragen op het einde van 

het boekjaar, meestal op 31 december 2021. Op die manier heeft NIRAS het meest recente 

zicht op de situatie. In deze gevallen worden de bedragen omgerekend naar euro’s van het 

referentiejaar, namelijk 2020, op basis van een gemiddelde jaarlijkse inflatievoet van 2%, 

om vergelijkingen en berekeningen van totalen mogelijk te maken. De bankgaranties van 

Electrabel en Synatom, waarvoor de indexeringsformule in de ophalings-/beheercontracten 

is gebruikt, vormen hierop een uitzondering. 

Er moet ook worden opgemerkt dat, afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie van 

bepaalde financieel verantwoordelijken en van termijnen die hen aangaan, sommige van 

de vermelde bedragen voor de voorzieningen per 31 december 2020 of 31 december 2022 

vastgesteld zijn. 

Met het oog op de traceerbaarheid ervan worden de voorzieningenbedragen in dit rapport, 

uitgedrukt in miljoenen euro’s, systematisch weergegeven met drie cijfers na de komma. 

6.2.2 Toereikendheid van de voorzieningen 

De evaluatie van de toereikendheid van de voorzieningen van een financieel verantwoor-

delijke bestaat erin na te gaan of de aangelegde voorzieningen en de voorzieningen 

waarvan de aanleg gepland is, a priori toereikend zullen zijn om de nucleaire kosten te 

dekken op het ogenblik dat ze zich zullen voordoen. Ze heeft tot doel de situaties te 

identificeren die op termijn tot een nucleair passief zouden kunnen leiden, om tijdig de 

nodige correctieve maatregelen te nemen om dit passief te vermijden. 

Opdat de dekking van de nucleaire kosten voldoende gewaarborgd zou zijn, moeten de 

voorzieningen, vanuit het oogpunt van de toereikendheid ervan, aangelegd zijn conform de 

volgende beginselen:  

 de keuze van het technische, het tijdelijke en het economische scenario dat aan de 

basis ligt van de raming van de nucleaire kosten, is realistisch en voorzichtig;  
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 de toekomstige kosten zijn correct geraamd, dat wil zeggen dat ze nauwgezet 

geïdentificeerd en vastgelegd zijn, met onzekerheidsmarges, bepaald op basis van 

een methode voor het identificeren en het bepalen van de risico’s van het project op 

een voorzichtige en transparante manier, en worden afgetoetst aan gelijkaardige 

ervaringen in België en in het buitenland; ze zijn opgesteld volgens een voldoende 

gedetailleerd schema om een adequaat beheer toe te laten van de voorziene 

financiële middelen om ze te dekken; 

 het mechanisme voor het aanleggen van de voorzieningen is van die aard dat de 

voorzieningen volledig worden aangelegd ten laatste vóór het begin van de periode 

tijdens welke ze moeten worden besteed om de kosten te dekken waarvoor ze 

bestemd zijn; 

 de economische en financiële parameters die aan de basis liggen van het 

financieringsmechanisme (inflatievoet, actualisatievoet, interestvoet enz.) zijn redelijk 

en voorzichtig. 

Bovendien moeten alle elementen betrokken bij de aanleg van de voorzieningen periodiek 

herzien worden. 

De toereikendheid van de voorzieningen kan enkel worden verzekerd door de financieel 

verantwoordelijken als het fiscaal regime dat van toepassing is op hun voorzieningen 

duidelijk is en geen rechtsonzekerheid met zich meebrengt (deel 6.1.8). 

Voor elke financieel verantwoordelijke heeft NIRAS geprobeerd zo objectief mogelijk, op 

basis van de beschikbare informatie, na te gaan in welke mate de al aangelegde 

voorzieningen en de voorzieningen die zullen worden aangelegd via het of de bestaande 

financieringsmechanismen in staat zullen zijn om het geraamde bedrag van de nucleaire 

kosten te dekken.  

Aangezien de voorzieningen die in de nucleaire sector moeten worden aangelegd, over 

het algemeen hoog zijn ten opzichte van het financiële vermogen van de financieel 

verantwoordelijken, worden ze meestal geleidelijk aangelegd en niet in één keer op het 

moment dat de verplichting ontstaat om de kosten te dekken (dus vanaf de inbedrijfstelling 

van de installatie of vanaf het moment waarop de radioactieve stof wordt gebruikt). 

Daardoor besluiten dat een nucleair passief bestaat op basis van de vaststelling dat de 

nucleaire kosten, geraamd op de referentiedatum (door de financieel verantwoordelijke en 

herberekend en goedgekeurd door NIRAS, of geraamd door NIRAS indien er geen 

(voldoende en recente) raming van de financieel verantwoordelijke beschikbaar is), hoger 

zijn dan de op dat ogenblik al aangelegde voorzieningen, zou een vertekend beeld geven 

van de werkelijkheid. Het begrip ‘nucleair passief op het tijdstip t’ moet nauwkeuriger 

worden omgeschreven met behulp van aanvullende noties: de noties ‘te financieren saldo’, 

‘tijdelijk nucleair passief’ en ‘potentieel nucleair passief’, die NIRAS als volgt heeft 

gedefinieerd (figuur 6.1). 

 te financieren saldo (TFS) op het tijdstip t: verschil tussen de nucleaire kosten op 

het tijdstip t, gevalideerd door NIRAS, die identiek kunnen zijn met de nucleaire kosten 

geraamd of aangenomen door de financieel verantwoordelijke, en de grootte van de 

aangelegde voorzieningen op datzelfde tijdstip. 

 tijdelijk nucleair passief (TNP) op het tijdstip t: bedrag, op het tijdstip t, van de nog 

aan te leggen voorzieningen, volgens het bestaande financieringsmechanisme, tussen 
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voorzieningen 

nucleair passief 

tijdstip t van de evaluatie tf tijd t0 

het ogenblik t en het ogenblik tf wanneer de door de financieel verantwoordelijke 

geraamde of aangenomen nucleaire kosten zich daadwerkelijk voordoen. Zoals de 

naam aangeeft, is in dit passief een tijdcomponent verwerkt, die gebonden is aan het 

bestaan van een financieringsmechanisme dat progressief de omvang van het te 

financieren saldo doet afnemen. Dat verschil zal nul worden op ogenblik tf. 

 potentieel nucleair passief (PNP) op het tijdstip t: verschil tussen de nucleaire 

kosten op het tijdstip t, gevalideerd door NIRAS, die identiek kunnen zijn met de 

nucleaire kosten geraamd of aangenomen door de financieel verantwoordelijke, en de 

op datzelfde tijdstip aangelegde voorzieningen, verhoogd met het tijdelijk nucleair 

passief op datzelfde tijdstip. Het vaststellen van een potentieel nucleair passief moet 

corrigerende maatregelen tot gevolg hebben. Bij afwezigheid van dergelijke 

maatregelen zal het potentieel nucleair passief een nucleair passief worden. 

 nucleair passief (NP) op het tijdstip t: bij ontstentenis van corrigerende maatregelen 

van het financieringsmechanisme, verschil tussen het reële bedrag van de nucleaire 

kosten op het tijdstip tf, het ogenblik waarop ze zich voordoen, en de financiële 

middelen die bestaan om ze te dekken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figuur 6.1 – Vereenvoudigde weergave van het gebruik van de terminologie in verband met de evaluatie 

van de toereikendheid van de voorzieningen. Een financieel verantwoordelijke die een passend 

financieringsmechanisme heeft ingesteld om de nucleaire kosten die hij geraamd of aangenomen heeft te 

dekken, vertoont een tijdelijk nucleair passief op het tijdstip t van de evaluatie; dat passief wordt geleidelijk 

kleiner tot het nul wordt op het tijdstip tf wanneer de kosten zich voordoen. Als de door de financieel 

verantwoordelijke geraamde of aangenomen nucleaire kosten echter, op het tijdstip t van de evaluatie, lager 

zijn dan de kosten die gevalideerd werden door NIRAS, is het financieringsmechanisme ontoereikend: bij het 

tijdelijk nucleair passief op het tijdstip t komt dan een potentieel nucleair passief, dat een nucleair passief 

wordt als geen enkele corrigerende maatregel wordt genomen tussen t en tf. 

  

potentieel nucleair passief 

tijdelijk nucleair passief 

te financieren saldo 

nucleaire kosten geraamd op de referentiedatum door NIRAS 

bedrag (constante monetaire waarde) 

nucleaire kosten geraamd/goedgekeurd 

op de referentiedatum door de financieel 

verantwoordelijke 
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De verdeling van het te financieren saldo tussen tijdelijk nucleair passief en potentieel 

nucleair passief houdt geen rekening met een mogelijke herziening van de actualisatie- en 

inflatievoeten die, eventueel, door de financieel verantwoordelijken worden toegepast bij 

het berekenen van toelagen voor de voorzieningen. 

Bij het analyseren van de toereikendheid van de financieringsmechanismen van erkende 

nucleaire passiva (de passiva BP, SCK CEN en IRE ten laste van de Belgische Staat en die 

ten laste van het Insolvabiliteitsfonds), is enkel het ‘te financieren saldo’ zinvol. In dat geval 

gaat NIRAS na of voor dit te financieren saldo een volledig, formeel bepaald financierings-

mechanisme bestaat. 

Indien de aangeleverde informatie van de financieel verantwoordelijken in de praktijk 

onbestaande, onnauwkeurig of onvolledig is, put NIRAS uit de jaarrekeningen van de 

financieel verantwoordelijken, als deze zijn gepubliceerd. Deze bevatten echter doorgaans 

niet de elementen die nodig zijn om voldoende inzicht te krijgen in de parameters die de 

financieel verantwoordelijken gebruiken om hun boekhoudkundige voorzieningen aan te 

leggen. De financieel verantwoordelijken vermelden waarderingsregels die even vaag zijn 

als de wetgeving: ze geven noch een beschrijving van hun boekhoudkundige voorzie-

ningen, noch concrete gegevens betreffende de bedragen van de kosten die ze moeten 

dekken (bedragen uitgedrukt in courante of constante waarde, in aanmerking nemen van 

afschrijvingen, toegepaste actualisatievoet en -methode, rendements- en inflatiehypo-

theses enz.). Enkel de naam die in de jaarrekeningen aan de voorzieningen werd 

toegekend maakt het mogelijk om bij benadering de kosten af te leiden die ze zouden 

moeten dekken. 

Het raadplegen van deze informatie maakt het in zekere mate mogelijk om achteraf een 

beeld te vormen van de financiële gezondheid van de financieel verantwoordelijken, maar 

met een vertraging in de tijd die soms nadelig is voor een juiste analyse van de situatie 

(met name voor kleine ondernemingen die actief zijn in risicosectoren zoals de radio-

pharmaceutische sector, waarvan de financiële gezondheid snel kan evolueren). 

6.2.3 Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Het volstaat niet dat er voorzieningen bestaan om de nucleaire kosten te dekken en dat ze 

theoretisch toereikend zijn: de overeenstemmende financiële middelen moeten ook 

effectief beschikbaar zijn om deze kosten te dekken op het ogenblik dat ze zich zullen 

voordoen. De beschikbaarheid van de voorzieningen betekent:  

 dat er een financieringsmechanisme bestaat dat garandeert dat de financieel verant-

woordelijken over de nodige activa beschikken en dat ze deze toewijzen aan de 

financiering van hun nucleaire kosten; 

 dat het rendement van deze activa in lijn ligt met de economische en financiële 

parameters, die gebruikt worden voor de raming van hun nucleaire kosten; 

 dat het tijdschema van de activa in lijn ligt met het tijdschema van de uitgaven. 

De mate van beschikbaarheid van de financiële middelen die met de voorzieningen 

overeenstemmen, is voornamelijk afhankelijk van het soort financieringsmechanisme dat 

toegepast wordt. 
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NIRAS heeft vier types van financieringsmechanismen geïdentificeerd die in België worden 

gebruikt voor de dekking van de nucleaire kosten, die de beschikbaarheid van de 

financiële middelen in verschillende mate garanderen: 

 het budget (jaarlijks of meerjarig); 

 het aanleggen van boekhoudkundige voorzieningen, dat het financieringsmechanisme 

is dat het vaakst gebruikt wordt in België om de nucleaire kosten te dekken; 

 de opbouw van een geïnternaliseerd of geëxternaliseerd fonds; 

 de opbouw van een bankgarantie op eerste verzoek. 

De periodieke actualisatie van de financieringsmechanismen blijkt onontbeerlijk om ze in 

overeenstemming te brengen met de geldende economische en financiële parameters. 

Deze parameters omvatten met name de inflatievoet, de actualisatievoet en de rentevoet. 

Het doel van deze aanpak is redelijke en voorzichtige voorwaarden te handhaven, om 

ervoor te zorgen dat de financiële middelen toereikend zijn. 

De financieringsmechanismen evenals voorbeelden van aanvullende bepalingen worden 

hieronder kort voorgesteld en weergegeven in een algemeen rooster (tabel 6.1), dat 

eveneens de belangrijkste voor- en nadelen opsomt. Dat rooster wordt in het vervolg van 

dit rapport systematisch gebruikt voor de evaluatie van de beschikbaarheid van de 

financiële middelen die overeenstemmen met de voorzieningen die aangelegd worden om 

de nucleaire kosten te dekken. 

Budget 

Een jaarlijks of meerjarenbudget is een staat van alle inkomsten en uitgaven van een 

economisch agent voor het (de) beschouwde begrotingsjaar (-jaren). Een budgetoefening 

veronderstelt eerst dat het budget wordt geraamd en vervolgens dat het budget wordt 

opgevolgd. Een budget kan dus een financieringsmechanisme op korte termijn zijn. Door 

een gebrekkige afstemming tussen het gebruik van een financieringsmechanisme op korte 

termijn en de doelstelling om verbintenissen op middellange of lange termijn te dekken, is 

de beschikbaarheid van dit soort financieringsmechanisme nagenoeg nihil (tabel 6.1, 

geval 1). Er is een zeer groot risico dat de financiële middelen niet beschikbaar zijn in 

geval van een bezuiniging op de begroting of een toestand van samenloop bij de financieel 

verantwoordelijke. 

Boekhoudkundige voorzieningen 

Een boekhoudkundige voorziening is de boekhoudkundige vaststelling van een passief om 

nucleaire kosten te dekken die waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan het bedrag niet 

nauwkeurig is vastgesteld (tabel 6.1, geval 2). 

Hoewel de inschrijving door een financieel verantwoordelijke van een voorziening in zijn 

boekhouding een erkenning van een verplichting inhoudt, garandeert ze niet zelf dat de 

overeenstemmende financiële middelen op het gepaste ogenblik beschikbaar zullen zijn 

om deze verplichting te dekken. Zelfs als de boekhoudkundige voorzieningen toereikend 

zijn, biedt ze bijgevolg geen enkele zekerheid dat een nucleair passief uiteindelijk verme-

den zal worden, met name bij een toestand van samenloop (faillissement, vereffening of 

ontbinding bijvoorbeeld). De huidige wetgeving (deel 6.1.1) verplicht niet dat de financiële 

middelen die overeenstemmen met de boekhoudkundige voorzieningen gereserveerd 
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moeten worden voor het beoogde doel en bevat, meer algemeen, geen enkele bepaling 

betreffende het gebruik ervan. De financieel verantwoordelijke kan deze middelen dus 

gebruiken in het kader van zijn bedrijfsvoering, waardoor ze onbeschikbaar kunnen 

worden. Bovendien worden, in een toestand van samenloop, de resterende activa in de 

eerste plaats verdeeld onder de bevoorrechte schuldeisers van de financieel 

verantwoordelijke, waardoor de dekking van de nucleaire kosten niet meer verzekerd zou 

kunnen zijn en een nucleair passief zou ontstaan dat de Belgische Staat of het 

Insolvabiliteitsfonds in laatste instantie ten laste zou moeten nemen. 

De wet van 12 juli 2022 tot versterking van het kader dat van toepassing is op de 

voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer 

van verbruikte splijtstof, voorheen bepaald door de wet van 11 april 2003, voorziet in een 

mechanisme voor boekhoudkundige voorzieningen met aanvullende bepalingen, die de 

beschikbaarheid van de financiële middelen vergroten (tabel 6.1, geval 2.bis). 

Deze wet (art. 15, § 3) voorziet in een bijzondere vorm van ‘externalisering’ van de 

boekhoudkundige voorzieningen bij Synatom, waarbij de tegenwaarde van deze voor-

zieningen tot maximaal 75% aan Electrabel kan worden geleend met inachtname van 

bepaalde voorwaarden met betrekking tot zijn hoedanigheid van schuldenaar, geëvalueerd 

op basis van de schuldratio en de kredietwaardigheid. 

 De schuldratio, gebaseerd op de geconsolideerde rekeningen van de groep ENGIE, is 

de verhouding tussen de netto financiële schulden en het eigen vermogen verhoogd 

met de netto financiële schulden. 

Het opleggen van een schuldratio aan een financieel verantwoordelijke garandeert 

echter niet dat de financiële middelen op het gepaste ogenblik beschikbaar zullen zijn. 

► Een schuldratio garandeert niet dat de tegenwaarde van de voorzieningen op het 

gewenste ogenblik onmiddellijk beschikbaar zal zijn. 

► Een schuldratio sluit het risico van een faillissement niet uit. 

 Een credit rating is een beoordeling die het risico weergeeft dat een onderneming haar 

verplichtingen niet volgens plan zal kunnen terugbetalen. Ze wordt toegekend door 

een onafhankelijk ratingkantoor, op basis van een financiële analyse van de 

onderneming. Niet alle ondernemingen hebben echter een rating. 

Het opleggen van een rating aan een financieel verantwoordelijke garandeert niet dat 

de financiële middelen op het gepaste ogenblik beschikbaar zullen zijn. 

Andere voorwaarden kunnen de beschikbaarheid van de financiële middelen meehelpen 

vergroten, bijvoorbeeld een clausule van negative pledge in de leningsovereenkomsten 

met de exploitant (die de ontlener verbiedt zijn activa te belasten met hypotheken zonder 

een gelijkwaardige zekerheid te stellen ten gunste van Synatom of zonder voorafgaande 

toestemming van de Commissie voor nucleaire voorzieningen — art. 17). 

De wet van 12 juli 2022 betekent een aanzienlijke stap vooruit wat betreft de 

beschikbaarheid van voorzieningen, omdat ze de terugbetaling eist van de uitstaande 

leningen tegen eind 2025 voor de tegenwaarde van de voorzieningen voor het beheer van 

verbruikte splijtstof (art. 15, § 1), en tegen eind 2030 voor de tegenwaarde van de 

voorzieningen voor de ontmanteling (art. 15, § 2). 

De evaluatie van de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales 

en voor het beheer van verbruikte splijtstof is uitgewerkt in deel 6.3.2. 
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Fonds 

De beschikbaarheid van een financieringsmechanisme wordt pas tastbaar wanneer het de 

vorm aanneemt van een fonds. In dat geval kan de graad van beschikbaarheid nog 

variëren naargelang het fonds geïnternaliseerd of geëxternaliseerd is. 

 Indien het fonds wordt gevormd onder de rechtsstructuur van de financieel verant-

woordelijke voor de nucleaire kosten, wordt het bestempeld als een ‘geïnternaliseerd 

fonds’ (tabel 6.1, geval 3). In dit systeem wijst de nucleair exploitant specifieke 

financiële activa toe aan de boekhoudkundige voorzieningen die hij heeft aangelegd. 

Alle primaire verantwoordelijkheden met betrekking tot het dekken van de nucleaire 

kosten blijven dus behouden in de entiteit van de financieel verantwoordelijke; dit 

bevordert het gelijktijdige technische en financiële beheer. 

 Indien het fonds wordt gevormd buiten de rechtsstructuur van de financieel 

verantwoordelijke, wordt het als een ‘geëxternaliseerd fonds’ aangemerkt (tabel 6.1, 

geval 4). Het kan een eigen rechtspersoonlijkheid hebben (tabel 6.1, geval 5). De 

graad van beschikbaarheid van de financiële middelen is groter naarmate de 

beheerder onafhankelijker is. Dat systeem beschermt de financiële middelen tegen de 

effecten van een toestand van samenloop, voor zover het beleid voor het beheer van 

de activa in het fonds verhindert dat deze terug worden geïnvesteerd in de entiteit van 

de financieel verantwoordelijke. Dit systeem veronderstelt dat de verantwoordelijkheid 

voor het financiële beheer van de activa wordt opgenomen door een afzonderlijke 

entiteit die verschilt van de entiteit die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor 

de dekking van de nucleaire kosten. De mate van beschikbaarheid van de financiële 

middelen van een fonds zonder rechtspersoonlijkheid is in principe groter indien de 

rechtsentiteit waaronder het fonds werd gevormd een entiteit is die afhangt van de 

Staat in plaats van een commerciële onderneming. 

De beschikbaarheid van de financiële middelen van een geïnternaliseerd fonds of van een 

geëxternaliseerd fonds zonder rechtspersoonlijkheid kan overigens vergroot worden door 

een of meer aanvullende bepalingen, die zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd na 

het opduiken van de schulden en de oprichting van het fonds (tabel 6.1, gevallen 3.bis 

en 4.bis). 

Tot slot is de beschikbaarheid van de financiële middelen van een fonds eveneens 

afhankelijk van de samenstelling van de gereserveerde activa, alsook van de diversificatie, 

het financiële beheer en de liquiditeit ervan. Het beheer van de gereserveerde portefeuille 

moet dus omkaderd worden door een bestuursschema dat het mogelijk maakt de 

verschillende risico’s beter te beheersen. De technieken voor het beheer van de activa en 

passiva (Asset and Liability Management) maken het mogelijk de risico’s van een 

beleggingsbeleid te begrijpen en te meten in termen van toereikendheid van de activa 

wanneer deze worden aangesproken. Ze laten ook toe om de strategische toewijzing van 

de te beheren activa te bepalen en de liquiditeit van de financiële middelen adequaat te 

plannen. 

Bankgarantie op eerste verzoek 

Een bankgarantie vermindert sterk het risico op onbeschikbaarheid van financiële 

middelen, omdat dit risico wordt gedeeld door twee afzonderlijke juridische entiteiten. 

Uitgevoerd door een financiële instelling, meestal een bank, neemt ze de vorm aan van 
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een vaste verbintenis van de instelling om in vooraf bepaalde gevallen, waarin de 

hoofdschuldenaar zijn financiële of contractuele verbintenissen ten aanzien van een 

bepaalde schuldeiser niet nakomt, een bepaald bedrag aan die schuldeiser te betalen. 

Wanneer de garantie ‘op eerste verzoek’ is, hoeft de schuldeiser zich alleen tot de bank te 

wenden in overeenstemming met de bepalingen van de garantiebrief om betaling te 

verkrijgen, zonder dat de bank in principe de onderliggende gegrondheid van het beroep 

op de garantie moet onderzoeken. Door de strenge beheereisen waaraan de instelling is 

onderworpen, is de kans kleiner dat ze in gebreke blijft (tabel 6.1, geval 6). 

 



 

 

 

 

Tabel 6.1 – Kwalitatieve vergelijking van de beschikbaarheidsgraad van de financiële middelen, die geboden wordt door verschillende financieringsmechanismen (weergegeven door de grootte van de groene sector 

van de taarten). Deze beschikbaarheidsgraad kan worden verhoogd door aanvullende bepalingen. Het symbool  stelt het aanleggen van voorzieningen voor als erkenning van een verplichting, zonder het 

reserveren van activa. Het symbool   €   stelt een fonds voor, opgebouwd binnen het juridisch kader van een gegeven entiteit of met eigen rechtspersoonlijkheid. Het symbool € boven een pijl geeft een 

overdracht van financiële middelen weer. 

Financieringsmechanisme                        Beschikbaarheidsgraad               Basiskenmerken  Voor- en nadelen 

1. Budget (jaarlijks of meerjarig) 

 

 

 

 

nagenoeg nihil  Geen reservatie van financiële activa  Nadelen 

 Zeer groot risico op onbeschikbaarheid 

 Geen beschikbaarheid van de financiële middelen in geval van bezuiniging op de begroting 

 Geen beschikbaarheid van de financiële middelen in geval van toestand van samenloop bij de FV 

2. Boekhoudkundige voorzieningen 

 

 

 

 

nagenoeg nihil  Geen reservatie van financiële activa  Nadelen 

 Zeer groot risico op onbeschikbaarheid 

 Geen beschikbaarheid van de financiële middelen in geval van toestand van samenloop bij de FV 

 Frequent gebrek aan transparantie (voor kosten en voorzieningen) 

   2.bis Boekhoudkundige voorzieningen 

            met aanvullende bepalingen 

 

 

 

 

 

 

 

ontoereikend  Zoals 2, met aanvullende bepalingen die 

bepaalde nadelen gedeeltelijk kunnen 

verhelpen 

 Voordelen 

 In bepaalde gevallen zijn de risico’s verbonden aan het faillissement van de FV theoretisch kleiner, 

maar niet helemaal uitgeschakeld 

Nadelen 

 Zoals 2; de bepalingen verminderen het risico van niet-beschikbaarheid niet sterk genoeg 

3. Geïnternaliseerd fonds, in het juridisch kader 

    van de financieel verantwoordelijke 

 

laag 

 

 Aanleggen van gereserveerde financiële 

activa 

 Reservatie van deze activa in het juridisch 

kader van de FV 

 Bij voorkeur, controle door een derde partij 

 Voordelen 

 Theoretische beschikbaarheid van de financiële middelen 

Nadelen 

 Risico op onbeschikbaarheid van de nog niet gestorte financiële middelen 

 Schommelingen van de financiële middelen (risico van beleggingen) 

 Verlies van de beschikbaarheid in geval van toestand van samenloop bij de FV of, bijvoorbeeld, 

als gevolg van een transfer van een actief waarvoor voorzieningen bestaan 

 Transparantie gelijk aan die van de bijlage bij de jaarrekeningen 

   3.bis Geïnternaliseerd fonds, in het juridisch kader 

            van de financieel verantwoordelijke,  

            met aanvullende bepalingen 

 

bevredigend  Zoals 3, met strikte regels voor het beheer 

van de gereserveerde activa, 

reportingverplichting en institutionele 

controle 

  Zoals 3, met verbeterde beschikbaarheid en transparantie 

 Financieel ver- 

antwoordelijke 

                  

Financieel ver- 

antwoordelijke 

                  

 

Boekhoudkundige voorzieningen 

met aanvullende bepalingen 

 

 Financieel ver- 

antwoordelijke 

 

Andere juri-

dische entiteit 

                  
€ 

Geëxternaliseerde 

boekhoudkundige 

voorzieningen met 

aanvullende bepalingen 

 

 

 

 

 Financieel ver- 

antwoordelijke 

                  € 
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4. Geëxternaliseerd fonds, zonder rechtspersoonlijkheid 

 

bevredigend  Aanleggen van gereserveerde financiële 

activa 

 Reservatie van deze activa buiten het 

juridisch kader van de FV en van zijn 

verwante bedrijven 

 Controle door een derde partij 

 Voordelen 

 Theoretische beschikbaarheid van de financiële middelen 

 In principe geen verlies van de beschikbaarheid in geval van toestand van samenloop bij de FV of 

van transfer van de FV 

Nadelen 

 Zoals 3, maar verlies van de beschikbaarheid in geval van toestand van samenloop of bij transfer 

van de entiteit waarbij het fonds is ingeschreven in de jaarrekeningen 

   4.bis Geëxternaliseerd fonds, zonder 

            rechtspersoonlijkheid, met aanvullende bepalingen 

 

 

hoog  Zoals 4, met strikte regels voor het beheer 

van de gereserveerde activa, 

reportingverplichting en institutionele 

controle 

  Zoals 4, met verbeterde beschikbaarheid 

5. Geëxternaliseerd fonds, met rechtspersoonlijkheid 

 

hoog  Zoals 4.bis, met reservatie van de 

gereserveerde activa in een eigen juridisch 

kader dat enkel de dekking van de 

nucleaire kosten als maatschappelijk doel 

heeft 

 Voordelen 

 Zoals 4, met verbeterde transparantie want eigen jaarrekeningen 

 Bescherming van de financiële middelen in geval van toestand van samenloop bij de FV 

Nadelen 

 Risico op onbeschikbaarheid van de nog niet gestorte financiële middelen 

 Schommelingen van de financiële middelen (risico van beleggingen) 

6. Bankgarantie op eerste verzoek 

 

 

zeer hoog  Geen reservatie van financiële activa bij 

de FV 

 Voordelen 

 Risicobeperking tussen twee entiteiten 

 De garant is een bankinstelling 

 Zeer laag risico op toestand van samenloop bij de garant 

Nadelen 

 Geen beschikbaarheid van de financiële middelen in geval van toestand van samenloop bij de FV 

en bij de garant 
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6.2.4 Grenzen aan de evaluatie van de voorzieningen 

De methode voor de evaluatie van de voorzieningen die in dit rapport wordt gebruikt, geeft 

een — a priori optimistisch — beeld van de staat van de financiering van de nucleaire 

kosten op een gegeven moment.  

De becijferde bepaling van de potentiële nucleaire passiva houdt rekening met situaties 

waarin 

 NIRAS, op basis van haar eigen raming, van mening is dat de exploitant of de financieel 

verantwoordelijke de nucleaire kosten waarop hij het aanleggen van zijn voorzieningen 

baseert, heeft onderschat en dat hij dus een potentieel nucleair passief vertoont; het 

geïdentificeerde potentieel nucleair passief wordt echter pas een nucleair passief als 

de ontoereikendheid van financiële middelen wordt bevestigd wanneer deze worden 

aangesproken; 

 er geen voorzieningen, in welke vorm ook, zijn. 

Verschillende risico’s die tijdens de inventarisatie zijn geïdentificeerd, zijn echter moeilijk te 

becijferen en worden daarom niet weerspiegeld in de becijferde ramingen van de 

potentiële nucleaire passiva. 

Het ontstaan van een nucleair passief kan immers het resultaat zijn van andere situaties, 

in het bijzonder de volgende. 

 De exploitant zet zijn activiteiten voortijdig stop, terwijl zijn voorzieningen nog 

ontoereikend zijn: het geïdentificeerde tijdelijk nucleair passief wordt een potentieel 

nucleair passief, dat een nucleair passief blijkt te zijn als eventuele bijkomende 

dotaties aan de voorzieningen ontoereikend blijken te zijn of als er geen zijn. 

 Het mechanisme voor het aanleggen van voorzieningen steunt op het gebruik en het 

behoud van te optimistische economische parameters: overschatting van de financiële 

rendementen, onderschatting van de inflatie. 

 De nucleaire kosten, geraamd door de exploitant of de financieel verantwoordelijke en 

door NIRAS, waarop het aanleggen van de voorzieningen gebaseerd is, blijken 

onderschat te zijn, waardoor er onvoldoende financiële middelen zijn wanneer er een 

beroep wordt op gedaan. 

 De financiële middelen blijken geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar wanneer er een 

beroep wordt op gedaan. 

Hoewel deze risico’s niet volledig kunnen worden weggenomen, kunnen ze gedeeltelijk 

worden verminderd door aanpassingen in het wettelijk en reglementair kader (deel 9.2).  

De iteratieve aard van de raming van de nucleaire kosten en de evaluatie van de 

voorzieningen, en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de voorzieningen, vormen 

op zichzelf een manier om deze risico’s te beperken. 
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6.3 Financieel verantwoordelijken van de sites van klasse I 

Alle financieel verantwoordelijken van de sites van klasse I leggen voorzieningen aan om 

hun nucleaire kosten te dekken. Ze zijn grotendeels met elkaar verbonden, ofwel via het 

aandeelhouderschap ofwel wegens een band die ze hebben ten opzichte van de Belgische 

Staat (figuur 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.2 – Vereenvoudigde weergave van de relaties tussen de verschillende financieel verantwoor-

delijken van de sites van klasse I (aandeelhouderschapsrelaties zijn weergegeven door een pijl; de 

afhankelijkheid ten opzichte van de Belgische Staat of van de Europese Commissie is weergegeven in 

stippellijn). 

6.3.1 Electrabel nv 

Electrabel is financieel verantwoordelijk voor het volgende radioactieve afval: 

 het radioactieve afval dat fysiek aanwezig is op de sites van de kerncentrales van Doel 

en Tihange, alsook niet-geconditioneerd secundair afval dat nog moet worden 

teruggevoerd vanuit Studsvik (Zweden) en SCK CEN; 

 laagactieve ingekapselde bronnen, op de verschillende sites van klasse III die 

Electrabel exploiteert voor klassieke elektriciteitsproductie; 

 zijn radioactieve afval dat al opgeslagen is bij Belgoprocess, maar nog niet 

geaccepteerd is door NIRAS; 

 afval waarvoor de technische verantwoordelijkheid reeds is overgedragen aan NIRAS, 

maar waarvoor een regularisatie nodig is ter uitvoering van de leidende beginselen. 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 22 juli 2022 (deel 6.1.4), zijn Electrabel en 

EDF Luminus verplicht om bij te dragen in de benodigde voorzieningen voor de ontmante-

ling van de kerncentrales en het beheer van de verbruikte splijtstof, naar rato van hun 

aandeel in de elektronucleaire productie. Aangezien de overeenstemmende boekhoud-
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kundige voorzieningen ingeschreven zijn in de boeken van Synatom, worden ze 

geanalyseerd in het deel dat handelt over de voorzieningen van Synatom (deel 6.3.2). 

6.3.1.1 Bestaan van voorzieningen 

Op 31 december 2021 bedragen de boekhoudkundige voorzieningen in de boeken van 

Electrabel 119,174 MEUR2020, waarvan 

 65,600 MEUR2021 (64,313 MEUR2020) voor het beheer van radioactief afval dat fysiek 

aanwezig is op de sites van Doel en Tihange, het afval dat moet terugkeren vanuit 

Studsvik en SCK CEN, en het afval dat aanwezig is op de verschillende sites van 

klasse III van Electrabel; 

 54,861 MEUR2020 voor de ‘regularisatie leidende beginselen, opslagafrekening’, 

overeenkomstig artikel 6.4 van het ophalingscontract tussen NIRAS en Electrabel. NIRAS 

factureert de verschuldigde sommen aan Electrabel in vijf jaarlijkse schijven over de 

periode 2019–2023. 

Electrabel verklaart dat het boekhoudkundige voorzieningen aanlegt om de kosten te 

dekken van het langetermijnbeheer van het afval dat al opgeslagen is bij Belgoprocess, 

maar nog niet geaccepteerd is door NIRAS. Op 31 december 2021 bedragen deze 

voorzieningen in totaal 121,991 MEUR2021 (117,975 MEUR2020). 

Electrabel is contractueel financieel verantwoordelijk voor de nucleaire kosten die gepaard 

gaan met dit afval en het is in dat opzicht dat NIRAS Electrabel exclusief heeft bevraagd 

over het bijbehorende financieringsmechanisme. Het blijkt dat de door Electrabel 

meegedeelde bedragen geen rekening houden met de gedeelde verantwoordelijkheid van 

EDF Luminus, dat ook voorzieningen aanlegt. Deze zijn niet opgenomen in dit rapport. 

Electrabel stelt bankgaranties (op eerste verzoek) om de bergingsafrekeningen te dekken 

voor het afval waarvoor de technische verantwoordelijkheid al is overgedragen aan NIRAS, 

maar waarvoor een ‘regularisatie leidende beginselen’ verschuldigd is, overeenkomstig 

bijlage 15 bij het ophalingscontract tussen NIRAS en Electrabel. Op 31 december 2021 

bedragen deze garanties 175,786 MEUR2021 (170,161 MEUR2020). Deze garanties werden in 

de eerste helft van 2023 aangepast om rekening te houden met de inwerkingtreding, op 

1 januari 2023, van de retributies 2023–2027, die worden gebruikt om de nucleaire kosten 

van de sites van Doel en Tihange te berekenen, en om de ‘regularisatie leidende 

beginselen, bergingsafrekening’ te dekken. Ze werden verhoogd tot 386,736 MEUR2023 

(364,430 MEUR2020), exclusief btw. 

Het afvalophalingscontract waarin formeel rekening wordt gehouden met de nieuwe 

retributies en de bedragen van de daaruit voortvloeiende regularisaties, moet nog worden 

ondertekend. 

6.3.1.2 Toereikendheid van de voorzieningen 

Aangezien de nucleaire kosten van het radioactieve afval dat fysiek aanwezig is op de 

sites van Doel en Tihange, van het afval dat moet terugkeren vanuit Studsvik en SCK CEN, 

en het afval dat aanwezig is op de verschillende sites van klasse III van Electrabel, alsook 

de kosten van de ‘regularisatie leidende beginselen, opslagafrekening’ 115,793 MEUR2020 
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bedragen (deel 5.2.1), is er geen te financieren saldo voor deze kostenposten. 

Op 31 december 2021 bedragen de boekhoudkundige voorzieningen in de boeken van 

Electrabel voor het langetermijnbeheer van het afval dat al opgeslagen is bij Belgoprocess, 

maar nog niet geaccepteerd is door NIRAS, 117,975 MEUR2020. De door NIRAS geraamde 

kosten bedragen 139,448 MEUR2020 (deel 5.2.5). Er is dus een te financieren saldo van 

21,473 MEUR2020. Dit komt overeen met het verschil tussen de fysieke inventaris van het 

betreffende afval, zoals vastgelegd in het huidige ophalingscontract, en de inventaris die is 

opgesteld op 31 december 2021. NIRAS beschouwt dit bedrag als een tijdelijk nucleair 

passief. Dit te financieren saldo (evenals het bijbehorende tijdelijk nucleair passief) houdt 

geen rekening met de voorzieningen van EDF Luminus en is dus overgewaardeerd. 

Op 31 december 2021 bedragen de bankgaranties die Electrabel heeft gesteld om de 

berging (oppervlakteberging en diepe berging) te dekken van afval waarvoor de technische 

verantwoordelijkheid al is overgedragen aan NIRAS, maar waarvoor een ‘regularisatie 

leidende beginselen’ verschuldigd is, 170,161 MEUR2020. Op 31 december 2023 stegen ze 

tot 386,736 MEUR2023, of 364,430 MEUR2020 door toepassing van een jaarlijkse desinflatie 

van 2%. Aangezien de kosten van de regularisatie 369,473 MEUR2020 bedragen (deel 5.2.5), 

lijkt er een te financieren saldo te zijn. Dit is echter niet het geval: het bedrag van de 

bankgaranties op 31 december 2023 werd berekend op basis van de contractuele formule 

voor de jaarlijkse indexering van de retributies, die niet alleen een inflatieformule, maar ook 

de vastgestelde actualisatievoet omvat. Dit bedrag is dus in overeenstemming met 

regularisatiekosten die zouden zijn berekend op basis van de voorwaarden van 2023. 

Over het geheel genomen, rekening houdend met de boekhoudkundige voorzieningen op 

31 december 2021 en de bankgaranties op 31 december 2023, vertoont Electrabel een te 

financieren saldo van 21,473 MEUR2020, dat een tijdelijk nucleair passief vormt. 

6.3.1.3 Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Electrabel heeft twee verschillende financieringsmechanismen opgezet om zijn nucleaire 

kosten te dekken: boekhoudkundige voorzieningen en bankgaranties. 

Volgens het analyserooster dat NIRAS heeft opgesteld (deel 6.2.3 — tabel 6.1), 

 is de beschikbaarheid van de financiële middelen die overeenstemmen met de door 

Electrabel aangelegde boekhoudkundige voorzieningen om de kosten te dekken van 

het beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval op de sites van Doel en 

Tihange, het radioactieve afval dat nog moet terugkeren van Studsvik en SCK CEN, het 

radioactieve afval dat aanwezig is op zijn verschillende sites van klasse III, het 

radioactieve afval waarvoor de ‘regularisatie leidende beginselen, opslagafrekening’ 

verschuldigd is, alsook het afval dat reeds opgeslagen is bij Belgoprocess, maar nog 

niet geaccepteerd is door NIRAS, nagenoeg nihil; 

 is de beschikbaarheid van de financiële middelen die overeenstemmen met de 

bankgaranties die Electrabel heeft gesteld voor de berging van afval waarvoor de 

technische verantwoordelijkheid al is overgedragen aan NIRAS, maar waarvoor een 

‘regularisatie leidende beginselen, bergingsafrekening’ verschuldigd is, zeer hoog. 
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Tabel 6.2 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van Electrabel 

(verantwoordelijkheden op de sites van Doel en Tihange, bij Studsvik, bij SCK CEN, op 
zijn sites van klasse III en bij Belgoprocess (niet geaccepteerd afval en ‘regularisatie 
leidende beginselen, opslagafrekening’)). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA 

 FARA (klasse III) 

 FARA LB opslag 

 FARA (BP) 

60,868 

0,064 

54,861 

139,448 

64,313 

54,861 

117,975 

0,000 

0,000 

0,000 

Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

TOTAAL 255,241 237,149 0,000   

 

Tabel 6.3 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van Electrabel 
(verantwoordelijkheden bij Belgoprocess voor de ‘regularisatie leidende beginselen, 
bergingsafrekening’) op 31 december 2023. 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA LB berging 369,476 364,430 1 0,000 Bankgaranties 
 

1  Het bedrag dat hier in munteenheden 2020 is uitgedrukt, weerspiegelt niet helemaal de bankgaranties 

onder de voorwaarden 2023, die wel degelijk in overeenstemming zijn met de kosten (deel 6.3.1.2). 

 

 



NIROND 2024–01 N 191 

6.3.2 Synatom nv 

Synatom, ‘kernprovisievennootschap’ genoemd in de wet van 12 juli 2022 (deel 6.1.4), “is 

verantwoordelijk om de dekking van de kosten van de ontmanteling van de kerncentrales 

en het beheer van de verbruikte splijtstof, afkomstig van deze kerncentrales te verzeke-

ren.” (artikel 11, § 1) (zie ook figuur 6.3). 

Alle aandelen van Synatom zijn in handen van Electrabel, een dochteronderneming van de 

Franse groep ENGIE, met uitzondering van het gouden aandeel van de Belgische Staat. 

Synatom stelt zijn jaarrekeningen op in overeenstemming met het Belgisch boekhoud-

kundig referentiesysteem (Belgian Generally Accepted Accounting Principles) en sluit ze af 

op 31 december van elk kalenderjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.3 – Visuele weergave van de belangrijkste aspecten van de wet van 12 juli 2022. 

Aangezien het wettelijk kader in de loop van 2022 is geëvolueerd, met de inwerkingtreding 

van de wet van 12 juli 2022, en aangezien in 2022 een herziening van de methodes voor 
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het aanleggen van nucleaire voorzieningen heeft plaatsgevonden 46, is de referentiedatum 

voor de evaluatie van de door Synatom aangelegde voorzieningen 31 december 2022. 

Deze voorzieningen werden dus geëvalueerd in het kader van de wet van 12 juli 2022, 

zonder te verwijzen naar de verbeteringen die deze aanbrengt in het vorige, door de wet 

van 11 april 2003 vastgelegde kader. Deze verbeteringen worden geanalyseerd in deel 

9.2.1. 

6.3.2.1 Bestaan van voorzieningen 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12 juli 2022 legt Synatom in zijn 

rekeningen boekhoudkundige voorzieningen aan voor de ontmanteling en het beheer van 

verbruikte splijtstof. 

Op 31 december 2022 bedroegen de boekhoudkundige voorzieningen, ingeschreven in de 

jaarrekeningen van Synatom [ENGIE 2023], 17 857 MEUR2022 (17 163,591 MEUR2020), namelijk 

 8 769 MEUR2022 (8 428,489 MEUR2020) voor de ontmanteling van de infrastructuur en 

uitrustingen; 

 9 088 MEUR2022 (8 735,102 MEUR2020) voor het beheer van de verbruikte splijtstof 47. 

Deze bedragen zijn in overeenstemming met het advies van de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen van 16 december 2022. Ze houden geen rekening met het gemotiveerde 

advies dat Synatom in 2023 heeft ingediend en het daaropvolgende definitieve advies van de 

commissie: de aanpassing van de voorzieningen om te voldoen aan het definitieve advies 

van de commissie zal tot uiting komen in de jaarrekeningen 2023 van Synatom. Deze 

bedragen worden berekend op basis van een werkingsduur van vijftig jaar voor de eenheden 

Doel 1 en 2 en Tihange 1, en van veertig jaar voor de eenheden Doel 4 en Tihange 3, en op 

basis van de actualisatievoeten die de commissie in aanmerking heeft genomen in het kader 

van de driejaarlijkse herziening van de methodes voor het aanleggen van de nucleaire 

voorzieningen, en die vermeld zijn in het activiteitenverslag en de jaarlijkse geconsolideerde 

financiële staten 2022 van de groep ENGIE [ENGIE 2023]: 2,5% voor de ontmanteling van de 

infrastructuur en uitrustingen en 3% voor het beheer van verbruikte splijtstof 48, waarbij de 

onderliggende inflatiehypothese van 2% ongewijzigd blijft. De stijging van de voorzieningen 

met 3,3 miljard euro tussen 2021 en 2022 is voornamelijk het gevolg van de verlaging van de 

actualisatievoet voor de voorzieningen voor het beheer van verbruikte splijtstof en een 

stijging van bepaalde kosten die worden gebruikt om de voorzieningen voor ontmanteling te 

ramen. Er wordt ook rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van de evolutie van 

de projecten voor de berging van het radioactieve afval. 

 
46  Deze herziening van de methodes voor het aanleggen van nucleaire voorzieningen leidde tot een eerst 

advies van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, dat verscheen vóór de referentiedatum die 

voor Synatom werd gebruikt. Deze oefening werd echter voortgezet in de loop van 2023, tot het 

definitieve, niet betwiste, advies van de commissie in juli 2023, dus na de referentiedatum. 

47  De boekhoudkundige voorzieningen voor het beheer van verbruikte splijtstof kunnen niet worden ver-

geleken met de kosten van het beheer van de verbruikte splijtstof, zoals ze weergegeven zijn in deel 

5.2.1, tabel 5.5, omdat ze overeenstemmen met een bijkomend exploitatiejaar van de kerncentrales. 

48  De door Synatom voorgestelde voeten waren 2,25% voor ontmanteling en 3,25% voor het beheer van 

verbruikte splijtstof. 
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De groep ENGIE wijst er in haar bovengenoemde verslag op dat zij, met het oog op een 

eventuele verlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3, besprekingen is aange-

gaan met de Belgische regering over de liberatoire plafonnering voor ENGIE van de kosten 

van het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof en dat, in de veronderstelling 

van een effectieve overeenkomst tussen de partijen, het bedrag van de voorzieningen 

mogelijk naar boven zal moeten worden bijgesteld. 

Ter uitvoering van de wet van 12 juli 2022, dragen Electrabel en EDF Luminus, naar rato 

van hun aandeel in de elektronucleaire productie, bij aan de opbouw van de voorzieningen 

voor de ontmanteling en voor het beheer van de verbruikte splijtstof, en in voorkomend 

geval, aan de dekking van de ontoereikendheid van deze voorzieningen. 

Electrabel en EDF Luminus maken ieder kwartaal aan Synatom de bedragen over die 

overeenstemmen met hun toelage voor de voorzieningen voor ontmanteling. De dotaties aan 

de voorzieningen voor het beheer van de verbruikte splijtstof zijn opgenomen in de kostprijs 

die Synatom aan Electrabel factureert voor de aanwending van de ongebruikte splijtstof. 

Synatom stelde bankgaranties (op eerste verzoek) om de opslag- en bergingsafrekeningen 

te dekken voor het afval waarvoor de technische verantwoordelijkheid al is overgedragen 

aan NIRAS, maar waarvoor een ‘regularisatie leidende beginselen’ verschuldigd is, 

overeenkomstig bijlage 15 bij het contract voor het beheer van het radioactieve afval van 

Synatom. Op 31 december 2022 bedragen deze garanties 192,610 MEUR2022 zonder btw 

(185,131 MEUR2020): 48,000 MEUR2022 (46,136 MEUR2020) voor de opslagafrekening en 

144,610 MEUR2022 (138,995 MEUR2020) voor de bergingsafrekening 49. 

Deze garanties werden in de eerste helft van 2023 aangepast om rekening te houden met 

de inwerkingtreding, op 1 januari 2023, van de retributies 2023–2027, die werden gebruikt 

om de nucleaire kosten van de sites van Doel en Tihange te berekenen en om de 

‘regularisatie leidende beginselen’ te dekken. Ze werden verhoogd tot 205,839 MEUR2023 

exclusief btw 50 (193,967 MEUR2020). 

Het afvalophalingscontract waarin formeel rekening wordt gehouden met de nieuwe 

retributies en de bedragen van de daaruit voortvloeiende regularisaties, moet nog worden 

ondertekend. 

6.3.2.2 Toereikendheid van de voorzieningen 

De driejaarlijkse herziening van de methodes voor het aanleggen van de voorzieningen 

door de Commissie voor nucleaire voorzieningen, vastgesteld in de wet van 12 juli 2022, 

draagt bij tot het waarborgen van de toereikendheid van de voorzieningen voor de 

ontmanteling en voor het beheer van de verbruikte splijtstof: “Driejaarlijks voert de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen een audit uit van de methoden die worden 

gebruikt voor de berekening van de aanleg van de nucleaire voorzieningen, alsook van 

hun toereikendheid […], en dit in overleg met [Synatom] en, voor de voorzieningen voor de 

 
49  De bedragen van de bankgaranties worden door Synatom niet als nucleaire voorzieningen geboekt in 

de zin van de wet van 12 juli 2022. De Commissie voor nucleaire voorzieningen blijft echter toezien op 

de toereikendheid van deze garanties. 

50  De bankgaranties zijn inclusief btw, wat het effectieve totaal op 249,065 MEUR2023 brengt. 
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ontmanteling, met [Electrabel].  

In voorkomend geval maken [Synatom] en [Electrabel] aan de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen, op eigen initiatief of op vraag van deze laatste, een voorstel over tot 

herziening van de methode van aanleg van voorzieningen voor de ontmanteling en een 

voorstel tot herziening van de methode van aanleg van de voorzieningen voor het beheer 

van verbruikte splijtstof […]” (artikel 12, § 1 en § 2).  

Aan het einde van de audit neemt de Commissie voor nucleaire voorzieningen haar 

beslissing, desgevallend rekening houdend met de adviezen die zij heeft gevraagd. De 

adviezen en de beslissingen van de commissie zijn bindend voor Synatom, Electrabel en 

EDF Luminus als zij er de bestemmeling van zijn, tenzij anders vermeld. Ze worden 

aangenomen na ontvangst van het advies van NIRAS voor wat betreft haar bevoegdheden 

(wet van 12 juli 2022, artikel 6, § 1, en artikel 7, § 6). 

De onderstaande analyse van de toereikendheid van de door Synatom aangelegde 

voorzieningen voor de ontmanteling van de infrastructuur en de uitrustingen en voor het 

beheer van de verbruikte splijtstof is gebaseerd op het advies dat NIRAS op 

7 november 2022 aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen heeft bezorgd. Dat 

advies is gebaseerd op het rapport over de driejaarlijkse herziening van de methodes voor 

het aanleggen van de nucleaire voorzieningen, dat Synatom op 2 september 2022 

bezorgde aan de commissie, en op de documenten die in dit kader ter beschikking werden 

gesteld van NIRAS. 

Na beraadslaging, in het bijzonder op basis van het advies van NIRAS en rekening houdend 

met haar eigen evaluatie en huidige kennis, heeft de Commissie voor nucleaire voor-

zieningen, in haar advies van 16 december 2022 aan Synatom, alle aanbevelingen uit het 

advies van NIRAS gevolgd met betrekking tot kostenposten die niet gedekt waren door de 

voorzieningen, en bijna al haar aanbevelingen over een risico op onderschatting van de 

kosten. 

Synatom betwistte echter een aantal opmerkingen van de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen met het argument dat deze overdreven conservatief of technisch onaan-

gepast waren, en diende op 14 februari 2023, overeenkomstig de wet, een nieuw voorstel, 

in de vorm van een gemotiveerd advies in, waarin Synatom uitlegde waarom het er, 

volgens hem, geen gevolg aan kon geven. In juli 2023 bracht de commissie een definitief 

advies uit, waarin ze terugkomt op een aantal aanbevelingen van NIRAS die ze aanvankelijk 

wel had gevolgd. Op 26 juli 2023 deelde Synatom de commissie mee dat het geen beroep 

zou aantekenen bij het Marktenhof, waardoor de driejaarlijkse herziening van de nucleaire 

voorzieningen van 2022 definitief werd afgesloten. De gevolgen van het definitieve advies 

voor de voorzieningen van Synatom zullen pas in de rekeningen op 31 december 2023 

merkbaar zijn. 

Berekening van de voorzieningen voor ontmanteling 

De voorzieningen voor de ontmanteling van de infrastructuur en uitrustingen worden 

aangelegd ter uitvoering van de wet van 12 juli 2022. Deze bepaalt met name dat de 

voorzieningen voor de ontmanteling 

 “onder meer betrekking [hebben] op de kosten van de stopzetting van de reactor, de 

ontlading van de kernbrandstof en de sanering van de site” (artikel 2, 8°); 
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 “zullen worden aangelegd teneinde, voor elke kerncentrale, het volledig geactualiseerd 

bedrag van de kosten van ontmanteling te dekken bij de geprogrammeerde 

uitdienstname van de betrokken kerncentrale, te weten uiterlijk op de in artikel 4, § 1, 

van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor 

industriële elektriciteitsproductie bepaalde data” (artikel 11, § 4). 

Volgens de door Synatom voorgestelde methode worden de voorzieningen voor de 

ontmanteling van de afzonderlijke eenheden als volgt stapsgewijs berekend:  

 bepaling van de planning van de uitgaven in constante valuta. Deze planning wordt 

uitgevoerd voor elke eenheid, wat een opsplitsing van de kosten vergt die Electrabel 

berekend heeft per site, volgens de benadering van een geïntegreerde site; 

 berekening van de uitgaven in courante munt, rekening houdend met een jaarlijkse 

geraamde inflatievoet van 2%; 

 actualisatie van de toekomstige uitgaven op de datum van industriële inbedrijfstelling 

van elk van de reactoren, die overeenstemt met de initiële erkenning van de 

verplichting tot ontmanteling, tegen de voet die de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen heeft gekozen voor de actualisatie voor het boekjaar 2022, namelijk 

2,5% (dit is een reëel jaarlijks rendement van 0,5% en een jaarlijkse inflatievoet van 

2%). Het aldus geactualiseerde bedrag vormt de initiële dotatie op het ogenblik van de 

industriële inbedrijfstelling van elk van de reactoren; 

 berekening, tegen de voet die gekozen werd voor de actualisatie, van de jaarlijkse 

dotatie aan de voorzieningen die overeenstemt met de interest op de bestaande 

voorzieningen op het einde van het vorige boekjaar. 

De voorzieningen die Synatom aanlegt, zijn dus, op het einde van elk boekjaar, gelijk aan 

de huidige waarde van de geraamde toekomstige uitgaven. 

Bij elke nieuwe raming van de kosten maakt Synatom een herberekening van de 

voorzieningen volgens de hierboven beschreven stappen. 

Indien de interest de gekozen actualisatievoet niet heeft bereikt, passen Electrabel en EDF 

Luminus het verschil om de drie maanden bij. 

De wet van 12 juli 2022 bepaalt het volgende: “Indien, tijdens de ontmanteling, de voor-

zieningen voor de ontmanteling lager blijken te zijn dan de kosten van ontmanteling, [zal 

Electrabel] aan [Synatom] het bedrag overmaken dat nodig is om het overschot aan kosten 

van de ontmanteling te dekken op het moment dat dit is verschuldigd.” (artikel 11, § 4) 

Rekening houdend met de kostenramingen in het kader van de herziening van de 

methodes voor het aanleggen van nucleaire voorzieningen in 2022 (deel 5.2.1) en van de 

boekhoudkundige voorzieningen in de jaarrekeningen van Synatom (deel 6.3.2.1), is er 

geen te financieren saldo voor ontmanteling. 

Berekening van de voorzieningen voor het beheer van de verbruikte splijtstof 

De voorzieningen voor het beheer van de verbruikte splijtstof worden aangelegd ter 

uitvoering van de wet van 12 juli 2022. Deze bepaalt met name dat deze voorzieningen 

“jaarlijks door [Synatom worden] vermeerderd naar evenredigheid van de in het betrokken 

jaar voortgebrachte hoeveelheid verbruikte splijtstof” (artikel 11, § 5). 
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Synatom berekent ieder jaar de aan te leggen voorzieningen voor het beheer van de 

verbruikte splijtstof, op basis van het volledige exploitatieprogramma van de bestaande 

kerncentrales, dat, overeenkomstig het huidige wettelijk en reglementair kader, eindigt in 

2025. 

 De jaarlijkse vereiste hoeveelheid splijtstof wordt theoretisch berekend naar rato van 

de jaarlijkse elektriciteitsproductie tot in 2025 en de exploitatiegegevens van een jaar 

worden gekenmerkt door de reële hoeveelheid ingezette splijtstof tijdens het jaar. 

 De berekening van de voorzieningen voor de hoeveelheden splijtstof die jaarlijks 

worden verbruikt, wordt uitgevoerd op basis van een gemiddelde eenheidsprijs voor 

het geheel aan gebruikte hoeveelheden tot het einde van de exploitatieperiode van de 

kerncentrales. 

 De eenheidskostprijs voor het beheer van de verbruikte splijtstof wordt zodanig 

vastgesteld dat de geactualiseerde som van de producten van de jaarlijkse hoeveel-

heden en de eenheidskostprijs aangepast aan de economische omstandigheden van 

het beschouwde jaar (tot het einde van de exploitatieperiode, namelijk 2025) gelijk is 

aan de geactualiseerde som van de uitgaven in courante munt. De aldus vastgestelde 

eenheidskostprijs is dus een geactualiseerde gemiddelde kostprijs in constante valuta. 

 De eenheidskostprijs wordt uitgedrukt onder de economische omstandigheden van 

2022; de variatie van de economische omstandigheden wordt gemeten aan de hand 

van de evolutie van de reële inflatievoet voor het verleden en op basis van een cons-

tante inflatievoet van 2% per jaar voor de toekomst, met een specifieke hypothese om 

de inflatiepiek van 2022 te weerspiegelen. De actualisatievoet is de voet die de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen voor het boekjaar 2022 heeft gekozen, 

namelijk 3%. 

 Zoals voor de ontmanteling wordt een component ‘interesten’ toegevoegd aan de 

jaarlijkse toelage. 

De methode voor het berekenen van de eenheidskostprijs voor het beheer van de 

verbruikte splijtstof, waarbij rekening wordt gehouden met de aanbevelingen van de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen, wordt door NIRAS als correct beschouwd. Er is 

dus geen te financieren saldo voor het beheer van verbruikte splijtstof, ondanks het 

verschil van één jaar tussen de referentiejaren voor de berekening van de kosten 

(31 december 2021 — deel 5.2.1) en de voorzieningen (31 december 2022). 

De berekeningsmethode voor het aanleggen van de voorzieningen voor het beheer van de 

verbruikte splijtstof zou de indruk kunnen geven dat de kostprijs van het beheer van deze 

splijtstof gedekt zou zijn, zelfs indien de kerncentrales vandaag gesloten zouden zijn. Dat 

is echter niet het geval. Op 31 december van elk jaar is er immers een tijdelijk nucleair 

passief voor het beheer van de verbruikte splijtstof dat gelijk is aan de som van 

 het totaal van de interesten op de reeds aangelegde voorzieningen, die nog ont-

vangen moeten worden, te berekenen op basis van de gekozen actualisatievoet, en 

 het deel van de vaste kosten dat via de eenheidskosten wordt toegewezen aan het 

beheer van de splijtstof die nog gebruikt moet worden tot het einde van de geplande 

exploitatieperiode, namelijk 2025. Indien het volledige programma niet zou worden 

uitgevoerd, zullen de vaste kosten die toegekend zijn aan de niet-gebruikte splijtstof 

een potentieel nucleair passief worden. 
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De wet van 12 juli 2022 bepaalt het volgende: “Indien, tijdens de verrichtingen van het 

beheer van verbruikte splijtstof, de voorzieningen voor het beheer van de verbruikte 

splijtstof lager blijken te zijn dan de kosten van beheer van de verbruikte splijtstof, [zal 

Electrabel] aan [Synatom] het bedrag overmaken dat nodig is om het overschot aan kosten 

van het beheer van de verbruikte splijtstof te dekken op het moment dat dit is 

verschuldigd.” (artikel 11, § 5). 

Advies van NIRAS aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

In haar advies van 7 november 2022 aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen over 

het rapport van september 2022 dat door Synatom werd ingediend in het kader van de 

driejaarlijkse herziening van de methodes voor het aanleggen van de nucleaire 

voorzieningen (deel 6.1.4), kwam NIRAS tot het besluit dat zowel de voorzieningen voor 

ontmanteling als de voorzieningen voor het beheer van verbruikte splijtstof moesten 

worden aangepast op basis van de geformuleerde overwegingen. 

In haar advies schrijft NIRAS ook: “Aangezien de eerste reactor onlangs is stilgelegd en de 

uitgaven bijgevolg zullen stijgen, beveelt NIRAS ten slotte aan de controle op deze uitgaven 

te versterken, met name in het kader van de [definitieve stopzettings]- en ontmantelings-

fase van de kernreactoren. Uit de feedback van NIRAS over de follow-up van de ontmante-

lingskosten van Belgonucleaire en FBFC-I blijkt dat een follow-upfrequentie van zes 

maanden tot een jaar aangewezen is. In deze context moet in overleg met de Commissie 

een specifieke methode voor de opvolging van de kosten van de ontmanteling van de 

kerncentrales worden vastgesteld.” 

“Het bedrag van […] aan noodzakelijke uitgaven voor het beheer van de verbruikte 

splijtstof, zoals Synatom ze heeft berekend in het dossier 2022, wordt als volgt 

gefinancierd:  

 14,9% […] in de vorm van jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen op basis van de 

ontladen hoeveelheden (over de periode 1986-2025);  

 85,1% […] via financiële dotaties die overeenstemmen met de rentelast op de 

bestaande voorziening op het einde van de vorige oefening en berekend tegen het 

tarief dat wordt gebruikt voor de actualisatie, namelijk 3,5% (over de periode 1986-

2135).  

Hieruit blijkt het belang van de vaststelling van de actualisatievoet door de Commissie.” 

In haar advies van 16 december 2022 volgde de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

alle aanbevelingen van NIRAS met betrekking tot kostenposten die niet gedekt waren door 

voorzieningen, en bijna al haar aanbevelingen met betrekking tot het risico van 

onderschatting van de kosten 51. 

Bankgaranties voor de ‘regularisatie leidende beginselen’ 

Op 31 december 2022 bedragen de bankgaranties die Synatom heeft gesteld om de 

opslag en berging te dekken van afval waarvoor de technische verantwoordelijkheid al is 

overgedragen aan NIRAS, maar waarvoor een ‘regularisatie leidende beginselen’ 

 
51  In juli 2023 is de Commissie voor nucleaire voorzieningen echter gedeeltelijk teruggekomen op haar 

standpunt. 
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verschuldigd is, 192,610 MEUR2022 zonder btw (185,131 MEUR2020). Op 31 december 2023 

stegen ze tot 205,839 MEUR2023, of 193,967 MEUR2020 door toepassing van een jaarlijkse 

desinflatie van 2%. Aangezien de kosten van de regularisatie 200,019 MEUR2020 bedragen 

(deel 5.2.1 — 47,795 MEUR2020 voor de opslagafrekening en 152,224 MEUR2020 voor de 

bergingsafrekening), lijkt er een te financieren saldo te zijn. Dit is echter niet het geval: het 

bedrag van de bankgaranties op 31 december 2023 werd berekend op basis van de 

contractuele formule voor de jaarlijkse indexering van de retributies, die niet alleen een 

inflatieformule, maar ook de vastgestelde actualisatievoet omvat. Dit bedrag is dus in 

overeenstemming met regularisatiekosten die zouden zijn berekend op basis van de 

voorwaarden van 2023. 

6.3.2.3 Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Synatom heeft twee verschillende financieringsmechanismen opgezet om zijn nucleaire 

kosten te dekken: boekhoudkundige voorzieningen en bankgaranties. 

Volgens het analyserooster dat NIRAS heeft opgesteld (deel 6.2.3 — tabel 6.1) 

 is de beschikbaarheid van de financiële middelen die overeenstemmen met de 

voorzieningen die Synatom heeft aangelegd om de kosten van het beheer van kern-

technische materialen en van de ontmanteling te dekken, ontoereikend. De voor-

zieningen worden immers aangelegd in de vorm van boekhoudkundige voorzieningen 

waarvan het beheer georganiseerd wordt door de wet (zie bespreking hieronder); 

 is de beschikbaarheid van de financiële middelen die overeenstemmen met de 

bankgaranties die Synatom heeft gesteld voor de opslag en de berging van afval 

waarvoor de technische verantwoordelijkheid al is overgedragen aan NIRAS, maar 

waarvoor een ‘regularisatie leidende beginselen, opslag- en bergingsafrekeningen’ 

verschuldigd is, zeer hoog. 

Tabel 6.4 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van Synatom (verantwoordelijkheden 
op de sites van Doel en Tihange). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 KTM 1 

 ONTM 

8 377,451 

8 339,389 

8 735,102 

8 428,489 

0,000 

0,000 

Geëxternaliseerde 
boekhoudkundige 
voorzieningen met 
aanvullende bepalingen 

 

TOTAAL 16 716,840 17 163,591 0,000   

1  Ondanks het verschil van één jaar tussen de referentiejaren voor de berekening van de kosten 

(31 december 2021) en de voorzieningen (31 december 2022), is er geen te financieren saldo voor het 

beheer van verbruikte splijtstof, omdat de methode voor het aanleggen van de voorzieningen correct 

wordt geacht en rekening houdt met de aanbevelingen van de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen. 
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Tabel 6.5 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van Synatom (verantwoordelijkheden 
bij Belgoprocess voor de ‘regularisatie leidende beginselen, opslag- en 
bergingsafrekeningen’) op 31 december 2023. 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA LB opslag 

 FARA LB berging 

47,795 

152,224 
193,967 1 

0,000 

0,000 
Bankgaranties 

 

TOTAAL 200,019 193,967 1 0,000   

1  Het bedrag dat hier in munteenheden 2020 is uitgedrukt, weerspiegelt niet helemaal de bankgaranties 

onder de voorwaarden 2023, die wel degelijk in overeenstemming zijn met de kosten (deel 6.3.2.2). 

Basisfinancieringsmechanisme: boekhoudkundige voorzieningen 

De inschrijving door een financieel verantwoordelijke van een voorziening in zijn 

boekhouding houdt de erkenning van een verplichting in, maar garandeert niet dat de 

overeenstemmende financiële middelen op het gepaste ogenblik beschikbaar zullen zijn 

(deel 6.2.3). 

De wet van 12 juli 2022 heeft tot doel het bestaan en de toereikendheid van voorzieningen 

voor de ontmanteling en voor het beheer van de verbruikte splijtstof te garanderen en 

voorziet in mechanismen om de beschikbaarheid van de financiële middelen die aan deze 

voorzieningen verbonden zijn te verzekeren, teneinde de risico’s op een nucleair passief te 

beperken. 

De wetgever heeft twee voorwaarden bepaald met betrekking tot de beschikbaarheid van 

de financiële middelen: de ‘externalisering’ van de voorzieningen ten opzichte van de 

financieel verantwoordelijke en de voorwaarden inzake het beheer van de voorzieningen. 

De Commissie voor nucleaire voorzieningen, die een algemene advies- en controle-

bevoegdheid heeft, is ook belast met het doen naleven van de bepalingen van de wet van 

12 juli 2022, en dus in het bijzonder van die welke betrekking hebben op de beschikbaar-

heid van de voorzieningen. 

Deze verschillende elementen worden hieronder geanalyseerd. 

Aanvullende bepaling nr. 1 met betrekking tot de boekhoudkundige voorzieningen: 

‘externalisering’ van de voorzieningen 

De wet van 12 juli 2022 legt de ‘externalisering’ op van de voorzieningen van Electrabel bij 

Synatom, zodat ze juridisch gescheiden zijn van de andere activa en passiva van 

Electrabel en ze, in een toestand van samenloop, niet in de massa terechtkomen die onder 

de schuldeisers moet worden verdeeld. 

Dat gezegd zijnde, is de externalisering relatief. Synatom is immers sinds 2004 een volle 

dochteronderneming van Electrabel, op één enkel specifiek aandeel (Golden Share) van 

de Belgische Staat na, en Electrabel is sinds eind 2005 voor 100% een 

dochteronderneming van ENGIE (figuur 6.2 in het begin van deel 6.3). 

De wet van 12 juli 2022 voorziet in de geleidelijke terugbetaling van de uitstaande leningen 

aan Electrabel. Bovendien verbiedt ze alle nieuwe leningen of beperkt ze in zeer grote 

mate deze leningen, waardoor de effecten van de externalisering van de voorzieningen 
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sinds de laatste inventaris van de nucleaire passiva zijn verbeterd. Er moet worden 

opgemerkt dat er al in 2019 is begonnen met de terugbetaling van de lening voor de 

tegenwaarde van de voorzieningen voor het beheer van verbruikte splijtstof. 

Het specifieke aandeel van Synatom dat toekomt aan de Belgische Staat verleent 

buitengewone rechten zoals bepaald in de artikelen 10, 14, 17, 20 en 32 van de statuten 

van Synatom. Zo kunnen de vertegenwoordigers van de federale regering binnen vier 

werkdagen verzet aantekenen bij de federale minister bevoegd voor Energie, tegen elke 

beslissing van de raad van bestuur van Synatom die ze in tegenspraak achten met de 

krachtlijnen van het energiebeleid van het land, inclusief de doelstellingen van de regering 

inzake energiebevoorrading en de toereikendheid van de voorzieningen aangelegd voor 

de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van de verbruikte splijtstof. 

Aanvullende bepaling nr. 2 met betrekking tot de boekhoudkundige voorzieningen: 

voorwaarden inzake het beheer van de financiële middelen 

De wet van 12 juli 2022, artikel 14, bepaalt dat “§ 1. [Synatom] de activa [belegt] die de 

voorzieningen vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 15. De activa moeten voldoen 

aan het voorzorgsbeginsel, en met name aan de volgende regels: 

1°  de activa worden belegd op een wijze die de veiligheid, de kwaliteit, de benodigde 

liquiditeit en de rentabiliteit van het geheel van de nucleaire voorzieningen waarborgt; 

2°  de activa worden hoofdzakelijk belegd op gereglementeerde markten. In alle gevallen 

worden de activa belegd volgens het voorzorgsbeginsel; 

3°  de activa zijn voldoende gediversifieerd teneinde een disproportionele afhankelijkheid 

van een bepaald actief, een bepaalde emittent, een bepaalde groep van ondernemin-

gen, of een bepaalde geografische zone en een bovenmatige accumulatie van risico’s 

in de totale belegde portefeuille te vermijden. 

§ 2. De Koning kan de modaliteiten van deze regels ter zake bepalen bij een besluit, 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad.”  

Artikel 15 bepaalt dat de uitstaande leningen tussen Synatom en Electrabel moeten 

worden terugbetaald tegen 2025 voor de tegenwaarde van de voorzieningen voor het 

beheer van verbruikte splijtstof, en tegen 2030 voor de tegenwaarde van de voorzieningen 

voor ontmanteling. Synatom kan Electrabel nieuwe leningen verstrekken op de 

ontmantelingsvoorzieningen, tegen strengere leningsvoorwaarden dan voorheen. 

Aan de toekenning van een lening aan Electrabel (artikelen 15 tot 17) zijn de volgende 

belangrijke voorwaarden verbonden: 

 Kredietwaardigheid van Electrabel De wet van 12 juli 2022 bevat criteria om de 

kredietwaardigheid van Electrabel te bepalen. Dat zou de beschikbaarheid van de aan 

Electrabel geleende middelen moeten verbeteren en daarmee ook zijn vermogen om 

de leningen van Synatom terug te betalen. Artikel 15, § 3, bepaalt het volgende: “De 

kwaliteit van het krediet van [Electrabel] wordt gemeten en opnieuw periodiek 

geëvalueerd door middel van een schuldratio ten aanzien van het eigen vermogen, op 

geconsolideerde basis, en van een credit rating.” 

De evolutie van de kwaliteit van het krediet van [Electrabel] wordt aan deze criteria 

getoetst op basis van een geleidelijke en transparante schaal, vastgesteld in een 

overeenkomst tussen de Staat, [Synatom] en [Electrabel]. […] 
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Indien zich belangrijke wijzigingen voordoen aan de methodiek van de credit rating of 

indien ingevolge andere externe ontwikkelingen, de schaal niet langer toereikend is 

om de solvabiliteit te meten van een onderneming zoals [Electrabel], kan [Synatom] of 

[Electrabel] aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen wijzigingen voorstellen 

aan deze schaal of aan de definitie of de meting van de indicatoren, of kan de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen eisen dat zij dergelijke wijzigingen voor-

stellen. Indien de Commissie voor nucleaire voorzieningen en [Synatom] of 

[Electrabel] hierover geen akkoord bereiken, kan de Koning, op voorstel van de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen, de schaal vaststellen bij een besluit, 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad.” 

Er bestaat maar één driepartijenovereenkomst, tussen Synatom, Electrabel en de 

Staat, die goedgekeurd werd op 3 mei 2004 en die de evolutieschaal bepaalt van het 

percentage van de tegenwaarde van de voorzieningen die kan worden geleend aan 

Electrabel naargelang van de evolutie van zijn credit rating toegekend door Standard 

& Poor’s of Moody’s en de ratio ‘netto financiële schulden / (netto financiële schulden 

+ eigen kapitaal)’ op een geconsolideerde basis, die elk trimester wordt berekend en 

meegedeeld aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen. 

Artikel 15, § 4, van de wet van 12 juli 2022 voorziet bovendien in de voorafgaande 

goedkeuring, door de Commissie voor nucleaire voorzieningen, van de lenings-

overeenkomsten en de zekerheden die zijn aangegaan in het kader van leningen die 

door Synatom worden toegekend. De commissie kan ook eisen dat een of meer 

aanvullende zekerheden worden gesteld om de volledige terugbetaling, in hoofdsom, 

intresten en kosten, van de geleende bedragen op passende wijze te dekken. 

 Andere bepalingen Artikel 17 bepaalt het volgende: “zodra [Synatom] fondsen ter 

beschikking stelt aan [Electrabel] in het kader van een leningsovereenkomst […], 

ontstaat een algemeen voorrecht op de roerende goederen van [Electrabel] ten 

voordele van [Synatom]”. 

“[Synatom] houdt binnen de activa die de tegenwaarde vormen van de daartoe 

bestemde voorzieningen op ieder ogenblik voldoende liquiditeiten aan, in de vorm van 

financiële activa die in minder dan dertig dagen liquideerbaar zijn, om alle kosten 

verbonden met de ontmanteling en het beheer van verbruikte splijtstof gedurende de 

komende drie werkingsjaren te financieren.” (artikel 15, § 6). Dat is het enige 

wetsartikel dat een zekere liquiditeit waarborgt van de tegenwaarde van de door 

Synatom aangelegde voorzieningen. 

Naast de driejaarlijkse verslagen aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen met 

betrekking tot de aanleg van voorzieningen, vereist artikel 7 dat Synatom jaarlijks en 

halfjaarlijks verslag over opgelegde punten uitbrengt bij de commissie. Het jaarverslag 

moet in het bijzonder de uitgaven voor de komende drie jaar bevatten. 

Aanvullende bepaling nr. 3 met betrekking tot de boekhoudkundige voorzieningen: 

bestaan van een Commissie voor nucleaire voorzieningen 

De Commissie voor nucleaire voorzieningen verzekert een opvolging en een controle van 

de aanleg en het beheer van de voorzieningen voor de ontmanteling en voor het beheer 

van de verbruikte splijtstof. Ze kan beslissingen nemen (wet van 12 juli 2022, artikel 5) met 

het oog op het vervullen van haar opdracht, onder meer over: 
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 de regels van bestuur of de bevoegdheden van een orgaan of een gevolmachtigde 

van Synatom; 

 de voorwaarden waaronder Synatom in het kader van de wet leningen kan 

verstrekken, 

 het beleid van Electrabel en EDF Luminus inzake voorrechten, hypotheken en inpand-

geving; 

 in het algemeen, de aanleg, het beheer, het bestaan, de toereikendheid en de 

beschikbaarheid van de nucleaire voorzieningen. 

De dwang- en sanctiebevoegdheden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

garanderen de gedwongen uitvoering van haar adviezen en beslissingen. 

De Commissie voor nucleaire voorzieningen beschikt over structurele en menselijke 

middelen, met name in de vorm van een vast secretariaat, waarvan ze de samenstelling 

en werking zelf vastlegt, op basis van de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van 

haar opdrachten. 
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6.3.3 SCK CEN 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 dat de regels betreffende het 

toezicht op en de subsidiëring van SCK CEN bepaalt (artikel 9), is SCK CEN financieel 

verantwoordelijk voor het radioactieve afval dat het na 31 december 1988 heeft 

voortgebracht en waarvan een deel bij Belgoprocess is opgeslagen, voor de kern-

technische materialen die het na 31 december 1988 verwierf en de nucleaire infrastructuur 

en de uitrustingen die na 31 december 1988 in bedrijf zijn gesteld op zijn site (zie deel 

5.2.2 voor de verdeling van de financiële verantwoordelijkheden voor de site van SCK CEN). 

SCK CEN is een stichting van openbaar nut met een privaatrechterlijk statuut, onder de 

voogdij van de federale ministers die bevoegd zijn voor Economie en Energie. 

SCK CEN is een institutionele eenheid die, volgens het Europees systeem van nationale en 

regionale rekeningen (ESR), op federaal niveau behoort tot subsector S.1311. Het sluit zijn 

rekeningen af op 31 december van ieder kalenderjaar en maakt die sinds het boekjaar 

2013 bekend. 

6.3.3.1 Bestaan van voorzieningen 

SCK CEN neemt de kosten van het beheer van zijn radioactieve exploitatieafval op in zijn 

budget en legt boekhoudkundige voorzieningen aan om zijn andere nucleaire kosten te 

dekken. 

Op 31 december 2010 bedragen de boekhoudkundige voorzieningen van SCK CEN 

148,674 MEUR2020, verdeeld als volgt: 

 9,753 MEUR2020 om de kosten te dekken van het beheer van zijn afval op de site van 

TRADEBE (VK) en bij Belgoprocess, met inbegrip van de kosten van de ‘regularisatie 

leidende beginselen’; 

 48,690 MEUR2020 voor het beheer van de kerntechnische materialen  

 90,231 MEUR2020 voor de ontmanteling van de infrastructuur en uitrustingen. 

6.3.3.2 Toereikendheid van de voorzieningen 

SCK CEN berekent zijn boekhoudkundige voorzieningen voor de ontmanteling en het beheer 

van de kerntechnische materialen, en legt de overeenstemmende financiële middelen aan 

volgens een strikte procedure. De voorzieningen worden geraamd op basis van de 

courante waarde van de inventaris, vastgesteld op 31 december van het beschouwde jaar, 

rekening houdend met de laatste gekende of aangekondigde retributies voor het afval, met 

de ervaringsfeedback en met de courante prijzen voor de ontmantelingsactiviteiten. De 

voorzieningen worden elk jaar opnieuw berekend op basis van de laatste bekende 

retributies die NIRAS in rekening brengt voor radioactief afval en rekening houdend met de 

inflatie voor de andere onderdelen van de voorzieningen. De financiële directie van 

SCK CEN beslist ook over aanpassingen van de voorzieningen op basis van de semestriële 

bijwerking van de inventaris door de deskundigengroep die belast is met het beheer van 

het ontmantelingsplan van SCK CEN. 
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Op 31 december 2020 dekken de door SCK CEN aangelegde boekhoudkundige voorzienin-

gen, namelijk 148,674 MEUR2020, alle nucleaire kosten niet (deel 5.2.2). 

 De voorzieningen voor het beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval bij 

TRADEBE en bij Belgoprocess, namelijk 9,753 MEUR2020, zijn immers ontoereikend om 

de kosten ervan te dekken. Deze kosten werden door SCK CEN geraamd op 

0,071 MEUR2020 voor het afval dat aanwezig is bij TRADEBE en door NIRAS op 

22,921 MEUR2020 voor het afval dat aanwezig is bij Belgoprocess (waaronder afval dat 

door Belgoprocess als kerntechnische materialen wordt beschouwd). 

 De voorzieningen voor het beheer van de kerntechnische materialen, namelijk 

48,690 MEUR2020, dekken de door SCK CEN geraamde kosten. 

 De voorzieningen voor de ontmanteling, namelijk 90,231 MEUR2020, dekken de door 

SCK CEN geraamde kosten. 

Er is dus een te financieren saldo van 13,239 MEUR2020 52, dat een potentieel nucleair 

passief vormt 53. 

6.3.3.3 Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Volgens het analyserooster dat NIRAS heeft opgesteld (deel 6.2.3 — tabel 6.1), is de 

beschikbaarheid van de financiële middelen die overeenstemmen met de voorzieningen 

van SCK CEN nagenoeg nihil. De voorzieningen worden immers aangelegd in de vorm van 

boekhoudkundige voorzieningen. 

Tabel 6.6 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van SCK CEN (verantwoordelijkheden 
op zijn site in Mol, bij Belgoprocess en in het buitenland). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA (TRADEBE) 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (BP) 

 KTM (SCK CEN) 

 ONTM 

0,071 

2,641 

20,093 

0,187 

48,690 

90,231 

 

9,753 

 

48,690 

90,231 

 

13,239 

 

0,000 

0,000 

Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

TOTAAL 161,914 148,674 13,239   

 

 
52  Dit te financieren saldo houdt geen rekening met het feit dat, volgens het geldende kader, SCK CEN, 

samen met het IRE, in het kader van de publiek-publieke samenwerking RECUMO, elke overschrijding 

van de door de Belgische Staat ten laste genomen enveloppe zal moeten dragen (deel 5.2.3). Deze 

overschrijding werd door SCK CEN op 101,706 MEUR2020 geraamd. 

53  Op 31 december 2022 verhoogde SCK CEN zijn voorzieningen met 11,9 MEUR, om ze af te stemmen op 

het bedrag van de nieuwe afrekening ter uitvoering van de leidende beginselen. Het bedrag van het 

potentieel nucleair passief wordt hierdoor aanzienlijk verminderd. 
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6.3.4 Europese Commissie 

De Europese Commissie is financieel verantwoordelijk voor de nucleaire kosten van de 

site van het JRC Geel. 

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie, dat werd opgericht op grond van 

artikel 8 van het Euratom-Verdrag, was aanvankelijk uitsluitend nucleair georiënteerd, 

maar diversifieerde vervolgens zijn activiteiten. Krachtens het verdrag moet het JRC zijn 

nucleaire erfenis beheren en zijn installaties bij definitieve stopzetting ontmantelen. 

In 2021 wijzigde de Europese Commissie het financieringsmechanisme voor de ontmante-

ling van het JRC, dat vier sites omvat: JRC Geel in België, JRC Karlsruhe in Duitsland, JRC 

Ispra in Italië en JRC Petten in Nederland. Het JRC werd immers opgenomen in de 

Verordening (Euratom) 2021/100 van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel 

programma voor de ontmanteling van kerninstallaties en het beheer van radioactief afval. 

Dit programma voorziet met name in de financiering van het meerjarenwerkprogramma 

voor de ontmanteling en het beheer van kerntechnische materialen en radioactief afval van 

de nucleaire installaties die de commissie op de vier sites van het JRC in haar bezit heeft, 

over een periode van zeven jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2027. 

Het totale bedrag dat van 2021 tot 2027 is toegewezen aan het JRC-programma is 

348,000 MEUR2021 (341,180 MEUR2020). De commissie preciseert dat het niet is uitgesplitst 

over de verschillende sites en dat er tijdens die zeven jaar geen specifiek ontmantelings-

programma is gepland voor de site van Geel. Ze preciseert evenwel dat ze het benodigde 

budget zal vrijmaken om de kosten in verband met de ontmanteling van de site van het JRC 

Geel te gelegener tijd te dekken. 

Aangezien het nieuwe financieringsmechanisme van de commissie geen enkel bedrag 

toewijst voor de ontmanteling van de site van het JRC Geel voor de periode 2021–2027, is 

er een te financieren saldo dat gelijk is aan de som van de door NIRAS geraamde kosten 

van kerntechnische materialen en de door het JRC Geel geraamde ontmantelingskosten, 

namelijk 47,566 MEUR2020 (deel 5.2.4). Dit bedrag vormt een nucleair passief dat als tijdelijk 

wordt beschouwd, gelet op de supranationale verbintenis om de betrokken toekomstige 

kosten te dekken.  

Wegens de supranationale aard van de Europese Commissie, de regels inzake financieel 

beheer die haar zijn opgelegd, en gelet op artikel 8 van het Euratom-Verdrag en 

Verordening (Euratom) 2021/100, wordt de beschikbaarheidsgraad van de voorzieningen 

van de Europese Commissie gelijk geacht met die van de voorzieningen van de Belgische 

Staat voor de sanering van de technische passiva SCK CEN en IRE. 

Tabel 6.7 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de Europese Commissie 
(verantwoordelijkheden op de site van Geel en bij SCK CEN). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 KTM 

 ONTM 

7,188 

40,378 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
Budget  

TOTAAL 47,566 0,000 0,000   
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6.3.5 Belgoprocess nv 

Belgoprocess is financieel verantwoordelijk 

 voor de ontmanteling van de infrastructuur en uitrustingen die eigen investeringen 

inhouden en als dusdanig erkend zijn in zijn boeken, voornamelijk gebouw 102 met 

betrekking tot de UF6-activiteit; 

 voor het exploitatieafval van het voormelde gebouw. 

Op 31 december 2022 had Belgoprocess boekhoudkundige voorzieningen aangelegd voor 

de ontmanteling van zijn infrastructuur en uitrustingen voor een bedrag van 4,009 MEUR2022 

(3,853 MEUR2020). Deze voorzieningen dekken de nucleaire kosten, door NIRAS geraamd op 

1,611 MEUR2020 (deel 5.2.5). Er is dus geen te financieren saldo. 

Volgens het analyserooster dat NIRAS heeft opgesteld (deel 6.2.3 — tabel 6.1), is de 

beschikbaarheid van de financiële middelen die overeenstemmen met de voorzieningen 

van Belgoprocess nagenoeg nihil. De voorzieningen worden immers aangelegd in de vorm 

van boekhoudkundige voorzieningen. 

Tabel 6.8 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van Belgoprocess 
(verantwoordelijkheden op site BP1). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 ONTM 1,611 3,853 0,000 
Boekhoudkundige 
voorzieningen 
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6.3.6 Belgische Staat 

De Belgische Staat heeft zich ertoe verbonden alle kosten van de sanering van vier al 

bestaande nucleaire passiva te dekken (deel 6.1.5), met uitzondering van elke over-

schrijding van de enveloppe die voor het RECUMO-project is uitgetrokken:  

 het nucleair passief op de sites van Belgoprocess (BP1 en BP2), 

 het nucleair passief van SCK CEN, 

 het nucleair passief ontmanteling van het IRE, en 

 het nucleair passief radioactief afval en exploitatie-uranium van het IRE 54. 

Drie fondsen ‘voor het technisch passief’ werden binnen NIRAS opgericht, die instaat voor 

het beheer ervan: 

 het Fonds voor het technisch passief BP (deel 6.3.6.1), 

 het Fonds voor het technisch passief SCK CEN (deel 6.3.6.2), 

 het Fonds voor het technisch passief IRE, dat voortaan de activiteiten financiert die niet 

gedekt zijn door het RECUMO-project (deel 6.3.6.3.1). 

Binnen het IRE werd een zogenaamd ‘PPS’-fonds opgericht (publiek-publieke samen-

werking tussen het IRE en SCK CEN) om de activiteiten in het kader van het RECUMO-project 

in een gesloten enveloppe te financieren. Dit fonds wordt beheerd door het IRE 

(deel 6.3.6.3.2). 

NIRAS, die haar boekhouding heeft opgedeeld in fondsen (deel 6.3.7), stelt een balans en 

een resultatenrekening op voor elk van de fondsen die zij ten laste van de Belgische Staat 

beheert. Elk van die fondsen bundelt de activa en passiva die betrekking hebben op 

eenzelfde verplichting tot sanering van een nucleair passief. Het zijn die rekeningen per 

fonds die als basis hebben gediend voor de analyse in dit deel van het rapport. 

Op 31 december 2020 bedraagt het te financieren saldo door de Belgische Staat, in het 

kader van de sanering van de nucleaire passiva, 6 379,749 MEUR2020, bestaande uit 

 5 241,372 MEUR2020 voor het Fonds voor het technisch passief BP; 

 754,502 MEUR2020 voor het Fonds voor het technisch passief SCK CEN; 

 177,576 MEUR2020 voor het Fonds voor het technisch passief IRE; 

 206,299 MEUR2020 voor het Fonds PPS (financiering in een gesloten enveloppe). 

Er moet een nieuw financieringsmechanisme voor het Fonds voor het technisch passief 

SCK CEN worden opgericht om de continuïteit van de sanering te verzekeren. 

6.3.6.1 Fonds voor het technisch passief BP 

Het technisch passief BP omvat alle verplichtingen verbonden aan de vroegere site van 

Eurochemic (site BP1) en de vroegere Waste-afdeling van SCK CEN (site BP2), die dateren 

van vóór 1 januari 1989, namelijk het beheer van het historische afval, de ontmanteling 

van de installaties en de sanering van de sites. 

De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en het 

 
54  Tot 31 december 2021 vormden de twee nucleaire passiva van het IRE één enkel passief. 
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koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de 

federale bijdrage tot financiering van sommige openbaredienstverplichtingen voorzien in 

een structurele financiering van de sanering van het technisch passief BP door middel van 

een bijdrage op de hoeveelheid afgenomen kWh, waarnaar wordt verwezen als ‘federale 

bijdrage’, ten laste van de elektriciteitssector. Dat systeem is niet beperkt in de tijd (deel 

6.1.5.1). 

In de opeenvolgende koninklijke besluiten die zijn uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 3, 

§ 2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003, werden de jaarlijkse bedragen vast-

gesteld voor de financiering van de sanering van het technisch passief BP. Zo werden deze 

bedragen in het koninklijk besluit van 19 december 2018 vastgesteld op 69 MEUR voor de 

periode 2019–2023. 

De programmawet van 27 december 2021, die de wet van 29 april 1999 wijzigt, legt de 

modaliteiten vast van de ontvangsten (nieuwe benaming voor de federale bijdrage) die 

bestemd zijn voor de financiering van bepaalde openbaredienstverplichtingen en maakte 

bijgevolg vanaf 1 januari 2022 een einde aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 

24 maart 2003. 

De ontvangsten dienen voor de financiering van meerdere fondsen, waaronder het Fonds 

‘passief BP’, ten voordele van NIRAS, opdat zij haar opdracht met betrekking tot de sanering 

van het technisch passief BP zou kunnen vervullen. 

Het koninklijk besluit van 26 januari 2023 verhoogt het bedrag van de voorziene finan-

ciering voor 2023 met 45 MEUR2023, wat het totaalbedrag van de financiering in 2023 op 

114 MEUR2023 brengt. 

De overeenkomst van 23 juni 2005 tussen de Belgische Staat en NIRAS betreffende de 

opvolging van de financiële middelen voor de sanering van het technisch passief BP en het 

huishoudelijke reglement van het Toezichtcomité, dat op grond van diezelfde overeen-

komst werd opgericht, bepalen de voorwaarden voor het gebruik van het Fonds voor het 

technisch passief BP. 

Bestaan van voorzieningen 

De bedragen die aan NIRAS worden overgedragen, worden, op grond van de overeenkomst 

van 23 juni 2005, gestort op de speciale bankrekening van het Fonds voor het technisch 

passief BP en worden beheerd door NIRAS, onder toezicht van het Toezichtcomité van het 

Fonds (zie infra Aanvullende bepaling nr. 2, onder Beschikbaarheid van de financiële 

middelen). 

De gestorte bedragen, vermeerderd met de financiële opbrengsten van de geldbeleggin-

gen en verminderd met de jaarlijkse uitgaven voor de ontmanteling en de sanering van 

site BP1 en site BP2, geboekt en goedgekeurd door het Toezichtcomité, worden als 

schulden ten aanzien van de Belgische Staat ingeschreven op het passief van de balans 

van het Fonds voor het technisch passief BP, dat integraal deel uitmaakt van de 

boekhouding van NIRAS. Het aldus berekende saldo van de geïnde voorschotten bedraagt 

67,909 MEUR2020 op 31 december 2020. 
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Bovendien bevat het Fonds voor het technisch passief BP op 31 december 2020 boek-

houdkundige voorzieningen voor een totaal bedrag van 156,087 MEUR2020, verdeeld als 

volgt: 

 voorzieningen van 14,107 MEUR2020 voor de kosten verbonden aan het langetermijn-

beheer van geconditioneerd A3X-afval dat nog niet geaccepteerd is door NIRAS; 

 voorzieningen van 141,980 MEUR2020 voor de ontmanteling van de verwerkings-, 

conditionerings- en opslaginstallaties die door NIRAS worden gebruikt in het kader van 

haar opdrachten en die ten laste van het technisch passief BP zijn. 

Toereikendheid van de voorzieningen 

Op 31 december 2020 worden alle noodzakelijke uitgaven voor de sanering van het 

technisch passief BP geraamd op 5 465,368 MEUR2020 (deel 5.2.5). Deze raming moet 

worden vergeleken met het saldo van de bedragen die beschikbaar zijn in het Fonds voor 

het technisch passief BP, namelijk 223,996 MEUR2020, dat overeenstemt met het saldo van 

de voorschotten die geïnd zijn door het Fonds voor het technisch passief BP, vermeerderd 

met het totaal van de aangelegde boekhoudkundige voorzieningen. Het verschil, dat 

overeenkomt met het te financieren saldo van het technisch passief BP, bedraagt 

5 241,372 MEUR2020. Het financieringsmechanisme dat werd uitgewerkt om dit passief te 

dekken, meer bepaald de ontvangsten, werd zonder beperking in de tijd vastgelegd in de 

wet van 29 april 1999. 

Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Volgens het analyserooster dat NIRAS heeft opgesteld (deel 6.2.3 — tabel 6.1), is de 

beschikbaarheid van de financiële middelen bestemd voor het Fonds voor het technisch 

passief BP, waarvan de opbouw georganiseerd wordt door het wettelijk kader, hoog. Het 

fonds is immers een geëxternaliseerd fonds, opgebouwd in het kader van NIRAS, waarvoor 

aanvullende bepalingen met betrekking tot het beheer van de voor het fonds bestemde 

financiële middelen voorzien zijn. 

Tabel 6.9 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de Belgische Staat voor de 
sanering van het technisch passief BP (verantwoordelijkheden bij Belgoprocess). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen TFS 
Soort voorzieningen en 

beschikbaaarheid 

 FARA 

 FARA LB 

 KTM 

 ONTM 

 OSB/NOSB 
+ supplementen 

2 051,586 

181,907 

4,179 

1 116,205 

2 111,491 

 

 

223,996 

 

 

5 241,372 

 

 

Geëxternaliseerd fonds, 
zonder rechtspersoonlijkheid, 
met aanvullende bepalingen. 

Beschikt over reserves en een 
duurzaam stijvingsmechanisme, 
waarvan het bedrag van de jaarlijkse 
stortingen echter niet stabiel is. 

TOTAAL 5 465,368 223,996 5 241,372  

 

  

 



210 NIROND 2024–01 N 

Basisfinancieringsmechanisme: 

geëxternaliseerd fonds, zonder eigen rechtspersoonlijkheid 

Het basisfinancieringsmechanisme is een fonds, dat geëxternaliseerd is ten opzichte van 

de financieel verantwoordelijke voor de sanering van het technisch passief BP, in casu de 

Belgische Staat, en opgebouwd is binnen het juridisch kader van NIRAS. 

Het bedrag van de inkomsten die het Fonds voor het technisch passief BP stijven, wordt 

vastgesteld op basis van een financieringsplan dat om de vijf jaar wordt opgesteld door 

NIRAS en ten minste zes maanden vóór het begin van de betrokken periode wordt 

voorgelegd aan haar voogdij. Dat bedrag moet worden bekrachtigd bij een in ministerraad 

overlegd koninklijk besluit. 

Het bedrag van de jaarlijkse inkomsten voor de vijfjaarsperiode 2019–2023 werd 

vastgesteld op 69 MEUR, zonder indexering. Dit bedrag is lager dan de begroting die NIRAS 

voor dezelfde periode heeft ingediend voor het financieringsplan. Als het niveau van de 

inkomsten niet afgestemd is op de verwachte uitgaven voor de komende jaren, kan de 

beschikbaarheid van de financiële middelen niet worden gegarandeerd en moeten de 

activiteiten worden aangepast aan de beschikbare middelen, wat invloed zal hebben op de 

uitvoeringstermijn van de werken en dus op de totale kosten ervan. 

Aanvullende bepaling nr. 1 met betrekking tot het fonds: 

voorwaarde voor het beheer van de financiële middelen 

Volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 moet NIRAS zich 

voegen naar strikte beleggingsregels voor het financiële beheer van de financiële middelen 

bestemd voor het Fonds voor het technisch passief BP. 

Aangezien NIRAS ingedeeld is in subsector S.1311, volgens het Europees systeem van 

nationale en regionale rekeningen (ESR), is zij bovendien, overeenkomstig titel 11 

‘Maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid’ van de wet van 

21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, onderworpen aan 

de volgende regels: 

 haar beschikbare gelden op zicht plaatsen op een rekening geopend bij de door de 

Federale Staat aangewezen instelling; 

 haar andere beschikbare gelden dan de hierboven beoogde gelden rechtstreeks 

beleggen bij de Schatkist en/of ze beleggen in financiële instrumenten uitgegeven 

door de Federale Staat. 

De inkomsten van de beleggingen worden gekapitaliseerd in het fonds. 

Aanvullende bepaling nr. 2 met betrekking tot het fonds: opvolging en controle 

Het Fonds voor het technisch passief BP wordt afzonderlijk gecontroleerd door 

 het Toezichtcomité van het Fonds, samengesteld uit de verschillende ondertekenaars 

van de overeenkomst die het fonds opricht, te weten de Belgische Staat en NIRAS; 

 de bedrijfsrevisor van NIRAS, in het kader van de controle van de jaarrekeningen; 

 het Rekenhof. 
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6.3.6.2 Fonds voor het technisch passief SCK CEN 

Volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regels 

betreffende het toezicht op en de subsidiëring van SCK CEN, heeft de Belgische Staat zich 

ertoe verbonden de sanering te financieren van het technisch passief SCK CEN (artikel 9), 

dat als volgt is omschreven in het koninklijk besluit (artikel 2, 3°): “de verplichtingen, 

voortvloeiend uit de denuclearisatie van de installaties, alsook van de behandeling, de 

conditionering, de stockage en de evacuatie van het geaccumuleerd radioactief afval, met 

inbegrip van het radioactief afval afkomstig van de gedenucleariseerde installaties, ten 

gevolge van de nucleaire activiteiten van het Centrum tot 31 december 1988”. De Staat is 

dus financieel verantwoordelijk voor de ontmanteling van het merendeel van de installaties 

die aanwezig zijn op de site van SCK CEN (zie deel 5.2.2 voor de verdeling van de financiële 

verantwoordelijkheden met betrekking tot de site van SCK CEN), alsook voor de verplich-

tingen bij Belgoprocess (deel 5.2.5). 

Volgens de economische omstandigheden van het jaar 1988 werden de kosten van de 

sanering van het technisch passief SCK CEN op 161,379 MEUR1988 geraamd. In dat jaar 

verbond de Staat zich ertoe dit bedrag volledig te betalen in jaarlijkse schijven, gespreid 

over de periode 1989–2019, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 

16 oktober 1991. Iedere jaarlijkse schijf werd verhoogd met een samengestelde rente op 

basis van een actualisatievoet van 8%. De aldus berekende dotaties werden tot in 2007 

jaarlijks gestort op een aparte bankrekening van NIRAS voor het Fonds voor het technisch 

passief SCK CEN. Van 2008 tot 2019 werd geen enkele storting in het fonds meer gedaan, 

in tegenstelling tot wat bepaald was in het koninklijk besluit. Vermits de werken voor de 

sanering van het technisch passief SCK CEN trager verliepen dan voorzien, stapelden de 

gelden in dit fonds zich gestaag op. 

De wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie wijzigde 

artikel 21bis, § 1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, om de financiering mogelijk te maken van 25% van de kosten van de 

denuclearisatie van de BR3-reactor, die deel uitmaakt van het technisch passief SCK CEN, 

door het mechanisme van de ontvangsten (deel 6.1.5.1). Deze tussenkomst van de 

ontvangsten is enkel verschuldigd vanaf het jaar waarin een financieringstekort dreigt te 

ontstaan voor het technisch passief SCK CEN. Op basis daarvan voorziet het koninklijk 

besluit van 26 januari 2023 in een tussenkomst van 14 MEUR2023 voor het jaar 2023. De 

financiering van het Fonds voor het technisch passief SCK CEN is dus momenteel slechts 

verzekerd voor 25% van de kosten van de denuclearisatie van de BR3-reactor, via de 

ontvangsten. 

Krachtens de overeenkomst van 29 maart 1991 tussen de Belgische Staat en NIRAS, is 

NIRAS verantwoordelijk voor het beheer van de werken voor de sanering van het technisch 

passief SCK CEN en wordt een Toezichtcomité opgericht voor de opvolging van de opname 

van de kredieten die in het Fonds voor het technisch passief SCK CEN worden gestort en 

voor de opvolging van de werken. 

Bestaan van voorzieningen 

Op 31 december 2020 vertoont het Fonds voor het technisch passief SCK CEN, volgens de 

jaarrekeningen van NIRAS, een saldo aan ontvangen voorschotten van 26,917 MEUR2020. Dit 
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saldo stemt overeen met het verschil tussen de kredieten toegekend tijdens de periode 

1989–2007 en de kosten gemaakt voor de sanering van het technisch passief SCK CEN tot 

het einde van het boekjaar 2020, vermeerderd met het nettobedrag van de financiële 

interesten die door het fonds werden ontvangen tot het einde van het boekjaar 2020. 

Op 31 december 2020 bedragen de boekhoudkundige voorzieningen van het Fonds voor 

het technisch passief SCK CEN 0,123 MEUR2020, bestemd voor de ontmanteling van de 

installatie 156 voor droge opslag van het technisch passief SCK CEN. 

Toereikendheid van de voorzieningen 

Het saldo van de uitgaven die nodig zijn om het technisch passief SCK CEN te saneren, 

werd in juni 2020 door SCK CEN geraamd in het kader van de herziening van het initieel 

ontmantelingsplan. Volgens de ramingen van NIRAS bedraagt het 781,542 MEUR2020, 

waarvan 727,572 MEUR2020 voor de verplichtingen op de site van SCK CEN (deel 5.2.2) en 

53,970 MEUR2020 voor de verplichtingen bij Belgoprocess (deel 5.2.5). Deze raming moet 

worden vergeleken met het saldo van de bedragen die beschikbaar zijn in het Fonds voor 

het technisch passief SCK CEN, namelijk 27,040 MEUR2020, dat overeenstemt met het saldo 

van de voorschotten geïnd door het fonds, vermeerderd met het totaal van de aangelegde 

boekhoudkundige voorzieningen. Het verschil, dat overeenkomt met het te financieren 

saldo van het technisch passief SCK CEN, bedraagt 754,502 MEUR2020. 

De financiering, door het mechanisme van de ontvangsten, van 25% van de kosten van de 

denuclearisatie van de BR3-reactor zal niettemin een verlaging, met een geraamd bedrag 

van 110,452 MEUR2023 (104,081 MEUR2020), mogelijk maken van de som die door de 

Belgische Staat moet worden gefinancierd voor de sanering van het technisch passief 

SCK CEN (25% van de totale kosten van de ontmanteling van de BR3-reactor, inclusief het 

beheer van het radioactieve afval, en van het beheer van de verbruikte splijtstoffen, 

namelijk 441,807 MEUR2023 (416,325 MEUR2020)). 

Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Volgens het analyserooster dat NIRAS heeft opgesteld (deel 6.2.3 — tabel 6.1), is de 

beschikbaarheid van de financiële middelen bestemd voor het Fonds voor het technisch 

passief SCK CEN hoog op het vlak van de principes. Het fonds is immers een 

geëxternaliseerd fonds, opgebouwd in het kader van NIRAS, waarvoor aanvullende 

bepalingen met betrekking tot het beheer van de voor het fonds bestemde financiële 

middelen voorzien zijn. De beschikbaarheid is echter laag in de feiten, zolang er geen 

nieuw operationeel financieringsmechanisme is. 
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Tabel 6.10 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de Belgische Staat voor de 

sanering van het technisch passief SCK CEN (verantwoordelijkheden op de site van 
SCK CEN en bij Belgoprocess). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen TFS 
Soort voorzieningen en 

beschikbaarheid 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (SCK CEN) 

 ONTM (SCK CEN) 

 ONTM (BP) 

20,284 

33,437 

144,878 

582,694 

0,249 

 

 

27,040 

 

 

754,502 

 

 

Geëxternaliseerd fonds, 
zonder rechtspersoonlijkheid, 
met aanvullende bepalingen. 

In afwachting van een nieuw 
financieringsmechanisme. 

TOTAAL 781,542 27,040 754,502  

 

Basisfinancieringsmechanisme: 

geëxternaliseerd fonds, zonder eigen rechtspersoonlijkheid 

Het basisfinancieringsmechanisme is een fonds, dat geëxternaliseerd is ten opzichte van 

de financieel verantwoordelijke voor de sanering van het technisch passief SCK CEN, in 

casu de Belgische Staat, en opgebouwd is binnen het juridisch kader van NIRAS. 

Het financieringsmechanisme op basis van jaarlijkse dotaties van de Belgische Staat, dat 

gepland was tot 2019, werd echter vanaf 2008 stopgezet. De tussenkomst van de 

ontvangsten, voor het eerst in 2023, in 25% van de kosten van de denuclearisatie van de 

BR3-reactor komt tegemoet aan het risico van een tekort in de financiering van de sanering 

van het technisch passief SCK CEN in 2023.  

Daarom moet er snel een nieuw financieringsmechanisme komen dat de stabiliteit en 

duurzaamheid van de financiering van de sanering van het technisch passief SCK CEN 

garandeert. Wegens de overeenkomst met het mechanisme van de ontvangsten, zou het 

wenselijk zijn dat het bedrag van de jaarlijkse dotaties zonder tijdslimiet en op een horizon 

van vijf jaar wordt vastgesteld, om het verdere industriële beheer van de ontmantelings-

operaties op de site mogelijk te maken. Als dit mechanisme niet tijdig wordt geïmplemen-

teerd, zal de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van middelen invloed hebben op de uitvoerings-

termijnen van de werken, en dus op de kosten ervan. 

De analyse van de beschikbaarheid van de financiële middelen bestemd voor het Fonds 

voor het technisch passief BP (Titels Aanvullende bepalingen in deel 6.3.6.1) geldt ook 

voor het Fonds voor het technisch passief SCK CEN.  

6.3.6.3 Technisch passief IRE 

Volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regels 

betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het IRE, heeft de Belgische Staat zich 

ertoe verbonden de sanering te financieren van het technisch passief IRE (artikel 9), dat als 

volgt is omschreven in het koninklijk besluit (artikel 2, 3°): “de verplichtingen voortvloeiend 

uit de denuclearisatie van de installaties, alsook van de behandeling, de conditionering, de 

stockage en de evacuatie van het verzameld radioactief afval, met inbegrip van het radio-
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actief afval afkomstig van de gedenucleariseerde installaties, ten gevolge van de nucleaire 

activiteiten van het Instituut”. Artikel 9 bepaalt het volgende: “de Ministers die bevoegd zijn 

voor Economische Zaken en Energie schrijven de jaarlijkse dotatie voor het delgen van het 

sociaal en technisch passief van het Instituut in hun begroting. […] De jaarlijkse dotatie 

noodzakelijk om het technisch passief te dekken wordt gestort op een speciale rekening 

van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.” 

Rekening houdend met, aan de ene kant, het onvolledige karakter van de financiële 

dekking die georganiseerd wordt door een eerste overeenkomst die in 1998 ondertekend 

werd tussen de Belgische Staat, het IRE en NIRAS en, aan de andere kant, de wens om het 

exploitatie-uranium (hoog- en laagverrijkt bestraald uranium) van het IRE te valoriseren, is 

de manier waarop de sanering van het technisch passief IRE en de financiering ervan 

worden georganiseerd, geëvolueerd. Twee aanvullende overeenkomsten — de overeen-

komst van het technisch passief IRE (deel 6.3.6.3.1) en de RECUMO-overeenkomst (deel 

6.3.6.3.2) — dekken nu alle verplichtingen die tot de perimeter van het technisch passief 

IRE behoren, zoals bepaald door artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1991. 

De RECUMO-overeenkomst geeft het statuut van valoriseerbaar materiaal aan het 

exploitatie-uranium van het IRE, waarvan tot dan beschouwd werd dat het als afval ten 

laste moest worden genomen door NIRAS. 

6.3.6.3.1 Fonds voor het technisch passief IRE 

Krachtens de overeenkomst van 19 november 1998 tussen de Belgische Staat, het IRE en 

NIRAS, heeft de Staat zich ertoe verbonden de kosten te dekken die moeten worden gemaakt 

voor de sanering van het technisch passief met betrekking tot het afval en het exploitatie-

uranium afkomstig van de activiteiten van het IRE. In het kader van die overeenkomst werd 

een Toezichtcomité opgericht om het programma, het budget en de jaarlijkse afrekening van 

de kosten van NIRAS en het IRE, nodig voor de sanering van dit passief, te controleren. De 

overeenkomst voorzag eveneens in de oprichting van een fonds, het Fonds voor het 

technisch passief IRE, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997. Ter uitvoering van de 

beslissing van de ministerraad van 1 oktober 1996, werd dat fonds in het begin voorzien van 

een bedrag van 3,12 MEUR1996 en moest het vervolgens jaarlijks worden gestijfd met een 

indexeerbaar bedrag van 1,04 MEUR1996, zonder tijdsbeperking. Deze jaarlijkse budgettaire 

dotaties werden vanaf 2008 naar boven toe bijgesteld. 

De overeenkomst dekte daarentegen niet de kosten van de ontmanteling van de gebou-

wen en installaties waarvan het IRE eigenaar is, meer bepaald die waarvan de denucleari-

satie ten laste is van de Staat. Ter uitvoering van zijn beslissing van 15 september 2006, 

stemde de ministerraad, bij de goedkeuring van de jaarlijkse begrotingen van de Staat, 

alleen in met budgettaire inschrijvingen voor terugkerende periodieke kosten in verband 

met de ontmanteling van de gebouwen en installaties van het IRE (in dit geval de bijdrage 

voor de financiering van de inventarisopdracht van NIRAS en de kosten van het opstellen en 

herzien van de initiële ontmantelingsplannen voor de installaties). 

In 2020 bedroeg de jaarlijkse dotatie van de Belgische Staat 8,9 MEUR2020, waarvan 

8,8 MEUR2020 voor het afval en het exploitatie-uranium en 0,06 MEUR2020 voor de ontmanteling. 

Op 17 november 2022 ondertekenden de Belgische Staat en NIRAS een nieuwe overeen-

komst over het technisch passief IRE, die de overeenkomst van 1998 vervangt. Ze bevat 

een update van de gedetailleerde inventaris van de gebouwen en installaties van het IRE, 
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die de perimeter van de financiële verantwoordelijkheid van de Staat vormt. De nieuwe 

overeenkomst heeft betrekking op de uitvoering, door NIRAS, van de activiteiten in verband 

met het radioactieve afval en het exploitatie-uranium die niet gedekt zijn door het RECUMO-

project (deel 5.2.3), alsook op de ontmanteling van de gebouwen en installaties van het 

IRE, waarvan bepaald is dat ze ten laste van de Staat zijn 55. De middelen die de Staat 

vrijmaakt, worden verder gestort in het Fonds voor het technisch passief IRE dat door NIRAS 

beheerd wordt. 

Om de continuïteit van de activiteiten in verband met de sanering van het technisch passief 

IRE te verzekeren, zullen vijfjarenplannen en jaarlijkse activiteitenprogramma’s en begro-

tingen worden opgesteld in overeenstemming met artikel 6 ‘Begroting en programma’ van de 

overeenkomst. Er zal een eerste vijfjarenplan worden opgesteld voor de jaren 2024 tot 2028. 

De overeenkomst van 2022 creëert een Opvolgings- en toezichtcomité, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de partijen, om toezicht en controle te houden op de activiteiten 

en financiële middelen die nodig zijn voor de sanering van het technisch passief IRE. 

Het verschil tussen de dotaties van de Belgische Staat aan het Fonds voor het technisch 

passief IRE en de factureringen wordt als ontvangen voorschot geboekt op een 

schuldrekening. Doordat de afrekening van de uitgaven van het Fonds voor het technisch 

passief IRE na de afsluiting van NIRAS wordt opgemaakt, is er een jaarlijks terugkerend 

verschil tussen de uitgaven en ontvangsten. Dit leidt tot een kleine overschatting van het 

fonds op 31 december van elk jaar. 

Bestaan van voorzieningen 

Op 31 december 2020 vertoont het Fonds voor het technisch passief IRE, in de jaar-

rekeningen van NIRAS, een saldo van geïnde voorschotten van 4,757 MEUR2020 voor het 

deel afval en exploitatie-uranium en van 0,204 MEUR2020 voor het deel ontmanteling. 

Rekening houdend met de kosten van het deel afval en exploitatie-uranium die tijdens het 

vierde kwartaal van 2020 werden gemaakt, die 3,000 MEUR2020 bedragen en in de eerste 

helft van 2021 werden gefactureerd, bedraagt het beschikbare bedrag in het Fonds voor 

het technisch passief IRE 1,961 MEUR2020. 

Toereikendheid van de voorzieningen 

Op 31 december 2020 worden alle nog nodige uitgaven voor de sanering van het 

technisch passief IRE op 179,537 MEUR2020 geraamd (deel 5.2.3): 

 71,215 MEUR2020 voor het beheer van het afval dat fysiek aanwezig is op de ‘IRE’-site, 

alsook de ontmanteling van diezelfde site; 

 68,030 MEUR2020 voor het vloeibare afval dat aanwezig is bij Belgoprocess en door 

Belgoprocess als kerntechnische materialen wordt beschouwd, maar nog niet aan 

NIRAS is overgedragen; 

 19,130 MEUR2020 voor de nodige investeringen in de verwerkings- en conditionerings-

installaties voor dit vloeibare afval; 

 
55  De nieuwe overeenkomst slaat niet op het beheer van de conventionele afbraak van de gebouwen en 

installaties van het IRE na ontmanteling en op de financiering ervan. 
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 21,162 MEUR2020 voor de ‘regularisatie leidende beginselen’. 

Deze raming moet worden vergeleken met het saldo van de geïnde voorschotten in het 

Fonds voor het technisch passief IRE, na aftrek van de uitgaven van 2020, namelijk 

1,961 MEUR2020. Het verschil, dat overeenkomt met het te financieren saldo van het 

technisch passief IRE, bedraagt 177,576 MEUR2020.  

Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Volgens het analyserooster dat NIRAS heeft opgesteld (deel 6.2.3 — tabel 6.1), is de 

beschikbaarheid van de financiële middelen bestemd voor het Fonds voor het technisch 

passief IRE, waarvan de opbouw verzekerd wordt door de Belgische Staat, hoog op het 

vlak van de principes. Het fonds is immers een geëxternaliseerd fonds, opgebouwd in het 

kader van NIRAS, waarvoor aanvullende bepalingen met betrekking tot het beheer van de 

voor het fonds bestemde financiële middelen voorzien zijn. De beschikbaarheid is echter 

laag in de feiten door de afwezigheid van reserves en het ontbreken van een operationeel 

financieringsmechanisme. 

Tabel 6.11 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de Belgische Staat voor de 
sanering van het technisch passief IRE, buiten het RECUMO-project 
(verantwoordelijkheden op de site van het IRE en bij Belgoprocess). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen TFS Soort voorzieningen en beschikbaarheid 

 FARA 

 FARA LB 1 

 KTM (BP) 

 ONTM 

 Investeringen (BP) 

2,667 

21,162 

68,030 

68,548 

19,130 

 

 

1,961 

 

 

177,576 

 

 

Geëxternaliseerd fonds, 
zonder rechtspersoonlijkheid, 
met aanvullende bepalingen. 

Heeft geen reserves en zal opnieuw 
worden gestijfd op basis van een 
vijfjarenbegroting. 

TOTAAL 179,537 1,961 177,576  

1  Deze kosten omvatten de kosten van het ‘gemeenschappelijke’ afval, dat moet worden toegewezen 

aan de juiste financieel verantwoordelijken. Deze oefening is aan de gang. 

Op 31 december 2020 geldt de analyse van de beschikbaarheid van de financiële midde-

len bestemd voor het Fonds voor het technisch passief BP (Titels Aanvullende bepalingen 

in deel 6.3.6.1) ook voor het Fonds voor het technisch passief IRE. Vermits het fonds niet 

beschikt over reserves en de jaarlijkse dotaties van de Belgische Staat aan het fonds soms 

onvoldoende zijn om de uitgaven te dekken die nodig zijn voor de sanering van het passief 

met betrekking tot het afval en het exploitatie-uranium, mag men ervan uitgaan dat de 

financiële middelen tijdelijk onbeschikbaar zijn, omdat ze afhangen van de budgettaire 

wisselvalligheden van de Staat. Wegens de overeenkomst met het mechanisme van de 

ontvangsten is het wenselijk dat het bedrag van de jaarlijkse dotaties minstens zou worden 

vastgesteld op een horizon van vijf jaar om de activiteiten te kunnen voortzetten. 

De overeenkomst van 2022, die voorziet in de financiering van de sanering van het 

technisch passief IRE en de duurzaamheid ervan, zal aan deze wens voldoen wanneer ze 

ten uitvoer wordt gelegd. 
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6.3.6.3.2 Fonds voor de publiek-publieke samenwerking 

Op 21 april 2017 stemde de ministerraad in met het afsluiten van een publiek-publieke 

samenwerking tussen het IRE en SCK CEN voor de verwerking, in het kader van het 

RECUMO-project, van het hoog- en laagverrijkte bestraalde uranium dat geproduceerd werd 

en nog geproduceerd zal worden door het IRE, met het oog op de valorisatie ervan. De 

ministerraad verbond zich er ook toe dat de Staat deze samenwerking zou financieren 

voor een bedrag van 19,351 MEUR2020 voor de jaren 2017 en 2018, en 8,596 MEUR2020 per 

jaar van 2019 tot en met 2045. Dit komt neer op een totale financiering in een gesloten 

enveloppe van 270,789 MEUR2020. 

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend op 27 december 2018. Ze voorziet in 

de storting van de dotaties van de Belgische Staat op een speciale rekening op naam van 

het IRE, ‘PPS-Fonds’ genaamd. Elke overschrijding van de forfaitaire enveloppe die door de 

Belgische Staat wordt toegekend, moet door de twee partners met eigen middelen worden 

gefinancierd 56. De overeenkomst voorziet ook in de oprichting van een Toezichtcomité dat 

verantwoordelijk is voor de opvolging en controle van de activiteiten en de financiële 

middelen. 

Rekening houdend met de dotaties die de Belgische Staat van 2017 tot en met 2021 heeft 

gestort, namelijk 64,490 MEUR2020, bedraagt het saldo dat door de Staat moet worden 

gefinancierd 206,299 MEUR2020 57. 

Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Volgens het analyserooster dat NIRAS heeft opgesteld (deel 6.2.3 — tabel 6.1), kan de 

beschikbaarheid van de financiële middelen bestemd voor het PPS-Fonds, waarvan de 

aanleg verzekerd wordt door de Belgische Staat, als toereikend worden beschouwd. Het 

fonds is immers een geëxternaliseerd fonds, opgebouwd in het kader van het IRE. 

Tabel 6.12 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de Belgische Staat voor de 
sanering van het technisch passief IRE via het RECUMO-project. 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen TFS Soort voorzieningen en beschikbaarheid 

 KTM 206,299 0,000 206,299 Geëxternaliseerd fonds, 
zonder rechtspersoonlijkheid 

 
56  “De Partners en/of de TCPPS zien toe op de naleving van het volgende principe: 

de financiering van het Project door de Regering voor 2017 en de daaropvolgende jaren is een 

forfaitaire enveloppe, met als gevolg dat als het budget om welke reden dan ook wordt overschreden: 

–  Elke partner uit eigen middelen alle uitgaven zal bekostigen die niet voorzien zijn in het budget 

(oorspronkelijke begrotingsreferentie: “RECUMO_budget_note_19581007_FOD_Final_2016-10-

06_V1”), zonder de terugbetaling ervan te kunnen vorderen van het Fonds voor het PPS en/of van 

de andere Partner. 

–  Geen enkele Partner zich zal kunnen beroepen op het feit dat hij een budgetoverschrijding op 

zich neemt of op het risico dat hij daarbij loopt om zijn verplichtingen in het kader van het Project 

niet na te komen”. [vertaling NIRAS] 

57  In 2022 heeft SCK CEN de totale kosten van het project, voor het geproduceerd en nog te produceren 

bestraalde uranium, opnieuw geraamd op 365,190 MEUR2019 (372,494 MEUR2020). Tot op heden, en 

volgens het huidige kader, wordt het verschil tussen de totale kosten van het project en de enveloppe 

ten laste van de Belgische Staat, namelijk 101,706 MEUR2020, gedragen door de partners. 
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6.3.7 NIRAS 

De wetgever heeft gewenst dat het beheer van het radioactieve afval zou worden 

verzekerd door één enkele instelling onder de controle van de Staat om het openbaar 

belang te vrijwaren bij alle beslissingen die ter zake moeten worden genomen. 

Volgens de wet van 8 augustus 1980 is NIRAS belast met het beheer van al het radio-

actieve afval (artikel 179, § 2, 2°), met als doel de bescherming van de werknemers, de 

bevolking en het leefmilieu te waarborgen en te verzekeren “onverminderd de juridische en 

financiële verantwoordelijkheid van de afvalproducenten”. 

“Alle kosten verbonden aan de activiteiten van de Instelling […] zullen worden ten laste 

gelegd van de maatschappijen, organismen, instellingen of personen waarvoor de 

Instelling haar prestaties verricht. Deze kosten, geraamd tegen kostprijs, zullen worden 

verdeeld tussen de begunstigden van de prestaties en naar verhouding ermee, rekening 

houdend met objectieve criteria.” (artikel 179, § 2,11°). 

Naast de fondsen die NIRAS beheert voor rekening van de Belgische Staat (deel 6.3.6) en 

het Waalse Gewest (deel 6.5.1.3) beheert zij, in het kader van de uitvoering van haar 

wettelijke opdracht met betrekking tot het beheer van het radioactieve afval, een aantal 

aparte fondsen bestemd voor het identificeren en bundelen van de financiële stromen 

naargelang van het soort dienst dat wordt verleend. Deze fondsen, die worden gestijfd 

door de begunstigden van haar prestaties, zijn de volgende: 

 het Fonds op lange termijn (FLT) (deel 6.1.2.2), dat drie boekhoudkundig gescheiden 

fondsen omvat: het FLTOPS voor de opslag van geconditioneerd radioactief afval, het 

FLTSUR voor de oppervlakteberging en het FLTGEO voor de diepe berging; 

 het Insolvabiliteitsfonds (IF) (deel 6.1.2.3); 

 het Fonds voor de verwerking en conditionering van niet-geconditioneerd afval (FNGA) 

(deel 5.2.5); 

 het Fonds voor de verwerking, conditionering en opslag van niet-geconditioneerd alfa-

afval (FA3X) (deel 5.2.5); 

 het Coördinatiefonds (NIRAS) dat de lopende rekeningen met de andere fondsen 

coördineert en de financiering waarborgt van de andere opdrachten van NIRAS, zoals 

de RD&D, de communicatie, de erkenningen, het opstellen van de acceptatiecriteria en 

de acceptatie en de algemene diensten. Dat fonds integreert alle balansrekeningen 

die niet in de andere fondsen zijn opgenomen. 

NIRAS legt ook ontmantelingsvoorzieningen aan om de kosten te dekken voor de ontman-

teling van de installaties die zij gebruikt in het kader van haar opdrachten voor het beheer 

van het radioactieve afval. Deze voorzieningen bevinden zich in elk van de fondsen waarin 

de overeenkomstige activa van de betrokken installaties zijn opgenomen.  

6.3.7.1 Bestaan van voorzieningen 

Op 31 december 2020 beschikt NIRAS over 

 boekhoudkundige voorzieningen ten bedrage van 41,132 MEUR2020 voor de 

ontmanteling van infrastructuur en uitrustingen, verdeeld als volgt: 
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► voorzieningen van 21,653 MEUR2020 in het FLTOPS voor de ontmanteling van de 

opslaggebouwen (127 bunker 4, 150, 151 en 136); 

► voorzieningen van 18,371 MEUR2020 in het FNGA voor de ontmanteling van de 

gebouwen 137 CILVA en 240N; 

► voorzieningen van 1,108 MEUR2020 in het FA3X voor de ontmanteling van het 

gebouw 110X; 

 een reserve van 20,150 MEUR2020 in het kader van het Insolvabiliteitsfonds. 

6.3.7.2 Toereikendheid van de voorzieningen 

Het onderzoek van de toereikendheid van de voorzieningen heeft betrekking op de 

voorzieningen voor de ontmanteling van de installaties die NIRAS gebruikt in het kader van 

haar opdracht inzake het beheer van radioactief afval en op de in het Insolvabiliteitsfonds 

gestorte bijdragen. 

Ontmantelingsvoorzieningen: te ontmantelen infrastructuur en uitrustingen 

Aangezien de voorzieningen voor de ontmanteling lineair worden aangelegd over de 

geraamde duur van de exploitatie van de opslaggebouwen en installaties, vertoont NIRAS 

op 31 december 2020 voor haar gebouwen een te financieren saldo van 42,098 MEUR2020. 

Dit te financieren saldo vormt een tijdelijk nucleair passief, als volgt verdeeld: 

 in het FLTOPS: 29,193 MEUR2020, namelijk het verschil tussen de geraamde kosten 

(50,846 MEUR2020) en de voorzieningen (21,653 MEUR2020) voor de ontmanteling van de 

opslaggebouwen; 

 in het FNGA: 13,003 MEUR2020, namelijk het verschil tussen de geraamde kosten 

(31,374 MEUR2020) en de voorzieningen (18,371 MEUR2020) voor de ontmanteling van de 

gebouwen 137 CILVA en 240N; 

 in het FA3X: − 0,098 MEUR2020, namelijk het verschil tussen de geraamde kosten 

(1,010 MEUR2020) en de voorzieningen (1,108 MEUR2020) voor de ontmanteling van het 

gebouw 110X. 

Insolvabiliteitsfonds 

De boven- en ondergrenzen van het saldo van het Insolvabiliteitsfonds (deel 6.1.2.3) 

worden bepaald op basis van de nucleaire kosten van de exploitanten van de sites van 

klasse II en klasse III zoals die door NIRAS om de vijf jaar worden geraamd in het kader van 

haar inventarisopdracht. 

Beide grenzen werden, overeenkomstig het wettelijk kader, berekend op basis van de 

informatie van het inventarisrapport 2013–2017. De bovengrens bedroeg 22,070 MEUR2017, 

de ondergrens 21,260 MEUR2017. De bijdragen aan het Insolvabiliteitsfonds, in de vorm van 

een reserve van 5% van de kostprijs van de verleende diensten (verwerking, conditione-

ring, opslag) die NIRAS factureert aan de afvalproducenten, werden toegepast tot en met 

2020. Op basis van de ontvangst- en uitgaveprognoses werd de stijving van het fonds 

opgeschort voor 2021, maar hervat in 2022. 
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Ten gevolge van het faillissement van BMB en de vereffening van NTP Europe, en krachtens 

artikel 179, § 2, 9°, van de wet van 8 augustus 1980, werd NIRAS nucleair exploitant van de 

sites ‘ONSF, ex-BMB’ en ‘ONSF, ex-NTP Europe’, om de veiligheid ervan te handhaven, ze te 

saneren en te ontmantelen (gedeeltelijk in het geval van de ‘ONSF, ex-NTP Europe’-site) 

(deel 5.3.1.2.9). De bijbehorende nucleaire kosten zijn ten laste van NIRAS via het 

Insolvabiliteitsfonds, met uitzondering van het deel van de nucleaire kosten van de 

vroegere BMB-site dat ten laste is van het Waalse Gewest. 

Op 31 december 2020 worden alle nucleaire kosten ten laste van NIRAS via het 

Insolvabiliteitsfonds geraamd op 16,553 MEUR2020 (delen 5.3.1.2.9 en 5.2.5): 

 10,288 MEUR2020 voor de sanering en ontmanteling van de strontium/yttrium-installatie 

op de ‘ONSF, ex-BMB’-site; 

 2,716 MEUR2020 voor de sanering en gedeeltelijke ontmanteling van de ‘ONSF, ex-NTP 

Europe’-site; 

 3,549 MEUR2020 voor de ‘regularisatie leidende beginselen’. 

Aangezien de reserve op 31 december 2020 20,150 MEUR2020 bedraagt, is er geen te 

financieren saldo door het Insolvabiliteitsfonds. 

6.3.7.3 Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Volgens het analyserooster dat NIRAS heeft opgesteld (deel 6.2.3 — tabel 6.1), is de 

beschikbaarheid van de financiële middelen bestemd voor de voorzieningen die aangelegd 

worden door NIRAS bevredigend. De voorzieningen worden immers aangelegd in de vorm 

van geïnternaliseerde fondsen, opgebouwd in het kader van NIRAS, vergezeld van 

aanvullende bepalingen met betrekking tot het beheer van de financiële middelen bestemd 

voor de fondsen. 

Tabel 6.13 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van NIRAS (verantwoordelijkheden 
bij Belgoprocess). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen en beschikbaarheid 

 ONTM 83,230 41,132 0,000 Geïnternaliseerde fonds,  

met aanvullende bepalingen 

 

Tabel 6.14 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van NIRAS in het 
Insolvabiliteitsfonds (verantwoordelijkheden op de ‘ONSF’-site en bij Belgoprocess). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen TFS Soort voorzieningen en beschikbaarheid 

 ONTM 

 FARA LB 

13,004 

3,549 
20,150 0,000 Geïnternaliseerde fonds, 

met aanvullende bepalingen 

TOTAAL 16,553 20,150 0,000  
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Basisfinancieringsmechanisme: geïnternaliseerde fondsen 

NIRAS legt voorzieningen aan om haar toekomstige wettelijke verplichtingen te dekken door 

middel van geïnternaliseerde fondsen die zij heeft aangelegd om haar verschillende 

opdrachten naar behoren te vervullen. 

Aanvullende bepaling nr. 1 met betrekking tot de geïnternaliseerde fondsen: 

voorwaarde voor het beheer van de financiële middelen 

Volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 moet NIRAS zich 

voegen naar strikte beleggingsregels voor het financiële beheer van de financiële middelen 

bestemd voor haar geïnternaliseerde fondsen. 

Aangezien NIRAS ingedeeld is in subsector S.1311, volgens het Europees systeem van 

nationale en regionale rekeningen (ESR), is zij bovendien, overeenkomstig titel 11 ‘Maat-

regelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid’ van de wet van 

21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, onderworpen aan 

de volgende regels: 

 haar beschikbare gelden op zicht plaatsen op een rekening geopend bij de door de 

Federale Staat aangewezen instelling; 

 haar andere beschikbare gelden dan de hierboven beoogde gelden rechtstreeks 

beleggen bij de Schatkist en/of ze beleggen in financiële instrumenten uitgegeven 

door de Federale Staat. 

De inkomsten van de beleggingen worden gekapitaliseerd in de overeenstemmende 

fondsen. 

Aanvullende bepaling nr. 2 met betrekking tot de geïnternaliseerde fondsen: 

opvolging en controle 

De fondsen van NIRAS worden afzonderlijk gecontroleerd door 

 de bedrijfsrevisor van NIRAS, in het kader van de controle van de jaarrekeningen; 

 het Rekenhof; 

 het Financieel Auditcomité van NIRAS; 

 en specifiek voor het Fonds op lange termijn en het Insolvabiliteitsfonds, door het 

Audit- en Adviescomité Fonds op Lange Termijn (CAAFLT) en het Audit- en 

Adviescomité Insolvabiliteitsfonds (CAAFI), samengesteld uit vertegenwoordigers van 

Electrabel, Synatom, de Belgische Staat en NIRAS. 
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6.4 Financieel verantwoordelijken van vroegere sites 
van klasse I 

6.4.1 Belgonucleaire nv 

Rekening houdend met de beslissing van de raad van bestuur van Belgonucleaire van 

22 december 2005 om de fabriek in Dessel in mei 2006 te sluiten en de beslissing van de 

raad van bestuur van 25 mei 2007 om de engineeringafdeling van het hoofdkantoor in 

Brussel te sluiten, houden de jaarrekeningen van Belgonucleaire, opgesteld volgens de 

Belgische boekhoudkundige beginselen, sinds 2007 rekening met het stopzetten van alle 

activiteiten van het bedrijf. Het geheel van activa en passiva van de onderneming werd 

gewaardeerd overeenkomstig artikel 3:6, § 2, van het koninklijk besluit van 29 april 2019 

tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Sinds het boekjaar 

2007 sluit de onderneming haar jaarrekeningen af op 30 september van het kalenderjaar. 

Belgonucleaire heeft de ontmantelingsvergunning voor zijn fabriek in Dessel in maart 2008 

verkregen via een koninklijk besluit en heeft de ontmantelingswerken aangevat in maart 

2009. De ontmantelingsoperaties werden in 2019 voltooid en de declassering van de 

‘Belgonucleaire’-site werd vastgelegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2019. 

De definitieve stopzetting van de productie van radioactief afval en de ontmanteling van de 

installaties van Belgonucleaire stellen geen einde aan zijn financiële verplichtingen inzake 

het beheer van zijn radioactieve afval. Volgens het wettelijk en reglementair kader blijft 

Belgonucleaire immers begunstigde van de diensten van NIRAS en blijft het dus tot het 

einde van het beheer van al zijn radioactieve afval verantwoordelijk voor de financiering 

ervan. 

6.4.1.1 Bestaan van voorzieningen 

Belgonucleaire legt boekhoudkundige voorzieningen aan om zijn nucleaire kosten te dekken. 

Op 30 september 2022 bedraagt het deel van de voorzieningen dat voor NIRAS 

gereserveerd is, 28,682 MEUR2022 (27,568 MEUR2020). 

6.4.1.2 Toereikendheid van de voorzieningen 

De stopzetting van de activiteiten van Belgonucleaire doet de vraag rijzen van de 

continuïteit van de financiering van de kosten van het langetermijnbeheer van zijn 

radioactieve afval. 

Overeenkomstig de geldende wet is de financiering van het beheer van het radioactieve 

afval van een producent immers tot het einde van dat beheer ten laste van deze producent 

(deel 6.1.2.2). De tijdschaal waarop hij financieel aansprakelijk kan worden gesteld, kan 

echter onverenigbaar blijken met de beslissing van een privéonderneming om een einde te 

stellen aan haar activiteiten. De taskforce opgericht ter uitvoering van het regeerakkoord 

van 30 september 2020 formuleerde voorstellen tot aanpassing van het wettelijk kader, om 

een producent in staat te stellen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bepaalde 

resterende financiële verplichtingen over te dragen aan de Belgische Staat (deel 9.2.1). 
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Zolang de modaliteiten en voorwaarden voor de overdracht, aan de Staat, van de 

resterende verantwoordelijkheid van een producent die al zijn afval aan NIRAS heeft 

overgedragen niet zijn vastgelegd door het wettelijk en reglementair kader, is het niet 

mogelijk een volledige raming te maken van de kosten van het beheer van het radioactieve 

afval die nog ten laste zijn van deze producent, met name de raming van het bedrag van 

de risicopremie dat de producent aan de Staat zou moeten betalen om hem zijn 

resterende verantwoordelijkheid over te dragen, of zelfs te bepalen wanneer deze 

overdracht zou kunnen plaatsvinden. 

NIRAS beschikt dus niet over voldoende elementen om de risicopremie te ramen die 

Belgonucleaire aan de Staat zou moeten betalen voor een eventuele overdracht van zijn 

resterende financiële verantwoordelijkheid aan de Staat. Ze is dus niet in staat te 

evalueren of de betaling van een risicopremie aan de Staat een potentieel nucleair passief 

zou kunnen vormen. 

In december 2021 ondertekenden Belgonucleaire en NIRAS een postontmantelings-

overeenkomst, waarin de rechten en verplichtingen van de partijen vanaf de ontmanteling 

tot het uitdoven van de verplichtingen van Belgonucleaire zijn vastgelegd. Belgonucleaire 

bevestigt dat het al zijn verplichtingen zal nakomen. 

Op 31 december 2022 dekken de voor NIRAS bestemde boekhoudkundige voorzieningen 

van Belgonucleaire, namelijk 28,682 MEUR2022 (27,568 MEUR2020), de nucleaire kosten niet, 

gelet op de betalingen die zijn gedaan tussen de laatste kostenraming (delen 5.5.1 en 

5.2.5) en eind 2022 (tabel 6.15). Het te financieren saldo op 31 december 2022, ten 

bedrage van 20,704 MEUR2020, vormt een potentieel nucleair passief. 

Tabel 6.15 – Previsionele afrekening op 31 december 2022 ten laste van Belgonucleaire. 

Beknopte beschrijving 
Nucleaire kosten 
op 31-12-2020  

[MEUR2020] 

Betalingen gedaan 
in 2021 / 2022 

[MEUR2020] 

Nucleaire kosten  
op 31-12-2022 

[MEUR2020] 

    
‘Regularisatie leidende beginselen’: 
– opslag 
– oppervlakteberging 
– diepe berging 

 
− 0,608 

4,298 
120,980 

 
− 1,060 

0,084 
104,390 

 
0,452 
4,214 

16,590 

Afval bij Belgoprocess, niet overgedragen 0,010 0,000 0,010 

Niet-getarifeerde diensten 23,864 1,215 22,649 

Deelneming in het Fonds op middellange 
termijn 

4,026 0,000 4,026 

Financiering van de capaciteitsreservatie 0,883 0,580 0,304 

Bijdrage in het Insolvabiliteitsfonds 0,028 0,014 0,014 

Bijdrage ‘kleine producenten’ 0,018 0,005 0,013 

    
    

TOTAAL 153,499 105,228 48,272 
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Volgens NIRAS kan de analyse van de toereikendheid van de voorzieningen van 

Belgonucleaire als volgt worden samengevat: 

 voorlopige afrekening: potentieel nucleair passief rekening houdend met het bedrag 

van de voorzieningen en de geraamde nucleaire kosten die nog ten laste van 

Belgonucleaire zijn; 

 eventuele risicopremie: aangezien deze premie momenteel niet kan worden geraamd, 

is het niet mogelijk een uitspraak te doen over het al dan niet bestaan van een 

bijkomend nucleair passief. 

6.4.1.3 Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Volgens het analyserooster dat NIRAS heeft opgesteld (deel 6.2.3 — tabel 6.1), is de 

beschikbaarheid van de financiële middelen die overeenstemmen met de voorzieningen 

van Belgonucleaire nagenoeg nihil, aangezien de voorzieningen zijn aangelegd in de vorm 

van boekhoudkundige voorzieningen. 

Tabel 6.16 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van Belgonucleaire op 31 december 
2022. 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen en beschikbaarheid 

TOTAAL 48,272 27,568 20,704 Boekhoudkundige voorzieningen 

 

 



NIROND 2024–01 N 225 

6.4.2 FBFC International nv 

De raad van bestuur van FBFC International besliste op 8 december 2011 geleidelijk de 

bedrijfsactiviteiten stop te zetten. 

Sinds het boekjaar 2011 worden de statutaire rekeningen van FBFC International opgesteld 

in het vooruitzicht van een stopzetting van de activiteiten, overeenkomstig artikel 3:6, § 2, 

van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen. 

FBFC International stelt zijn jaarrekeningen op in overeenstemming met de in België 

toegepaste boekhoudkundige normen. 

In oktober 2017 ondertekenden AREVA NP (nu Framatome), FBFC International en NIRAS een 

garantieovereenkomst, waarbij AREVA NP ermee instemt om hoofdelijk, onherroepelijk en 

ondeelbaar garant te staan voor de verplichtingen van FBFC met betrekking tot de 

ontmanteling ervan. Volgens deze overeenkomst komen de partijen ook overeen om een 

of meer andere overeenkomsten af te sluiten om de correcte uitvoering van de 

verplichtingen na de ophaling van het laatste afval van FBFC International te garanderen. 

De ontmantelingsoperaties werden in 2021 voltooid en de declassering van de ‘FBFC 

International’-site werd vastgelegd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2022. 

De definitieve stopzetting van de productie van radioactief afval en de ontmanteling van de 

installaties van FBFC International stellen geen einde aan zijn financiële verplichtingen 

inzake het beheer van zijn radioactieve afval. Volgens het wettelijk en reglementair kader 

blijft FBFC International immers begunstigde van de diensten van NIRAS en blijft het dus tot 

het einde van het beheer van al zijn radioactieve afval verantwoordelijk voor de 

financiering ervan. 

Naar aanleiding van de besprekingen tussen NIRAS, FBFC International en AREVA NP, 

konden de principes die de continuïteit van de financiering van het beheer van het 

radioactieve afval van FBFC International door NIRAS zullen verzekeren nadat zijn laatste 

afval is opgehaald, geïntegreerd worden in de voornoemde garantieovereenkomst die op 

12 oktober 2017 werd ondertekend. Zo hebben de partijen  

 de noodzaak erkend om een of meer overeenkomsten af te sluiten na de ophaling van 

het laatste afval; 

 een niet-exhaustieve lijst opgesteld van punten die in deze overeenkomsten zullen 

moeten worden behandeld om de goede uitvoering van de financiële verplichtingen 

van FBFC International te garanderen, zonder ze evenwel te becijferen. 

De eerste formele besprekingen om een postontmantelingsovereenkomst op te stellen, die 

in oktober 2023 van start gingen, zullen in 2024 worden voortgezet. 

6.4.2.1 Bestaan van voorzieningen 

Bij gebrek aan een postontmantelingsovereenkomst geven noch FBFC International noch 

Framatome voorzieningen aan om de nucleaire kosten van FBFC International te dekken. 
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6.4.2.2 Toereikendheid van de voorzieningen 

De stopzetting van de activiteiten van FBFC International doet de vraag rijzen van de 

continuïteit van de financiering van de kosten van het langetermijnbeheer van zijn 

radioactieve afval.  

Overeenkomstig de geldende wet is de financiering van het beheer van het radioactieve 

afval van een producent immers tot het einde van dat beheer ten laste van deze producent 

(deel 6.1.2.2). De tijdschaal waarop hij financieel aansprakelijk kan worden gesteld, kan 

echter onverenigbaar blijken met de beslissing van een privéonderneming om een einde te 

stellen aan haar activiteiten. De taskforce opgericht ter uitvoering van het regeerakkoord 

van 30 september 2020 formuleerde voorstellen tot aanpassing van het wettelijk kader, om 

een producent in staat te stellen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van bepaalde 

resterende financiële verplichtingen over te dragen aan de Belgische Staat (deel 9.2.1). 

Zolang de modaliteiten en voorwaarden voor de overdracht, aan de Staat, van de 

resterende verantwoordelijkheid van een producent die al zijn afval aan NIRAS heeft 

overgedragen niet zijn vastgelegd door het wettelijk en reglementair kader, is het niet 

mogelijk een volledige raming te maken van de kosten van het beheer van het radioactieve 

afval die nog ten laste zijn van deze producent, met name de raming van het bedrag van 

de risicopremie dat de producent aan de Staat zou moeten betalen om hem zijn 

resterende verantwoordelijkheid over te dragen, of zelfs te bepalen wanneer deze 

overdracht zou kunnen plaatsvinden. 

NIRAS beschikt dus niet over voldoende elementen om de risicopremie te ramen die FBFC 

International of Framatome aan de Staat zou moeten betalen voor een eventuele over-

dracht van zijn resterende financiële verantwoordelijkheid aan de Staat. 

Op 31 december 2022 bedraagt het te financieren saldo, rekening houdend met de 

betalingen die zijn gedaan tussen de laatste kostenraming (delen 5.5.2 en 5.2.5) en eind 

2022 (tabel 6.17), 32,682 MEUR2020. Dit vormt een potentieel nucleair passief. 
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Tabel 6.17 – Previsionele afrekening op 31 december 2022 ten laste van FBFC International. 

Beknopte beschrijving 
Nucleaire kosten 
op 31-12-2020  

[MEUR2020] 

Betalingen gedaan 
in 2021 / 2022 

[MEUR2020] 

Nucleaire kosten  
op 31-12-2022 

[MEUR2020] 

    
‘Regularisatie leidende beginselen’: 
– opslag 
– oppervlakteberging 
– diepe berging 

 
1,619 

17,156 
8,947 

 
− 0,094 

2,165 
0,000 

 
1,713 

14,991 
8,947 

Afval bij Belgoprocess, niet overgedragen 0,009 0,000 0,009 

Niet-getarifeerde diensten 0,244 0,000 0,244 

Deelneming in het Fonds op middellange 
termijn 

3,023 0,000 3,023 

Financiering van de capaciteitsreservatie 3,686 0,000 3,686 

Bijdrage in het Insolvabiliteitsfonds 0,034 0,000 0,034 

Bijdrage ‘kleine producenten’ 0,035 0,000 0,035 

    
    

TOTAAL 34,753 2,071 32,682 

    

6.4.2.3 Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Door overleg tussen de belanghebbende partijen moet nog een postontmantelings-

overeenkomst, met een financieringsmechanisme, worden opgemaakt. Een analyse van 

de beschikbaarheid van de financiële middelen is daarom niet relevant: deze 

beschikbaarheid wordt als nihil beschouwd. 

Tabel 6.18 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van FBFC International op 
31 december 2022. 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen en beschikbaarheid 

TOTAAL 32,682 0,000 32,682 Nihil 
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6.5 Financieel verantwoordelijken van de sites van klasse II 

Slechts 32 financieel verantwoordelijken van sites van klasse II beschikken over een 

financieringsmechanisme om hun nucleaire kosten te dekken. 

6.5.1 Financieel verantwoordelijken van de ‘grote’ sites van klasse II 

Alle financieel verantwoordelijken van de ‘grote’ sites van klasse II beschikken over een 

financieringsmechanisme om hun nucleaire kosten te dekken. 

De geraamde totale nucleaire kosten van de financieel verantwoordelijken van de ‘grote’ 

sites van klasse II (buiten Umicore) bedragen 170,608 MEUR2020. 

Er is een totaal te financieren saldo van 98,982 MEUR2020, bestaande uit 

 een totaal tijdelijk nucleair passief van 24,527 MEUR2020 en 

 een totaal potentieel nucleair passief van 74,454 MEUR2020, hoofdzakelijk bestaande uit 

de volgende potentiële nucleaire passiva: 

► 44,424 MEUR2020 ten laste van het Waalse Gewest; 

► 6,381 MEUR2020 ten laste van Telix Pharmaceuticals (Belgium); 

► 6,115 MEUR2020 ten laste van de ULB; 

► 3,580 MEUR2020 ten laste van IRE ELiT; 

► 3,463 MEUR2020 ten laste van Sterigenics Belgium (Fleurus). 

De financiering door het Waalse Gewest was georganiseerd tot eind 2023. Op het ogenblik 

dat dit rapport werd afgewerkt, waren er besprekingen aan de gang om de voorwaarden 

voor de verlenging van de financieringsovereenkomst voor de jaren 2020–2023 vast te 

stellen. 
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6.5.1.1 Universiteiten en universitaire ziekenhuizen 

6.5.1.1.1 Université catholique de Louvain 

De UCL geeft op 31 december 2020 boekhoudkundige voorzieningen aan van 

3,426 MEUR2020, die aangelegd werden om de nucleaire kosten van haar sites in Louvain-

la-Neuve en Sint-Lambrechts-Woluwe te dekken, alsook de kosten verbonden aan de 

onderzoekseenheid MIRO op de ‘BetaPlus Pharma’-site. De UCL verklaart dat deze voor-

zieningen tot 2026 het voorwerp zullen zijn van dotaties, tot een bedrag van 4,915 MEUR2020 

wordt bereikt. 

De nucleaire kosten ten laste van de UCL, die door NIRAS zijn geraamd, bedragen in totaal 

7,616 MEUR2020 (deel 5.3.1.1.1), namelijk: 

 6,561 MEUR2020 voor de site van Louvain-la-Neuve, buiten het Centre de gestion des 

déchets; 

 0,513 MEUR2020 voor de site van Sint-Lambrechts-Woluwe; 

 0,487 MEUR2020 voor het Centre de gestion des déchets; 

 0,055 MEUR2020 voor de onderzoekseenheid MIRO op de ‘BetaPlus Pharma’-site. 

Rekening houdend met de toekomstige dotaties aan de boekhoudkundige voorzieningen, 

is er een te financieren saldo van 4,190 MEUR2020, waarvan 1,489 MEUR2020 een tijdelijk 

nucleair passief en 2,701 MEUR2020 een potentieel nucleair passief vormen. 

Tabel 6.19 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de UCL (verantwoordelijkheden 
op haar sites in Louvain-la-Neuve en Sint-Lambrechts-Woluwe en op de site van 
BetaPlus Pharma). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA LLN 

 ONTM LLN 

 FARA andere 

 ONTM andere 

0,733 

6,315 

0,418 

0,150 

3,426 2,701 
Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

TOTAAL 7,616 3,426 2,701   
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6.5.1.1.2 Katholieke Universiteit Leuven 

Het universitair ziekenhuis van de KUL geeft op 31 december 2021 boekhoudkundige 

voorzieningen van 7,201 MEUR2021 (7,060 MEUR2020) aan om de nucleaire kosten van de ‘UZ-

KUL – Gasthuisberg’-site, gevestigd in Leuven, te dekken. Deze voorzieningen dekken de 

nucleaire kosten, die door NIRAS op 7,868 MEUR2020 worden geraamd (deel 5.3.1.1.4), niet 

volledig. Er is een te financieren saldo voor het universitair ziekenhuis van 0,808 MEUR2020. 

Dit saldo vormt een potentieel nucleair passief. 

De KUL geeft op 31 december 2021, voor haar academische sites van klasse II (Heverlee 

en Leuven), boekhoudkundige voorzieningen aan voor een totaal bedrag van 

3,009 MEUR2021 (2,950 MEUR2020), als volgt verdeeld: 

 0,844 MEUR2021 (0,827 MEUR2020) om de kosten te dekken van de verwijdering van het 

fysiek aanwezige radioactieve afval met uitzondering van de ingekapselde bronnen; 

 1,558 MEUR2021 (1,527 MEUR2020) om de kosten te dekken van de verwijdering van de 

ingekapselde bronnen die op de sites aanwezig zijn; 

 0,607 MEUR2021 (0,595 MEUR2020) om de ontmantelingskosten van de installaties te 

dekken. 

Rekening houdend met het feit dat de nucleaire kosten van de academische sites van 

klasse II, die door NIRAS werden geraamd, 3,645 MEUR2020 bedragen, als volgt verdeeld 

(delen 5.3.1.1.2 en 5.3.1.1.3): 

 2,890 MEUR2020 voor het fysiek aanwezige radioactieve afval op de site van Heverlee; 

 0,755 MEUR2020 voor de ontmanteling van de sites van Heverlee en Leuven; 

is er een te financieren saldo voor de academische sites van 0,695 MEUR2020. Dit saldo 

vormt een potentieel nucleair passief. 

In totaal heeft de KUL, voor haar universitair ziekenhuis en haar academische sites, een te 

financieren saldo van 1,503 MEUR2020, dat een potentieel nucleair passief vormt. 

Tabel 6.20 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de KUL (verantwoordelijkheden 
op haar sites in Leuven en Heverlee en voor haar installatie van klasse III). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA ziekenhuis 

 ONTM ziekenhuis 

 FARA universiteit 

 ONTM universiteit 

0,452 

7,416 

2,890 

0,755 

7,060 

2,355 

0,595 

0,808 

0,535 

0,160 

Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

TOTAAL 11,513 10,010 1,503   
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6.5.1.1.3 Université libre de Bruxelles 

De ULB geeft op 31 december 2021 boekhoudkundige voorzieningen aan ten bedrage van 

2,738 MEUR2021 (2,684 MEUR2020) om de nucleaire kosten van de ontmanteling van de 

installaties van de ‘ULB – Hôpital Erasme’-site te dekken. De nucleaire kosten van het 

Hôpital Erasme, die door NIRAS werden geraamd, bedragen 3,340 MEUR2020 (deel 

5.3.1.1.6). Er is dus een te financieren saldo van 0,656 MEUR2020 voor het ziekenhuis, dat 

een potentieel nucleair passief vormt. 

Omdat de ULB geen financieringsmechanisme heeft ingevoerd om de nucleaire kosten van 

haar andere sites van klasse II en haar site van klasse III te dekken, is er een te 

financieren saldo, dat verondersteld wordt gelijk te zijn aan de totale nucleaire kosten die 

NIRAS heeft geraamd, namelijk 5,459 MEUR2020 (deel 5.3.1.1.5). Dit vormt een potentieel 

nucleair passief. 

Globaal genomen vertoont de ULB een te financieren saldo van 6,115 MEUR2020, dat een 

potentieel nucleair passief vormt. 

Tabel 6.21 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de ULB (verantwoordelijkheden 
op de ‘ULB – Hôpital Erasme’-site en de ‘ULB – Solbosch’-site, op haar andere sites 
van klasse II en op haar site van klasse III). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA + ONTM zh. 

 

 FARA Solbosch 

 KTM Solbosch 

 ONTM Solbosch 

 FARA andere sites 

 ONTM andere sites 

3,340 

 

3,527 

1,152 

0,002 

0,775 

0,003 

2,684 

 

 

 

0,000 

0,656 

 

 

 

5,459 

Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

 

Nihil 

 

TOTAAL 8,799 2,684 6,115   
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6.5.1.1.4 Vrije Universiteit Brussel 

Het universitair ziekenhuis van de VUB geeft op 31 december 2021 boekhoudkundige 

voorzieningen aan ten bedrage van 0,182 MEUR2021 (0,178 MEUR2020) om de nucleaire 

kosten van de ontmanteling van het KIUBE-cyclotron en van twee lineaire deeltjes-

versnellers, alsook van het verwijderen van de ingekapselde bronnen, te dekken. Het 

ziekenhuis voorziet in een jaarlijkse dotatie van 9 091 EUR tot in 2051, wat het totaalbedrag 

van de voorzieningen op 0,446 MEUR2020 brengt. Deze voorzieningen dekken de door NIRAS 

geraamde nucleaire kosten, met name 1,934 MEUR2020 (deel 5.3.1.1.7), niet volledig. Er is 

een te financieren saldo van 1,756 MEUR2020, bestaande uit een tijdelijk nucleair passief van 

0,268 MEUR2020 en een potentieel nucleair passief van 1,488 MEUR2020. 

Op 31 december 2021 heeft de VUB in haar rekeningen boekhoudkundige voorzieningen 

van 7,832 MEUR2021 (7,678 MEUR2020) om haar nucleaire kosten te dekken, die door NIRAS op 

7,949 MEUR2020 worden geraamd (deel 5.3.1.1.7). Er is dus een te financieren saldo van 

0,271 MEUR2020, dat een potentieel nucleair passief vormt. 

Over het geheel genomen vertoont de VUB een te financieren saldo van 2,027 MEUR2020, 

bestaande uit een tijdelijk nucleair passief van 0,268 MEUR2020 en een potentieel nucleair 

passief van 1,759 MEUR2020. 

Tabel 6.22 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de VUB (verantwoordelijkheden 
op haar sites in Jette, Aalst en Elsene). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA + ONTM zh. 

 FARA buiten zh. 

 ONTM buiten zh. 

1,934 

0,247 

7,703 

0,178 

7,678 

1,488 

0,271 

Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

TOTAAL 9,884 7,856 1,759   

 

  

 



NIROND 2024–01 N 233 

6.5.1.1.5 Universiteit Gent 

De UGent geeft op 31 december 2021 boekhoudkundige voorzieningen aan ten bedrage 

van 3,118 MEUR2021 (3,057 MEUR2020) om de nucleaire kosten van haar installaties op de 

‘UGent – INW’-site, haar andere sites van klasse II en haar sites van klasse III te dekken. 

Aangezien de totale, door NIRAS geraamde nucleaire kosten van de UGent 4,731 MEUR2020 

bedragen (deel 5.3.1.1.8), is er een te financieren saldo van 1,674 MEUR2020. Dit saldo 

vormt een potentieel nucleair passief. 

Er moet echter worden vermeld dat de toestand van de installaties tussen 31 december 

2020 en eind 2023 aanzienlijk is geëvolueerd en dat de raming van de nucleaire kosten 

door NIRAS naar beneden zou worden bijgesteld als deze opnieuw zou worden berekend 

op basis van een bijgewerkte inventaris aan het eind van 2023 (deel 5.3.1.1.8). 

Tabel 6.23 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de UGent 
(verantwoordelijkheden op haar ‘UGent – INW’-site, haar andere sites van klasse II en 
haar sites van klasse III). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA 

 ONTM 

 FARA andere sites 

0,961 

3,734 

0,036 

3,057 1,674 
Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

TOTAAL 4,731 3,057 1,674   
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6.5.1.1.6 Universitair Ziekenhuis Gent 

Het UZ-Gent beschikt, op 31 december 2021, niet over boekhoudkundige voorzieningen in 

zijn rekeningen om de kosten van de ontmanteling van zijn cyclotron en de kosten van het 

beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval op zijn site te dekken, die NIRAS op 

1,725 MEUR2020 raamt (deel 5.3.1.1.9).  

NIRAS heeft echter een brief van de gedelegeerd bestuurder van het UZ-Gent ontvangen, 

waarin hij de verbintenis van het UZ-Gent bevestigt om de financiering van de kosten van 

de toekomstige ontmanteling van het cyclotron en de kosten van het beheer van het fysiek 

aanwezige radioactieve afval op zijn site op zich te nemen. De financiering zal worden 

georganiseerd door voldoende financiële middelen prioritair in te schrijven in het 

investeringsbudget van het ziekenhuis in het jaar waarin de ontmanteling zal plaatsvinden. 

In afwachting van een concrete begroting (bedragen, tijdschema) dat het UZ-Gent heeft 

opgemaakt, meent NIRAS dat het UZ-Gent een te financieren saldo van 1,725 MEUR2020 

vertoont. Dit saldo vormt een potentieel nucleair passief. 

Tabel 6.24 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van het UZ-Gent 
(verantwoordelijkheden op zijn site in Gent). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA + ONTM 1,725 0,000 1,725 Budget  

 

6.5.1.1.7 Université de Liège 

De ULg geeft op 31 december 2021 boekhoudkundige voorzieningen aan ten bedrage van 

4,214 MEUR2021 (4,131 MEUR2020) om al haar nucleaire kosten te dekken. Deze 

voorzieningen zijn aangelegd op basis van de raming van de nucleaire kosten, die NIRAS 

heeft uitgevoerd in het kader van de inventaris van de nucleaire passiva in 2017. Ze 

worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van de maand december. 

Aangezien de totale door NIRAS geraamde nucleaire kosten van de ULg 4,153 MEUR2020 

bedragen (deel 5.3.1.1.10), is er een te financieren saldo gelijk aan 0,022 MEUR2020. Dit 

saldo vormt een potentieel nucleair passief. 

Tabel 6.25 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de ULg (verantwoordelijkheden 
op haar sites van Sart-Tilman, Gembloux en Arlon). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA + ONTM Sart-T. 

 FARA andere 

4,147 

0,006 
4,131 0,022 

Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

TOTAAL 4,153 4,131 0,022   
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6.5.1.1.8 Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

Het UZ-Antwerpen geeft op 31 december 2021 boekhoudkundige voorzieningen aan ten 

bedrage van 0,413 MEUR2021 (0,405 MEUR2020). Volgens de verstrekte informatie wordt elk 

jaar, over een periode van dertig jaar, van 2012 tot 2041, een dotatie van 0,045 MEUR2020 

aangelegd om eind 2041 voorzieningen ten bedrage van 1,216 MEUR2020 te bereiken. Deze 

dotatie wordt elk jaar geïndexeerd. 

Op basis van de nucleaire kosten die door NIRAS werden geraamd, namelijk 1,195 MEUR2020 

(deel 5.3.1.1.11), is er een te financieren saldo van 0,790 MEUR2020. Dit saldo vormt een 

tijdelijk nucleair passief. 

Tabel 6.26 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van het UZ-Antwerpen 
(verantwoordelijkheden op zijn site in Antwerpen). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA + ONTM 1,195 0,405 0,000 
Boekhoudkundige 
voorzieningen 
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6.5.1.2 Privé-ondernemingen en stichting van openbaar nut 

6.5.1.2.1 BetaPlus Pharma nv 

Op 31 december 2021 heeft BetaPlus Pharma nv in zijn rekeningen boekhoudkundige 

voorzieningen voor ontmanteling ten bedrage van 1,305 MEUR2021 (1,279 MEUR2020). 

Volgens de verstrekte informatie worden deze voorzieningen gestijfd door een maande-

lijkse dotatie van 0,010 MEUR2020, om in 2024 een totaalbedrag van 1,600 MEUR2021 

(1,568 MEUR2020) te bereiken. 

BetaPlus Pharma verklaart tevens dat het het beheer van het fysiek aanwezige radio-

actieve afval op zijn site financiert met zijn eigen werkingskosten (voor een geraamde 

kostprijs van 0,031 MEUR2021 (0,030 MEUR2020)). 

Aangezien de door NIRAS geraamde nucleaire kosten van BetaPlus Pharma 1,551 MEUR2020 

bedragen, namelijk 1,547 MEUR2020 voor zijn site in Woluwe en 0,004 MEUR2020 voor zijn 

afval dat opgeslagen is op de ‘UCL – Louvain-la-Neuve’-site (deel 5.3.1.2.1), is er een te 

financieren saldo van 0,242 MEUR2020, dat een tijdelijk nucleair passief vormt. 

Tabel 6.27 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van BetaPlus Pharma 
(verantwoordelijkheden op zijn site in Sint-Lambrechts-Woluwe en op de ‘UCL – 
Louvain-la-Neuve’-site). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA + ONTM Wol. 

 FARA UCL-LLN 

1,547 

0,004 
1,309 0,000 

Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

TOTAAL 1,551 1,309 0,000   
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6.5.1.2.2 IRE ELiT nv 

Het bedrijf IRE ELiT nv voerde een mechanisme in om boekhoudkundige voorzieningen aan 

te leggen voor de ontmanteling van zijn installaties vanaf de ingebruikneming van zijn 

laboratoria in juli 2013. Gedurende tweeëntwintig jaar zullen jaarlijkse dotaties worden 

aangelegd om eind 2034 een bedrag van 1,684 MEUR2034 (1,276 MEUR2020) te bereiken. Op 

31 december 2021 bedragen de boekhoudkundige voorzieningen 0,549 MEUR2021 

(0,538 MEUR2020). 

Aangezien de door NIRAS geraamde nucleaire kosten ten laste van IRE ELiT 2,754 MEUR2020 

bedragen (deel 5.3.1.2.2), is er een te financieren saldo van 2,216 MEUR2020, bestaande uit 

een tijdelijk nucleair passief van 0,738 MEUR2020 en een potentieel nucleair passief van 

1,478 MEUR2020. 

Tabel 6.28 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van IRE ELiT (verantwoordelijkheden 
op zijn site in Fleurus). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA + ONTM buiten 
cyclotron 

2,754 0,538 1,478 
Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

 

6.5.1.2.3 IRE FUP 

Op 31 december 2021 heeft IRE FUP in zijn rekeningen boekhoudkundige voorzieningen ten 

bedrage van 7,409 MEUR2021 (7,264 MEUR2020) om zijn nucleaire kosten te dekken.  

Aangezien de door NIRAS geraamde nucleaire kosten ten laste van IRE FUP 9,366 MEUR2020 

bedragen (deel 5.3.1.2.2), is er een te financieren saldo van 2,102 MEUR2020. Dit saldo 

vormt een potentieel nucleair passief. 

Tabel 6.29 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van IRE FUP (verantwoordelijkheden 
op de site van IRE ELiT). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 ONTM cyclotron 9,366 7,264 2,102 
Boekhoudkundige 
voorzieningen 
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6.5.1.2.4 Telix Pharmaceuticals (Belgium) bv 

Op 31 december 2020 heeft Telix Pharmaceuticals (Belgium) bv in zijn rekeningen 

boekhoudkundige voorzieningen ten bedrage van 4,862 MEUR2020 om zijn nucleaire kosten 

te dekken. Deze voorzieningen zijn gebaseerd op de raming van de nucleaire kosten die 

EZB (de vorige exploitant) aan NIRAS heeft meegedeeld in het kader van de vorige 

inventaris van de nucleaire passiva. Deze raming, berekend op basis van verschillende 

ontmantelingsscenario’s en niet gevalideerd door NIRAS, resulteerde in een nucleaire 

referentiekostprijs voor het aanleggen van voorzieningen van 4,128 MEUR2015 

(4,558 MEUR2020). 

Aangezien de door NIRAS geraamde nucleaire kosten ten laste van Telix 11,243 MEUR2020 

bedragen (deel 5.3.1.2.3), is er een te financieren saldo van 6,381 MEUR2020. Dit saldo 

vormt een potentieel nucleair passief. 

Tabel 6.30 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van Telix Pharmaceuticals 
(Belgium) (verantwoordelijkheden op zijn site in Seneffe). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 ONTM 11,243 4,862 6,381 
Boekhoudkundige 
voorzieningen 
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6.5.1.2.5 Sterigenics Belgium (Fleurus) nv 

Sterigenics Belgium (Fleurus) nv is voor 99,99% een dochteronderneming van het 

Belgische bedrijf Sterigenics nv en voor 0,01% van Sterigenics Belgium (Petit Rechain) nv. 

Beide bedrijven maken deel uit van Sterigenics US, LLC, dat eigendom is van de groep 

Sotera Health Holdings, LLC die in de Verenigde Staten gevestigd is. 

Sterigenics Belgium (Fleurus) nv verklaart dat het op 31 december 2020 boekhoudkundige 

voorzieningen ‘kobalt’ van 0,400 MEUR2020 in zijn boeken had ingeschreven om de kosten 

van de terugname van zijn bronnen door de leverancier, Nordion (Canada) Inc., te dekken. 

NIRAS ontving een verbintenisbrief van Sotera Health Holdings, LLC, die, gedurende een 

periode van vijf jaar, in geval van definitieve stopzetting van de activiteiten van Sterigenics 

Belgium (Fleurus) nv, de financiering garandeert van de kosten van de ontmanteling van 

deze site, voor het bedrag dat geraamd werd in de analyse die in september 2022 aan 

NIRAS werd meegedeeld, namelijk 0,902 MEUR2022 (0,867 MEUR2020) (deel 5.3.1.2.4). 

Aangezien de door NIRAS geraamde nucleaire kosten ten laste van Sterigenics Belgium 

(Fleurus) nv op 31 december 2020 3,863 MEUR2020 bedragen voor het scenario waarin een 

deel van de op de site aanwezige bronnen zal worden terugbezorgd aan de leverancier 

Nordion (Canada) Inc. (deel 5.3.1.2.4), vertoont Sterigenics Belgium (Fleurus) nv een te 

financieren saldo van 3,463 MEUR2020, dat een potentieel nucleair passief vormt. 

NIRAS is echter van mening dat er, in geval van stopzetting van de activiteiten van 

Sterigenics Belgium (Fleurus) nv, een risico bestaat dat de kosten van de ontmanteling 

van de ‘Sterigenics’-site hoger zullen zijn dan de door Sterigenics US geraamde kosten. De 

reden hiervoor is dat Nordion (Canada) Inc., de leverancier van de bronnen, niet heeft 

toegezegd dat het de bronnen allemaal zal terugnemen. Op basis van de huidige 

retributies raamt NIRAS de kosten van de ophaling, door haar diensten, van alle bronnen als 

radioactief afval op maximaal 79,341 MEUR2020. 

Tabel 6.31 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van Sterigenics Belgium (Fleurus) 
(verantwoordelijkheden op zijn site in Fleurus). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA 3,863 0,400 3,463 
Boekhoudkundige 
voorzieningen 
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6.5.1.2.6 Westinghouse Electric Belgium nv 

WEB heeft op 31 december 2021 boekhoudkundige voorzieningen ten bedrage van 

14,660 MEUR2021 (14,373 MEUR2020), die overeenstemmen met zijn eigen, door NIRAS 

gevalideerde raming van zijn nucleaire kosten (deel 5.3.1.2.5). Er is geen jaarlijkse dotatie 

gepland, omdat de voorzieningen om de vijf jaar worden herzien en in één keer worden 

aangepast.  

WEB vertoont dus geen te financieren saldo. 

Op 1 augustus 2018 werd de groep Westinghouse overgekocht door Brookfield Business 

Partners. Als gevolg hiervan verdwenen Westinghouse Electric Company LLC en sommige 

van zijn dochterondernemingen — waaronder Westinghouse Electric UK Holding Ltd, dat 

99% van de aandelen van WEB bezit — die hun balans hadden neergelegd onder dekking 

van Chapter 11 van de Amerikaanse wet over faillissementen, op dezelfde datum uit dit 

chapter. 

Tabel 6.32 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van WEB (verantwoordelijkheden op 
zijn site in Nivelles). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA + ONTM 14,373 14,373 0,000 
Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

 

6.5.1.2.7 Transnubel nv 

Op 31 december 2020 heeft Transnubel nv in zijn rekeningen boekhoudkundige voor-

zieningen voor een totaal bedrag van 6,681 MEUR2020 om zijn nucleaire kosten te dekken. 

Deze voorzieningen bestaan uit twee componenten: 6,531 MEUR2020 voor de site van 

Villers-le-Bouillet en 0,150 MEUR2020 voor de uitrustingen bij Belgoprocess. 

Aangezien de door NIRAS geraamde nucleaire kosten ten laste van Transnubel 

7,788 MEUR2020 bedragen (deel 5.3.1.2.6), is er een te financieren saldo van 

1,107 MEUR2020. Dit saldo vormt een potentieel nucleair passief. 

Tabel 6.33 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van Transnubel 
(verantwoordelijkheden op zijn site in Villers-le-Bouillet en bij Belgoprocess). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 ONTM Villers 

 ONTM BP 

7,606 

0,182 

6,531 

0,150 

1,075 

0,032 

Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

TOTAAL 7,788 6,681 1,107   
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6.5.1.2.8 Duferco Wallonie nv 

Op 31 december 2021 heeft Duferco Wallonie nv in zijn rekeningen boekhoudkundige 

voorzieningen ten bedrage van 1,681 MEUR2021 (1,648 MEUR2020) om zijn nucleaire kosten te 

dekken. Volgens de verstrekte informatie worden de voorzieningen aangelegd op basis 

van de jaarlijkse aanpassing van het totale saneringsbudget, vermeerderd met een marge 

van 10%. 

Op basis van de door Duferco geraamde en door NIRAS gevalideerde nucleaire kosten, die 

1,469 MEUR2020 bedragen (deel 5.3.1.2.7), is er geen te financieren saldo. Het verschil 

tussen de voorzieningen en de kosten komt overeen met de marge van 10% die Duferco in 

aanmerking heeft genomen om de onzekerheden te dekken. 

Tabel 6.34 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van Duferco Wallonie 
(verantwoordelijkheden op zijn site in La Louvière). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 ONTM 1,469 1,648 0,000 
Boekhoudkundige 
voorzieningen 

 

 

6.5.1.2.9 Umicore nv 

Umicore geeft op 31 december 2021 boekhoudkundige voorzieningen, ‘milieu-

voorzieningen’ genaamd, aan voor een bedrag van 39,610 MEUR2021 (38,833 MEUR2020). 

Deze voorzieningen zijn bedoeld voor het beheer van de UMTRAP-installatie, de 

radiologische sanering van de stortplaatsen D1 en SI, de ontmanteling van de Bankloop- 

en LRA-installaties en de resterende radiologische sanering van de hele ‘Umicore’-site. Ze 

komen overeen met de door Umicore geraamde nucleaire kosten, die zelf gebaseerd zijn 

op minimalistische en voorlopige beheer- en saneringsscenario’s. 

 De boekhoudkundige voorzieningen voor het beheer van de UMTRAP-installatie 

bedragen 17,400 MEUR2021 (17,059 MEUR2020) (deel 5.3.1.2.8.4). 

 De boekhoudkundige voorzieningen voor de radiologische saneringen die nog nodig 

zijn op de ‘Umicore’-site en voor de ontmanteling van de Bankloop- en LRA-installaties 

bedragen 22,210 MEUR2021 (21,774 MEUR2020) (deel 5.3.1.2.8.4). 

Umicore zal zijn voorzieningen aanpassen wanneer er meer duidelijkheid is over de 

toekomst van de UMTRAP-, Bankloop- en LRA-installaties en het langetermijnbeheer van de 

inhoud ervan, alsook over de radiologische saneringen die nog nodig zijn, en dus over de 

bijbehorende nucleaire kosten. Deze herziening van de kosten en de aanpassing van de 

voorzieningen zouden mogelijk moeten zijn voor het volgende inventarisrapport, aangezien 

het noodzakelijke kader — het wettelijk en reglementair kader voor radiologische 

saneringen en de nationale beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van radioactief 

radiumhoudend afval — in 2025 voltooid zou moeten zijn. 

Zonder dit kader is het niet mogelijk een raming te maken van een realistische nucleaire 

kostprijs, en dus ook niet van een realistisch te financieren saldo en een potentieel nucleair 

passief. De huidige opbouw van voorzieningen moet worden beschouwd als de aanzet tot 

een financieringsmechanisme voor de uit te voeren operaties, dat daarna zal moeten 

worden aangevuld.  
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6.5.1.3 Waals Gewest 

Beknopt historisch overzicht van het BMB-dossier 

Ten gevolge van het vonnis van faillietverklaring van Best Medical Belgium nv (BMB, het 

vroegere Nordion), door de rechtbank van koophandel van Charleroi uitgesproken op 

14 mei 2012, en rekening houdend met de toestand van de door het IRE overgedragen 

installaties en gebouwen die BMB exploiteerde in de industriezone van Fleurus, droeg de 

staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming NIRAS, in zijn brief 

van 1 augustus 2012, op om “in nauwe samenwerking met de veiligheidsoverheid, alle 

nodige maatregelen te nemen om het risico te beperken en de toestand snel te saneren”. 

Ter uitvoering van haar wettelijke opdrachten, in het bijzonder krachtens artikel 179, § 2, 

9°, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979–1980, en 

overeenkomstig de exploitatievergunning die het FANC haar op 8 oktober 2012 heeft 

uitgereikt, nam NIRAS de nodige maatregelen om de installaties van BMB in veiligheid te 

brengen en te houden, om het radioactieve afval op de ‘ONSF, ex-BMB’-site te beheren, om 

de site te saneren en om de ontmanteling voor te bereiden. 

Wegens het spoedeisende karakter en overeenkomstig de bepalingen van de voornoemde 

brief van 1 augustus 2012, werden de kosten in eerste instantie gedragen door het 

Insolvabiliteitsfonds, zonder afbreuk te doen aan de verplichting om ze later te verhalen op 

de geïdentificeerde financieel verantwoordelijken. NIRAS is immers verplicht, krachtens de 

bepalingen van artikel 15, § 5, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende 

bepaling van haar opdrachten en werkingsmodaliteiten en overeenkomstig haar bevoegd-

heden, alle tot haar beschikking staande middelen aan te wenden. Er loopt nog steeds een 

gerechtelijke procedure. 

Bij een overeenkomst die het op 14 juni 1990 afsloot met de Belgische Staat, verbond het 

Waalse Gewest zich ertoe zelf alle kosten van de ontmanteling van de installaties te 

dragen, alsook de kosten die resulteren uit het verschil tussen, aan de ene kant, de 

financiële bijdrage die Nordion contractueel heeft aanvaard om het radioactieve afval van 

de site en de installaties te verwijderen en, aan de andere kant, de door NIRAS toegepaste 

retributies. De gebouwen of delen van gebouwen waarvan het Waalse Gewest de 

sanerings- en ontmantelingskosten op zich moet nemen, zijn gespecificeerd in de overeen-

komst van 19 maart 1998 tussen het Waalse Gewest en de Staat.  

Op 30 november 1990 ondertekenden Nordion en het IRE een dienstencontract, ‘contrat 

Déchets’ genoemd, waarbij het IRE zich ertoe verbindt het door Nordion geproduceerde 

radioactieve afval in te zamelen en af te voeren. Dat contract bevat bepaalde voorwaarden 

met betrekking tot de financiële verantwoordelijkheid van Nordion, met inbegrip van de 

bedragen waarvoor Nordion verantwoordelijk is en waarvan het overschot ten laste van het 

Waalse Gewest is, overeenkomstig de bepalingen van de voornoemde overeenkomst van 

14 juni 1990.  

Al in 2012 nam NIRAS contact op met het Waalse Gewest om de uitvoeringsbepalingen van 

de financiële verplichtingen van het gewest ten aanzien van de Belgische Staat te regelen, 

door het invoeren van een structureel financieringsmechanisme op basis van een of meer 

overeenkomsten tussen NIRAS en het gewest.  
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Bij besluit van 28 juni 2012 bevestigde de Waalse regering dat het Waalse Gewest zijn 

contractuele verbintenissen ten aanzien van de Belgische Staat zou nakomen. Tijdens 

besprekingen met NIRAS liet het Waalse Gewest, via zijn vertegenwoordigers, echter weten 

dat de mogelijkheid moest worden onderzocht om andere potentiële financieel verantwoor-

delijken te betrekken.  

Ook al is het niet aan haar om te beslissen over de draagwijdte van de contractuele 

verbintenissen die het Waalse Gewest heeft aangegaan, informeerde NIRAS het gewest dat 

de gebrekkige uitvoering van de overeenkomsten die het met de Staat heeft afgesloten en 

de afwezigheid van een structurele financiering de goede uitvoering van haar opdrachten 

in het gedrang brengen.  

Volgens de informatie waarover NIRAS beschikt, is de kwestie van de eventuele betrokken-

heid van andere verantwoordelijken niet geregeld en is er geen enkele belangrijke 

ontwikkeling geweest sinds het faillissement van BMB.  

Op 6 juli 2012 stuurde NIRAS een provisionele schuldvordering naar de griffie van de 

rechtbank van koophandel van Charleroi voor een geraamd bedrag van 3,5 MEUR, dat 

moet dienen om het deel te dekken van de nucleaire kosten van de ‘ONSF, ex-BMB’-site ten 

laste van BMB die voortvloeien uit de activiteiten die vóór het faillissement werden 

uitgevoerd. Op 15 mei 2013 stuurde NIRAS een definitieve vordering naar de griffie, ten 

bedrage van 4,172 MEUR.  

De curatele informeerde NIRAS dat de beschikbare nettoactiva geen enkele verdeling ten 

gunste van de niet-preferente schuldeisers mogelijk zouden maken. 

De curatele is financieel verantwoordelijk voor de schulden die zij heeft aangegaan om het 

beheer en de continuïteit van het faillissement te verzekeren (boedelschulden). In 2013 

kwamen NIRAS en de curatele een bedrag van 0,093 MEUR overeen om de schulden ten 

laste van de curatele te vereffenen.  

Op 19 december 2014 ondertekenden het Waalse Gewest en NIRAS een overeenkomst 

voor de toekenning van een bedrag, ‘voorschot’ genoemd, voor de financiering van de 

sanering, van de ontmantelingsstudies en van de ontmanteling van de gebouwen en 

installaties die het IRE in 1990 aan Nordion heeft overgedragen. Er werd een bedrag van 

14,552 MEUR toegekend om de kosten en lasten te dekken die NIRAS daadwerkelijk tussen 

2012 en 2015 heeft gemaakt. De term ‘voorschot’ wordt gebruikt om tegemoet te komen 

aan de door het Waalse Gewest geuite bezorgdheid om de bedragen ter beschikking te 

stellen zonder erkenning van verantwoordelijkheid en onverminderd de middelen en acties 

die het Waalse Gewest zou kunnen gebruiken of bij derden aanwenden om de bedragen 

waartoe het zich in het kader van dat voorschot heeft verbonden op een later tijdstip 

geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. De overeenkomst is niet van toepassing op het 

beheer van het radioactieve afval dat BMB in de loop van zijn activiteiten heeft geprodu-

ceerd (met inbegrip van het afval geproduceerd na 5 december 2011), noch op het afval 

afkomstig van de exploitatie van de strontium/yttrium-installatie, overeenkomstig de 

bepalingen van de bovengenoemde overeenkomsten uit de jaren negentig. 

De overeenkomst van 2014 liep ten einde in juni 2016 en werd verlengd door aanhangsel 

nr. 1 om de kosten van het jaar 2016 en die van het eerste semester van 2017 te dekken. 

Ze werd vervolgens in 2017 en 2018 verlengd door aanhangsel nr. 2 en aanhangsel nr. 3, 

om de kosten tot september 2018 te dekken. Aanhangsel nr. 4, dat bestemd is om de 
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kosten van 2019 te dekken, werd in mei 2019 ondertekend. 

In april 2020 werd een meerjarenovereenkomst 2020–2023 tussen het Waalse Gewest en 

NIRAS ondertekend. Deze overeenkomst voorziet in een totale financiering van 

43,000 MEUR2020 (zonder mogelijkheid van indexering) voor de jaren 2020 tot 2023. 

Het Waalse Gewest stortte 12,000 en 10,000 MEUR2020 in het fonds ‘Passief Best Medical 

Belgium’ (Fonds PBMB) genaamd, dat NIRAS in haar boekhouding oprichtte om het beheer 

te verzekeren van alle sanerings- en ontmantelingsoperaties voor de niet afgestane 

installaties van BMB. Deze stortingen van het Waalse Gewest dekken de activiteiten van 

respectievelijk 2020 en 2021.  

Het Waalse Gewest heeft daarna, in 2022 en 2023, stortingen gedaan van respectievelijk 

11,500 en 9,500 courante MEUR. 

Het verschil tussen de voorschotten van het Waalse Gewest aan het Fonds PBMB en de 

aanwendingen van deze voorschotten wordt als ontvangen voorschot geboekt op een 

schuldrekening. 

Bestaan van voorzieningen 

Het Fonds PBMB groepeert de activa en passiva voor alle activiteiten met betrekking tot het 

beheer van de installaties van de ‘ONSF, ex-BMB’-site. 

NIRAS voerde een analytische structuur van haar rekeningen in, waardoor ze de kosten van 

haar beheer op billijke wijze kan verdelen over de verschillende geïdentificeerde financieel 

verantwoordelijken, met name het Waalse Gewest en zijzelf, via het Insolvabiliteitsfonds. 

De volgende kosten worden momenteel geacht ten laste van het Waalse Gewest te zijn: 

 de kosten van het beheer van het afval geproduceerd vóór 5 december 2011 (buiten 

het afval afkomstig van de exploitatie van de strontium/yttrium-installatie); 

 de kosten van de saneringsoperaties, de ontmantelingsstudies en de ontmanteling van 

de gebouwen en installaties die het IRE in 1990 heeft overgedragen aan Nordion 

(inclusief de kosten van het beheer van het afval afkomstig van de sanering en ont-

manteling van deze installaties), met uitzondering van de strontium/yttrium-installatie. 

Op 31 december 2020 vertoont het Fonds PBMB een beschikbaar saldo van 3,161 MEUR2020 

in de jaarrekeningen van NIRAS. 

Toereikendheid van de voorzieningen 

Op 31 december 2020 volstaat het beschikbare saldo in het Fonds PBMB, namelijk 

3,161 MEUR2020, niet om de nucleaire kosten van de ‘ONSF, ex-BMB’-site ten laste van het 

Waalse Gewest, namelijk 68,585 MEUR2020 (deel 5.3.1.2.9), te dekken. Er was dus een te 

financieren saldo van 65,424 MEUR2020. Rekening houdend met de laatste stortingen in het 

kader van de meerjarenovereenkomst 2020–2023, namelijk 21,000 MEUR, wordt dit te 

financieren saldo teruggebracht tot een potentieel nucleair passief van 44,424 MEUR2020. 

Op het ogenblik dat dit rapport werd afgewerkt, waren er besprekingen aan de gang om de 

voorwaarden voor de verlenging van de financieringsovereenkomst 2020–2023 vast te 

stellen. 

  



NIROND 2024–01 N 245 

Beschikbaarheid van de financiële middelen 

Volgens het analyserooster dat NIRAS heeft opgesteld (deel 6.2.3 — tabel 6.1), is de 

beschikbaarheid van de financiële middelen voor het Fonds PBMB, dat door het Waalse 

Gewest wordt opgebouwd, in principe hoog, maar in werkelijkheid laag. Het fonds is 

immers een geëxternaliseerd fonds, opgebouwd in het kader van NIRAS, dat vergezeld gaat 

van aanvullende bepalingen voor het beheer van de financiële middelen die voor het fonds 

bestemd zijn. De stijving van dit fonds is echter niet vastgelegd door een wettelijk kader en 

is dus onderhevig aan de budgettaire wisselvalligheden van het Waalse Gewest. Hoewel 

de bedragen tot dusver tijdig ter beschikking van NIRAS werden gesteld, namelijk vóór de 

start van de prestaties, om haar wettelijke opdrachten op de ‘ONSF, ex-BMB’-site te kunnen 

vervullen, biedt dit geen enkele garantie voor het vervolg van de operaties. NIRAS 

herinnerde herhaaldelijk aan de noodzaak om een structureel financieringsmechanisme in 

te voeren om een einde te maken aan deze toestand 58. 

Tabel 6.35 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van het Waalse Gewest 
(verantwoordelijkheden op de ‘ONSF’-site en bij Belgoprocess (‘regularisatie leidende 
beginselen’)). 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA 

 ONTM 

 FARA LB 

0,719 

67,477 

0,389 

 

3,161 

 

44,424 

 

Geëxternaliseerd fonds, 
zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid, 
met aanvullende bepalingen. 
Fonds zonder reserves, dat 
afhangt van jaarlijkse 
dotaties waarvan het bedrag 
niet is vastgelegd door het 
wettelijk kader en die 
onderhevig zijn aan de 
budgettaire wisselvallig-
heden van het Waalse 
Gewest. 

 

TOTAAL 68,585 3,161 44,424   

 

  

 
58  Het Waalse Gewest keurde voor 2024 en 2025 een financieringsaanvraag van 29,8 MEUR goed. De 

gewestelijke begroting moest echter, zoals elk jaar, in december 2023 nog ter stemming worden 

voorgelegd aan de Waalse regering. Het aanhangsel tot verlenging van de overeenkomst 2020–2023 

zou begin 2024 ondertekend kunnen worden. 
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6.5.2 Financieel verantwoordelijken van de ‘kleine’ sites van klasse II 

De financieel verantwoordelijken die in dit deel vermeld zijn, zijn die van de ‘kleine’ sites 

van klasse II en, desgevallend, de sites van klasse III, buiten de financieel verantwoor-

delijken die ook verantwoordelijk zijn voor sites van klasse I en ‘grote’ sites van klasse II 

(die respectievelijk worden behandeld in delen 6.3 en 6.5.1). 

De door NIRAS geraamde totale nucleaire kosten ten laste van de financieel verantwoor-

delijken van de ‘kleine’ sites van klasse II stemmen voornamelijk overeen met de kosten 

van het beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval, waaronder de kosten van het 

beheer als afval van de op deze sites aanwezige bronnen. Deze totale kosten bedragen 

19,851 MEUR2020 59, verdeeld als volgt: 

 13,978 MEUR2020 (iets meer dan 70% van het totaal) ten laste van 40 financieel 

verantwoordelijken (tabel 6.37); 

 5,873 MEUR2020 ten laste van de andere financieel verantwoordelijken. 

Negenenzestig procent van de nucleaire kosten die worden toegeschreven aan de 

financieel verantwoordelijken van ‘kleine’ sites van klasse II zijn kosten van het beheer van 

het afval dat zich op hun sites bevindt, hoofdzakelijk laag- en hoogactieve bronnen.  

Van de financieel verantwoordelijken van de ‘kleine’ sites van klasse II hebben er slechts 

veertien op 31 december 2020 boekhoudkundige voorzieningen om hun nucleaire kosten 

te dekken, voor een totaalbedrag van 5,790 MEUR2020. 

De totale nucleaire kosten van de financieel verantwoordelijken van de ‘kleine’ sites van 

klasse II, die door NIRAS werden geraamd, bedragen 19,851 MEUR2020. Er is dus een te 

financieren saldo van 14,061 MEUR2020, dat een potentieel nucleair passief vormt. 

Tabel 6.36 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de financieel 
verantwoordelijken van de ‘kleine’ sites van klasse II. 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA + ONTM 19,851 5,790 14,061 Boekhoudkundige 
voorzieningen 

(14 verantwoordelijken) 

 

      
 

Omdat NIRAS heeft vastgesteld dat de geraamde nucleaire kosten van verscheidene 

tientallen financieel verantwoordelijken van ‘kleine’ sites van klasse II aanzienlijk zijn, is ze 

van plan in de loop van het eerste trimester van 2024 een brief te sturen naar de veertig 

belangrijkste financieel verantwoordelijken. De bedoeling van deze brief is hen te 

informeren en hun te suggereren om, desgevallend, een financieringsmechanisme in te 

voeren om deze toekomstige kosten te dekken.  

 
59  Dit bedrag omvat de nucleaire kosten van het fysiek aanwezige radioactieve afval in het Centre de 

gestion des déchets van de ‘UCL – Louvain-la-Neuve’-site, met uitzondering van het afval ten laste van 

de UCL en van BetaPlus Pharma (deel 5.3.1.1.1). 
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Tabel 6.37 – De veertig belangrijkste financieel verantwoordelijken van ‘kleine’ sites van klasse II. 

Hun totale, door NIRAS geraamde, nucleaire kosten vertegenwoordigen iets meer dan 
70% van de totale nucleaire kosten van de financieel verantwoordelijken van de 
‘kleine’ sites van klasse II. 

 Kosten geraamd 

door NIRAS [MEUR2020] 

GasthuisZusters Antwerpen 0,883 

Vinçotte 0,649 

Haute Ecole P.-H. Spaak – Département ISIB 0,571 

ArcelorMittal Belgium 0,566 

Cliniques universitaires Saint-Luc 0,514 

UCB Biopharma 0,516 

Universiteit Hasselt  0,501 

Cimenteries CBR Cementbedrijven 0,465 

Dredging International 0,465 

Janssen Pharmaceutica 0,420 

CHU UCL Namur  0,408 

CHU Saint-Pierre 0,393 

NLMK Clabecq 0,388 

Rode Kruis Vlaanderen  0,385 

Institut Jules Bordet 0,382 

CHU Brugmann 0,349 

ExxonMobil Petroleum & Chemical – EMPC 0,348 

LSI / Liberty Liège-Dudelange  0,347 

Aperam Stainless Belgium 0,340 

AZ Turnhout – Campus Sint-Elisabethziekenhuis 0,337 

Borealis Antwerpen  0,332 

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV  0,331 

Alvance Aluminium  0,311 

CHU Liège 0,284 

SGS Belgium 0,283 

Galapagos 0,280 

Jessa Ziekenhuis  0,269 

Confo Therapeutics 0,258 

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek 0,252 

AZ Groeninge 0,247 

BP Chembel 0,223 

Intercommunale de santé publique du pays de Charleroi 0,207 

TOTAL Polymers Antwerpen 0,200 

Université de Mons  0,187 

TOTAL Petrochemicals Feluy 0,184 

CHR Verviers 0,184 

Centres Hospitaliers Jolimont 0,182 

Federale Overheidsdienst Financiën – Administratie der douane en accijnzen 0,181 

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis 0,180 

CCB Italcementi Group 0,176 

TOTAAL 13,978 
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6.6 Financieel verantwoordelijken van de sites van klasse III 

De financieel verantwoordelijken die in dit deel vermeld zijn, zijn die van de sites van 

klasse III, buiten de financieel verantwoordelijken van sites van klasse III die eveneens 

verantwoordelijk zijn voor sites van klasse I en/of II (die respectievelijk worden behandeld 

in delen 6.3 en 6.5). 

De door NIRAS geraamde totale nucleaire kosten ten laste van de financieel verantwoor-

delijken van de sites van klasse III stemmen voornamelijk overeen met de kosten van het 

beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval, waaronder de kosten van het beheer 

als afval van de op deze sites aanwezige bronnen. Ze bedragen 2,345 MEUR2020, verdeeld 

als volgt: 

 1,677 MEUR2020 (71%) ten laste van 10 financieel verantwoordelijken (tabel 6.38); 

hieraan moet bijzondere aandacht worden besteed; 

 0,668 MEUR2020 ten laste van de andere financieel verantwoordelijken. 

Tabel 6.38 – De tien belangrijkste financieel verantwoordelijken van sites van klasse III. Hun totale, 
door NIRAS geraamde, nucleaire kosten vertegenwoordigen 71% van de totale 
nucleaire kosten van de financieel verantwoordelijken van de sites van klasse III. 

 Kosten geraamd 

door NIRAS [MEUR2020] 

Suez R&R BE North 0,450 

Cofely Services 0,438 

SICLI 0,260 

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek  0,108 

Mirion Technologies  0,107 

Siemens 0,086 

G&A De Meuter 0,081 

Euro-Protec 0,050 

Inbev Belgium 0,049 

Vivaqua 0,048 

TOTAAL 1,677 

 

Van alle financieel verantwoordelijken van de sites van klasse III hebben er drie NIRAS 

laten weten dat ze op 31 december 2020 boekhoudkundige voorzieningen hebben 

aangelegd die specifiek bestemd waren om hun nucleaire kosten te dekken. Het gaat 

uitsluitend om kosten van het beheer van fysiek aanwezige radioactieve afval, ten bedrage 

van 0,120 MEUR2020. 

De door NIRAS geraamde totale nucleaire kosten die aan de financieel verantwoordelijken 

van de sites van klasse III worden toegeschreven, bedragen 2,345 MEUR2020. Er is dus een 

te financieren saldo van 2,225 MEUR2020, dat een potentieel nucleair passief vormt. 
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Tabel 6.39 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de financieel 

verantwoordelijken van de sites van klasse III. 

 Kwantitatieve [MEUR2020] Kwalitatieve 

 Kosten Voorzieningen PNP Soort voorzieningen Beschikbaarheid 

 FARA + ONTM 2,345 0,120 2,225 Boekhoudkundige 
voorzieningen 

(3 verantwoordelijken) 
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6.7 Financieel verantwoordelijken van de verontreinigde sites 
die niet aan een nucleaire vergunning onderworpen zijn en 
een radiologische sanering vereisen 

Bij gebrek aan een raming van de nucleaire kosten verbonden aan de verontreinigde sites 

die niet onderworpen zijn aan een nucleaire vergunning en die een radiologische sanering 

vereisen, is het niet mogelijk voorzieningen te evalueren. 
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7 Synthese en conclusies 

De inventaris van de nucleaire passiva voor de periode 2018–2022 ligt in het verlengde van 

de vorige inventarissen. Over het geheel genomen zijn de voorzieningen die de belangrijkste 

financieel verantwoordelijken van sites van klasse I aanleggen, toereikend om hun geraamde 

nucleaire kosten te dekken. Uit een systematische analyse van de beschikbaarheid van de 

financiële middelen die overeenstemmen met de aangelegde voorzieningen blijkt evenwel 

dat deze beschikbaarheid in zeer diverse mate gewaarborgd is. 

7.1 Repertorium van de nucleaire installaties en de sites 

Op 31 december 2020 bevatte het door NIRAS opgestelde repertorium van de nucleaire 

installaties en de sites die radioactieve stoffen bevatten in totaal 566 sites (tabel 7.1), 

namelijk 565 sites van klasse I, II of III en een site van het Belgische leger die niet 

onderworpen is aan het vergunningsstelsel van het koninklijk besluit van 20 juli 2001. 

Vier sites staan vermeld in het repertorium, maar konden niet onderworpen worden aan de 

inventaris en komen daarom niet voor in de kostenramingen of, a fortiori, in de evaluaties 

van de voorzieningen. Het gaat om drie sites van klasse III waarvoor NIRAS, ondanks 

verschillende aanmaningen, geen antwoord (of geen volledig antwoord) ontvangen heeft 

van de betrokken exploitanten, en om een site van het Belgische leger (Vilvoorde). Het 

Belgische leger beschouwt de gevraagde informatie immers als vertrouwelijk. De impact 

van deze vier ‘ontbrekende’ sites op de resultaten van de inventaris is verwaarloosbaar. 

Het repertorium wordt bijgehouden in samenwerking met het FANC en wordt onderworpen 

aan diverse verificaties. 

Tabel 7.1 – Overzicht van de samenstelling, op 31 december 2020, van het repertorium van de 
nucleaire installaties en sites die radioactieve stoffen bevatten. 

Soort site Aantal sites Aantal exploitanten / eigenaars 

Vergunde sites   

   Klasse I 1 7 5 

   Klasse II 388 264 

   Klasse III 170 135 

  
Verontreinigde sites die niet onderworpen 

zijn aan een nucleaire vergunning en 

een radiologische sanering vereisen 2 

Identificatie aan de gang ter uitvoering 

van de wet van 20 november 2022 

   
Bijzonder geval 3   

   Belgisch leger (Vilvoorde) 1 1 

Totaal 566 405 

1 De referentiedatum voor de ‘FBFC International’-site is 31 december 2022. Deze site werd namelijk in 

juli 2022 gedeclasseerd verklaard. 

2 Stortplaats D1 (Olen), vroeger beschouwd als een afzonderlijke site van de site van Umicore in Olen, 

werd opgenomen in de perimeter van de site van Umicore (klasse II), zodat ze niet langer hier 

verschijnt. 

3 Voor zover NIRAS en het FANC weten, zijn er geen sites zonder nucleaire vergunning meer waar zich 

radioactieve bliksemafleiders bevinden in afwachting dat ze door NIRAS gedemonteerd en over-

genomen worden. 



252 NIROND 2024–01 N 

7.2 Inventaris van het radioactieve afval 

De inventaris van het radioactieve afval verbonden aan de sites die opgenomen zijn in het 

repertorium vertoont noemenswaardige verschillen ten opzichte van de inventaris 2013–

2017. De verhoging van de hoeveelheid verbruikte splijtstof komt, vrij banaal, overeen met 

de bijkomende exploitatiejaren van de kerncentrales en de toename van het volume 

geconditioneerd afval dat opgeslagen is bij Belgoprocess komt voort uit de courante 

verwerkings- en conditioneringsactiviteiten.  

De inventaris werd opgesteld op basis van de aangiften van de exploitanten. De techni-

sche en radiologische gegevens die ze moesten verstrekken, waren de gegevens op de 

door NIRAS vastgestelde referentiedatum, namelijk 31 december 2020. In bepaalde 

gevallen, die in de specifieke delen voor elke exploitant zijn vermeld, slaan de verstrekte 

gegevens echter op een meer recente referentiedatum, om een zo actueel mogelijk 

rapport ter beschikking te kunnen stellen. 

De inventaris op de sites van klassen I, II en III is als volgt verdeeld (zie ook tabel 7.2). 

 fysiek aanwezig radioactief afval (inclusief radioactief afval dat zich tijdelijk in het 

buitenland bevindt): 25 431 m3 geconditioneerd afval, 2 742 m3 niet-geconditioneerd 

vast afval, 1 859 m3 vloeibaar afval, 927 hoogactieve ingekapselde bronnen, 

17 431 laagactieve ingekapselde bronnen, 23 260 ioniserende rookdetectoren en 

1 bliksemafleider. Het radiumhoudende afval dat aanwezig is op de site van Umicore 

in Olen en dat mogelijk als radioactief afval zal moeten worden beheerd, is niet in de 

inventaris opgenomen omdat de betrokken hoeveelheden nog altijd louter indicatief 

zijn. 

 kerntechnische materialen: pro memorie. (De informatie over de kerntechnische 

materialen is bijeengebracht in een afzonderlijk document waarvan de verspreiding 

beperkt is tot de natuurlijke of rechtspersonen die een veiligheidsmachtiging bezitten 

en daartoe een gemotiveerde aanvraag indienen bij een van de veiligheidsofficiers van 

NIRAS.) 

 radioactief afval afkomstig van te ontmantelen infrastructuren en uitrustingen: 658 m3 

en 6 357 monolieten (bestemd voor oppervlakteberging) geconditioneerd afval, 

20 663 m3 niet-geconditioneerd vast afval, 2 275 caissons 60, 81 691 m3 vloeibaar 

afval, 330 MOSAIK-containers 61, 746 Thin Shell-containers 62, 410 hoogactieve 

ingekapselde bronnen, 1 793 laagactieve ingekapselde bronnen en 277 ioniserende 

rookdetectoren. 

Op basis van de informatie waarover het reeds beschikt met betrekking tot verontreinigde 

of mogelijk verontreinigde sites, schat het FANC dat de radiologische saneringen die 

effectief nodig zullen zijn, zullen leiden tot de productie van nog onbekende, maar zeer 

beperkte hoeveelheden afval dat door NIRAS als radioactief afval moet worden beheerd. 

Deze voorlopige conclusie moet worden bevestigd in het kader van de tenuitvoerlegging 

van de wet van 20 november 2022. 

 
60  Een caisson heeft een nuttig inwendig volume van ongeveer 3 m3. 

61  Een MOSAIK-container heeft een nuttig inwendig volume van 0,39 m3. 

62  Een Thin Shell-container heeft een nuttig inwendig volume van 0,40 m3. 
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Tabel 7.2 – Synthese van de inventaris van het radioactieve afval verbonden aan de sites die in het repertorium zijn 
opgenomen (buiten Umicore). 

 
Sites van 
klasse I 

 Sites van 
klasse II 

 Sites van 
klasse III 

 Totaal 

Fysiek aanwezig radioactief afval (inclusief radioactief afval dat zich tijdelijk in het buitenland bevindt) 

GA 25 430,8  0  0  25 430,8 m3 

LAAGACTIEF NGA        

 Vast β-γ-afval 

 Vast α-afval 

 Vast radiumhoudend α-afval 

 Vloeistoffen 

1 688,2 
112,9 
527,3 
28,7 

 114,7 
11,0 

0 
7,8 

 5,1 
0 
0 

0,6 

 1 808,0 m3 
123,9 m3 
527,3 m3 
37,1 m3 

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA        

 Vast HA afval 

 Concentraten en harsen 

 MA vloeistoffen 

 MA α-vloeistoffen 

50,8 
231,4 

7,1 
1 815,3 

 0,8 
0 
0 
0 

 0 
0 
0 
0 

 51,6 m3 
231,4 m3 

7,1 m3 
1 815,3 m3 

BRONNEN        

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen 

 Ioniserende rookdetectoren 

 Bliksemafleiders 

30 
1 658 
5 902 

0 

 897 
14 898 
2 862 

1 

 0 
875 

14 496 
0 

 927 
17 431 
23 260 

1 

Kerntechnische materialen p.m.  p.m.  n.v.t.  p.m. 

Radioactief afval van de ontmanteling      

GA        

 Vast afval, concentraten e.d. 

 Monolieten type I 

 Monolieten type III 

658 
281 

6 076 

 0 
0 
0 

 0 
0 
0 

 658 m3 
281 monolieten 

6 076 
monolieten 

LAAGACTIEF NGA        

 Vast β-γ-afval 

 Vast afval rechtstreeks in caissons 

 Vast α-verdacht afval 

 Vast α-afval 

 Vast radiumhoudend α-afval 

 Vloeistoffen 

17 720,7 
1 907 

1 974,0 
225,6 
32,0 

71 619,4 

 561,3 
368 

20,4 
7,8 

0 
5 855,4 

 0 
0 
0 
0 
0 
0 

 18 282,0 m3 
2 275 caissons 

1 994,4 m3 
233,4 m3 
32,0 m3 

77 474,8 m3 

MIDDELACTIEF EN HOOGACTIEF NGA        

 MOSAIK-containers 

 Thin Shell-containers 

 Vast MA afval 

 Vast HA afval 

 MA vloeistoffen 

330 
746 

95,7 
22,9 

4 215,9 

 0 
0 

2,1 
0 
0 

 0 
0 
0 
0 
0 

 330 MOSAIK 
746 Thin Shell 

97,8 m3 
22,9 m3 

4 215,9 m3 

BRONNEN        

 HA ingekapselde bronnen 

 LA ingekapselde bronnen  

 Ioniserende rookdetectoren 

408 
1 705 

277 

 2 
88 
0 

 0 
0 
0 

 410 
1 793 

277 
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7.3 Raming van de nucleaire kosten 

De ramingen van de nucleaire kosten omvatten de kosten van het beheer van het fysiek 

aanwezige radioactieve afval en van het afval afkomstig van te ontmantelen infrastructuren 

en uitrustingen (met name de kosten van het vervoer, de verwerking, de conditionering, de 

opslag en de berging van het radioactieve afval), van de ontmantelingsoperaties en van 

het beheer van de kerntechnische materialen. 

De ramingen van de kosten werden telkens als dit mogelijk was onafhankelijk van elkaar 

uitgevoerd door de exploitanten en door NIRAS. In de praktijk beschikken de meeste 

exploitanten van de sites van klasse I over de nodige technieken om hun kosten te ramen, 

in tegenstelling tot de meeste exploitanten van de sites van klasse II en de exploitanten 

van de sites van klasse III, voor wie NIRAS zelf de ramingen heeft gemaakt. 

De kostenramingen zijn gebaseerd op een reeks hypotheses, in het bijzonder de hypo-

these volgens welke alle reglementaire, technische en economische voorwaarden dezelfde 

zijn als die op de referentiedatum van de inventaris. Deze ramingen werden trouwens 

meestal gemaakt in de veronderstelling dat alle operaties, bijvoorbeeld de ontmanteling, 

‘ogenblikkelijk’ plaatsvonden op de datum van de inventaris (overnight costs). 

De toegepaste retributies voor het beheer van het afval, in het bijzonder die voor de opslag 

en de berging, zijn die van de contractuele periode 2019–2022. 

De totale nucleaire kostprijs van de sites die in het repertorium opgenomen zijn (buiten de 

‘Umicore’-site) en de vroegere sites van klasse I werd geraamd op 24 905,751 MEUR2020. 

Deze is als volgt verdeeld (tabel 7.3): 

 24 664,328 MEUR2020, namelijk 99% van het totaal, voor de zeven sites van klasse I 

(gemengde raming NIRAS/exploitanten), 

► waarvan 8 377,451 MEUR2020 voor het beheer van de verbruikte splijtstof van de 

kerncentrales (op 31 december 2021, teruggebracht tot de economische 

omstandigheden van 2020) 

► en 8 339,389 MEUR2020 voor de ontmanteling van de kerncentrales (op 

31 december 2021, teruggebracht tot de economische omstandigheden van 

2020); 

 203,078 MEUR2020 voor 387 sites van klasse II, buiten Umicore (ramingen van 

Westinghouse Electric Belgium nv en van Duferco Wallonie nv voor hun respectieve 

sites; gemengde raming NIRAS/Telix voor de ‘Telix’-site; gemengde raming NIRAS/ONSF 

voor de ‘ONSF’-site; raming NIRAS voor de andere sites); 

 2,504 MEUR2020 voor 170 sites van klasse III (raming NIRAS); 

 35,841 MEUR2020 voor de vroegere, onlangs gedeclasseerde sites van klasse I van 

Belgonucleaire en FBFC International (raming NIRAS). 

Umicore zou zijn kostenberekeningen voor het volgende inventarisrapport moeten kunnen 

herzien en zal dat ook moeten doen, aangezien het noodzakelijke wettelijk en reglementair 

kader — een kader voor radiologische saneringen en een nationale beleidsmaatregel voor 

het langetermijnbeheer van radioactief radiumhoudend afval — in de loop van 2025 

voltooid zou moeten zijn. 
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Tabel 7.3 – Synthese van de nucleaire kosten van de sites die in het repertorium zijn opgenomen (buiten de 

‘Umicore’-site) en de vroegere sites van klasse I. 

 FARA 
[MEUR2020] 

 KTM 
[MEUR2020] 

 ONTM 
[MEUR2020] 

 post-ONTM 
[MEUR2020] 

 Totaal 
[MEUR2020] 

          
Sites van klasse I          

 Centrales van Doel en Tihange 

 Belgoprocess (2 sites) 

 SCK CEN 

 IRE 

 JRC Geel 

60,868 
3 290,664 

0,071 
2,667 
0,000 

 8 377,451 
72,396 

193,568 
206,299 

7,188 

 8 339,389 
3 331,916 

672,925 
68,548 
40,378 

 n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

 16 777,708 
6 694,976 

866,564 
277,514 
47,566 

        TOT      24 664,328 

          
          
Vroegere sites van klasse I          

 Belgonucleaire 

 FBFC International 
      28,819 

7,022 
 

        TOT               35,841 

          
          
Sites van klasse II          

 ONSF 

 Westinghouse 

 IRE ELiT 

 Telix 

 de 15 andere grote sites van klasse II 

 de 368 kleine sites van klasse II 

1,277 
0,000 
0,424 
0,000 

12,786 
14,877 

 0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
1,152 
0,000 

 79,923 
14,373 
11,696 
11,243 
48,693 
6,634 

 n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

 81,200 
14,373 
12,120 
11,243 
62,631 
21,511 

        TOT            203,078 

          
          
Sites van klasse III          

 de 170 sites van klasse III 2,477  0,000  0,027  n.v.t. 2,504 

        TOT                 2,504 

          
          
     ALGEMEEN TOTAAL  24 905,751 

          
 

De door NIRAS gemaakte ramingen van de ontmantelingskosten omvatten een onzeker-

heidsmarge van 15%, die geacht wordt de onvoorziene omstandigheden te dekken en 

deels ook de onzekerheden omtrent een gebrekkige of gedeeltelijke kennis van de 

technische gegevens. Bovendien werden de retributies van NIRAS voor de berging van 

radioactief afval berekend door in de kosten van deze projecten onzekerheidsmarges op te 

nemen, die te maken hebben met de projecten zelf en met de toegepaste technologieën. 

Het doel was het ‘first of a kind’-karakter van de bergingsprojecten weer te geven en 

rekening te houden met het feit dat de bouw- en exploitatieoperaties, vooral voor de diepe 

berging, pas in een zeer verre toekomst zullen plaatsvinden. 

De voorgestelde ramingen, ongeacht of deze door NIRAS of door de exploitanten werden 

gemaakt, dekken daarentegen niet de onzekerheden die te maken hebben met de 

belangrijke scenario’s en opties, met name de typische gevallen van de eindbestemming 

van het afval van de categorieën B en C en het beheersysteem voor het radiumhoudende 

afval dat moet worden beheerd als radioactief afval. Het effect van de onzekerheden als 

gevolg van de grote scenario’s en opties is mogelijk veel groter dan dat van de andere 

soorten onzekerheden. 
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Tegen de volgende inventaris van de nucleaire passiva zou een eerste raming beschik-

baar moeten zijn van de nucleaire kosten van verontreinigde sites die niet onderworpen 

zijn aan een nucleaire vergunning en die een radiologische sanering vereisen. 

7.4 Evaluatie van de voorzieningen 

Het hoofddoel van de opdracht betreffende de inventaris van de nucleaire passiva is het 

ontstaan van nieuwe nucleaire passiva, die ten onrechte ten laste zouden vallen van de 

gemeenschap, te voorkomen of ten minste te beperken. 

De in dit rapport gebruikte methode voor het bepalen van tijdelijke en potentiële nucleaire 

passiva biedt, op basis van de declaratieve inventarissen van de exploitanten en de 

daaruit voortvloeiende kostenramingen, een overzicht van de toestand van de financiering 

van de nucleaire kosten op een bepaald tijdstip.  

Als men in het bijzonder rekening houdt met de soms snelle evolutie van de economische 

en financiële context waarin de financieel verantwoordelijken werkzaam zijn en de talrijke 

onzekerheden die een rol spelen bij de raming van de nucleaire kosten, moeten de 

samengevatte resultaten in de tabellen van deel 7.4 met de nodige voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd: verschillende risico’s die in dit rapport vermeld zijn, zijn moeilijk te 

kwantificeren en komen derhalve niet tot uiting in de evaluaties van de potentiële nucleaire 

passiva. Deze tabellen geven dus een te optimistische visie op het nucleair passief 

als men zich bij het onderzoek ervan enkel beperkt tot de cijfers. 

Eén van de doelstellingen van dit rapport is het identificeren van specifieke of algemene 

risicosituaties, zodat de overheid specifieke of globale preventieve of corrigerende maat-

regelen kan opleggen. Bepaalde situaties kunnen bijzondere aandacht en preventieve of 

corrigerende maatregelen vereisen, ook al zijn ze in de synthesetabellen niet geïdentifi-

ceerd als potentiële nucleaire passiva. 

De in dit rapport gebruikte methode voor de becijferde bepaling van een potentieel nucleair 

passief houdt rekening met situaties waarin, 

 NIRAS, op basis van haar eigen raming, van mening is dat de exploitant of de financieel 

verantwoordelijke de nucleaire kosten waarop hij het aanleggen van zijn voorzieningen 

baseert, heeft onderschat, en dat hij dus een potentieel nucleair passief vertoont. Het 

geïdentificeerde potentieel nucleair passief blijkt echter enkel een nucleair passief te 

zijn als de ontoereikendheid van de financiële middelen waar blijkt te zijn op het 

ogenblik dat er een beroep wordt op gedaan; 

 er zijn geen voorzieningen, in welke vorm ook. 

Een nucleair passief kan echter ontstaan uit verschillende andere situaties, in het bijzonder 

de volgende. 

 De exploitant zet zijn activiteiten voortijdig stop, terwijl zijn voorzieningen nog 

ontoereikend zijn: het geïdentificeerde tijdelijk nucleair passief wordt een potentieel 

nucleair passief, dat een nucleair passief blijkt te zijn als bijkomende dotaties aan de 

voorzieningen onbestaand of ontoereikend zijn. 

 Het mechanisme voor het aanleggen van voorzieningen steunt op het gebruik en het 

behoud van te optimistische economische parameters: overschatting van de financiële 
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rendementen, onderschatting van de inflatie. 

 De nucleaire kosten, geraamd door de exploitant of de financieel verantwoordelijke en 

door NIRAS, waarop het aanleggen van de voorzieningen gebaseerd is, blijken onder-

schat te zijn, waardoor er onvoldoende financiële middelen zullen zijn wanneer er een 

beroep wordt op gedaan. 

 De financiële middelen blijken geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar wanneer er een 

beroep wordt op gedaan. 

Financiële middelen kunnen overigens geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar blijken, 

ongeacht of er een nucleair passief (tijdelijk, potentieel) is geïdentificeerd. Een analyse van 

de voorzieningen die enkel beperkt is tot de toereikendheid ervan volstaat dus niet om de 

risico’s op het ontstaan van nucleaire passiva te identificeren: het onderzoek van de 

beschikbaarheid van de financiële middelen vormt hierop een onontbeerlijke aanvulling. 

Zonder dit onderzoek beschikt de overheid niet over alle informatie die ze nodig heeft om 

een doeltreffend geheel van preventieve en corrigerende maatregelen te nemen. 

Met uitzondering van die van de Belgische Staat, NIRAS en het Waalse Gewest, zijn de 

aangelegde voorzieningen ofwel inschrijvingen in de begroting of boekhoudkundige 

voorzieningen, waarvan de beschikbaarheid nagenoeg nihil is, ofwel boekhoudkundige 

voorzieningen vergezeld van aanvullende bepalingen, in welk geval de beschikbaarheid 

ervan groter is, maar ontoereikend blijft, of ten slotte, voor twee zeer specifieke gevallen 

(dekking van afrekeningskosten ter uitvoering van de leidende beginselen), bankgaranties. 

De tabellen in de delen 7.4.1 tot 7.4.3 zetten de nucleaire kosten en de voorzieningen van 

de financieel verantwoordelijken van de sites van de verschillende klassen, met inbegrip 

van de vroegere sites van klasse I, alsook de toereikendheid en de beschikbaarheid ervan, 

tegenover elkaar. Deze tabellen worden gevolgd door specifieke commentaren met 

betrekking tot bepaalde financieel verantwoordelijken. De voorzieningen, die in hoofdstuk 6 

meestal geraamd werden op de datum van 31 december 2021, worden in dit hoofdstuk 

uitgedrukt in MEUR2020 (conventioneel rekening houdend met een inflatievoet van 2%), 

zodat ze onmiddellijk vergeleken kunnen worden met de nucleaire kosten geraamd in 

hoofdstuk 5 en gewoonlijk berekend op de datum van 31 december 2020 (referentiedatum 

van de inventaris). 

De commentaren die op de tabellen volgen, geven de belangrijkste geïdentificeerde 

risico’s op het ontstaan van nucleaire passiva aan. 

7.4.1 Financieel verantwoordelijken van de sites van klasse I 

De geraamde totale nucleaire kosten van de financieel verantwoordelijken van de sites van 

klasse I bedragen 24 485,195 MEUR2020. 

Er is een potentieel nucleair passief van 13,239 MEUR2020 voor de sites van klasse I buiten 

de Belgische Staat en een te financieren saldo door de Belgische Staat van 

6 379,749 MEUR2020. 
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Tabel 7.4 en tabel 7.5 geven een synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de 

financieel verantwoordelijken van de sites van klasse I. 

Tabel 7.4 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de financieel verantwoordelijken van de sites van 
klasse I, buiten de Belgische Staat. 

 Kwantitatieve raming [MEUR2020] Kwalitatieve raming 

 
Nucleaire 

kosten 
Voorzieningen 

Potentieel 
passief 

Soort voorzieningen                Beschikbaarheid 

Electrabel nv (verantwoordelijkheden op zijn sites in Doel en Tihange, op zijn sites van klasse III, op de site van SCK CEN, bij 
Belgoprocess en in het buitenland) 

 FARA (andere) 

 FARA (BP) 

 FARA LB opslag 

 FARA LB berging 

60,932 

139,448 

54,861 

369,476 

64,313 

117,975 

54,861 

364,430 1 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

Boekhoudkundige voorzieningen 

 

Bankgaranties 

 

 

      Synatom nv (verantwoordelijkheden op de sites in Doel en Tihange en bij Belgoprocess) 

 KTM 

 ONTM 

 
 

 FARA LB opslag en 
berging 

8 377,451  

8 339,389 
 
 

200,019 

8 735,102 2 

8 428,489 
 
 

193,697 1 

0,000 

0,000 
 
 

0,000 

‘Geëxternaliseerde’ 
boekhoudkundige voorzieningen 
met aanvullende bepalingen 

 

Bankgaranties 

 

      
SCK CEN (verantwoordelijkheden op zijn site in Mol, bij Belgoprocess en in het buitenland) 

 FARA (TRADEBE) 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (BP) 

 KTM (SCK CEN) 

 ONTM 

0,071 

2,641 

20,093 

0,187 

48,690 

90,231 

 

9,753 

 

48,690 

90,231 

 

13,239 3 

 

0,000 

0,000 

Boekhoudkundige voorzieningen 

 

      Belgoprocess nv (verantwoordelijkheden op site BP1) 

 ONTM 1,611 3,853 0,000 Boekhoudkundige voorzieningen  

 NIRAS (verantwoordelijkheden bij Belgoprocess) 

 ONTM 83,230 41,132 

 

0,000 Geïnternaliseerde fondsen met 
aanvullende bepalingen 

 

      Europese Commissie (verantwoordelijkheden op haar site in Geel en bij SCK CEN) 

 KTM (JRC + SCK CEN) 

 ONTM 

7,188 

40,378 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
Budget  

1 Bankgaranties op 31 december 2023, uitgedrukt in munteenheden 2020. De bedragen zijn in overeenstemming met de 

regularisatiekosten indien ze zouden worden herberekend tegen de voorwaarden van 2023 (zie gedetailleerde uitleg in 

delen 6.3.1.2 en 6.3.2.2). 

2 Bedrag van de voorzieningen aangelegd op 31 december 2022, namelijk 9 088 MEUR2022, teruggebracht tot de econo-

mische omstandigheden van 2020, namelijk 8 735,102 MEUR2020. Dit bedrag houdt rekening met de dotaties van 2022 en 

de aanpassing van de actualisatievoet tot 3,0%, die door de Commissie voor nucleaire voorzieningen werd opgelegd in 

haar advies van 16 december 2022. 

3 Op 31 december 2022 verhoogde SCK CEN zijn voorzieningen met 11,9 MEUR, om ze af te stemmen op het bedrag van de 

nieuwe afrekening ter uitvoering van de leidende beginselen. Het bedrag van het potentieel nucleair passief wordt hierdoor 

aanzienlijk verminderd. 
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Tabel 7.5 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de Belgische Staat en van NIRAS, via het 

Insolvabiliteitsfonds. 

 Kwantitatieve raming [MEUR2020] Kwalitatieve raming 

 
Nucleaire 

kosten 
Voorzieningen 

Te financieren 
saldo 

Soort voorzieningen        Beschikbaarheid 

Belgische Staat (verantwoordelijkheden op de sites van SCK CEN en het IRE en bij Belgoprocess) 

 

 

 

 

 

TP-BP 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (BP) 

 ONTM 

 OSB/NOSB + 
supplementen 

TP-SCK CEN 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (SCK CEN) 

 ONTM (SCK CEN + BP) 

TP-IRE 

 FARA (IRE) 

 FARA LB 

 KTM (BP) 

 ONTM (IRE) 

 Investeringen (BP) 

 

 

 

 

 

 

2 051,586 

181,907 

4,179 

1 116,205 

2 111,491 
 

 

20,284 

33,437 

144,878 

582,943 

 

2,667 

21,162 

68,030 

68,548 

19,130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot.: 223,996 

 

 
 

 

 

Tot.: 27,040 

 

 

 

 

Tot.: 1,961 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 241,372 

 

 
 

 

 

754,502 

 

 

 

 

177,576 

Passiva in het algemeen: 
geëxternaliseerde fondsen, 
zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid, met 
aanvullende bepalingen 

– voor BP: beschikt over 
reserves en een duurzaam 
stijvingsmechanisme, 
waarvan het bedrag van de 
jaarlijkse stortingen echter 
niet stabiel is 

 

– voor SCK CEN: in 
afwachting van een nieuw 
financieringsmechanisme 

 

 

– voor het IRE: heeft geen 
reserves en zal opnieuw 
worden gestijfd op basis van 
een vijfjarenbegroting 

 

 

 

 

 

 

Publiek-publieke 
samenwerking 

 KTM 

 
 

206,299 

 
 

0,000 

 
 

206,299 

 
 

Geëxternaliseerd fonds 
zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid 

 

NIRAS, via het Insolvabiliteitsfonds (verantwoordelijkheden bij Belgoprocess en op de ‘ONSF’-site) 

IF 

 FARA LB  

 FARA + ONTM (ONSF) 

 

3,549 

13,004 

 

20,150 

 

0,000 

 

Geïnternaliseerd fonds met 
aanvullende bepalingen 

 

 

Synatom nv 

Gezien de omvang van de beschouwde bedragen moet de toereikendheid van de voor-

zieningen van Synatom nv regelmatig gecontroleerd en herzien worden. Ze is onder meer 

sterk afhankelijk van de actualisatievoeten die de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

heeft gekozen. 

In de besluiten van de verslaggevers van de rondetafelconferentie over de nucleaire 

voorzieningen, die in maart 2011 georganiseerd werd op initiatief van de voogdij van NIRAS 

naar aanleiding van de werkzaamheden van de instelling, werden pistes voorgesteld om 

de wet van 11 april 2003 te verbeteren. NIRAS heeft de meeste daarvan overgenomen in de 

aanbevelingen van het vierde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva. 
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De wet van 12 juli 2022, die het resultaat is van het werk dat in 2016 is gestart door de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen, beantwoordt grotendeels aan de aanbevelingen 

die NIRAS in het vierde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva heeft gedaan. 

Ze verbetert aanzienlijk het wettelijk kader dat van toepassing is op de voorzieningen 

aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte 

splijtstof (deel 9.2.1). Synatom stelde ook bankgaranties op eerste verzoek om de opslag- 

en bergingsafrekeningen te dekken voor afval waarvoor de technische verantwoor-

delijkheid al is overgedragen aan NIRAS, maar waarvoor een ‘regularisatie leidende 

beginselen’ verschuldigd is. 

Electrabel 

Electrabel stelde bankgaranties op eerste verzoek om de bergingsafrekeningen te dekken 

voor afval waarvoor de technische verantwoordelijkheid al is overgedragen aan NIRAS, 

maar waarvoor een ‘regularisatie leidende beginselen’ verschuldigd is. 

NIRAS 

Aangezien de voorzieningen voor de ontmanteling lineair worden aangelegd over de 

geraamde duur van de exploitatie van de opslaggebouwen en de andere betrokken 

installaties, vertoont NIRAS een te financieren saldo voor haar gebouwen van 

42,098 MEUR2020. Dit te financieren saldo vormt een tijdelijk nucleair passief. 

Belgische Staat 

Technisch passief BP: Het bedrag van de inkomsten die het Fonds voor het technisch 

passief BP stijven, wordt vastgesteld op basis van een financieringsplan dat om de vijf jaar 

wordt opgesteld door NIRAS en ten minste zes maanden vóór het begin van de betrokken 

periode wordt voorgelegd aan haar voogdij. Dat bedrag moet worden bekrachtigd bij een in 

ministerraad overlegd koninklijk besluit.  

Het bedrag van de jaarlijkse inkomsten voor de vijfjaarsperiode 2019–2023 werd 

vastgesteld op 69 MEUR, zonder indexering. Dit bedrag is lager dan de begroting die NIRAS 

voor dezelfde periode heeft ingediend voor het financieringsplan. Als het niveau van de 

inkomsten niet afgestemd is op de verwachte uitgaven voor de komende jaren, kan de 

beschikbaarheid van de financiële middelen niet worden gegarandeerd en moeten de 

activiteiten worden aangepast aan de beschikbare middelen, wat gevolgen zal hebben 

voor de uitvoeringstermijnen van de werken, en dus voor de totale kosten. 

Technisch passief SCK CEN: Er moet snel een nieuw financieringsmechanisme komen dat 

de stabiliteit en duurzaamheid van de financiering van de sanering van het technisch 

passief SCK CEN garandeert. 

Technisch passief IRE: Op 17 november 2022 ondertekenden de Belgische Staat en NIRAS 

een nieuwe overeenkomst voor het technisch passief IRE. Deze overeenkomst regelt de 

activiteiten die NIRAS uitvoert voor het radioactieve afval en het exploitatie-uranium die niet 

gedekt zijn door het RECUMO-project, alsook de ontmanteling van de gebouwen en 

installaties van het IRE waarvan is vastgesteld dat ze ten laste van de Staat zijn. Om de 

continuïteit van de activiteiten in verband met de sanering van het technisch passief IRE te 

verzekeren, zullen vijfjarenplannen en jaarlijkse activiteitenprogramma’s en begrotingen 

worden opgesteld. Voor de jaren 2024 tot 2028 moet een eerste vijfjarenplan worden 

opgesteld. 
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7.4.2 Financieel verantwoordelijken van vroegere sites van klasse I 

De stopzetting van de economische activiteiten van Belgonucleaire nv en FBFC Interna-

tional nv doet het probleem rijzen van de continuïteit van de financiering van de kosten van 

het langetermijnbeheer van hun radioactieve afval. Overeenkomstig de geldende wet is de 

financiering van het beheer van het radioactieve afval van een producent immers tot het 

einde van dat beheer voor zijn rekening. De tijdschaal waarop hij financieel aansprakelijk 

kan worden gesteld, kan echter onverenigbaar blijken met de beslissing van een 

privéonderneming om een einde te stellen aan haar activiteiten. De taskforce opgericht ter 

uitvoering van het regeerakkoord van 30 september 2020 formuleerde voorstellen tot 

aanpassing van het wettelijk kader, om een producent in staat te stellen de verantwoor-

delijkheid voor de uitvoering van bepaalde resterende financiële verplichtingen over te 

dragen aan de Belgische Staat (deel 9.2.1). 

Zolang de modaliteiten en voorwaarden voor de overdracht, aan de Staat, van de reste-

rende verantwoordelijkheid van een producent die al zijn afval aan NIRAS heeft overge-

dragen niet zijn vastgelegd door het wettelijk en reglementair kader, is het onmogelijk een 

volledige raming te maken van de kosten van het beheer van het radioactieve afval dat 

nog ten laste van deze producent is. Het is in het bijzonder onmogelijk het bedrag te 

ramen van de risicopremie die de producent aan de Staat zou moeten betalen om hem zijn 

resterende verantwoordelijkheid over te dragen, of zelfs te bepalen wanneer deze 

overdracht zou kunnen plaatsvinden. 

De totale voorlopige nucleaire afrekening van de financieel verantwoordelijken van 

vroegere sites van klasse I wordt geraamd op 80,954 MEUR2020 (tabel 7.6). 

Er is een potentieel nucleair passief van 53,386 MEUR2020. 

Tabel 7.6 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de financieel verantwoordelijken van vroegere sites 
van klasse I op 31 december 2022. 

 Kwantitatieve raming [MEUR2020] Kwalitatieve raming 

 
Voorlopige 

afrekeningen 
Voorzieningen 

Potentieel 
passief 

Soort voorzieningen                Beschikbaarheid 

Belgonucleaire nv 

 48,272 27,568 20,704 Boekhoudkundige voorzieningen  

 

      
FBFC International nv 

 32,682 0,000 32,682 Nihil n.v.t. 

 

Belgonucleaire nv 

In december 2021 ondertekenden Belgonucleaire en NIRAS een postontmantelings-

overeenkomst die de rechten en plichten van de partijen vastlegt vanaf de ontmanteling tot 

het uitdoven van de verplichtingen van Belgonucleaire. 

Op 31 december 2022 zijn de voor NIRAS bestemde boekhoudkundige voorzieningen van 

Belgonucleaire ontoereikend om de nucleaire kosten te dekken, gelet op de betalingen die 

tussen de laatste kostenraming en eind 2022 zijn gedaan. Het te financieren saldo op 
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31 december 2022, ten bedrage van 20,704 MEUR2020, vormt een potentieel nucleair passief. 

FBFC International nv 

De eerste formele besprekingen om een postontmantelingsovereenkomst tussen FBFC 

International, Framatome en NIRAS op te stellen, gingen in oktober 2023 van start en zullen 

in 2024 worden voortgezet. 

Bij gebrek aan een postontmantelingsovereenkomst geeft noch FBFC International noch 

Framatome voorzieningen aan om de nucleaire kosten van FBFC International te dekken. 

7.4.3 Financieel verantwoordelijken van de sites van klasse II en 
klasse III 

De geraamde totale nucleaire kosten van de financieel verantwoordelijken van de sites van 

klasse II (buiten Umicore) en klasse III bedragen 192,804 MEUR2020. 

Er is een potentieel nucleair passief van 90,740 MEUR2020. 

Tabel 7.7 en tabel 7.8 geven de synthese van de evaluatie van de voorzieningen van, 

respectievelijk, 

 de financieel verantwoordelijken van de ‘grote’ sites van klasse II (buiten Umicore); 

 de financieel verantwoordelijken van de ‘kleine’ sites van klasse II en de sites van 

klasse III. 

Sommige exploitanten hebben in hun ontmantelingsinventaris het radioactieve afval 

opgenomen dat fysiek aanwezig is op hun site. De ontmantelingskosten omvatten dus de 

kosten van het beheer van dit afval. 

Tabel 7.7 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de financieel verantwoordelijken van de ‘grote’ 
sites van klasse II (buiten Umicore). 

 Kwantitatieve raming [MEUR2020] Kwalitatieve raming 

 
Nucleaire 

kosten 
Voorzieningen 

Potentieel 
passief 

Soort voorzieningen                   Beschikbaarheid 

Université catholique de Louvain (verantwoordelijkheden op haar sites in LLN en Woluwe en op de site van BetaPlus 
Pharma) 

 FARA 

 ONTM 

1,151 

6,465 
3,426 2,701 Boekhoudkundige voorzieningen 

 

      Katholieke Universiteit Leuven (verantwoordelijkheden op haar sites van klasse II in Leuven en Heverlee) 

 FARA universiteit 

 ONTM universiteit 

 FARA ziekenhuis 

 ONTM ziekenhuis 

2,890 

0,755 

0,452 

7,416 

2,355 

0,595 

7,060 

0,535 

0,160 

0,808 

Boekhoudkundige voorzieningen 

 

 

 

      Université libre de Bruxelles (verantwoordelijkheden op haar sites ‘ULB – Solbosch’ en ‘ULB – Hôpital Erasme’, op haar 
andere sites van klasse II en op haar site van klasse III) 

 FARA buiten zh. 

 KTM buiten zh. 

 ONTM buiten zh. 

 FARA + ONTM zh. 

4,302 

1,152 

0,005 

3,340 

0,000 

0,000 

0,000 

2,684 

 

5,459 

 

0,656 

 

Nihil 

 

Boekhoudkundige voorzieningen 

 

n.v.t. 
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      Vrije Universiteit Brussel (verantwoordelijkheden op haar sites in Jette, Aalst en Elsene) 

 FARA buiten zh. 

 ONTM buiten zh. 

 FARA + ONTM zh. 

0,247 

7,703 

1,934 

7,678 

0,178 

0,271 

1,488 
Boekhoudkundige voorzieningen 

 

 

 

      Universiteit Gent (verantwoordelijkheden op haar site van klasse II in Gent, haar andere sites van klasse II en haar sites 
van klasse III) 

 FARA 

 ONTM 

0,997 

3,734 
3,057 1,674 Boekhoudkundige voorzieningen 

 

      Universitair Ziekenhuis Gent (verantwoordelijkheden op zijn site in Gent) 

 FARA + ONTM 1,725 0,000 1,725 Budget  

      Université de Liège (verantwoordelijkheden op haar sites van Sart-Tilman, Gembloux en Arlon) 

 FARA + ONTM (Sart-T) 

 FARA (andere) 

4,147 

0,006 
4,131 0,022 Boekhoudkundige voorzieningen 

 

      Universitair Ziekenhuis Antwerpen (verantwoordelijkheden op zijn site in Antwerpen) 

 FARA + ONTM 1,195 0,405 0,000 Boekhoudkundige voorzieningen  

      BetaPlus Pharma nv (verantwoordelijkheden op zijn site in Sint-Lambrechts-Woluwe en in het Centre de gestion des 
déchets van de UCL) 

 FARA + ONTM (Wol.) 

 FARA (UCL) 

1,547 

0,004 
1,309 0,000 Boekhoudkundige voorzieningen 

 

      
IRE ELiT nv (verantwoordelijkheden op zijn site in Fleurus) 

 FARA 

 ONTM 

0,424 

2,330 
0,538 1,478 Boekhoudkundige voorzieningen 

 

   
IRE FUP (verantwoordelijkheden op de site van IRE ELiT) 

 ONTM 9,366 7,264 2,102 Boekhoudkundige voorzieningen  

       Telix Pharmaceuticals (Belgium) bv (verantwoordelijkheden op zijn site in Seneffe) 

 ONTM 11,243 4,862 6,381 Boekhoudkundige voorzieningen  

       Sterigenics Belgium (Fleurus) nv (verantwoordelijkheden op zijn site in Fleurus) 

 FARA 3,863 0,400 3,463 Boekhoudkundige voorzieningen  

       Westinghouse Electric Belgium nv (verantwoordelijkheden op zijn site in Nivelles) 

 FARA + ONTM 14,373 14,373 0,000 Boekhoudkundige voorzieningen  

      Transnubel nv (verantwoordelijkheden op zijn site in Villers-le-Bouillet en bij Belgoprocess) 

 ONTM 7,788 6,681 1,107 Boekhoudkundige voorzieningen  

      Duferco Wallonie nv (verantwoordelijkheden op zijn site in La Louvière) 

 ONTM 1,469 1,648 0,000 Boekhoudkundige voorzieningen  

Waals Gewest (verantwoordelijkheden op de ‘ONSF’-site en bij Belgoprocess) 

 FARA 

 ONTM 

 FARA LB 

0,719 

67,477 

0,389 

 

3,161 

 

44,424 

 

Geëxternaliseerd fonds, zonder 
eigen rechtspersoonlijkheid, met 
aanvullende bepalingen 
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Tabel 7.8 – Synthese van de evaluatie van de voorzieningen van de financieel verantwoordelijken van de ‘kleine’ 

sites van klasse II en de sites van klasse III. 

 Kwantitatieve raming [MEUR2020] Kwalitatieve raming 

 
Nucleaire 

kosten 
Voorzieningen 

Potentieel 
passief 

Soort voorzieningen                Beschikbaarheid 

Financieel verantwoordelijken van de ‘kleine’ sites van klasse II 

belangrijkste 
verantwoordelijken (40) 

 FARA + ONTM 

andere verantwoordelijken 

 FARA + ONTM 

 
 

13,978 

 

5,873 

 
 

 

5,790 

 

 
 

 

14,061 

 

 
 

 

Boekhoudkundige voorzieningen 

(14 verantwoordelijken) 

 

      Financieel verantwoordelijken van de sites van klasse III 

 FARA + ONTM 2,345 0,120 2,225 Boekhoudkundige voorzieningen 
(3 verantwoordelijken) 

 

 

Université catholique de Louvain 

De technische besprekingen en het overleg tussen NIRAS en de UCL moeten worden 

voortgezet om te bepalen in hoeverre de bedragen van hun respectieve ramingen van de 

ontmantelingskosten, met name die voor het cyclotron CGR, zouden kunnen samenvallen, 

met het oog op een aanpassing van de voorzieningen. 

Université libre de Bruxelles 

De ULB geeft alleen voorzieningen aan om de nucleaire kosten van de ontmanteling van de 

installaties op de ‘ULB – Hôpital Erasme’-site te dekken. Het potentieel nucleair passief 

vloeit voornamelijk voort uit het ontbreken van een financieringsmechanisme dat de 

nucleaire kosten van haar andere sites van klasse II zou dekken. 

Telix Pharmaceuticals (Belgium) bv 

Telix legt haar voorzieningen aan op basis van een raming van de ontmantelingskosten 

van de infrastructuur die aanzienlijk lager is dan die van NIRAS. 

Technische besprekingen en overleg tussen NIRAS en Telix, alsook met het FANC, zullen 

moeten worden voortgezet in het kader van de afwerking van het initieel ontmantelingsplan 

voor de infrastructuur en de indiening ervan bij NIRAS. 

Sterigenics Belgium (Fleurus) nv 

Sterigenics Oak Brook (Illinois) bezorgde Sterigenics Belgium (Fleurus) nv een 

financieringsplan voor de ontmanteling ervan, dat vervolgens doorgestuurd werd naar 

NIRAS. Dit plan bevat een analyse van de operaties en kosten van de ontmanteling van de 

Gammir-bestralers, namelijk de ophaling en overdracht aan de leverancier Nordion 

(Canada) Inc. van alle kobaltbronnen, waarvan de meeste zullen worden hergebruikt in 

andere installaties en de rest in een bergingsinstallatie zal worden geplaatst via Nordion 

Inc., naargelang van de residuele activiteit ervan. 
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De evaluatie van het potentieel nucleair passief ten laste van Sterigenics Belgium 

(Fleurus) nv is gebaseerd op de raming van de nucleaire kosten die door NIRAS is gemaakt. 

Deze evaluatie steunt op het scenario volgens welk de bronnen op de site die bestemd zijn 

om te worden hergebruikt in andere installaties zullen worden terugbezorgd aan de 

leverancier Nordion Inc. De rest wordt door NIRAS overgenomen voor opslag en berging. 

NIRAS kreeg een verbintenisbrief van Sotera Health Holdings, LLC, moedermaatschappij 

van Sterigenics Belgium (Fleurus) nv, waarin de financiering van de ontmantelingskosten 

van de site van Sterigenics Belgium (Fleurus) nv, in geval van definitieve stopzetting van 

zijn activiteiten, voor een periode van vijf jaar gewaarborgd is voor het bedrag geraamd in 

de aan NIRAS meegedeelde analyse. 

NIRAS is van mening dat er, ingeval Sterigenics Belgium (Fleurus) nv zijn activiteiten 

stopzet, een risico bestaat dat de kosten van de ontmanteling van de ‘Sterigenics’-site 

hoger zullen zijn dan de kosten die door Sterigenics Oak Brook zijn geraamd. Het scenario 

volgens welk alle bronnen zouden worden overgenomen door Nordion (Canada) Inc., de 

leverancier van de bronnen, zou dan mogelijk niet worden nageleefd. NIRAS raamt de 

kosten van de ophaling, door haar diensten, van alle bronnen als radioactief afval op 

maximaal 79 MEUR2020. 

Naast het hervatten van het overleg met Sterigenics Belgium (Fleurus) nv en Sterigenics 

US over de nodige financiële garanties onderstreept de situatie de noodzaak om de 

besprekingen met het FANC en de federale administratie voort te zetten om artikel 87 van 

de richtlijn 2013/59/Euratom met betrekking tot het toezicht op hoogactieve ingekapselde 

bronnen volledig om te zetten. 

Waals Gewest 

De stijving van het Fonds PBMB was slechts tot eind 2023 georganiseerd. 

Met de huidige financieringsmechanismen beschikt NIRAS niet noodzakelijk tijdig, dat wil 

zeggen vóór het begin van de prestaties, over de nodige financiële middelen om haar 

wettelijke opdrachten op de site van het failliete bedrijf BMB te vervullen. NIRAS herinnerde 

herhaaldelijk aan de noodzaak om een structureel financieringsmechanisme in te voeren 

om een einde te maken aan deze toestand. 

Op het ogenblik dat dit rapport werd afgewerkt, waren er besprekingen aan de gang om de 

voorwaarden voor de verlenging van de financieringsovereenkomst 2020–2023 vast te 

stellen. 

7.4.4 Financieel verantwoordelijken van verontreinigde sites 
die niet onderworpen zijn aan een nucleaire vergunning 
en een radiologische sanering vereisen 

Bij gebrek aan een raming van de nucleaire kosten verbonden aan de verontreinigde sites 

die niet onderworpen zijn aan een nucleaire vergunning en die een radiologische sanering 

vereisen, is het niet mogelijk voorzieningen te evalueren. 
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8 Vergelijking van de resultaten van de inventaris 
2018–2022 met die van de inventaris 2013–2017 

Alvorens de resultaten van de inventaris 2018–2022 te vergelijken met die van de 

inventaris 2013–2017, worden in dit hoofdstuk de belangrijkste ontwikkelingen samengevat 

die zich hebben voorgedaan tijdens de periode waarop het vijfde inventarisrapport 

betrekking heeft. 

8.1 Evolutie van het kader en de context 

Wijziging van de wet van 11 april 2003 

De wet van 12 juli 2022, die het resultaat is van het werk dat in 2016 is gestart door de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen, waarbij met name rekening werd gehouden met 

de analyses van NIRAS, komt grotendeels tegemoet aan de aanbevelingen die NIRAS in het 

vierde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva heeft gedaan. Ze verbetert aan-

zienlijk het wettelijk kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de 

ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof (deel 9.2.1). 

Wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 

Het koninklijk besluit van 25 april 2014 (het zogenaamde ‘koninklijk besluit Leidende 

beginselen’) wijzigt de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 1981, meer 

bepaald artikel 16, § 1, over het Fonds op lange termijn (deel 6.1.2.2). De gewijzigde 

bepalingen werden van kracht op 1 januari 2019. 

Het inventarisrapport omvat de toepassing van de leidende beginselen voor alle financieel 

verantwoordelijken: voor elk van hen werd een regularisatieafrekening opgemaakt, waarbij 

deze beginselen zijn toegepast (tabel 5.13 en tabel 5.14 in deel 5.2.5). 

Voor de grote producenten werd het principe van de berekening van de afrekeningen 

goedgekeurd en werden de overeenstemmende bedragen opgenomen in hun nucleaire 

kosten. Dit is echter niet het geval voor de grote meerderheid van de geconventioneerde 

kleine producenten. 

Aan de ene kant hebben de universitaire instellingen herhaaldelijk laten weten dat ze het 

niet eens zijn met het voorstel van NIRAS voor nieuwe ophalingscontracten waarin, naast 

andere nieuwe bepalingen, de regularisatieafrekeningen opgenomen zijn. Het is de 

bedoeling het overleg met de vertegenwoordigers van de universiteiten voort te zetten. 

Aan de andere kant verliep het proces van overleg en instemming met de nieuwe contrac-

ten voor andere geconventioneerde kleine producenten (met de opmerkelijke uitzondering 

van IRE ELiT, dat onmiddellijk een nieuw contract ondertekende, maar waarvoor de 

afrekening op de referentiedatum nul bedroeg) bijzonder moeizaam. Pas in juli/augustus 

2023 ondertekenden drie van hen (Sterigenics Belgium (Fleurus) nv, de Europese 

Commissie en Westinghouse Electric Belgium nv) de nieuwe overeenkomsten. Het proces 

met de anderen is nog aan de gang. 

In deze context, waarin het overleg wordt voortgezet of er maar langzaam resultaat wordt 

bereikt, werd beslist om de bedragen van de afrekeningen van de geconventioneerde 
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kleine producenten niet op te nemen in hun nucleaire kosten. 

Snelle evoluties van de economische en financiële context 

De fysieke en radiologische inventarissen (en bijgevolg de ramingen van de bijbehorende 

nucleaire kosten) werden opgesteld op een door NIRAS vastgestelde referentiedatum, voor 

dit vijfde rapport de datum van 31 december 2020. 

Reeds bij de eerste vier inventarissen werd voor sommige exploitanten / financieel verant-

woordelijken een verschillende referentiedatum toegepast dan de theoretische referentie-

datum, en dit voornamelijk 

 om praktische redenen (om de inventarissen in overeenstemming te brengen met de 

meest recente herzieningen van de ontmantelingsplannen); 

 wegens vertragingen in het uitwerken en doorgeven van de gegevens door bepaalde 

exploitanten. 

Voor deze vijfde inventaris kan men alleen maar vaststellen dat de evolutie op technisch, 

statutair en/of financieel vlak voor bepaalde exploitanten sneller is verlopen tijdens de 

cyclus van vijf jaar. Daarom is NIRAS in bepaalde gevallen afgeweken van de referentie-

datum die ze zelf had vastgesteld, om een inventaris uit te brengen die, ondanks zijn 

uiteraard statisch karakter, de recente actualiteit zo goed mogelijk weergeeft. 

Het gaat in het bijzonder om Belgonucleaire, waarvoor rekening werd gehouden met de 

ontmanteling van zijn installaties en met de opstelling van een postontmantelingsovereen-

komst. 

Voor de sites van Doel en Tihange, en de bijbehorende voorzieningen van Synatom, werd 

ook rekening gehouden met het laatste driejaarlijks voorstel tot herziening van de 

methodes voor het aanleggen van voorzieningen, respectievelijk voor het beheer van 

verbruikte splijtstof en voor de ontmanteling, dat op 2 september 2022 aan de Commissie 

voor nucleaire voorzieningen werd bezorgd en aan NIRAS werd voorgelegd in het kader van 

het door de commissie gevraagde advies daarover, alsook met het advies van de 

commissie dat op 16 december 2022 aan Synatom werd meegedeeld. 

8.2 Kwantitatieve aspecten 

De kwantitatieve vergelijking van de resultaten van de inventaris 2018–2022 met deze van 

de inventaris 2013–2017 slaat op de afvalhoeveelheden, de eenheidskosten van de 

ontmantelingstechnieken en de overname van het radioactieve afval, alsook op de 

nucleaire kosten en de voorzieningen van de financieel verantwoordelijken. 

8.2.1 Afvalhoeveelheden 

De belangrijkste verschillen, op het vlak van de hoeveelheden, tussen deze inventaris en 

de inventaris 2013–2017, hebben betrekking op de grotere hoeveelheid verbruikte splijtstof 

als gevolg van de bijkomende exploitatiejaren van de kerncentrales en op de stijging van 

het volume geconditioneerd afval dat opgeslagen is bij Belgoprocess. Dit afval is afkomstig 

van de normale verwerking en conditionering van radioactief ontmantelingsafval door 

Belgoprocess, in het bijzonder op zijn eigen site.  
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8.2.2 Eenheidskosten van de ontmantelingstechnieken 
en van de overname van het radioactieve afval 

De eenheidskosten van de technieken voor radiologische metingen, ontsmetting, 

ontmanteling, recyclage en vrijgave van materialen werden in 2020 geüpdatet op basis van 

de meest recente ervaringen. In bepaalde gevallen uiten deze updates zich in stijgingen 

van de eenheidskosten, maar soms ook in dalingen ten gevolge van een verbeterde 

productiviteit of het concurrentie-effect voor de recyclage van metalen. 

De globale impact van de evoluties van de eenheidskosten van de technieken op de 

nucleaire kosten is aanzienlijk: bij elke nieuwe kostenraming werd per geval een analyse 

gemaakt, maar dit detailniveau hoort niet thuis in dit rapport. 

Wat de kosten van de overname van radioactief afval door NIRAS betreft, is de evolutie 

ervan het gevolg van de inwerkingtreding van de leidende beginselen op 1 januari 2019, 

die een grote impact heeft gehad op de berekeningsmethode, van de evolutie van de 

programma’s voor opslag en oppervlakte- en diepe berging, de evolutie van de 

afvalinventarissen waarmee rekening moet worden gehouden en de evolutie van de 

financiële parameters.  

Met de leidende beginselen zijn de kosten van de overname van radioactief afval door 

NIRAS geëvolueerd van een retributie gebaseerd op de verdeling van de toekomstige 

kosten over het toekomstige afval naar een retributie gebaseerd op de verdeling van alle 

kosten over al het afval. Deze nieuwe berekeningsmethode heeft tot gevolg dat het verle-

den moet worden geregulariseerd bij elke nieuwe berekening van de retributies. 

De in dit rapport gepresenteerde overnamekosten zijn gebaseerd op de laatste retributies 

die in de periode 2018–2022 van kracht waren, vóór de inwerkingtreding, op 1 januari 

2023, van nieuwe retributies die berekend werden na de beslissing, in 2021, om de 

toepassingsperiodes van alle retributies met de periode 2023–2027 te synchroniseren 

(bijlage B3). 

Tegelijkertijd met de invoering van de nieuwe methode voor de berekening van de 

retributies als gevolg van de leidende beginselen, zijn de bedragen van de retributies 

geëvolueerd, zodat ze representatief blijven voor de kosten van de activiteiten die ze 

moeten dekken. Het gaat in het bijzonder om de volgende evoluties: 

 voor de oppervlakteberging: de perimeter van de door de retributies gedekte activi-

teiten is gewijzigd om rekening te houden met de elementen die voortvloeien uit de 

herziening van het veiligheidsdossier dat in het kader van de vergunningsprocedure bij 

het FANC is ingediend; 

 voor de diepe berging: bepaalde fundamentele hypotheses werden herzien en de 

planning van de diepe-bergingsactiviteiten werd aangepast. De herziene hypotheses 

slaan met name op de inventaris van het afval — doordat afgezien wordt van de 

opwerking van verbruikte splijtstof — en op de bergingsinstallatie, die nu wordt 

beschouwd op een generieke diepte van 400 m, en waarvan het ontwerp is herzien 

om rekening te houden met operationele veiligheidsaspecten; 

 voor de opslag: de evolutie is specifiek voor elke opslaginstallatie, maar de funda-

mentele hypotheses met betrekking tot de opslag zijn gewijzigd om de coherentie van 

alle activiteiten in verband met het langetermijnbeheer van het afval te bewaren. 
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Vooral het uitstel van de diepe-bergingsactiviteiten heeft een aanzienlijke impact 

gehad op de bedragen van de opslagretributies. 

De totale impact van de evoluties in de kosten van de overname van het radioactieve afval 

door NIRAS (retributies) op de nucleaire kosten vertoont globaal genomen een stijgende lijn, 

maar het bepalen van het gewicht van elke factor (perimeter van de activiteiten, financiële 

parameters, inventaris van het betrokken afval) in deze evolutie is complex. Dit is niet het 

voorwerp van dit rapport. 

Voor de ontmantelingskosten is de impact van de retributieverhogingen afhankelijk van het 

relatieve aandeel van de kosten van de overname van het ontmantelingsafval in de totale 

kosten van de ontmanteling, en van het relatieve aandeel van de bergingskosten in de 

kosten van de overname van dit afval. 

Daardoor kan de impact van de evolutie van de eenheidskosten op de nucleaire kosten die 

in het kader van deze inventaris werden geraamd enkel per geval worden geanalyseerd. 

8.2.3 Nucleaire kosten en voorzieningen 

De stijging van de totale nucleaire kostprijs van 16 679,091 MEUR2020 (inventaris 2013–2017) 

tot 24 905,751 MEUR2020 (inventaris 2018–2022) is voornamelijk als volgt te verklaren: 

 stijging van de overnight costs van de ontmanteling van de sites van de kerncentrales 

van Doel en Tihange en daling van de actualisatievoet; 

 stijging van de hoeveelheid verbruikte splijtstof, overeenstemmend met de bijkomende 

exploitatiejaren van de kerncentrales, en gelijktijdige daling van de actualisatievoet 

zoals opgelegd door de Commissie voor nucleaire voorzieningen; 

 aanzienlijke stijging van de retributies voor diepe berging, die leidt tot stijgingen van de 

kosten van de overname van verbruikte splijtstof van kerncentrales en van de kosten 

van de sanering van het technisch passief BP; 

 stijging van de kosten van de sanering van het technisch passief BP, in het bijzonder 

als gevolg van de evolutie van de OSB/NOSB-kosten en de beheerkosten van NIRAS, en 

van een betere kennis van de toekomstige investeringen. 

Wat het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen betreft, 

is geen enkele algemene tendens merkbaar ten opzichte van de vorige inventaris. 

De nucleaire kosten en de voorzieningen worden hieronder vergeleken per financieel 

verantwoordelijke, respectievelijk van de sites van klassen I, II en III, en van vroegere sites 

van klasse I. De vergelijkende tabellen worden gevolgd door specifieke commentaren voor 

bepaalde financieel verantwoordelijken. 

Er dient op gewezen dat de perimeter van de verantwoordelijkheden van bepaalde 

financieel verantwoordelijken en de verdeling van de kostenposten van bepaalde financieel 

verantwoordelijken sinds de inventaris 2013–2017 geëvolueerd zijn. De tabellen in dit 

vergelijkende hoofdstuk geven de financiële verantwoordelijkheden weer zoals ze in het 

kader van deze inventaris zijn geïdentificeerd. Daarnaast zijn de kostenposten die niet als 

zodanig voorkwamen in de inventaris 2013–2017, maar wel in deze inventaris, aangeduid 

met het symbool ‘—’, met uitzondering van de posten ‘leidende beginselen’, die aangeduid 

zijn als ‘n.v.t.’ (niet van toepassing). 
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8.2.3.1 Financieel verantwoordelijken van de sites van klasse I 

Tabel 8.1 vergelijkt de nucleaire kosten en de voorzieningen van de financieel 

verantwoordelijken van de sites van klasse I, buiten de Belgische Staat. Tabel 8.2 bevat 

een vergelijking van de nucleaire kosten en de voorzieningen van de Belgische Staat en 

NIRAS, via het Insolvabiliteitsfonds. 

Tabel 8.1 – Vergelijking van de nucleaire kosten en de voorzieningen van de financieel verantwoordelijken van de 
sites van klasse I, buiten de Belgische Staat. 

 Inventaris 2013–2017 Inventaris 2018–2022 

 
Nucleaire 

kosten 
Voorzieningen 

Potentieel 
passief 

Nucleaire 
kosten 

Voorzieningen 
Potentieel 

passief 

 Kosten, voorzieningen en passiva, uitgedrukt in MEUR2020 

Electrabel nv (verantwoordelijkheden op zijn sites in Doel en Tihange, op zijn sites van klasse III, op de site van SCK CEN, bij 
Belgoprocess en in het buitenland) 

 FARA (andere) 

 FARA (BP) 

 FARA LB opslag 

 FARA LB berging 

63,453 

83,008 

n.v.t. 

n.v.t. 

63,453 

16,248 

n.v.t. 

n.v.t. 

0,000 

0,000 

n.v.t. 

n.v.t. 

 

60,932 

139,448 

54,861 

369,476 

64,313 

117,975 

54,861 

364,430 1 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 Synatom nv (verantwoordelijkheden op de sites in Doel en Tihange en bij Belgoprocess) 

 KTM 

 ONTM 

 FARA LB opslag en 
berging 

5 437,576 

5 965,238 

n.v.t. 

5 437,576 

4 514,911 

n.v.t. 

0,000 

0,000 

n.v.t. 

 8 377,451 

8 339,389 

200,019 

8 735,102 

8 428,489 

193,697 1 

0,000 

0,000 

0,000 

 
SCK CEN (verantwoordelijkheden op zijn site in Mol, bij Belgoprocess en in het buitenland) 

 FARA (SCK CEN) 

 FARA (TRADEBE) 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (BP) 

 KTM (SCK CEN) 

 ONTM 

5,453 

— 

— 

n.v.t. 

40,879 

63,989 

5,453 

— 

— 

n.v.t. 

41,890 

62,979 

0,000 

— 

— 

n.v.t. 

0,000 

0,000 

 0,000 

0,071 

2,641 

20,093 

0,187 

48,690 

90,231 

0,000 

 

9,753 

 

48,690 

90,231 

0,000 

 

13,239 2

 

0,000 

0,000 

 Belgoprocess nv (verantwoordelijkheden op site BP1) 

 ONTM 3,631 3,563 0,000  1,611 3,853 0,000 

 NIRAS (verantwoordelijkheden bij Belgoprocess) 

 FARA (BP) 

 FARA (IRE) 

 ONTM 

595,837 

3,264 

79,903 

311,347 (FLT) 

4,038 

40,820 

0,000 

0,000 

0,000 

 0,000 

0,000 

83,230 

0,000 

0,000 

41,132 

0,000 

0,000 

0,000 

 Europese Commissie (verantwoordelijkheden op haar site in Geel en bij SCK CEN) 

 FARA 

 KTM (JRC + SCK CEN) 

 ONTM 

0,179 

2,915 

78,231 

0,179 

50,147 

0,000 

30,998 

 0,000 

7,188 

40,378 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

1 Bankgaranties op 31 december 2023, uitgedrukt in munteenheden 2020. De bedragen zijn in overeenstemming met de 

regularisatiekosten indien ze zouden worden herberekend tegen de voorwaarden van 2023 (zie gedetailleerde uitleg in 

delen 6.3.1.2 en 6.3.2.2). 

2 Op 31 december 2022 verhoogde SCK CEN zijn voorzieningen met 11,9 MEUR, om ze af te stemmen op het bedrag van de 

nieuwe afrekening ter uitvoering van de leidende beginselen. Het bedrag van het potentieel nucleair passief wordt hierdoor 

aanzienlijk verminderd. 
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Specifieke commentaren 

 Electrabel De nucleaire kosten met betrekking tot het radioactieve afval dat fysiek 

aanwezig is bij Belgoprocess en overgedragen is, zijn het voorwerp van een 

afrekening op basis van de leidende beginselen. Bovendien zijn de kosten in verband 

met het radioactieve afval dat fysiek aanwezig is bij Belgoprocess en niet aan NIRAS is 

overgedragen (‘historisch’ afval) gestegen door de sterke stijging van de 

eenheidsretributies voor de diepe berging van dat afval. 

 Synatom nv De nucleaire kosten met betrekking tot het radioactieve afval dat fysiek 

aanwezig is bij Belgoprocess en overgedragen is, zijn het voorwerp van een 

afrekening op basis van de leidende beginselen. De stijging van de kosten en de 

voorzieningen aangelegd voor het beheer van verbruikte splijtstof stemt overeen met 

de stijging van de hoeveelheden verbruikte splijtstof, de evolutie van het scenario voor 

het beheer van de splijtstof, rekening houdend met de evolutie van het 

referentiescenario van NIRAS voor de diepe berging ervan, alsook met de aanpassing 

van de actualisatievoet tot 3%, zoals opgelegd door de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen. De stijging van de kosten en de voorzieningen aangelegd voor de 

ontmanteling van de installaties is voornamelijk toe te schrijven aan een verfijning van 

de gegevens en hypotheses die ten grondslag liggen aan de kostenberekeningen (met 

name die voor de postoperationele fase), de aanzienlijke stijging van de 

oppervlaktebergingskosten en een herziening van de actualisatievoet tot 2,5%. 

 NIRAS Tijdens de vorige inventaris stemden de kosten verbonden aan het 

radioactieve afval dat fysiek aanwezig is bij Belgoprocess en overgedragen is aan 

NIRAS overeen met de kosten van de (oppervlakte- of diepe) berging, geraamd op 

basis van een gemiddelde retributie: de voorzieningen tegenover deze kosten waren 

bijgevolg de som van de saldi van de voorschotten ontvangen in het FLTSUR en het 

FLTGEO. Deze ramingsmethode is achterhaald door de implementatie van het 

‘koninklijk besluit Leidende beginselen’: wat als een tekort van het Fonds op lange 

termijn werd beschouwd, wordt nu gedekt door afrekeningen die op de producenten 

worden toegepast en de regularisatie ervan. 
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Tabel 8.2 – Vergelijking van de nucleaire kosten en de voorzieningen van de Belgische Staat en NIRAS via het 
Insolvabiliteitsfonds. 

 Inventaris 2013–2017  Inventaris 2018–2022 

 
Nucleaire 

kosten 
Voorzieningen TFS  

Nucleaire 
kosten 

Voorzieningen TFS 

 Kosten, voorzieningen en te financieren saldi, uitgedrukt in MEUR2020 

Belgische Staat (verantwoordelijkheden op de sites van SCK CEN en het IRE en bij Belgoprocess) 

TP-BP 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (BP) 

 ONTM 

 OSB/NOSB + 
supplementen 

TP-SCK CEN 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (SCK CEN) 

 ONTM (SCK CEN + BP) 

TP-IRE 

 FARA (IRE) 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (BP) 

 ONTM (IRE) 

 Investeringen (BP) 

 

954,778 

n.v.t. 

0,990 

1 185,290 

556,449 
 

 

9,186 

n.v.t. 

95,480 

676,095 

 

8,776 

3,902 

n.v.t. 

— 

65,617 

— 

 

 

 

Tot.: 287,704 

 

 
 

 

 

Tot.: 105,705 

 

 

 

 

Tot.: 2,382 

 

 

 

2 409,804 

 

 
 

 

 

675,056 

 

 

 

 

75,913 

 

 

2 051,586 

181,907 

4,179 

1 116,205 

2 111,491 
 

 

20,284 

33,437 

144,878 

582,943 

 

2,667 

0,000 

21,162 

68,030 

68,548 

19,130 

 

 

 

Tot.: 223,996 

 

 
 

 

 

Tot.: 27,040 

 

 

 

 

Tot.: 1,961 

 

 

 

5 241,372 

 

 
 

 

 

754,502 

 

 

 

 

177,576 

Publiek-publieke 
samenwerking 

 KTM 

 
 

270,788 

 
 

0,000 

 
 

270,788 

  
 

206,299 

 
 

0,000 

 
 

206,299 

NIRAS, via het Insolvabiliteitsfonds (verantwoordelijkheden bij Belgoprocess en op de ‘ONSF’-site) 

 FARA + ONTM (ONSF) 

 FARA LB 

13,808 

n.v.t. 

0,972 

n.v.t. 

13,808 

n.v.t. 
 

13,004 

3,549 
20,150 0,000 

 

Specifieke commentaren 

Voor de bewezen nucleaire passiva vermeldt dit rapport de te financieren saldi; NIRAS gaat 

bovendien na of deze verschillende saldi het voorwerp zijn van formeel geïdentificeerde en 

volledige financieringsmechanismen. 

8.2.3.2 Financieel verantwoordelijken van vroegere sites van klasse I 

Aangezien er, tijdens de periode waarop deze inventaris betrekking heeft, een 

postontmantelingsovereenkomst werd ondertekend met Belgonucleaire (en een dergelijke 

overeenkomst momenteel wordt besproken voor FBFC International), is de vergelijking met 

de vierde inventaris weinig relevant. Tabel 8.3 wordt evenwel alleen ter informatie 

gegeven. 
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Tabel 8.3 – Vergelijking van de nucleaire kosten en de voorzieningen van de financieel verantwoordelijken van 
vroegere sites van klasse I. 

 Inventaris 2013–2017 Inventaris 2018–2022 

 
Nucleaire 

kosten 
Voorzieningen 

Potentieel 
passief 

Voorlopige 
afrekeningen 

Voorzieningen 
Potentieel 

passief 

 Kosten, voorzieningen en passiva, uitgedrukt in MEUR2020 

Belgonucleaire nv 

 FARA (BP) 

 ONTM 

 voorlopige afrekening 

16,237 

30,804 

 

130,364 

 

0,000 

 0,000 

0,000 

48,272 

0,000 

0,000 

27,568 

0,000 

0,000 

20,704 

 
FBFC International nv 

 ONTM 

 voorlopige afrekening 

29,914 

11,041 

25,241 

0,000 

0,000 

11,041 

 0,000 

32,682 

0,000 

0,000 

0,000 

32,682 

 

Specifieke commentaren 

 FBFC International nv Er werd akte genomen van een potentieel nucleair passief, 

verbonden aan de voorlopige afrekening van de kosten van het beheer van het 

radioactieve afval dat nog ten laste van FBFC International is na levering van zijn 

laatste afval, in afwachting van de afwerking van een postontmantelingsovereenkomst. 

8.2.3.3 Financieel verantwoordelijken van de sites van klasse II en klasse III 

Een groot deel van de ‘grote’ sites van klasse II omvat installaties van versnellers (cyclo-

trons). Tijdens de inventaris 2018–2022 werd bijzondere aandacht besteed aan het 

verbeteren van de kwaliteit van de ramingen van de hoeveelheden geactiveerd beton, op 

basis van uitgebreidere radiologische metingen voor bepaalde installaties en de expertise 

die op dat gebied werd opgedaan. In bepaalde gevallen werd de afvoer van geactiveerd 

beton naar een conventionele stortplaats van categorie 1 of een scenario van uitgestelde 

ontmanteling overwogen, wat leidde tot een vermindering van de hoeveelheden en kosten 

(UCL, ONSF). 

De toestand met betrekking tot de financieel verantwoordelijken van de ‘grote’ sites van 

klasse II is grotendeels onveranderd gebleven. De meesten hebben boekhoudkundige 

voorzieningen, waarvan de beschikbaarheid nagenoeg nihil wordt geacht. 

De toestand met betrekking tot de financieel verantwoordelijken van de ‘kleine’ sites van 

klasse II en van de sites van klasse III is grotendeels onveranderd gebleven. De meeste 

financieel verantwoordelijken van deze sites hebben geen specifiek financierings-

mechanisme ingevoerd voor de dekking van hun kosten. Er is enkel voorzien in de 

mogelijkheid van een toekomstige financiering via het werkingsbudget wanneer deze 

kosten zich zullen voordoen. 

Tabel 8.4 vergelijkt de nucleaire kosten en de voorzieningen van de financieel verantwoor-

delijken van de ‘grote’ sites van klasse II (buiten Umicore).  

Tabel 8.5 vergelijkt de nucleaire kosten en de voorzieningen van de financieel verantwoor-

delijken van de ‘kleine’ sites van klasse II en de sites van klasse III. 



NIROND 2024–01 N 275 

Tabel 8.4 – Vergelijking van de nucleaire kosten en de voorzieningen van de financieel verantwoordelijken van de 
‘grote’ sites van klasse II (buiten Umicore). 

 Inventaris 2013–2017  Inventaris 2018–2022 

 
Nucleaire 

kosten 
Voorzieningen 

Potentieel 
passief 

 
Nucleaire 

kosten 
Voorzieningen 

Potentieel 
passief 

 Kosten, voorzieningen en passiva, uitgedrukt in MEUR2020 

Université catholique de Louvain (verantwoordelijkheden op haar sites in LLN en Woluwe en op de site van BetaPlus 
Pharma) 

 FARA 

 ONTM 

1,624 

20,460 
2,950 19,134 

1,151 

6,465 
3,426 2,701 

 Katholieke Universiteit Leuven (verantwoordelijkheden op haar sites van klasse II in Leuven en Heverlee) 

 FARA universiteit 

 ONTM universiteit 

 FARA ziekenhuis 

 ONTM ziekenhuis 

1,507 

1,003 

0,406 

1,542 

1,507 

2,390 

1,987 

0,000 

0,000 

0,000 

2,890 

0,755 

0,452 

7,416 

2,355 

0,595 

7,060 

0,535 

0,160 

0,808 

 Université libre de Bruxelles (verantwoordelijkheden op haar sites ‘ULB – Solbosch’ en ‘ULB – Hôpital Erasme’, op haar 
andere sites van klasse II en op haar site van klasse III) 

 FARA buiten zh. 

 KTM buiten zh. 

 ONTM buiten zh. 

 FARA + ONTM zh. 

2,028 

0,365 

0,316 

3,023 

0,000 

0,000 

0,000 

0,835 

2,028 

0,365 

0,316 

2,188 

4,302 

1,152 

0,005 

3,340 

0,000 

0,000 

0,000 

2,684 

 

5,459 

 

0,656 

 Vrije Universiteit Brussel (verantwoordelijkheden op haar sites in Jette, Aalst en Elsene) 

 FARA buiten zh. 

 ONTM buiten zh. 

 FARA ziekenhuizen 

 ONTM ziekenhuizen 

0,136 

9,147 

0,019 

0,152 

0,000 

4,416 

0,151 

0,136 

0,000 

0,020 

0,247 

7,703 

0,094 

1,840 

7,678 

0,178 

0,271 

1,488 

 Universiteit Gent (verantwoordelijkheden op haar site van klasse II in Gent, haar andere sites van klasse II en haar sites 
van klasse III) 

 FARA 

 ONTM 

1,518 

3,191 

1,518 

3,134 

0,000 

0,056 

0,997 

3,734 
3,057 1,674 

 Universitair Ziekenhuis Gent (verantwoordelijkheden op zijn site in Gent) 

 FARA + ONTM 1,438 0,000 0,000 1,725 0,000 1,725 

Université de Liège (verantwoordelijkheden op haar sites van Sart-Tilman, Gembloux en Arlon) 

 FARA + ONTM 4,116 3,489 0,627 4,153 4,131 0,022 

 Universitair Ziekenhuis Antwerpen (verantwoordelijkheden op zijn site in Antwerpen) 

 FARA + ONTM 1,256 0,199 0,042 1,195 0,405 0,000 

 BetaPlus Pharma bv (verantwoordelijkheden op zijn site in Sint-Lambrechts-Woluwe en in het Centre de gestion des 
déchets van de UCL) 

 FARA + ONTM 1,799 1,052 0,545  1,551 1,309 0,000 

 
IRE ELiT nv (verantwoordelijkheden op zijn site in Fleurus) 

 FARA 

 ONTM 

0,083 

2,075 
0,228 1,018 

0,424 

2,330 
0,538 1,478 

     
IRE FUP (verantwoordelijkheden op de site van IRE ELiT) 

 ONTM 10,704 8,170 2,534 9,366 7,264 2,102 

 Telix Pharmaceuticals (Belgium) bv (verantwoordelijkheden op zijn site in Seneffe) 

 ONTM 11,201 4,263 6,938 11,243 4,862 6,381 

 Sterigenics Belgium (Fleurus) nv (verantwoordelijkheden op zijn site in Fleurus) 

 FARA 1,358 0,433 0,925 3,863 0,400 3,463 
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Westinghouse Electric Belgium nv (verantwoordelijkheden op zijn site in Nivelles) 

 FARA + ONTM 15,479 16,073 0,000 14,373 14,373 0,000 

 Transnubel nv (verantwoordelijkheden op zijn site in Villers-le-Bouillet en bij Belgoprocess) 

 ONTM geen activiteiten op dat ogenblik 7,788 6,681 1,107 

 Duferco Wallonie nv (verantwoordelijkheden op zijn site in La Louvière) 

 ONTM geen nauwkeurige raming 1,469 1,648 0,000 

 Waals Gewest (verantwoordelijkheden op de ‘ONSF’-site en bij Belgoprocess) 

 FARA 

 ONTM 

 FARA LB 

19,786 

91,770 

n.v.t. 

0,000 

0,000 

n.v.t. 

19,786 

91,770 

n.v.t. 

0,719 

67,477 

0,389 

 

3,161 

 

44,424 

 

Tabel 8.5 – Vergelijking van de nucleaire kosten en de voorzieningen van de financieel verantwoordelijken van de 
‘kleine’ sites van klasse II en de sites van klasse III. 

 Inventaris 2013–2017  Inventaris 2018–2022 

 
Nucleaire 

kosten 
Voorzieningen 

Potentieel 
passief 

 
Nucleaire 

kosten 
Voorzieningen 

Potentieel 
passief 

 Kosten, voorzieningen en passiva, uitgedrukt in MEUR2020 

Financieel verantwoordelijken van de ‘kleine’ sites van klasse II 

 FARA + ONTM 26,340 13,560 12,779  19,851 5,790 14,061 

 Financieel verantwoordelijken van de sites van klasse III 

 FARA + ONTM 2,329 2,329 1 0,000 1 2,345 0,120 2,225 

1 Ter herinnering: ter wille van de eenvoud werd er tijdens de inventaris 2013–2017 van uitgegaan dat alle financieel 

verantwoordelijken van sites van klasse III hun nucleaire kosten dekten door inschrijvingen in de begroting. Voor deze 

inventaris ging NIRAS per geval het bestaan van boekhoudkundige voorzieningen na. 
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9 Aanbevelingen 

De institutionele antwoorden op de aanbevelingen van NIRAS sinds de publicatie van het 

eerste inventarisrapport worden beschreven in deel 9.1. Deel 9.2 bespreekt systematisch 

het gevolg dat aan de aanbevelingen uit het vierde inventarisrapport is gegeven. 

Deel 9.2 concentreert zich meer in het bijzonder op de wet van 12 juli 2022 betreffende de 

voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer 

van verbruikte splijtstof, die voortvloeit uit de werkzaamheden van de Commissie voor 

nucleaire voorzieningen. Hieruit blijkt dat deze wet grotendeels beantwoordt aan de 

aanbevelingen die NIRAS op dat gebied heeft gedaan in het vierde inventarisrapport. 

De opdracht om het wettelijk en reglementair kader voor het beheer van radioactief afval 

en verbruikte splijtstof te verbeteren, werd voorts nieuw leven ingeblazen door het 

regeerakkoord van 30 september 2020. Naar aanleiding daarvan werd in 2021 een 

taskforce opgericht. De grondige analyses van deze taskforce hebben geleid tot een 

gedetailleerd voorstel tot ontwikkeling van het wettelijk en reglementair kader, waarin 

rekening wordt gehouden met de andere aanbevelingen van het vierde inventarisrapport 

(tabel 9.1). NIRAS heeft dit voorstel voorgelegd aan haar voogdij. 

Tot slot werd, net als voor de vorige inventarissen, een vergevorderde tussentijdse versie 

van dit inventarisrapport ter beoordeling voorgelegd aan een internationaal leescomité. Het 

rapport en de aanbevelingen van het comité zijn in extenso weergegeven in bijlage B5. 

9.1 Overzicht van de institutionele antwoorden 
op de aanbevelingen in vorige inventarisrapporten 

Uit de evaluatie van het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzie-

ningen die de financieel verantwoordelijken aanleggen om hun nucleaire kosten te dekken, 

blijkt dat er risico’s bestaan dat deze kosten onvoldoende gedekt zijn (hoofdstuk 6). Naar 

aanleiding van deze vaststelling, die al in de eerste twee inventarisrapporten stond [NIRAS 

2002, 2007], en de aanbevelingen die NIRAS erin geformuleerd had, gaf de voogdij NIRAS, 

per brief van 9 januari 2009, de opdracht deze aanbevelingen uit te voeren (deel 2.1.2). 

In 2010–2011 maakte NIRAS dan een juridische en economische analyse van het wettelijk, 

reglementair en contractueel kader voor de dekking van de nucleaire kosten. Op basis van 

dit denkwerk formuleerde NIRAS in het derde inventarisrapport [NIRAS 2013] aanbevelingen 

om de vastgestelde leemtes op te vullen. Al deze aanbevelingen hadden tot doel een 

algemeen en samenhangend wettelijk en reglementair kader in te voeren dat voor alle 

financieel verantwoordelijken de verplichting oplegt voorzieningen aan te leggen om hun 

nucleaire kosten te dekken en de toereikendheid en beschikbaarheid ervan te waarborgen. 

De aanbevelingen waren erop gericht te voldoen aan de goede internationale praktijken ter 

zake en aan de aanbevelingen van de Europese Commissie over het beheer van de 

financiële middelen bestemd voor de ontmanteling van nucleaire installaties en het beheer 

van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval (deel 6.1.7.3). 

Van de aanbevelingen over de organisatie van de dekking van de nucleaire kosten 

geformuleerd in het derde inventarisrapport, werden die met betrekking tot het 

stijvingsmechanisme voor het Fonds op lange termijn in het koninklijk besluit van 
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30 maart 1981 ingevoerd door het koninklijk besluit van 25 april 2014, ‘koninklijk besluit 

Leidende beginselen’ genoemd, ter uitvoering van artikel 181 van de wet van 

29 december 2010. 

In januari 2014 richtte de ministerraad, ter gelegenheid van de omzetting van de richtlijn 

2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en 

veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, een werkgroep op, bestaande uit 

de Administratie voor Energie, NIRAS en Synatom. Deze werkgroep werd in de eerste 

plaats belast met het voorstellen van de wetgevende en reglementaire aanpassingen die 

ze nodig achtte voor de dekking van de nucleaire kosten, in het bijzonder op basis van de 

vijfjaarlijkse inventarisrapporten van NIRAS (deel 2.1.2). De werkgroep slaagde er echter 

niet in om vóór de publicatie van het vierde inventarisrapport [NIRAS 2018a] voorstellen tot 

aanpassing van het wettelijk en reglementair kader te formuleren. 

Het regeerakkoord van 30 september 2020 gaf een nieuwe impuls aan de opdracht tot 

verbetering van het wettelijk en reglementair kader voor het beheer van radioactief afval en 

verbruikte splijtstof, die vervolgens werd verduidelijkt in de beheerovereenkomst die op 

8 december 2021 door de Belgische Staat en NIRAS werd ondertekend (deel 2.1.3). 

De in het regeerakkoord aangekondigde taskforce stelde een gedetailleerd voorstel op dat 

NIRAS aan haar voogdij heeft voorgelegd. 

De werkzaamheden ter verbetering van het wettelijk kader van de voorzieningen aange-

legd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijt-

stof, die de Commissie voor nucleaire voorzieningen in 2016 had aangevat, resulteerden in 

2022 in de goedkeuring, op 12 juli, van een nieuwe wet over deze materie (deel 9.2.1). 

9.2 Opvolging van de aanbevelingen geformuleerd 
naar aanleiding van de vorige inventarissen 

De opvolging van de aanbevelingen betreft de aanbevelingen die NIRAS zelf heeft geformu-

leerd naar aanleiding van de vorige inventarissen (deel 9.2.1) en de aanbevelingen 

geformuleerd door het internationaal leescomité op basis van een vergevorderde 

tussentijdse versie van het inventarisrapport 2013–2017 (deel 9.2.2). 

9.2.1 Aanbevelingen van NIRAS naar aanleiding van 
de vorige inventarissen 

Alle aanbevelingen van NIRAS naar aanleiding van de laatste inventaris (2013–2017) en de 

vroegere aanbevelingen die op het ogenblik van de publicatie van deze inventaris nog niet 

waren opgevolgd, zijn in zeer beknopte vorm opgenomen in tabel 9.1, met een summiere 

aanduiding van de uitvoeringsfase. De omzetting, in het wettelijk en reglementair kader, 

van de aanbevelingen met betrekking tot de voorzieningen aangelegd voor de 

ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof is het 

voorwerp van een meer gedetailleerde analyse onmiddellijk na deze tabel. 
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Tabel 9.1 – Opvolging van de aanbevelingen van NIRAS. 

Aanbevelingen van NIRAS betreffende de inventaris 2013–2017  Vooruitgang 

Ontwikkeling van een wettelijk en reglementair kader dat de dekking van de nucleaire kosten organiseert 

   1 Een algemene verplichting invoeren om voldoende voorzieningen aan te leggen om de 

nucleaire kosten te dekken. 

  

     1. Bestaan van de voorzieningen.  In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

     2. Toereikendheid van de voorzieningen.  In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

    2 Een mechanisme invoeren om de nucleaire kosten regelmatig te evalueren.  In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

    3 Regels invoeren die de beschikbaarheid garanderen van de financiële middelen die 

overeenstemmen met de aangelegde nucleaire voorzieningen. 

 In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

    4 De institutionele controle van de dekking van de nucleaire kosten versterken.   

     1. Maatregelen om de institutionele controle te versterken.  In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

     2. Maatregelen om de transparantie van de informatie over de voorzieningen te 

verzekeren. 

 In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

    5 Mechanismen invoeren die in alle omstandigheden de continuïteit van de financiering van 

het beheer van het radioactieve afval verzekeren. 

  

     1. De continuïteit van de financiering van het langetermijnbeheer van radioactief afval 

verzekeren in geval van vrijwillige stopzetting van activiteiten. 

 In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

     2. Het Insolvabiliteitsfonds hervormen.  In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

    6 De wet van 11 april 2003 verbeteren op basis van de algemene aanbevelingen over de 

organisatie van de dekking van de nucleaire kosten. 

  

     1. Verantwoordelijkheden met betrekking tot het bestaan, de toereikendheid en de 

beschikbaarheid van de voorzieningen. 

 Gedaan — zie onderstaande analyse 

     2. Bestaan van voorzieningen.  Gedaan — zie onderstaande analyse 

     3. Toereikendheid en beschikbaarheid van de voorzieningen.  Gedaan — zie onderstaande analyse 

     4. Controle van het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de 

voorzieningen door de Commissie voor nucleaire voorzieningen. 

 Gedaan — zie onderstaande analyse 

    7 Specifieke regels invoeren voor het bijzondere geval van de houders van hoogactieve 

ingekapselde bronnen. 

 In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

    8 In het kader van de toepassing van de leidende beginselen (koninklijk besluit van 25 april 

2014) modaliteiten invoeren voor de dekking van de regularisatiekosten voor de niet-

geconventioneerde kleine producenten 63. 

 In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

    9 De terminologie harmoniseren.  In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

    
Andere aanbevelingen   

   Aan de gang — tekst wordt besproken 10 Het toepassingsgebied van de inventarisopdracht preciseren.  In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

     

  

 
63  Deze aanbeveling was niet expliciet opgenomen in het rapport 2013–2017. Deze lacune is hier 

opgevuld. 
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11 Zo spoedig mogelijk nationale beleidsmaatregelen op federaal vlak vastleggen.   

     1. De fundamenten van het nationale beleid voor het langetermijnbeheer van het B&C-

afval vastleggen. 

 Gedaan — koninklijk besluit van 

28 oktober 2022 

     2. Het beheer van de verbruikte splijtstoffen van de kerncentrales (opwerking en/of 

rechtstreekse berging) vaststellen. 

 Te doen in het kader van de 

stapsgewijze vaststelling van de 

nationale beleidsmaatregel voor het 

langetermijnbeheer van het B&C-afval 

    
Aanbevelingen van NIRAS betreffende de inventaris 2008–2012   

Verbetering van het wettelijk en reglementair kader van NIRAS   

    12 De bevoegdheden van NIRAS inzake het verzamelen van de benodigde technische en 

financiële gegevens voor het opstellen van de inventaris versterken. 

 In aanmerking genomen in het voorstel 

van de taskforce 

    
Verbetering van het wettelijk en reglementair kader betreffende de bescherming van de 

bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende 

stralingen 

  

    13 Het wettelijk en reglementair kader betreffende het [beheer van de verontreinigde 

bodems], dat momenteel uitgewerkt wordt door het FANC, en het wettelijk en reglementair 

kader betreffende de radiologische veiligheid van het langetermijnbeheer van zeer 

laagactief afval (beroepsactiviteiten en NORM-problematiek) preciseren. 

 Beheer van verontreinigde bodems: 

aan de gang — wet van 20 november 

2022; door het FANC ingediende 

voorstellen van koninklijke besluiten, 

die nog moeten worden goedgekeurd 

Beheer op lange termijn: door het FANC 

ingediende voorstellen van koninklijke 

besluiten, die nog moeten worden 

goedgekeurd 

    
Voorkoming van de ophoping van afval op de sites van de exploitanten   

    14 In het wettelijk en reglementair kader een bepaling voorzien om onredelijke ophopingen 

van afvalvoorraden op de sites van de exploitanten te voorkomen, omdat deze een bron 

van potentiële nucleaire passiva zijn. Deze evolutie moet plaatsvinden in overleg met het 

FANC. 

 Gedaan — koninklijk besluit van 

29 mei 2018 

    
 

Analyse van de mate waarin rekening is gehouden met de aanbevelingen tot 

versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor 

de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof 

De wet van 12 juli 2022, die het resultaat is van het werk dat in 2016 is gestart door de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen, waarbij met name rekening werd gehouden met 

de analyses van NIRAS, komt grotendeels tegemoet aan de aanbevelingen die NIRAS in het 

vorige rapport over de inventaris van de nucleaire passiva heeft gedaan. Ze verbetert 

aanzienlijk het wettelijk kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor 

de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof. 

De aanbevelingen van NIRAS in het vorige inventarisrapport worden hieronder woord voor 

woord herhaald en cursief aangevuld met algemeen commentaar en met het (de) wets-

artikel(en) die eraan beantwoorden. Ter wille van de coherentie werd de term ‘provisie’ in 

de aanbevelingen in het vorige inventarisrapport vervangen door de term ‘voorziening’. De 

terminologische conventies die in deel 6.1.4 zijn geïntroduceerd, worden ook hier gebruikt: 

aangezien Electrabel momenteel de enige nucleaire exploitant is en EDF Luminus de enige 

bijdragende vennootschap is, worden de generieke benamingen voor deze twee 

vennootschappen vervangen door hun respectieve namen.  
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot het bestaan, de toereikendheid 

en de beschikbaarheid van de voorzieningen 

De bepaling, de samenhang en de continuïteit verbeteren van de verschillende soor-

ten verantwoordelijkheden die aan de verschillende actoren worden toegewezen: 

exploitant, aandeelhouder, financieel verantwoordelijke voor de dekking van de nucle-

aire kosten, verantwoordelijke voor het beheer van de voorzieningen, verantwoor-

delijke voor het beheer van de overeenstemmende financiële middelen. 

  De wet van 12 juli 2022 definieert in artikel 2 duidelijker de verschillende 

tussenkomende partijen en legt in artikel 11 de verantwoordelijkheden van 

Synatom, Electrabel en EDF Luminus vast. De wet van 12 juli 2022 beantwoordt 

dus aan de aanbeveling van NIRAS. 

Bestaan van voorzieningen 

Verplichting, voor Synatom, om apart voorzieningen aan te leggen om, aan de ene 

kant, de ontmantelingskosten en de kosten van het beheer van verbruikte splijtstoffen 

en, aan de andere kant, de kosten van het beheer van het radioactieve afval van deze 

operaties te dekken. Deze voorzieningen dienen om specifieke projecten met 

verschillende tijdhorizons te financieren. 

Deze verplichting maakt het mogelijk de transparantie te versterken, maar ook de 

controle op de toereikendheid en de beschikbaarheid van de voorzieningen, die apart 

zijn aangelegd, eventueel aan de hand van specifieke criteria. 

  De wet van 12 juli 2022 maakt een onderscheid tussen de ontmantelingskosten en 

de kosten van het beheer van verbruikte splijtstof, maar verplicht Synatom niet om 

de kosten van deze activiteiten te scheiden van de kosten van het beheer van het 

resulterende afval. De wet van 12 juli 2022 beantwoordt niet aan de aanbeveling 

van NIRAS. 

Artikel 6, § 1, derde lid, bepaalt echter dat “De adviezen en beslissingen van de 

Commissie voor nucleaire voorzieningen worden aangenomen nadat, voor wat 

betreft haar bevoegdheden, het advies van [NIRAS] is gevraagd.” Deze bepaling 

zorgt er onder meer voor dat NIRAS wordt geraadpleegd over zaken die tot haar 

bevoegdheid behoren, hetgeen dus de kosten van het beheer van radioactief afval 

omvat. Het feit dat in de voorzieningen geen onderscheid wordt gemaakt tussen 

de kosten van het beheer van radioactief afval afkomstig van ontmantelings-

activiteiten en activiteiten in verband met het beheer van verbruikte splijtstof, aan 

de ene kant, en de kosten van deze activiteiten, aan de andere kant, maakt het 

dus moeilijker ze te controleren, maar zou geen invloed moeten hebben op het 

bestaan, de toereikendheid of de beschikbaarheid van de voorzieningen. 

Toereikendheid en beschikbaarheid van de voorzieningen 

Verplichting, voor de exploitanten, om op elk ogenblik de volledige terugbetaling van 

de geleende bedragen te garanderen, om de beschikbaarheid van de geprovisio-

neerde bedragen te verzekeren. 
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  Artikel 15 van de wet van 12 juli 2022 heeft betrekking op leningen van Synatom 

aan Electrabel. Met name § 4 van dit artikel bepaalt voorwaarden voor deze 

leningen en voorziet in de verplichting ze op te nemen in de leningsovereen-

komsten. Een van deze voorwaarden, volgens het tweede lid, is als volgt: “Voor 

elke lening die […] betrekking heeft op de tegenwaarde van de nucleaire 

voorzieningen, stelt de betrokken ontlener aan [Synatom] een of meer door 

hemzelf of voor zijn rekening aangegane zakelijke of persoonlijke zekerheden, die 

de volledige terugbetaling van de […] geleende bedragen, in hoofdsom, intresten 

en kosten, op passende wijze dekken.” Deze bepaling beantwoordt aan de 

aanbeveling van NIRAS. 

In bijkomende garanties voorzien om de effecten te verzachten van 

 een eventuele ontoereikendheid van de aangelegde voorzieningen, zonder het 

scenario dat ten grondslag ligt aan de raming van de kosten ter discussie te 

stellen; 

 een eventuele verandering van het scenario dat ten grondslag ligt aan de raming 

van de kosten, zoals de terugkeer naar een scenario van opwerking van alle 

verbruikte splijtstoffen of een voortijdige stopzetting van de kerncentrales. 

  Artikel 11, § 1, derde lid, van de wet van 12 juli 2022 bepaalt het volgende: 

“Wanneer de Commissie voor nucleaire voorzieningen een ontoereikendheid of 

een tekortkoming vaststelt in de evaluatie, de berekening of het bedrag van de 

voorzieningen, of in de samenstelling of het beheer van de activa die deze 

voorzieningen vertegenwoordigen, kan zij de nodige maatregelen opleggen om 

deze situatie te regulariseren […]” Deze bepaling beantwoordt aan de aanbeveling 

van NIRAS. 

De commissie de mogelijkheid bieden, op basis van criteria die ze zelf evalueert, het 

percentage van de aan een nucleair exploitant geleende financiële middelen te 

herzien indien ze van mening is dat er onzekerheid bestaat over de beschikbaarheid 

van de voorzieningen. 

  De wet van 12 juli 2022 beantwoordt aan de aanbeveling van NIRAS en gaat zelfs 

verder, aangezien ze een maximumbedrag voor de leningen bepaalt. Artikel 15 

bepaalt immers een maximumbedrag dat de leningen niet mogen overschrijden, 

terwijl artikel 16, § 1, het volgende bepaalt: “Binnen de grenzen voorzien in 

artikel 15, kan de Commissie voor nucleaire voorzieningen het maximum-

percentage verlagen van de fondsen die [Synatom] mag uitlenen aan [Electrabel], 

naarmate de kredietkwaliteit van de kernexploitant wijzigt in het licht van de in 

artikel 15 vastgestelde criteria.” 

Een geleidelijke vermindering organiseren van het maximale percentage van de 

financiële middelen die aan de exploitanten kunnen worden geleend, met name in het 

vooruitzicht van het einde van de exploitatie van de kerncentrales. Een daadwerkelijk 

geëxternaliseerd financieringsmechanisme zou meer geschikt kunnen zijn om 

operaties te dekken die de exploitatieperiode overschrijden, zoals die met betrekking 

tot het langetermijnbeheer van het radioactieve afval en de verbruikte splijtstoffen. 

Een dergelijke bepaling beantwoordt aan de bekommernis om het financiële beheer 

van de financiële middelen geleidelijk en versterkt veilig te stellen vanaf de stopzetting 

van de exploitatie. 
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  De maximumbedragen van de leningen, vastgesteld in § 1 en 2 van artikel 15 van 

de wet van 12 juli 2022, nemen mettertijd af volgens de in de wet vastgestelde 

planning, die voorziet in de terugbetaling tegen 2025 van de uitstaande leningen 

met betrekking tot de voorzieningen voor het beheer van verbruikte splijtstof en de 

terugbetaling tegen 2030 van de leningen met betrekking tot de ontmantelings-

voorzieningen. 

Artikel 15, § 1, tweede lid, verbiedt tevens elke nieuwe lening van de tegenwaarde 

van de voorzieningen voor het beheer van de verbruikte splijtstof. Wat de 

ontmantelingsvoorzieningen betreft, is dit verbod bepaald in artikel 15, § 2, tweede 

lid, maar met een mogelijke afwijking in geval van stijging van de ontmantelings-

voorzieningen. In dat geval vereist de wet de terugbetaling van ten minste 

vijfentwintig procent van de lening binnen twaalf maanden na de datum van de 

beslissing tot herziening van de voorzieningen. De terugbetaling van het saldo van 

de lening geschiedt daarna ten laatste in de zeven daaropvolgende jaren, in 

gelijke betalingen aan het eind van elk kwartaal.  

De volledige externalisering van de financiering is daarom effectief voor de 

voorzieningen voor het beheer van verbruikte splijtstof vanaf 2025. Wat de 

ontmantelingsvoorzieningen betreft, staat het wettelijk kader een situatie van 

gedeeltelijke externalisering toe, maar onder strengere voorwaarden dan voor-

heen. Er kan worden beschouwd dat deze bepalingen in zeer grote mate 

beantwoorden aan de aanbeveling van NIRAS. 

Controle van het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid 

van de voorzieningen door de Commissie voor nucleaire voorzieningen 

Op gestructureerde en duidelijke wijze de inhoud, vorm en frequentie vastleggen van 

de rapportering aan de commissie, vóór het begin van de ontmanteling, van alle 

elementen die nodig zijn voor een nauwgezette en regelmatige controle van de raming 

van de kosten en de overeenstemming van de voorzieningen met deze kosten. 

  Zie de analyse, twee aanbevelingen hieronder, waarin de analyses met betrekking 

tot de eerste drie aanbevelingen over de controle van de voorzieningen bijeen zijn 

gebracht. 

Een striktere en meer frequente rapportering, a priori om de zes maanden, aan de 

commissie opleggen vanaf het begin van de ontmanteling. 

Deze rapportering zou de commissie in staat moeten stellen na te gaan of de 

voorzieningen nog altijd de te realiseren kosten (cost to complete) in geactualiseerde 

waarde dekken en of de ervaring opgedaan bij de ontmanteling van de eerste eenheid 

gebruikt wordt voor de ontmanteling van de andere eenheden. 

  Zie de analyse, onder de volgende aanbeveling, waarin de analyses met 

betrekking tot de eerste drie aanbevelingen over de controle van de voorzieningen 

bijeen zijn gebracht. 

Op gestructureerde en duidelijke wijze de inhoud, vorm en frequentie vastleggen van 

de rapportering aan de commissie van alle elementen die nodig zijn voor een 

nauwgezette en regelmatige controle van het beheer van de financiële middelen die 

overeenstemmen met de voorzieningen. In een periodiek rapportering over de 
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aanwending van de geleende financiële middelen voorzien. 

  Artikel 7 van de wet van 12 juli 2022 bepaalt in detail de inhoud en de frequentie 

van het verslag dat moet worden uitgebracht bij de Commissie voor nucleaire 

voorzieningen, zowel door Synatom (§ 2) als door Electrabel (§ 3) en door EDF 

Luminus (§ 4), met inbegrip van de rapportering over de financiële middelen en 

het beheer ervan. De frequentie van de verslagen verschilt naargelang van de 

actoren: ze kunnen driejaarlijks, jaarlijks, halfjaarlijks of maandelijks zijn. Het aan 

Synatom gevraagde jaarlijks verslag is met name bedoeld om na te gaan of de 

voorzieningen de kosten voor de komende drie jaar nog altijd dekken, terwijl het 

halfjaarlijkse verslag bestemd is om de financiële situatie van Synatom en 

Electrabel op te volgen. 

Artikel 7, § 1, derde lid, bepaalt bovendien: “Na ontvangst van elke informatie kan 

de Commissie voor nucleaire voorzieningen een schriftelijk verzoek om bijkomen-

de informatie overmaken. Een dergelijk verzoek wordt uiterlijk binnen zestien 

dagen na ontvangst ervan beantwoord.”, hetgeen de commissie versterkt in haar 

controleopdracht. De bepalingen van artikel 7 beantwoorden aan de aanbeve-

lingen van NIRAS. 

De start van de ontmanteling van de kerncentrales en de impact daarvan op de 

controle door de commissie wordt niet expliciet behandeld in de wet van 12 juli 

2022. Artikel 12, § 1, bepaalt echter het volgende: “Driejaarlijks voert de Commissie 

voor nucleaire voorzieningen een audit uit van de methoden die worden gebruikt 

voor de berekening van de aanleg van de nucleaire voorzieningen, alsook van hun 

toereikendheid, inzonderheid in het licht van de informatie, bedoeld in artikel 7, en 

dit in overleg met [Synatom] en, voor de voorzieningen voor de ontmanteling, met 

[Electrabel].” De audit van de toereikendheid van de methodes voor de berekening 

van de voorzieningen stelt de commissie in staat niet alleen advies uit te brengen 

over het resultaat van de berekening, maar meer fundamenteel over de berekening 

zelf. Deze bepaling omvat dus impliciet de aanbeveling van NIRAS, gezien de 

opdracht van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. 

De termijn verlengen voor het analyseren van de documenten die door Synatom 

worden geleverd voor de evaluatie, door de commissie, van de toereikendheid van de 

aangelegde voorzieningen. De huidige termijn van 90 dagen is ontoereikend gezien de 

beschouwde bedragen en de complexiteit van de te analyseren projecten. 

  Artikel 12, § 3, van de wet van 12 juli 2022 verlengt de termijn voor de analyse van 

de door Synatom verstrekte documenten voor beoordeling door de commissie van 

de toereikendheid van de aangelegde voorzieningen tot honderdtwintig dagen. 

Deze bepaling beantwoordt dus aan de aanbeveling van NIRAS. 

De commissie vooraf informeren over elke belangrijke wijziging van het aandeel-

houderschap van de exploitant, de lener of de aandeelhouder die de controle 

uitoefent. 

  Deze voorafgaande informatie is voorzien in het kader van de onmiddellijke 

verslaggeving van Electrabel aan de commissie overeenkomstig artikel 7, § 3, 3°, 

b), en van de verslaggeving door EDF Luminus overeenkomstig artikel 7, § 4, 3°, 

a). Voor Synatom gaat de wet van 12 juli 2022 nog verder en voorziet ze, in 

artikel 7, § 2, 6°, in de verslaggeving “zodra zij er kennis van heeft” van ieder 

voornemen tot wijziging van haar statuten. 
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Het opschortende karakter van het verzet van Synatom tegen de beslissingen van de 

commissie wegnemen. 

  De wet van 12 juli 2022 breidt de bevoegdheden van de commissie uit, met name 

door haar in artikel 6 de bevoegdheid te verlenen om bepaalde rechtsvorderingen 

te verbieden en bevelen uit te vaardigen aan Synatom, Electrabel en EDF 

Luminus. Artikel 6, § 4, bepaalt in het bijzonder: “Er kan door elke belang-

hebbende partij tegen elk bindend advies of elke beslissing van de Commissie 

voor nucleaire voorzieningen een beroep worden ingesteld bij het Marktenhof. Dit 

beroep heeft geen schorsende werking, behalve voor wat betreft de administra-

tieve geldboete.” Deze bijzondere bepaling beantwoordt aan de aanbeveling van 

NIRAS. 

Ervoor zorgen dat de commissie de ontwerpen van leenovereenkomsten tussen 

Synatom en de nucleaire exploitanten goedkeurt voordat ze ondertekend worden door 

de partijen. 

  De wet van 12 juli 2022 voorziet uitdrukkelijk, in artikel 15, § 4, in de voorafgaande 

goedkeuring van de leningsovereenkomsten door de commissie. Deze bepaling 

beantwoordt aan de aanbeveling van NIRAS. 

Artikel 16, § 3, gaat nog verder. Het bepaalt dat de commissie, onder bepaalde 

voorwaarden en als ze van mening is dat er een reëel risico bestaat voor het 

bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de activa die de 

tegenwaarde vormen van de nucleaire voorzieningen, “[Synatom] [kan] verplichten 

de volledige terugbetaling van de […] geleende bedragen te eisen, in hoofdsom, 

intresten […].” 

De financiële onafhankelijkheid van de commissie garanderen en haar structurele en 

menselijke middelen ter beschikking stellen in verhouding tot het belang van haar 

opdrachten. 

  De artikelen 4, 8 en 9 van de wet van 12 juli 2022 bepalen de middelen waarover 

de commissie beschikt om haar werking en haar financiering te garanderen. Deze 

bepalingen beantwoorden aan de aanbeveling van NIRAS. 

De manoeuvreerruimte van de commissie uitbreiden, met name door haar dwang-

bevoegdheden te versterken om de goede uitvoering van haar beslissingen te 

verzekeren, zodat in het bijzonder elk verschil tussen de nodig geachte en de 

beschikbare financiële middelen te gelegener tijd kan worden aangepakt. 

  Artikel 6 van de wet van 12 juli 2022 verleent de commissie dwingende 

bevoegdheden, met name door haar adviezen bindend te maken (§ 1) en door 

haar in staat te stellen een reeks beslissingen te nemen, samen met een 

bestuurlijke dwangsom voor het geval haar bevelen niet of niet volledig worden 

uitgevoerd. Onverminderd deze bevoegdheden van de commissie voorziet 

artikel 21 bovendien in een systeem van strafsancties of administratieve sancties. 

Deze bepalingen beantwoorden aan de aanbeveling van NIRAS. 

Een verplichting invoeren om een methode uit te werken en aan de commissie te 

bezorgen die de overeenstemming tussen de planning van de uitgaven en de planning 

van de liquiditeiten van de overeenstemmende activa garandeert. 

  De verslaggeving bedoeld in artikel 7 van de wet van 12 juli 2022 betreft in het 

bijzonder de voorziene uitgaven en het bedrag van de voorzieningen 
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(respectievelijk in § 2, 2°, b) en a)). Zoals hierboven vermeld voorziet artikel 12, 

§ 1, bovendien in “een audit […] van de methoden die worden gebruikt voor de 

berekening van de aanleg van de nucleaire voorzieningen, alsook van hun 

toereikendheid, inzonderheid in het licht van de informatie, bedoeld in artikel 7”. 

Deze twee bepalingen beantwoorden aan de geest van de aanbeveling van NIRAS. 

9.2.2 Aanbevelingen van het internationaal leescomité 
betreffende de vorige inventaris 

Alle aanbevelingen van het internationaal leescomité betreffende de inventaris 2013–2017 

zijn opgenomen in tabel 9.2, met een beknopte aanduiding van de mate waarin ze in 

aanmerking werden genomen. 

Tabel 9.2 – Opvolging van de aanbevelingen van het internationaal leescomité betreffende de inventaris 2013–2017. 

  Vooruitgang 

1 Overwegen om de kostenramingsstructuur van het DMS aan te passen aan een recentere 

kostenramingsnorm dan die van het Yellow Book van 1999 en/of overwegen om vergelijkingen te 

maken met andere internationale systemen. 

 1e deel: gedaan, op basis van 

de aanbevelingen in het 

White Book [NEA-OECD 2012] 

2e deel: te doen, maar op 

supranationaal niveau 

    2 Indien mogelijk, benchmarks uitvoeren met kerncentrales van hetzelfde ontwerp en dezelfde 

leeftijd als die in België. 

 Te doen, maar op 

supranationaal niveau 

    3 De aandacht vestigen op de kostenbepalende hypotheses en factoren met betrekking tot de grote 

risico’s en kansen. In de toekomst zou de methode verder kunnen worden verbeterd indien ze de 

kostenramingen op transparante wijze zou uitsplitsen, bijvoorbeeld de referentiekosten, de 

veronderstelde kosten van typische onzekerheden en de kosten die mogelijk verband houden met 

toekomstige risico’s en kansen. 

 Gedaan voor de kosten van 

het beheer van radioactief 

afval door NIRAS 

Toekomstige acties voor de 

totale kosten overwegen 

    4 De onzekerheden over de kosten zouden, waar mogelijk, beter gedocumenteerd en gekwantificeerd 

moeten worden. De impact van deze onzekerheden zou moeten worden beschreven en 

gerangschikt om de prioriteiten vast te stellen en te bepalen welke instanties verantwoordelijk zijn 

voor het verminderen ervan.  

 Nog te overwegen 

    5 De kwaliteit, geloofwaardigheid en juistheid van de oefening zouden worden verbeterd als in het 

eindrapport 

  

    1. alleen de significante cijfers van de kosten worden weergegeven, tenminste in de executive 

summary; 

 Gedaan 

     2. de verschillen tussen de definitieve kostenramingen van de ene oefening op de andere worden 

benadrukt en uitgelegd. 

 Gedaan — hoofdstuk 8 

    6 De onzekerheden en risico’s in verband met het huidige financieringssysteem zouden moeten 

worden geëvalueerd, ten minste kwalitatief, met een analyse van de impact ervan op het 

berekende potentieel passief. 

 Nog te overwegen 

    7 Het zou interessant zijn om andere mechanismen te analyseren die bedoeld zijn om de 

betrouwbaarheid van de financieringssystemen te verbeteren, zoals boekhoudregels.  

 Valt buiten het kader van de 

inventarisopdracht 

    8 De huidige wettelijke bepalingen moeten aanzienlijk worden verbeterd om een robuust en 

betrouwbaar financieringssysteem voor het afvalbeheer en de ontmanteling te creëren. 

 In aanmerking genomen in 

het voorstel van de taskforce 
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B1 Afkortingen 

BMB Best Medical Belgium 

BP Belgoprocess 

BP1 Belgoprocess, site 1 

BP2 Belgoprocess, site 2 

BR1 Belgian Reactor 1 

BR2 Belgian Reactor 2 

BR3 Belgian Reactor 3 

bv Besloten vennootschap 

CILVA Centrale Infrastructuur voor de Verwerking van Laagactief Vast Afval 

CREG Commissie voor de Regularisatie van de Elektriciteit en het Gas 

DBIS Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Straling 

DMS Decommissioning management system 

EC Europese Commissie 

EURIDICE European Underground Research Infrastructure for Disposal of Nuclear Waste in a 

Clay Environment 

FA3X Fonds voor de verwerking, conditionering en opslag van niet-geconditioneerd alfa-

afval 

FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

FARA Fysiek aanwezig radioactief afval 

FARS Fysiek aanwezige radioactieve stoffen 

FBFC International Franco-belge de fabrication de combustibles International 

FLT Fonds op lange termijn 

FLTGEO Fonds voor de diepe berging van het geconditioneerde afval van de categorieën B 

en C 

FLTOPS Fonds voor de opslag van geconditioneerd radioactief afval 

FLTSUR Fonds voor de oppervlakteberging van het geconditioneerde afval van categorie A 

FNGA Fonds niet-geconditioneerd afval 

FOD Federale overheidsdienst 

FOP Finaal ontmantelingsplan 

FV Financieel verantwoordelijke 

GA Geconditioneerd afval 

HA Hoogactief 

IAEA International Atomic Energy Agency / Internationaal Agentschap voor Atoomenergie 

(Oostenrijk) 

IAS–IFRS International Accounting Standards – International Financial Reporting Standards 

IF Insolvabiliteitsfonds 

INW Instituut voor Nucleaire Wetenschappen 

IOP Initieel ontmantelingsplan 

IRE Institut national des radioéléments 

IRE FUP IRE Fondation d’utilité publique 

JRC Joint Research Centre 

KB Koninklijk besluit 

KTM Kerntechnische materialen 
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KUL Katholieke Universiteit Leuven 

LA Laagactief 

LB Leidende beginselen 

LHMA Laboratorium voor Hoge en Middelhoge Activiteit 

LRA  Laagradioactief afval 

MA Middelactief 

MIRO Medische beeldvorming, radiotherapie en oncologie 

MOX Mixed oxide 

NGA Niet-geconditioneerd afval 

NIRAS Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen 

NORM Naturally occurring radioactive materials 

NOSB Niet-operationele stand-by 

NP Nucleair passief 

nv Naamloze vennootschap 

ONSF ONDRAF–Site Fleurus 

ONTM Ontmanteling 

OO Ontmantelingsoperaties 

OSB Operationele stand-by 

OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

PBMB Passief Best Medical Belgium 

PNP Potentieel nucleair passief 

PRACLAY Preliminary Demonstration Test for Clay Disposal 

PVA Proces-verbaal van acceptatie 

PVT Proces-verbaal van transfer 

RAAO Radioactief afval afkomstig van de ontmanteling 

RD&D Research, development & demonstration 

RECUMO Recovery of uranium from molybdenum production 

RSAO Radioactieve stoffen afkomstig van de ontmanteling 

SCK CEN Studiecentrum voor Kernenergie / Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire 

TFS Te financieren saldo 

TNP Tijdelijk nucleair passief 

TP Technisch passief 

UCL Université catholique de Louvain 

UGent Universiteit Gent 

ULB Université libre de Bruxelles 

ULg Université de Liège 

UZ Universitair ziekenhuis 

VUB Vrije Universiteit Brussel 

vzw Vereniging zonder winstoogmerk 

WEB Westinghouse Electric Belgium 

WIB Wetboek der Inkomstenbelastingen 
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B2 Sleutelbegrippen 

Bankgarantie Soort borg waarbij een financiële instelling, meestal een bank, zich ertoe 

verbindt een bepaald bedrag aan een andere partij, de schuldeiser, te betalen om in vooraf 

bepaalde gevallen de naleving van de financiële of contractuele verbintenissen van een 

derde partij, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser te verzekeren. Wanneer de 

garantie ‘op eerste verzoek’ is, hoeft de schuldeiser zich alleen tot de bank te wenden in 

overeenstemming met de bepalingen van de garantiebrief om betaling te verkrijgen, 

zonder dat de bank in principe de onderliggende gegrondheid van het beroep op de 

garantie moet onderzoeken. 

Beheer van radioactief afval Geheel van administratieve en operationele activiteiten die 

uitgevoerd worden tijdens de behandeling, het vervoer, de verwerking en conditionering, 

de opslag en de berging van het radioactieve afval. 

Beroepsactiviteit Activiteit waarbij natuurlijke stralingsbronnen aanwezig zijn, maar die 

niet gebruikt worden voor de radioactieve, splijt- of kweekeigenschappen ervan, en die kan 

leiden tot een aanzienlijke verhoging van de blootstelling van personen, die vanuit het 

oogpunt van stralingsbescherming niet mag verwaarloosd worden (koninklijk besluit van 

20 juli 2001, volgens artikel 1). 

Boekhoudkundige voorziening Boekhoudkundige vaststelling van een passief om 

nucleaire kosten te dekken die waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan het bedrag niet 

nauwkeurig bepaald is. 

Borg Akkoord waarbij een partij, de borgsteller, zich er tegenover een andere partij, de 

schuldeiser, toe verbindt de verbintenis te respecteren die een derde, de hoofdschulde-

naar, heeft ten opzichte van de schuldeiser. 

Bron “Radioactieve stof, toestel of installatie die ioniserende stralingen kan uitzenden of 

die radioactieve stoffen bevat” (koninklijk besluit van 20 juli 2001, artikel 2). 

Budget Staat van alle inkomsten en uitgaven van een economisch agent voor het 

beschouwde begrotingsjaar. 

Eigenaar Iedere natuurlijke persoon of iedere entiteit die bezitter is van radioactieve 

stoffen, een infrastructuur, uitrusting of een (nucleaire) site. 

Financieel verantwoordelijke (FV) Iedere natuurlijke persoon of iedere entiteit die de 

plicht heeft om de kosten van het beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval en/of 

het beheer van de kerntechnische materialen en/of de ontmanteling en/of de radiologische 

sanering op een of meer (nucleaire) sites geheel of gedeeltelijk te financieren. 

Financieringsmechanisme Elke bepaling vastgelegd door de financieel verantwoor-

delijke tijdens de exploitatie van een installatie, of zelfs daarna, om de nucleaire kosten te 

dekken die aan hem kunnen worden toegeschreven. In de context van de inventaris kan 

het gaan om boekhoudkundige voorzieningen die de ondernemingen die wettelijk verplicht 

zijn een jaarrekening op te stellen, desgevallend aanleggen in hun rekeningen, of om een 

of meer andere mechanismen, zoals budgetten, borgen, fondsen of bankgaranties. 

Fonds Het geheel van activa en passiva met betrekking tot eenzelfde specifieke 

verplichting om nucleaire kosten te dekken. 
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Fysiek aanwezig radioactief afval (FARA) Radioactieve stoffen die fysiek aanwezig zijn 

op een (nucleaire) site en vroeg of laat zullen terechtkomen in het beheersysteem van 

NIRAS voor radioactief afval of er al in zitten. 

Fysiek aanwezige radioactieve stoffen (FARS) Radioactieve stoffen die fysiek aanwezig 

zijn op een (nucleaire) site op de door NIRAS vastgestelde referentiedatum, dat wil zeggen 

 niet-geconditioneerd radioactief afval, door de exploitant opgeslagen in afwachting dat 

het door NIRAS wordt opgehaald of ter plaatse wordt verwerkt en geconditioneerd, of 

zelfs buiten de site door een andere derde dan NIRAS; 

 geconditioneerd radioactief afval, opgeslagen door de exploitant in afwachting dat het 

wordt opgehaald door NIRAS; 

 elke andere radioactieve stof die geen deel uitmaakt van de te ontmantelen infrastruc-

tuur en uitrustingen en die geen kerntechnisch materiaal is. 

Handeling “Menselijke verrichting die een bijkomende blootstelling van bepaalde perso-

nen aan ioniserende stralingen met zich mee kan brengen; deze kunnen afkomstig zijn van 

een kunstmatige of van een natuurlijke stralingsbron, wanneer de natuurlijke radionucliden 

worden bewerkt omwille van hun radioactieve, splijt- of kweekeigenschappen. Blootstelling 

bij een noodgeval is hier niet inbegrepen” (koninklijk besluit van 20 juli 2001, artikel 2). 

Houder Iedere natuurlijke persoon of iedere entiteit die feitelijk radioactieve stoffen bezit, 

zonder noodzakelijk over een nucleaire vergunning overeenkomstig de bepalingen van het 

koninklijk besluit van 20 juli 2001 te beschikken. 

Infrastructuur Alle gebouwen en de onderdelen ervan die uitrustingen herbergen, met 

uitzondering van de uitrustingen zelf. Deze onderdelen kunnen zuiver, besmet en/of 

geactiveerd zijn. Ze moeten dus onderworpen worden aan radiologische metingen en, 

indien nodig, ontsmet worden vóór en/of na de ontmanteling. 

Kerntechnische materialen (KTM) Alle mineralen, alle onbewerkte basismaterialen en 

alle speciale splijtstoffen zoals bepaald in de verordening (Euratom) nr. 3227/76 van 

19 oktober 1976 en in de verordening (Euratom) nr. 302/2005 van 28 februari 2005 en 

artikel 197 van het Euratom-Verdrag van 25 maart 1957 die fysiek aanwezig zijn op een 

nucleaire site op de door NIRAS vastgestelde referentiedatum, ongeacht de vorm waarin ze 

aanwezig zijn. Aangezien de inventarisgegevens betreffende de kerntechnische materialen 

als vertrouwelijk zijn geclassificeerd, wordt in dit rapport in de post ‘kerntechnische 

materialen’ met betrekking tot een site of een financieel verantwoordelijke geen 

onderscheid gemaakt tussen zijn kerntechnische materialen die aanwezig zijn in België en 

die welke zich tijdelijk in het buitenland zouden bevinden. 

Kosten van het beheer van kerntechnische materialen Alle kosten van de opslag van 

deze materialen en de kosten die moeten worden gemaakt om de recycleerbare stoffen 

van de kerntechnische materialen terug te winnen en een veilig en duurzaam beheer van 

het radioactieve afval uit deze operatie te verzekeren of om een veilig en duurzaam beheer 

van de kerntechnische materialen te verzekeren wanneer ze integraal als radioactief afval 

worden beschouwd. 

Kosten van het beheer van radioactief afval Alle kosten die moeten worden gemaakt 

om een veilig en duurzaam beheer van radioactief afval te verzekeren, voornamelijk de 

kosten van verwerking en conditionering, opslag en berging, de kosten van acceptatie, 
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vervoer, RD&D en pre-industriële studies, economische studies en communicatie. Deze 

kosten omvatten dus de kosten van de beheerdiensten die een producent van radioactief 

afval blijft genieten nadat hij zijn laatste afval aan NIRAS heeft geleverd en zijn eventuele 

installaties werden ontmanteld. 

Nucleair exploitant Iedere natuurlijke persoon of iedere entiteit die een nucleaire 

vergunning bezit die is uitgereikt door een bevoegde overheid overeenkomstig de 

bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001. 

Nucleaire installatie Elke installatie, inclusief gronden, gebouwen en bijbehorende 

uitrusting, waar een activiteit wordt uitgeoefend waarvoor een nucleaire vergunning vereist 

is overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001. 

Nucleaire klasse van een site In het kader van de inventaris, klasse van de hoogst 

geklasseerde installatie die op de site aanwezig is. De nucleaire klasse van een installatie 

wordt door het koninklijk besluit van 20 juli 2001 hoofdzakelijk gedefinieerd naargelang van 

het radiologisch risico dat ze vormt. 

Nucleaire kosten Voor een geklasseerde site: alle ontmantelingskosten en alle kosten 

van het beheer van het fysiek aanwezige radioactieve afval en de kerntechnische materia-

len. Voor een verontreinigde site die niet onderworpen is aan een nucleaire vergunning: 

alle kosten gemaakt in geval van radiologische sanering, met inbegrip van het beheer van 

alle stoffen afkomstig van de sanering, ongeacht of ze als radioactief afval moeten worden 

beheerd. De nucleaire kosten zijn ten laste van financieel verantwoordelijken die, in 

bepaalde gevallen, niet de exploitanten van de sites zijn. 

Nucleair passief (NP) op het tijdstip tf Bij ontstentenis van corrigerende maatregelen 

van het financieringsmechanisme, verschil tussen het reële bedrag van de nucleaire 

kosten op het tijdstip tf, het ogenblik waarop ze zich voordoen, en de financiële middelen 

die bestaan om ze te dekken. 

(Nucleaire) site Afgebakende oppervlakte die een of meer (nucleaire) installaties 

herbergt die beheerd worden door een exploiterende organisatie. In het kader van de 

inventaris wordt een site dus gekenmerkt door een afgebakende geografische entiteit en 

één enkele exploitant, ook in het geval van de industriezone van Fleurus, waar de sites het 

bijzondere kenmerk vertonen dat ze naast of zelfs door elkaar liggen. Het begrip ‘site’ leunt 

dicht aan bij het begrip ‘inrichting’, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 20 juli 2001. 

Maar aangezien de term ‘inrichting’ niet voorkomt in het wettelijk en reglementair kader 

van NIRAS, wordt hij niet gebruikt in dit rapport. 

Ontmanteling (ONTM) “Geheel van administratieve en technische verrichtingen die het 

mogelijk maken een installatie uit de lijst van geklasseerde installaties te halen, overeen-

komstig de bepalingen van het koninklijk besluit van [20 juli 2001]” (koninklijk besluit van 

30 maart 1981, artikel 1). Deze verrichtingen zijn met name: 

 voorbereiding van het ontmantelingsprogramma (ontmantelingsplan, fysieke en radio-

logische inventaris van de installaties, radiologische metingen, vergunningen enz.); 

 ophaling van de exploitatiematerialen (zoals splijtstoffen, radioactieve bronnen en 

exploitatieafval), spoelen en reinigen en/of ontsmetten van de installaties, leegmaken 

van de vloeistofkringen; 

 ontmanteling en ontsmetting van de besmette en geactiveerde infrastructuur en 

uitrustingen; 
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 beheer van het radioactieve afval afkomstig van de ontmanteling (verwerking, conditio-

nering, opslag en berging); 

 radiologische sanering van de eventueel verontreinigde bodems; 

 vrijgave van de stoffen die kunnen worden vrijgegeven, en afvoer ervan; 

 recyclage van de recycleerbare stoffen; 

 het in een conventionele stortplaats van categorie 1 (gevaarlijk afval) storten van de 

stoffen die daar toegelaten zijn; 

 onderhoud, toezicht en radiologische controle; 

 eventuele noodzakelijke investeringen; 

 onderzoek en ontwikkeling, indien nodig; 

 vrijgave van de infrastructuur en de site. 

Ontmantelingskosten Alle kosten van de administratieve en technische verrichtingen 

(inclusief de kosten van het beheer van het radioactieve afval afkomstig van deze 

technische operaties), en alle bijkomende kosten om de onzekerheidsmarge te dekken, die 

nodig zijn om een installatie uit de lijst van geklasseerde installaties te schrappen. De 

ontmantelingskosten omvatten tevens de vaste kosten verbonden aan de periode die zich 

uitstrekt van de stopzetting van de installatie tot het begin van de eigenlijke ontmanteling 

ervan (met andere woorden, tot de eventuele fase van definitieve stopzetting en de 

eventuele wachtfase). Ze omvatten niet de kosten van het beheer van het fysiek 

aanwezige radioactieve afval en van de kerntechnische materialen. 

Ontmantelingsoperaties (OO) Verrichtingen nodig voor de ontmanteling, met uitsluiting 

van het beheer van het radioactieve afval afkomstig van de ontmanteling. 

Overtollige hoeveelheden “Hoeveelheden verrijkte splijtstoffen plutoniumhoudende 

stoffen of ongebruikte of bestraalde splijtstof waarvoor geen enkel gebruik of latere 

omzetting voorzien is door de producent of de exploitant” (koninklijk besluit van 30 maart 

1981, artikel 1). 

Potentieel nucleair passief (PNP) op het tijdstip t Verschil tussen de nucleaire kosten 

op het tijdstip t, gevalideerd door NIRAS, die identiek kunnen zijn met de nucleaire kosten 

geraamd of aangenomen door de financieel verantwoordelijke, en de op datzelfde tijdstip 

aangelegde voorzieningen, verhoogd met het tijdelijk nucleair passief op datzelfde tijdstip. 

Producent Iedere natuurlijke persoon of iedere entiteit die radioactief afval produceert. 

Radioactief afval “Elke stof waarvoor geen enkel gebruik is voorzien en die radio-

nucliden bevat in een hogere concentratie dan de waarden die de bevoegde overheid als 

aanvaardbaar beschouwt voor stoffen die zonder toezicht mogen worden gebruikt of 

geloosd” (koninklijk besluit van 30 maart 1981, artikel 1). 

Radioactief afval afkomstig van de ontmanteling (RAAO) Radioactieve stoffen 

afkomstig van de ontmanteling, die noch recycleerbaar zijn, noch toegelaten zijn in een 

conventionele stortplaats van categorie 1 (gevaarlijk afval) en die vroeg of laat zullen 

terechtkomen in het beheersysteem van NIRAS voor radioactief afval, of die er al in 

opgenomen zijn. 

Radioactieve stof “Iedere stof die een of meer radionucliden bevat, waarvan de activiteit 

of activiteitsconcentratie, voor zover het de stralingsbescherming betreft, niet mag worden 

verwaarloosd” (koninklijk besluit van 20 juli 2001, artikel 2). 
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Radioactieve stoffen afkomstig van de ontmanteling (RSAO) Radioactieve stoffen 

afkomstig van de ontmanteling van de infrastructuur en de uitrustingen van een nucleaire 

installatie zoals die bestaat op de door NIRAS vastgestelde referentiedatum, namelijk 

 radioactief afval; 

 radioactieve stoffen die gerecycleerd kunnen worden in nucleaire toepassingen; 

 radioactieve stoffen die in een conventionele stortplaats van categorie 1 kunnen 

worden gestort (gevaarlijk afval). 

Radiologische sanering Alle fysische of andere maatregelen die kunnen worden 

uitgevoerd om de blootstelling aan straling als gevolg van een bestaande bodemveront-

reiniging te voorkomen of te verminderen, door in te werken op de verontreiniging zelf (de 

bron) of op de blootstellingswegen, met inbegrip van het beheer van alle stoffen die uit de 

sanering voortkomen, ongeacht of ze al als radioactief afval moeten worden beheerd. 

Radiologische sanering kan er met name in bestaan de blootstellingsbron geheel of 

gedeeltelijk te verwijderen, ze beter te isoleren van mens en milieu, bijvoorbeeld door er 

kunstmatige barrières tussen te plaatsen, of het gebruik van verontreinigde grond voor 

bepaalde doeleinden te verbieden. Radiologische sanering genereert niet noodzakelijk 

stoffen die als radioactief afval moeten worden beheerd. 

Rechtspersoonlijkheid Hoedanigheid waardoor men titularis van subjectieve rechten 

kan zijn en onderworpen kan zijn aan verplichtingen. Rechtspersoonlijkheid bestaat uit het 

vermogen rechten te genieten en rechten uit te oefenen. 

Te financieren saldo (TFS) op het tijdstip t Verschil tussen de nucleaire kosten op het 

tijdstip t, gevalideerd door NIRAS, die identiek kunnen zijn met de nucleaire kosten geraamd 

of aangenomen door de financieel verantwoordelijke, en de grootte van de aangelegde 

voorzieningen op datzelfde tijdstip. 

Tegenwaarde van de boekhoudkundige voorzieningen (Gereserveerde) financiële 

activa die overeenkomen met de aangelegde boekhoudkundige voorzieningen. 

Tenlasteneming (of overname) “Alle technische en administratieve operaties die nodig 

zijn om te zorgen voor het weghalen van het radioactief afval of overtollige hoeveelheden 

van de site van de producenten en hun overbrenging naar de door de Instelling beheerde 

installaties” (koninklijk besluit van 30 maart 1981, artikel 1). (In de context van de inventa-

ris van de nucleaire passiva gebruikt NIRAS ‘overname’ in plaats van ‘tenlasteneming’.) 

Tijdelijk nucleair passief (TNP) op het tijdstip t Bedrag, op het tijdstip t, van de nog aan 

te leggen voorzieningen, volgens het bestaande financieringsmechanisme, tussen het 

ogenblik t en het ogenblik tf wanneer de door de financieel verantwoordelijke geraamde of 

aangenomen nucleaire kosten zich daadwerkelijk voordoen. 

Toestand van samenloop Toestand waarin verscheidene schuldeisers tegelijkertijd van 

een gemeenschappelijke schuldenaar eisen dat hij zijn schuld terugbetaalt. 

Uitrusting Alle componenten die de functie vervullen waarvoor de installatie is ontwor-

pen. Deze componenten kunnen zuiver, besmet en/of geactiveerd zijn. Ze moeten dus 

onderworpen worden aan radiologische metingen en, indien nodig, ontsmet worden vóór 

en/of na de ontmanteling. 

Voorziening In het kader van de inventaris, synoniem met provisie en met 

financieringsmechanisme. 
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Vrijgave Onttrekking van materialen of voorwerpen afkomstig van een vergunde 

handeling aan elke latere reglementaire controle door de bevoegde overheden. 

Vrijgaveniveaus Geheel van waarden, vastgelegd door het koninklijk besluit van 20 juli 

2001 en uitgedrukt in activiteit per volume-eenheid of soortelijke activiteit en/of totale 

activiteit, waarbij of waaronder stralingsbronnen kunnen worden onttrokken aan elke 

reglementaire controle. 

Vrijstelling Bepaling, door de veiligheidsoverheid, dat een bron of een handeling niet 

onderworpen moet worden aan alle of een deel van de aspecten van de reglementaire 

controle omwille van het feit dat de blootstelling (met inbegrip van de mogelijke bloot-

stelling) ten gevolge van de bron of de handeling te klein is om het toepassen van deze 

aspecten te rechtvaardigen. 

Weesbron “Bron waarvan het activiteitsniveau op het tijdstip van ontdekking de 

vrijstellingswaarde vastgesteld in bijlage IA overschrijdt en waarop geen reglementaire 

controle wordt uitgeoefend, hetzij omdat hierop nooit zulke controle is uitgeoefend, hetzij 

omdat het een bron betreft die is achtergelaten, verloren, zoekgeraakt, gestolen of, zonder 

passende kennisgeving aan de bevoegde overheid of inlichting van de ontvanger, is 

overgedragen aan een nieuwe houder” (koninklijk besluit van 20 juli 2001, artikel 2). 
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B3 Vergelijking van de nucleaire kosten van de 
financieel verantwoordelijken van de sites van 
klasse I, berekend voor de inventaris 2018–2022, 
met de nucleaire kosten berekend op basis van de 
retributies 2023–2027 

De berekeningen van de nucleaire kosten in dit rapport zijn voornamelijk gebaseerd op de 

meest recente retributies voor de overname van radioactief afval die golden voor de 

periode 2018–2022. 

Naar aanleiding van de beslissing, in 2021, om de toepassingsperiodes voor alle 

retributies te synchroniseren met de contractuele periode 2023–2027, werden nieuwe 

retributies berekend, die op 1 januari 2023 van kracht werden. 

De nucleaire kosten werden herberekend op basis van deze nieuwe retributies, waarbij 

deze berekeningen beperkt bleven tot de nucleaire kosten van de financieel verantwoorde-

lijken van de sites van klasse I. 

 De herberekening van de nucleaire kosten van een aantal financieel verantwoorde-

lijken van ‘grote’ sites van klasse II zou weinig relevant zijn geweest, omdat specifieke 

elementen een rol spelen bij de evolutie van deze kosten, voornamelijk de 

contractuele modaliteiten — waaronder die voor de toepassing van de leidende 

beginselen, waarover in 2024 nog met sommige exploitanten wordt gediscussieerd — 

en de mogelijkheden inzake voorwaardelijke vrijgave van laagactief beton. 

 De herberekening van de nucleaire kosten van de financieel verantwoordelijken van 

de kleine sites van klasse II en van de sites van klasse III zou een aanzienlijke 

inspanning hebben gevergd, met weinig toegevoegde waarde. 

In deze bijlage worden de belangrijkste oorzaken van de evolutie van de opslag- en 

bergingsretributies opgelijst (deel B3.1) en worden vervolgens de nucleaire kosten van de 

financieel verantwoordelijken van de sites van klasse I, berekend voor de inventaris 2018–
2022, vergeleken met de nucleaire kosten berekend op basis van de retributies 2023–2027 

(deel B3.2). De evolutie van de retributies voor verwerking en conditionering is 

voornamelijk het gevolg van de inflatie. Ze wordt hier dus niet besproken. 

B3.1 Evolutie van de opslag- en bergingsretributies 

De opslag- en bergingsretributies houden rekening met de evolutie van de referentie-

scenario’s van NIRAS voor opslag en berging, de kosten van de opslag- en bergings-

installaties en de financiële parameters (inflatie en actualisatievoet): 

 opslag: stijging van de retributies 64 naar aanleiding van de evolutie van het 

referentiescenario, dat in het bijzonder rekening houdt met de nieuwe opslagcapaciteit 

(waaronder het MESSINA-gebouw dat bunker 4 van gebouw 127 moet vervangen) en 

de evolutie in de inventarissen van het afval van de categorieën A en B; 

 oppervlakteberging: stijging van de retributies doordat rekening wordt gehouden met 

de problematiek van de acceptatie van afval in de toekomstige oppervlaktebergings-

 
64  Met als opmerkelijke uitzondering de retributies voor opslag in gebouw 136, die afnemen. 
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installatie en de daaruit voortvloeiende extra tests op het afval, alsook met de evolutie 

van de financiële parameters die de berekening van de retributies mogelijk maken; 

 diepe berging: stijging van de retributies als gevolg van het in aanmerking nemen van 

ontwerpelementen uit de veiligheidsstudies in de marges. 

Een gedetailleerde analyse van de evolutie van de nieuwe retributies, die het voorwerp zijn 

van technische nota’s, valt buiten het kader van dit rapport. 

B3.2 Evolutie van de nucleaire kosten ten laste van 
de financieel verantwoordelijken van de sites van klasse I 

Tabel B3.1 toont de impact van de retributies 2023–2027 op de nucleaire kosten ten laste 

van de financieel verantwoordelijken van de sites van klasse I. Sommige berekeningen 

van nucleaire kosten in dit rapport zijn echter al gebaseerd op deze retributies 2023–2027. 

Het gaat om: 

 de ontmantelingskosten en de kosten van het beheer van kerntechnische materialen 

op de sites ‘Kerncentrale Doel’ en ‘Centrale nucléaire de Tihange’. De kostenramingen 

van Electrabel en Synatom en die van NIRAS, die respectievelijk in september en 

november 2022 aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen werden meegedeeld, 

anticipeerden immers op de toepassing van de retributies 2023–2027; 

 de bedragen van de regularisaties ter uitvoering van de leidende beginselen. Deze 

bedragen, die in 2022 aan de geconventioneerde producenten werden gepresenteerd 

in het kader van de voorbereiding van de contracten voor de contractuele periode 

2023–2027, omvatten de nieuwe retributies, die op 1 januari 2023 van kracht werden. 

 

De stijging van de nucleaire kosten ten laste van de financieel verantwoordelijken van de 

sites van klasse I is meer uitgesproken voor het fysiek aanwezig radioactief afval dan voor 

de ontmanteling. 

 Voor de kosten in verband met de ontmanteling zijn de stijgingen vrij variabel en 

eerder gematigd, aangezien alleen de kosten in verband met het ontmantelingsafval 

worden beïnvloed, terwijl de kosten van de ontmantelingsoperaties ongewijzigd 

blijven. 

 Voor de kosten in verband met het fysiek aanwezig radioactief afval zijn de stijgingen 

aanzienlijker, aangezien deze kosten volledig worden beïnvloed. 

De grootste relatieve stijging heeft betrekking op het afval van Electrabel dat op zijn 

sites aanwezig is, in afwachting van de acceptatie en ophaling ervan. Dit afval is 

voornamelijk afval dat al geconditioneerd is en bestemd is voor oppervlakteberging: 

voor dit afval is de stijging van de oppervlaktebergingsretributies uitgesproken. De 

stijging voor het afval van Electrabel dat aanwezig is op site BP1 en nog niet is 

overgedragen, is ook aanzienlijk, zij het in mindere mate. Een deel van dit afval is 

immers bestemd voor diepe berging, waarvoor de retributies minder sterk zijn 

gestegen dan die voor oppervlakteberging. 
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Tabel B3.1 – Vergelijking van de nucleaire kosten van de financieel verantwoordelijken van de 

sites van klasse I, berekend voor de inventaris 2018–2022, met de nucleaire kosten 
berekend op basis van de retributies 2023–2027. 

 Retributies 2018–2022 1 Retributies 2023–2027 

 Kosten uitgedrukt in MEUR2020 

Electrabel nv (verantwoordelijkheden op zijn sites in Doel en Tihange, op zijn sites van klasse III, op de 
site van SCK CEN, bij Belgoprocess en in het buitenland) 

 FARA (andere) 

 FARA (BP) 

 FARA LB opslag 

 FARA LB berging 

60,932 

139,448 

54,861 

369,476 

96,427 

188,244 

54,861 

369,476 

 Synatom nv (verantwoordelijkheden op de sites in Doel en Tihange en bij Belgoprocess) 

 KTM 

 ONTM 

 FARA LB opslag en 
berging 

8 377,451 

8 339,389 

200,019 

 

8 377,451 

8 339,389 

200,019 

 
SCK CEN (verantwoordelijkheden op zijn site in Mol, bij Belgoprocess en in het buitenland) 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (BP) 

 KTM (SCK CEN) 

 ONTM 

2,641 

20,093 

0,187 

48,690 

90,231 

2,954 

20,093 

0,199 

49,315 

85,463 

 Belgoprocess nv (verantwoordelijkheden op site BP1) 

 ONTM 1,611 1,700 

 NIRAS (verantwoordelijkheden bij Belgoprocess) 

 ONTM 83,230 86,938 

 Europese Commissie (verantwoordelijkheden op haar site in Geel en bij SCK CEN) 

 KTM (JRC + SCK CEN) 

 ONTM 

7,188 

40,378 

7,322 

49,542 

 Belgische Staat (verantwoordelijkheden op de sites van SCK CEN en het IRE en bij Belgoprocess) 

 TP-BP 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (BP) 

 ONTM 

 OSB/NOSB + 

supplementen 

TP-SCK CEN 

 FARA (BP) 

 FARA LB 

 KTM (SCK CEN) 

 ONTM (SCK CEN + BP) 

TP-IRE 

 FARA (IRE) 

 FARA LB 

 KTM 

 ONTM (IRE) 

 Investeringen BP 

 

2 051,586 

181,907 

4,179 

1 116,205 

2 111,491 
 

 

20,284 

33,437 

144,878 

582,943 

 

2,667 

21,162 

68,030 

68,548 

19,130 

 

2 296,652 

181,907 

4,586 

1 253,207 

2 111,491 
 

 

22,962 

33,437 

148,017 

701,713 

 

3,204 

21,162 

87,804 

71,223 

19,130 

1  Sommige kostenberekeningen, in grijs gemarkeerd, bevatten reeds de nieuwe retributies voor 2023–
2027. 
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B4 Financiering van de inventarisopdracht 

De financieringswijze van de inventarisopdracht is bepaald in de artikelen 87, 88 en 90 

tot 94 van de programmawet van 30 december 2001, die het bedrag en de betalingswijze 

vaststellen van de bijdragen bedoeld in artikel 179, § 2, 11°, van de wet van 8 augustus 

1980 voor de opstelling van de inventaris en de uitvoering van andere opdrachten door 

NIRAS. Een wet van 12 juli 2022 heeft de programmawet van 30 december 2001 en de wet 

van 8 augustus 1980 gewijzigd. 

B4.1 Opdrachten gedekt door de zogenaamde 
inventarisbijdragen 

Overeenkomstig artikel 179, § 2, 11°, van de wet van 8 augustus 1980 dekken de zoge-

naamde inventarisbijdragen niet alleen de kosten van het opstellen en bijhouden van de 

inventaris, maar ook de kosten van het secretariaat van het Comité van het Nationale 

Programma dat belast is met het voorstellen van het nationale programma voor het beheer 

van verbruikte splijtstof en radioactief afval en de updates ervan (wijziging ingevoerd door 

de wet van 3 juni 2014). Bovendien dekken ze een reeks andere kosten — waarvan 

sommige al effectief waren gedekt door de inventarisbijdragen — die als volgt zijn 

geïdentificeerd in de wijzigingswet van 12 juli 2022: 

 de kosten verbonden aan de uitvoering van de opdrachten die de voogdij aan NIRAS 

toevertrouwt op basis van de aanbevelingen in het inventarisrapport; 

 de kosten verbonden aan het opstellen van voorstellen tot nationale beleidsmaat-

regelen voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstof; 

 de kosten verbonden aan de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen om het 

publiek daadwerkelijk te betrekken bij het besluitvormingsproces inzake het beheer 

van verbruikte splijtstof en radioactief afval, met name om de nationale beleidsmaat-

regelen vast te stellen en in stand te houden; 

 de kosten verbonden aan de coördinatie van de opstelling en kennisgeving van het 

rapport over de uitvoering van de richtlijn 2011/70/Euratom; 

 de kosten verbonden aan zelfevaluaties en internationale peerreviews van het 

nationale programma en de uitvoering ervan. 

B4.2 Berekening van de bijdragen 

De bijdragen worden berekend op basis van artikel 90 van de programmawet van 

30 december 2001. Dat artikel bepaalt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage per type van 

installatie of site (tabel B4.1), de toepasbare regels wanneer eenzelfde exploitant, houder 

of eigenaar verantwoordelijk is voor verschillende installaties en/of sites, en de 

indexeringsformule. 
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Tabel B4.1 – Bedrag van de jaarlijkse bijdrage per type van installatie of site. 

Categorie  Beschrijving  Bedrag 

[EUR2000] 

1°  per kernreactor voor elektriciteitsproductie  49 578,70 

2°  per opslaginstallatie van verbruikte splijtstoffen  24 789,35 

3°  per opwerkingsfabriek van verbruikte splijtstoffen  74 368,06 

4°  per site waarop zich vergunde installaties bevinden waarvan de activiteiten 

hoofdzakelijk bestaan uit de verwerking, de conditionering en/of de opslag 

 49 578,70 

5°  per kernreactor voor onderzoek (niet voor onderwijsdoeleinden)  24 789,35 

5°’  per kernreactor voor onderzoek (onderwijs)  4 957,87 

6°  per onderzoekscentrum (niet voor onderwijsdoeleinden) dat verschillende 

nucleaire installaties en/of sites uitbaat of bezit 

 24 789,35 

7°  per fabriek voor de vervaardiging van kernbrandstoffen  14 873,61 

8°  per site waar radioactieve stoffen uit bestraalde splijtstoffen worden 

geproduceerd en waar ze worden geconditioneerd voor de verkoop 

 12 394,68 

9°  par installatie waar een of meerdere deeltjesversnellers met een energie die 

groter of gelijk is aan 11 MeV wordt geëxploiteerd 

 4 957,87 

10°  voor de installaties voor nucleair onderzoek van een onderwijsinstelling  2 478,94 

11°  per installatie of site van klasse II die niet bedoeld is in de vorige punten  619,73 

12°  per installatie of site van klasse III die niet bedoeld is in de vorige punten  123,95 

   
per installatie en per site die niet vermeld is in de vorige punten:   

13°, 1  wanneer de saneringskosten  24 789 352,48 EUR   12 394,68 

13°, 2  wanneer 24 789 352,48 EUR  saneringskosten  2 478 935,25 EUR  2 478,94 

13°, 3  wanneer 2 478 935,25 EUR  saneringskosten  1 239,47 

 

Indien eenzelfde exploitant, houder of eigenaar verantwoordelijk is voor meerdere 

installaties en/of sites, zijn de volgende regels van toepassing. 

 Indien hij verantwoordelijk is voor een of meer installaties van klasse I, 

► zal NIRAS hem de som van de bedragen aanrekenen, die met elk van deze 

klasse I-installaties overeenkomt; 

► zal NIRAS hem eveneens voor het geheel van de andere installaties en sites van 

klasse II en III een bedrag aanrekenen, namelijk het hoogste bedrag dat 

overeenstemt met deze verschillende installaties en sites. 

 Indien hij voor geen enkele installatie van klasse I verantwoordelijk is, 

► zal NIRAS hem slechts één bedrag aanrekenen, namelijk het hoogste bedrag dat 

met deze verschillende installaties en sites van klassen II en III overeenstemt. 

B4.3 Facturering en betaling van de bijdragen 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 91 en 92 van de programmawet van 

30 december 2001 geschiedt de jaarlijkse facturering van de bijdragen in de loop van het 

eerste trimester van elk jaar. Bij de factuur wordt de berekeningswijze van het te betalen 

bedrag gevoegd, met inbegrip van de jaarlijkse index van de consumptieprijzen en de 

indexeringsformule. De factuur is betaalbaar binnen de twee maanden vanaf de 

ontvangstdatum, behalve indien beroep werd aangetekend bij de minister die bevoegd is 

voor Energie. In dat geval moet de betaling geschieden in de maand die volgt op de 

beslissing van de minister, die binnen 90 dagen na de verzending van het beroep moet 

worden genomen. 
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Door de daling van het aantal exploitanten is het aantal facturen dat tijdens de periode 

2018–2022 werd verstuurd geleidelijk afgenomen, van 447 facturen in 2018 tot 

381 facturen in 2022. Elk jaar ontvangt NIRAS een aantal reacties op de verstuurde facturen 

en enkele facturen worden met de post teruggestuurd. Na het behandelen van de 

verschillende reacties worden correcties aangebracht, ofwel in het adres of de naam van 

de inrichting waarvoor de factuur bestemd is, ofwel in het gefactureerde bedrag. In 

bepaalde gevallen wordt een kredietnota opgemaakt. 

B4.4 Ontvangsten en uitgaven verbonden aan de bijdragen 

De ontvangsten en uitgaven verbonden aan de inventarisbijdragen (tabel B4.2) werden 

geëvalueerd na afloop van de inventaris 2018–2022 en wijzen op een overschot van 

10,379 MEUR. 

Tabel B4.2 – Samenvattende tabel van de ontvangsten en uitgaven verbonden aan de 
inventarisbijdragen, in miljoen EUR van het beschouwde jaar. 

Nr. inventaris Jaar Ontvangsten 

[MEUR zonder btw] 

Uitgaven 

[MEUR zonder btw] 

Gecumuleerde saldi 

[MEUR zonder btw] 

1 2000 1,438 0,740 0,698 

 2001 0,975 0,978 0,695 

 2002 1,263 1,144 0,814 

2 2003 1,271 0,639 1,445 

 2004 1,338 0,494 2,289 

 2005 1,386 0,844 2,831 

 2006 1,413 0,562 3,682 

 2007 1,468 0,907 4,242 

3 2008 1,501 0,321 5,422 

 2009 1,529 0,589 6,362 

 2010 1,544 0,862 7,045 

 2011 1,585 1,458 7,172 

 2012 1,656 1,383 7,445 

4 2013 1,687 1,230 7,902 

 2014 1,693 1,172 8,423 

 2015 1,622 1,259 8,786 

 2016 1,639 1,325 9,099 

 2017 1,662 1,702 9,059 

5 2018 1,691 1,552 9,228 

 2019 1,709 1,035 9,902 

 2020 1,693 1,366 10,228 

 2021 1,671 1,424 10,496 

 2022 1,777 1,894 10,379 

 

Sinds de wijziging van artikel 93 van de programmawet van 30 december 2001 door de 

wet van 12 juli 2022, moet NIRAS om de vijf jaar, en telkens wanneer een aanpassing van 

het bedrag van de inventarisbijdragen gerechtvaardigd is om alle vroegere en toekomstige 

kosten te dekken die ze moeten dekken, een rapport opstellen dat de volgende elementen 

bevat: 
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 de bij wijze van bijdrage ontvangen bedragen in de afgelopen vijf jaar; 

 de uitgaven van de afgelopen vijf jaar; 

 een beschrijving van de werkzaamheden en activiteiten die de afgelopen vijf jaar zijn 

uitgevoerd; 

 een raming van de in artikel 90 vastgestelde bedragen in het licht van haar vroegere 

en toekomstige kosten; 

 aanbevelingen om het bedrag van de bijdragen aan te passen. 

Vroeger moest dit rapport jaarlijks worden opgesteld. 

NIRAS richt dit rapport aan haar voogdij, die het meedeelt aan de ministerraad. Ze bezorgt 

een kopie van het rapport ter informatie aan het Vast technisch comité, samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de producenten van radioactief afval, dat advies uitbrengt aan de 

raad van bestuur van NIRAS over de uitvoering van zijn statutaire opdrachten. 
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